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التصميم والشراء والتنفيذ  لعقد  

 

 اسم المشروع
 الجهة

 رقم العقد
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 الاتفاقية   نموذج   – القسم الأول  
 

 :بين كل منم  ...عام ....هذه الاتفاقية بتاريخ ………………………… من  حررت

إليه..................................................................................    .1 "  ا)ويُشار  بـ  بعد  العملفيما  ويقع  صاحب   ،)"
  ، سلطنة عمان.....[....الرمز البريدي ...... ب  .. ص] الرئيسي في امقره

 و

2.     ..........................................................." بـ  بعد  فيما  إليه  ،   تجاري ………………سجل  "(،  المقاول)ويُشار 
 سلطنة عمان .......... [ الرمز البريدي،  ......... ] ص ب المسجل  عنوانهو

 الطرفين /   الطرفان ـ  "، وإلى كليهما مجتمعين بطرف" بـ ويُشار إلى كل منهما في هذه الاتفاقية
 

 :حيث إن

............................................................    اسم المشروع]إدراج  خاصة بـتنفيذ الأعمال الصاحب العمل في  يرغب   (أ)
 المقاول، [ من قبل .............. رقم العقد /

]ويعتزم   (ب) بـ  المتعلقة  الأعمال  تنفيذ  العمل  المشروع   إدراج صاحب    اسم 
...........................................................  / قبل  ..............[  العقد  رقم....  على    من  وافق  وقد  عطاء  المقاول، 

[ لتنفيذ وإنجاز الأعمال، بما في ذلك تصحيح أي .../.../......مالإسناد المؤرخ في ]الترسية/  المقاول من خلال خطاب  
 .عيوب قد تنشأ

 :ما يلي  صاحب العمل والمقاول على اتفق  وبناء على ما تقدم  

 .فسر الكلمات والتعبيرات الواردة في هذه الاتفاقية وفقا للمعاني المحددة لها في القسم الثالث )الشروط العامة(ت .1

 ". العقديتولى المقاول تنفيذ الأعمال وفقا للوثائق التالية، والتي تشكل معا " .2

 

 نموذج الاتفاقية   القسم الأول 
 الشروط الخاصة القسم الثاني 
 الشروط العامة القسم الثالث 
 المحتوى المحلي ومتطلبات صاحب العمل  /نطاق العمل القسم الرابع

   جدول الأسعار القسم الخامس 
 إجراءات إدارة العقد  القسم السادس 

 
 ................................  المؤرخ في الترسية/ الإسناد خطاب

 ................................  نموذج العطاء المؤرخ في
 
 
 



 

 110 من 4 الصفحة  الاتفاقية   نموذج   –   الأول القسم  

  

ي  والإصلاح الفوري لأتنفيذ وإنجاز الأعمال،  على  المقاول  في مقابل الدفعات المستحقة من صاحب العمل يوافق   .3
 .وذلك وفقا لأحكام العقد عيوب،

كلفة  ه الأعمال وإصلاح أي عيوب فيها، يوافق صاحب العمل على أن يدفع للمقاول  إكمالفي مقابل تنفيذ المقاول و .4
 كما هو محدد في العقد، في الأوقات وبالطريقة المحددة.  العقد

وي .5 الطرفين،  بين  الكاملة  الاتفاقية  العقد  جميعشكل  على   والاتفاقيات  والضمانات  والإقراراتالمفاوضات    يسود 
خطيا وتم توقيعه إثباته  أي تعديل على العقد إلا إذا تم  شفهية، ولا يسري  السابقة المتعلقة به، سواء كانت مكتوبة أو  

 طرفين. حسب الأصول من قبل الممثلين المعتمدين لل

 :ما يلي بالمقاول  يقر

 .أنه يفهم جميع الوثائق المدرجة في العقد أو المشار إليها فيه . أ

 .والوفاء بالتزاماته بموجبهأنه يمتلك الصلاحية لإبرام هذا العقد  .ب

 .أنه قد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصريح بأداء التزاماته بموجب هذا العقد وضمان تنفيذها .ت

 .أن التزاماته بموجب هذا العقد قانونية وملزمة وقابلة للتنفيذ .ث

 .أن جميع المعلومات المقدمة وجميع الإقرارات التي تم الإدلاء بها دقيقة وكاملة .ج

أنه لا توجد دعاوى قضائية أو تحكيمية أو إجراءات إدارية جارية أو معلقة قد تؤثر ماديا على قدرته على تنفيذ  .ح
 .التزاماته بموجب هذا العقد

الوفاء بالتزاماته بموجب   .خ التزامات أخرى من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على قدرته على  أنه غير خاضع لأي 
 .العقد

أو أي   .د أو مدير  أو تعيين حارس قضائي  أو حله،  التهديد بها بشأن تصفيته  أو  الشروع في أي إجراءات  أنه لم يتم 
 .مسؤول مماثل عليه

 .الطرفان هذه الاتفاقية ووضع أختامهما في التاريخ المحدد أعلاه وقعوإثباتا لما تقدم، 

 :تم التوقيع من قبل المفوض بالتوقيع رسميا نيابة عن

 
 

 صاحب العمل 
 

 ..................................................... : التوقيع
 

 : ..................................................... الاسم
 

 : ..................................................... التاريخ
 

 
 المقاول 

 
 : ..................................................... التوقيع

 
 : ..................................................... الاسم

 
 : ..................................................... التاريخ

 
 

  



 

 110 من 5 الصفحة  الاتفاقية   نموذج   –   الأول القسم  

  

 د : تفاصيل العق 1  الملحق 

 

 القسم الثالث   أحكام  مع  تتوافق   أن  العقد يجب  هذا  بموجب  الآخر  الطرف   إلى  الطرفين  أحد  من  إرسالها   يتم  إشعارات  أي
 :إلى إرسالها  يتم وأن ،(العامة الشروط)

 المقاول 
المقاول مدير  عنوان  ]اسم  المشروع/.........................................................................،  : 

 [ العنوان................................
 +[ 968.................................................... ]    : رقم الهاتف

 ] .....................................................[ ي: البريد الإلكترون 

 صاحب العمل 
العمل صاحب  صاحب    اسم]   :عنوان  مشروع  ممثل 

 .........[ .................................العنوان ،......................................................................................../العمل
 +[ 968] ....................................................     رقم الهاتف:  

 .....................................................[ ي: ]  البريد الإلكترون 
 

أن يتم تنفيذ  الطرف الآخر خطيا، على  المعني إخطار  الطرف  المذكورة، يتعين على  العناوين  أي من  في حالة تغيير 
 .التغيير بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ الإشعار

 

 

رقم  
 تسلسلي 

 التفاصيل  البند وصف  

  سريان العقد تاريخ  1
  فترة التعبئة  2
  بدء الأعمال تاريخ  3
  العقدمدة  4
  الإكمال تاريخ  5
  ( القسم الثالثمن  2.1الفرعي  البندتاريخ تسليم الموقع ) 6
  (القسم الثالث  من   3.16الفرعي    البند)  حسن التنفيذقيمة ضمان   7

8 
عن كل يوم    (القسم الثالثمن    8.7الفرعي    البندغرامات التأخير )

 التأخير من كلفة العقد من
 

8.1 
 (القسم الثالثمن    8.7الفرعي    البند)الأقصى لغرامة التأخير    الحد

 من كلفة العقد المتفق عليه
10 % 

  ( القسم الثالثمن  11.1الفرعي  البندفترة المسؤولية عن العيوب ) 9
  (القسم الثالثمن  15.1الفرعي  البندكلفة العقد ) 10
  ( القسم الثالثمن  15.2الفرعي  البندالدفعة المقدمة ) 11
 التقاضي ( القسم الثالثمن  24.3الفرعي  البندتسوية النزاعات ) 12



 

 110 من 6 الصفحة  الاتفاقية   نموذج   –   الأول القسم  

  

 الملحق )أ( 

 الإسناد   /  رسية خطاب الت 

 

  الأفاضل المحترمون،

المقدم    عرضكمتم قبول  فقد  عملية التقييم وفقاً لإجراءات المناقصات المعمول بها،    استكمالبعد  وأنه،  بيسعدنا إبلاغكم  
  وعرضكم، المناقصة    وثائقتنفيذ الأعمال الموضحة في  ب   الخاص  العقدت ترسية  تمفقد  عليه،  و.  ]..../...../......م[   بتاريخ
 .مانشركتكم، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد والقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُ على 

إجمالي   العقدويبلغ  وقدره  كلفة  المبلغ    مبلغ  ...................................................................... ]أدخل    بالحروف 
ماني، والذي سيكون خاضعًا للتعديلات وفقًا لأحكام العقد. على أن يبدأ  [ ريال عُ ...............................................والأرقام

 أدخلالأعمال خلال مدة قدرها ]  إكمالويجب    ،في التاريخ المحدد في العقد أو كما يتم إخطاركم به خطيًا  تنفيذ الأعمال
  .الأعمال[ من تاريخ بدء .................................................المدة

من   الضمانصدر  ي. يجب أن  كلفة العقدمن   [%5]  بنسبة  التنفيذ   ضمان حسنتقديم    يتوجب عليكموفقًا لمتطلبات العقد،  
مؤسسة أخرى مقبولة من صاحب العمل، ويجب أن تكون في شكل ضمان  من  بنك مرخص له بالعمل في سلطنة عمان أو  

( يومًا 14خلال أربعة عشر )  تقديم هذا الضمانقابل للدفع عند الطلب. يجب  و  غير قابل للنقضمشروط ومصرفي غير  
 حسب مقتضى النهائي وأي مدة إضافية    كمالحتى إصدار شهادة الإ  ويجب أن يظل سارياً   الخطاب،  هذاتقويميًا من تاريخ  

  .العقد

يجب أن يصدر هذا الضمان من والعقد.    لأحكام، يجب عليكم أيضًا تقديم ضمان من الشركة الأم وفقًا  وبحسب الأحوال
  .الخطاب هذا( يومًا تقويميًا من تاريخ 14خلال أربعة عشر ) تقديمه المعتمدة، ويجببالصيغة وشركتكم الأم 

 

روتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدي



   

 110 من 7 الصفحة الشروط الخاصة  – الثانيالقسم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الشروط الخاصة-الثانيالقسم 

 والتنفيذ الشراءلعقد التصميم و

 

عروالمشاسم   

 الجهة

 رقم العقد
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 الشروط العامة-الثالثالقسم 

 والتنفيذ الشراءلعقد التصميم و

 

 اسم المشروع
 الجهة

 رقم العقد
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 جدول المحتويات: 

    
 1 العامة   الأحكام  1  البند  

 1 التعاريف   1.1

 7 التفسير   1.2

 8 المراسلات   1.3

 8 واللغة   القانون   1.4

 9 العقد   مستندات   أولوية   1.5

 9 التنازل   1.6

 9 والتكافلية   التضامنية   المسؤولية   1.7

 10 المصروفات   1.8

 10 الحقوق   عن   التنازل   عدم   1.9

 10 المستقل   المقاول   1.10

 10 البنود   بين   الفصل   قابلية   1.11

 10 التعديلات   1.12

 10 العمل   صاحب   وإدارة   مسؤوليات  2  البند  

 10 الموقع   إلى   الوصول   2.1

 11 والتصاريح   التراخيص   2.2

 11 العمل   صاحب   يوفرها   التي   الدعم   ومرافق   خدمات   2.3

 11 العمل   صاحب   عن   الصادرة   التعليمات   2.4

 11  القرارات  2.5

 12 العمل   صاحب   مطالبات   2.6

 12 الأعمال   وتنفيذ   المقاول   التزامات  3  البند  

 12 للمقاول   العامة   الالتزامات   3.1

 13 العمل   معيار   3.2

 13 العمل   صاحب   مصالح   حماية   3.3

 13 التصنيع   وشركات   المعينون،   الباطن   من   المقاولون   الباطن،   من   المقاولون   3.4

 14 والقياس   التحديد   3.5

 14 المتفجرات   استخدام   3.6

 14 العمل   صاحب   وموظفي   الآخرين   المقاولين   مع   التعاون   3.7

 15 الجودة   ضمان   3.8

 15 المحيطة   والظروف   الموقع   فحص   3.9
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 15 كلفة العقد  كفاية   3.10

 16 والجيولوجية   الأثرية   الاكتشافات   3.11

 16 النواقص   عن   الإخطار   3.12

 16 الموقع   صيانة   3.13

 16 الطوارئ   لحالات   الاستجابة   3.14

 16 السلامة   3.15

 17   ضمان حسن التنفيذ   3.16

 18 الأم   الشركة   ضمان   3.17

 19 المرور والتسهيلات   حق   3.18

 19 التداخل   تجنب   3.19

 19 الوصول   طريق   3.20

 19 نقل البضائع   3.21

 19 معدات المقاول   3.22

 20 حماية البيئة   3.23

 20 أمن الموقع   3.24

 20 الكهرباء والمياه والغاز   3.25

 20 معدات صاحب العمل والمواد المسلمة مجانًا   3.26

 20 المحتوى المحلي   3.27

 21 التراخيص والتصاريح   3.28

 21 التزامات التوريد   3.29

 22 حماية الأعمال في حالة الظروف الجوية الاستثنائية   3.30

 22 العمل   صاحب   مشروع   ممثل   إلى  العمل   صاحب   مسؤوليات   تفويض  4  البند  

 ٢٢ المسؤوليات   وتولي   تعيين   4.1

 ٢٢ والتواصل   العمل   صاحب   مشروع   ممثل   صلاحيات   4.2

 ٢٣ بالحقوق   والاحتفاظ   القيود   4.3

 ٢٣ التصميم  5  البند  

 ٢٣ التصميم   عن   المسؤولية   5.1

 ٢٣ العمل   صاحب   قبل   من   الرسومات   اعتماد   5.2

 23 والالتزامات   المسؤولية   5.3

 ٢٤ الفعلية   التنفيذية   والرسومات   السجلات   5.4

5.5  

 

 ٢٤ والصيانة   التشغيل   أدلة 
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 ٢٤ الفنية   المعلومات  6  البند  

 ٢٤ منها   والتحقق   الفنية   المعلومات   توفير   6.1

 ٢٤ تاريخ سريان العقد   بعد   المقدمة   الفنية   المعلومات   6.2

 ٢٥ العمل   صاحب   واعتماد   مراجعة   6.3

 ٢٥ الامتثال   ومتطلبات   الإدارة،   المقاول،   موظفو  7  البند  

 ٢٥ المشروع   مدير   7.1

 ٢٥ الرئيسيون   الموظفون   7.2

 ٢٦ المقاول   طاقم   أفراد   ومراقبة   إدارة   7.3

 ٢٦ والكفاءة   الخبرة   7.4

 ٢٦ التدريب   متطلبات   7.5

 ٢٦ المقاول   طاقم   أفراد   استبدال   7.6

 ٢٦ التوظيف   قيود   7.7

 ٢٦ والعمال   الموظفين   تشغيل   7.8

 ٢٦ العمل   وظروف   الأجور   7.9

 ٢٧ العمل   لقوانين   الامتثال   7.10

 ٢٧ العمل   ساعات   7.11

 ٢٧ الخدمية   والمرافق   السكن   7.12

 ٢٧ والسلامة   الصحة   7.13

 ٢٧ الحوادث   عن   الإبلاغ   7.14

 ٢٧ الأعمال   تقدم  8  البند  

 27 الزمني   البرنامج   8.1

 28 التقارير الدورية عن التقدم   8،2

 29 معدل التقدم   8،3

 ٢٩ بالإبلاغ   الالتزام   8.4

 ٢٩ الزمنية   المدة   تمديد   8.5

 ٣١ الزمني   الجدول   في  التأخر   8.6

 ٣١ التأخير   غرامات   8.7

 ٣٢ التكاليف   استرداد   في  الحق   8.8

 ٣٢ العقد   على   التعديلات  9  البند  

 ٣٢ التعديل   في  الحق   9.1

 ٣٢ المقاول   من   التعديل   مقترحات   9.2

 ٣٣ التعديل   إجراءات   9.3
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 ٣٣ التعديلات   تقييم   9.4

 33 التعديل   من   الاستثناءات   9.5

 ٣٤ واستكمالها   الأعمال   وتنفيذ   بدء  10  البند  

 ٣٤ التنفيذ   بدء   10.1

 53 كمال الإما قبل    10,2

 ٣٤ الأعمال   استكمال   10.3

 ٣٥ النهائي   تقرير الإغلاق   10.4

 ٣٥ الجزئي   كمال الإ  10.5

 ٣٦ النهائي   كمال الإ  وشهادة   العيوب   عن   المسؤولية   فترة  11  البند  

 ٣٦ العيوب   عن   المسؤولية   فترة   11.1

 ٣٧ العمل   صاحب   قبل   من   المعالجة   إجراءات   11.2

 ٣٧ العيوب   عن   المسؤولية   تمديد   11.3

 ٣٧ الموقع   خارج   الإصلاحات   11.4

 ٣٧ النهائي   كمال الإ   شهادة   إصدار   حتى   الموقع   إلى   المقاول   وصول   11.5

 ٣٧ النهائي   كمال الإ  شهادة   إصدار   11.6

 ٣٨ الكامنة   العيوب   11.7

 ٣٨ والمعدات   المواد  12  البند  

 ٣٨ العمل   صاحب   قبل   من   الموردة   والمعدات   المواد   12.1

 ٣٩ المقاول   يوفرها   التي   المواد   12.2

 ٤٠ المقاول   يوفرها   التي   المعدات   12.3

 ٤٠ والمواد   المعدات   وتصدير   استيراد   12.4

 ٤٠ العناية   وواجب   الملكية   12.5

 ٤١ والاختبار   الفحص  13  البند  

 ٤١ عام   13.1

 41 حق صاحب العمل في الرفض   13،2

 41 والكشف   التغطية   13.3

 ٤٢ الاختبار   13.4

 ٤٢ العيوب   أسباب   عن   البحث   13.5

 42 والإنهاء   والتعليق   الاستبدال  14  البند  

 42 الاستبدال   حق   14.1

 ٤٣ الأعمال   تعليق   14.2

 ٤٤ العقد   إنهاء   14.3
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 ٤٥ الإنهاء   عند   المستحقة   المبالغ   14.4

 ٤٦ التعاقدية   الالتزامات   استمرار   14.5

 ٤٦ والمدفوعات   الأسعار  15  البند  

 46 كلفة العقد   15.1

 46 المقدمة   الدفعة   15.2
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 الأحكام العامة :  ( 1)   البند  1

 التعاريف  1.1
تطبق التعريفات التالية على هذه الشروط العامة، وتكون للكلمات والعبارات الواردة في العقد المعاني الموضحة   1.1.1

 كبيرة أو صغيرة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.أدناه أينما وردت، بغض النظر عن طريقة كتابتها بحروف 

 تعني:  "الشركات التابعة" 

i) :فيما يتعلق بصاحب العمل   

لها مصلحة  أخرى  كيانات  أو  استثمارية  أو صناديق  أو شراكات  أي شركات 
 ملكية مباشرة أو غير مباشرة في صاحب العمل أو 

ii)  المقاول الآخر:فيما يتعلق بكل من المقاول أو المقاول من الباطن أو 

أي شركات أو شراكات أو صناديق استثمارية أو كيانات أخرى مملوكة بنسبة 
من قبل المقاول أو المقاول من الباطن أو المقاول الآخر بحسب   %50تزيد عن  

من   أكثر  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تملك  أو  أو    %50الحالة،  المقاول  من 
و غير مباشرة بنسبة المقاول من الباطن أو المقاول الآخر أو مملوكة مباشرة أ

من نفس الكيان الذي يمتلك المقاول أو المقاول من الباطن أو   %50تزيد عن 
 . المقاول الآخر

أو  عرض  تعني جميع القوانين واللوائح المعمول بها التي تحظر الرشوة والفساد و "قوانين مكافحة الرشوة" 
منح أو تلقي أو التماس أي منافع غير قانونية أو حوافز غير لائقة لأي مسؤول 

العالمية   العماني والمبادئ  للقانون  أو كيان، وذلك وفقا  أو فرد  المقبولة  حكومي 
 .منع الرشوة والفسادنطاق واسع ل على

تعني الشرط الإلزامي للمقاول بالحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب   "موافقة/اعتماد" 
المختصة ذات الصلة بشأن الموضوع الخاضع للموافقة، قبل  العمل و/أو السلطات  

 .أن يباشر المقاول بذلك الأمر

أو   "الشركات المرتبطة"  الأم  الشركات  مثل  مشتركة،  سيطرة  أو  بملكية  المرتبطة  الشركات  تعني 
 . الشركات التابعة أو الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة

الأعمال "تقرير الإغلاق النهائي"  من  الانتهاء  المقاول عند  يعده  الذي  النهائي  التقرير  وثيقة  ،  يعني  وهو 
حاسمة توفر ملخصا شاملا للأعمال، بما في ذلك جميع التفاصيل ذات الصلة 

 .والوثائق وأية مسائل متبقية يتعين معالجتها

 .هذه الشروط العامة أي من بنود يقصد به " البند " 

إذا لم يتم تحديد أي  و  (،نموذج الاتفاقية)الأول  القسم  يعني التاريخ المحدد في   "تاريخ بدء الأعمال" 
تاريخ سريان  تاريخ بدء الأعمال هو  يكون    نموذج الاتفاقية()الأول  القسم  تاريخ في  

 العقد أو التاريخ الذي يحدده صاحب العمل.

 "السلطة المختصة" 
 
 

جهة   هيئة  تعني  بها  أو  معترف  تنظيمياً رسمية  أو  الصلاحية و  قانونا  لديها 
عادة  والقانونية لتنفيذ قواعد أو لوائح أو قرارات محددة ضمن نطاق صلاحياتها.  

ما يكون لهذه السلطة صلاحية إصدار الأحكام أو القرارات في المسائل المتعلقة 
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بالتزام الأنظمة وتنفيذ القوانين أو إدارة مجالات محددة مثل الصحة أو السلامة  
 .أو البيئة أو لوائح الصناعة

   (10.3.2) الفرعي البندالمعنى المحدد في  يقصد به "   كمال "الإ 

 (كمال الإ) (10.3.4) الفرعي البندتصدر بموجب التي شهادة التعني  "   كمال "شهادة الإ
 

في   "   كمال "تاريخ الإ  المحدد  التاريخ  العقد  )الأول  القسم  يعني  من  الاتفاقية(  باعتباره نموذج 
 .التاريخ الذي يجب على المقاول أن يكمل فيه الأعمال

 )أ(( 21.1.1.1)الفرعي  البندلها المعنى المحدد في  "المعلومات السرية" 

 )ب( ( 21.1.1) الفرعي البندلها المعنى المحدد في  "السجلات السرية" 

 والفحص،  الاختبار  ومعدات  والآلات،  والأجهزة،  والإنشاء،  النقل  معدات  جميع  تعني " ءات "معدات الإنشا
  لازمة  أخرى  بنود  وأي  المؤقتة،  والأعمال  الاستهلاكية،  والمستلزمات  والأدوات،
  ومعدات   « المواد»   ذلك  من  ويستثنى  فيها،  عيوب  أي  ومعالجة  الأعمال  لتنفيذ
 .الأعمال من جزءا تشكل أن يقصد أخرى بنود وأي ،( وجدت إن) العمل صاحب

 نموذج الاتفاقية( )الأول القسم المعنى المحدد في  يقصد به "العقد" 

 نموذج الاتفاقية( )الأول القسم المحدد كمقاول في  الشخصيعني  "المقاول" 

(، مع مراعاة أية إضافات  جدول الأسعار)  القسم الخامسفي    المحدديعني المبلغ   العقد"   كلفة "
 .أو استقطاعات وفقا لأحكام العقد 

 وموظفيه  ومسؤوليه  إدارته  مجلس  وأعضاء  له،  التابعة  والشركات  المقاول  تعني المقاول" "مجموعة  
  في   الأعمال  ينفذون  الذين  الباطن  من  والمقاولين  ،( الوكالات  موظفو  فيهم  بمن)

  وموظفيهم   ومسؤوليهم  إدارتهم  مجالس  وأعضاء  لهم،  التابعة  والشركات  موقع  أي
  الذين   التالي  المستوى  من   الباطن  مقاولي  وكذلك  ،(الوكالات  موظفو  فيهم  بمن)

 موقع،  أي  في  الأعمال  تنفيذ  في  الباطن  من  المقاولين  هؤلاء  إشراف  تحت  يعملون
  بمن )  وموظفيهم  ومسؤوليهم  إدارتهم  مجالس  وأعضاء  لهم،  التابعة  والشركات

 (.الوكالات موظفو فيهم

موظفي المقاول أم لا، الذين تم تعيينهم من قبل  يعني جميع الأفراد، سواء كانوا   "أفراد المقاول" 
 . المقاول لتنفيذ الأعمال

  والرسومات،   البرمجيات،  من  وغيرها  الآلي  الحاسب  وبرامج  الحسابات،  تعني "مستندات المقاول" 
  يقدمها  التي  الفنية  الطبيعة  ذات  الوثائق  من  وغيرها  والنماذج،  الإرشادية،  والأدلة
 .العقد هذا بموجب المقاول

  اللازمة   الأخرى  العناصر  أو  والتجهيزات  والمركبات،  والمعدات،  الآلات،   جميع  تعني "معدات المقاول" 
 أو  المؤقتة،  الأعمال  تشمل  ولا  فيها،  عيوب  أي  ومعالجة  الأعمال  وإنجاز  لتنفيذ
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 من   التي  الأخرى  والعناصر  والمواد  المنشآت  أو  ،(وجدت   إن)   العمل  صاحب   معدات
 . الدائمة الأعمال من جزءا تكون أن المخطط

 "التكلفة" 
 

تعني جميع المصروفات التي يتكبدها المقاول بشكل معقول )أو يتوقع تكبدها(،  
سواء في الموقع أو خارجه فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال، وتشمل النفقات العامة  

 .ولكن لا تشمل الربح

لم   "يوم" أو "أيام"  ما  الميلادي،  للتقويم  وفقا  أيام  إلى  إشارة  ذلك في    يتم تحديدتعني  خلاف 
 .العقد

 .)أ(( 14.3.1) الفرعي البندله المعنى المحدد في  "إشعار التقصير" 

نموذج الاتفاقية( والتي تبدأ بعد إصدار  )الأول  القسم  تعني الفترة المحددة في   "فترة ضمان العيوب" 
 النهائية(.  كمال)فترة ضمان العيوب وشهادة الإ (11)للبند  الإكمال وفقاشهادة 

يطلب  أو   المقاول   أنشأها  التي  المواد   جميع  تعني "المستندات"  التي    لتنفيذ   إنشاءها  تلك 
  والتصاميم،   الرسومات،  الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  الأعمال،
  وأدلة   والنماذج،  والأنماط،  الحاسوب،  وبرامج  والحسابات،   التصميم،  ومفاهيم
 .والصيانة التشغيل

  والعطاءات   الشراء،  طلبات"  المستندات"  تشمل  والمعدات،  بالمواد  يتعلق  فيما
  المواد،   تتبع  وتقارير  العمل،  وأوامر  العطاءات،  تقييم  وتقارير  والتجارية،  الفنية

  في   كانت  سواءً   -  أخرى  معلومات  وأي  والأدلة،  المختلفة،  والتقارير  والمواصفات،
  جهة   أي  أو/و  العمل  صاحب  يفرض   -  مطبوعة  نسخ  أو  أصلية  إلكترونية  ملفات

 .المصنعة الشركة أو/و المقاول قبل من عليها الحصول أو توفيرها مختصة

المحدد في   "   "تاريخ سريان العقد  التاريخ  الذي يتم فيه توقيع  )الأول  القسم  يعني  الاتفاقية(  نموذج 
 .العقد من قبل كلا الطرفين

 . نموذج الاتفاقية()الأول القسم كصاحب العمل في  ةالمحدد الجهةيعني  "صاحب العمل" 

صاحب   "أفراد صاحب العمل"  قبل  من  المتعاقدين  أو  الموظفين  الأفراد  جميع  والذين يعني  العمل 
 . يشاركون في تنفيذ وإدارة العقد

الرابع  في  المفصلة  المتطلبات  تعني "متطلبات صاحب العمل"  العمل  القسم  متطلبات صاحب   /)نطاق 
 ؛المحتوى المحلي(والعمل 

("EPR )    صاحب مشروع  ممثل 

   " العمل

 .(4.1.1) الفرعي البندكما هو معرف في  ممثل مشروع صاحب العمليعني 

 .)أ( (6.2.1)الفرعي  البندلها المعنى المحدد في  "الأخطاء" 

تعني أي مكاتب أو قواعد أو ساحات أو مستودعات أو ورش عمل أو مختبرات أو   "المرافق" 
مخيمات أو منشآت أو مرافق أخرى تابعة للمقاول في سلطنة عمان والتي تعد  

 . ضرورية لاستكمال الأعمال
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 .(كمالالإ)( 11.6) الفرعي البندتعني شهادة تصدر بموجب  " ة النهائي   كمال "شهادة الإ

   (15.6) الفرعي البندله المعنى المحدد في  " حساب الختامي "ال 

   (23.1.1) الفرعي البندلها المعنى المحدد في  "القوة القاهرة" 

 . من العقد القسم الثالثتعني هذه الشروط العامة الواردة في  "الشروط العامة" 

حسب   "البضائع"  منها  أي  أو  المؤقتة  والأعمال  والمنشآت  والمواد  المقاول  معدات  تعني 
 . الاقتضاء

  وظيفة لدى أي جهة حكومية، بما في ذلك أي  يشغل منصب أو فرد    أي  يعني ” "المسؤول الحكومي 
 الحكومة،  عن  نيابة   رسمية  بصفة  يتصرف  شخص  أي  أو  حكومية،  إدارة  أو  وزارة
  في   موظف   أو  مسؤول   أي  أيضًا  ذلك  ويشمل.  الأقدمية  أو  الرتبة  عن  النظر  بغض
 شركة  المثال،  سبيل  على)  جزئيًا  أو  كليًا  الحكومة  لسيطرة  خاضع  أو  مملوك  كيان

  الأمم  مثل)  عامة  دولية  منظمة  في  موظف  أو  مسؤول  أي  أو   ،(للدولة  مملوكة
)الزوج،   فرد  أي  وكذلك  ،(الدولي  البنك  أو  المتحدة المباشرين  الأسرة  أفراد  من 

  الطفل المعال، أو أحد أفراد الأسرة نفسها( من أي مما سبق.

الإشراف  " الحكومي مشروع  ال "  أو  التحكم فيه  أو  أو نشاط شراء يتم تمويله  أو عقد  أي مشروع  يعني 
أي   إدارته من قبل  أو  تابعة  عليه  أو هيئة عامة  أو جهة  أو سلطة  إدارة  أو  وزارة 

للحكومة، بما في ذلك أي مؤسسة أو شركة مملوكة للدولة، داخل حدود سلطنة 
 .عمان

الاستثنائية "  الجوية  غير    / الظروف 
 " الملائمة 

تعني الظروف الجوية الاستثنائية التي لا يمكن لمقاول متمرس التنبؤ بها بشكل  
 معقول، والتي تؤثر جوهريا على التقدم المعتاد للأعمال وفقا للبرنامج الزمني. 

 وحقوق   النشر،   وحقوق   الاختراع،  براءات  جميع  تعني:  « الفكرية  الملكية  حقوق " حقوق الملكية الفكرية " 
 المعنوية،  والحقوق  الفنية،  والمعرفة  التصاميم،  وحقوق  البيانات،  قواعد

 في بما مسجلة،  غير أو مسجلة كانت سواء) الخدمة وعلامات التجارية والعلامات
 جميع  وكذلك  ، (العالم  مستوى  على  لها  مكافئة  حقوق   وأي  تسجيلها  طلبات  ذلك

  أي   وتشمل  سريانها،  فترة  طوال  التجارية،  الأسرار  ذلك  في  بما  السرية  حقوق
  طلبات   أو  استمرار،  طلبات  أو  فحص،  إعادة  أو  جديدة،  إصدارات  أو  تقسيمات،

 .الحقوق هذه من لأي   تجديدات أو جزئية، استمرار

 (. 15.4.1الفرعي ) البندتعني الشهادة المحددة في  " شهادة الدفع المرحلية " 

غير   " المشروع المشترك "  أو  اعتبارية  ذات شخصية  كانت  سواء  الشراكة،  أشكال  من  أي شكل  يعني 
 اعتبارية.

 (.7.2.2الفرعي ) البندالمعنى المحدد في  يقصد بها " الموظفون الرئيسيون " 

 (. 11.7.1الفرعي ) البنديعني المعنى المحدد في  " العيب الخفي " 
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أو   " القانون "  يعني أي قانون، أو تشريع، أو نظام، أو لائحة، أو قاعدة، أو قرار إداري، أو أمر، 
  مختصة  سلطة  أي   أو  عمان  سلطنة   حكومة  عن  صادرمرسوم، أو توجيه، أو مدونة  

  مدة  خلال  سيصدر  أو  حاليا  المفعول  ساري  كان  سواء  السلطنة،  في  بذلك  مخولة
 .المدة تلك خلال نافذا يكون له إصدار إعادة أو تعديل أي ذلك ويشمل العقد،

 .(3.27.1) الفرعي البندالمعنى المحدد في تعني  " المحتوى المحلي" 

أو مطالبة تفرضها   " حق الحجز "  الطرف الآخر  يعني أي رهن  إحدى الأطراف على ممتلكات 
 كضمان لسداد دين أو التزام. 

يعني الجهة المسؤولة عن إنتاج أو تصنيع أو تجميع المواد أو المكونات أو الأنظمة  " شركة التصنيع " 
 المطلوبة للأعمال.

الاستهلاكية أو الآلات أو  تعني جميع المواد أو المستلزمات أو الإمدادات أو المواد   " المواد " 
العناصر الأخرى التي يشتريها أو يوردها المقاول لإدماجها في الأعمال الدائمة، بما 

 في ذلك قطع الغيار والمواد التي يتم توريدها فقط )إن وجدت(. 

وجه   " المقاول من الباطن المعين "  على  العمل  صاحب  يرشحه  أو  يختاره  الذي  الباطن  من  المقاول  يعني 
 التحديد لتنفيذ أجزاء معينة من الأعمال بموجب العقد. 

تعني المراسلات أو التعليمات أو الإشعارات أو الاتفاقات أو التصاريح أو القبول أو   " الإشعارات " 
الخاص  (  1,3)الموافقات أو الإقرارات المتعلقة بالعقد، والصادرة وفقا للبند الفرعي  

 بالمراسلات.

 (.3,7,1الفرعي ) البندتعني المعنى المحدد في  " المقاولون الآخرون " 

تعني أي طرف لديه عقد مباشر أو اتفاق مع صاحب العمل لتنفيذ أي أعمال أو   " المقاولين الآخرين مجموعة  " 
 خدمات في الموقع، ولا تشمل أي عضو من موظفي المقاول.

 تعني صاحب العمل أو المقاول، بحسب ما يقتضيه السياق.  " الأطراف " أو    " الطرف " 

 (. 3.16.1الفرعي ) البنديعني المعنى المحدد في  " ضمان حسن التنفيذ " 

تعني الأعمال التي تشكل جزءا من الأعمال النهائية المكتملة، والمصممة لتبقى   " الأعمال الدائمة " 
المنشأة  والمرافق  والأنظمة،  المنشآت،  ذلك  ويشمل  الانتهاء،  بعد  موقعها  في 

 لتحقيق أهداف العقد. 

 (كمالالإ قبل  ما)( 10.2.6) الفرعي البند بموجب  صادرة شهادة تعني " كمال الإ  قبل  ما   "شهادة 

 الواردة في جدول الأسعار. للأسعار المحددةلها نفس المعنى المحدد  " الأسعار " 

 (. 8,1,1الفرعي ) البنديعني المعنى المحدد في  " الزمني   البرنامج " 

 (.7,1,1الفرعي ) البنديعني المعنى المحدد في  " مدير المشروع " 

 " المحددة الأسعار  " 
 

( القسم  في  الواردة  الأسعار  تستحق 5تعني  والتي  الأسعار(،  )جدول  العقد  من   )
 للمقاول عند إنجاز الأنشطة التي يصدر صاحب العمل تعليماته بتنفيذها.
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 "نطاق العمل" 

 
( القسم  في  المفصل  النطاق  العمل4يعني  )نطاق  العمل   /(  متطلبات صاحب 

 المحتوى المحلي(. و

فيها   " الموقع "  تنفذ  أخرى  أماكن  وأي  والمياه،  والأراضي،  والمناطق،  الأماكن،  كافة  يعني 
أو   الورش،  أو  المكاتب،  ذلك  في  بما  بالأعمال،  المرتبطة  الأنشطة  أو  الأعمال 
المخازن، أو مرافق الخدمات التي يستخدمها صاحب العمل أو المقاول لأغراض 

معدات أو المواد أو اللوازم أو تخزينها  العقد، والأماكن التي يتم فيها الحصول على ال
 أو استخدامها لأغراض العقد.

 ــالمؤس "  ــس ــ  ــات الص ـ رة   ـي  ـغ ـ
 " والمتوسطة 

 (. 3,27,1الفرعي ) البندتعني المعنى المحدد في 

و/أو   " لبرمجيات "ا  الكائنات،  ورموز  الثنائية،  والملفات  الآلة،  رموز  وكافة  البيانات  قواعد  تعني 
وجميع  الإنسان،  أو  الآلة  قبل  من  للقراءة  قابلة  كانت  سواء  المصدرية  الرموز 
التحسينات أو التعديلات أو التحديثات لها، ومخططات التدفق، والرسوم البيانية 

 المنطقية، وكلمات المرور، وأشرطة المخرجات.

 الفرعي من هذه الشروط العامة. البنديعني  " الفرعي   البند " 

يعني أي شخص مذكور في العقد كمقاول من الباطن، أو أي شخص يتم تعيينه   " المقاول من الباطن " 
من  لأي  القانوني  الخلف  وكذلك  الأعمال،  من  جزء  لتنفيذ  الباطن  من  كمقاول 

 هؤلاء الأشخاص. 

 (. 14.2.1الفرعي ) البنديعني المعنى المحدد في  " إشعار الإيقاف " 

  والمواصفات،   والرسومات،  والحسابات،  والمعايير،  التصميم،  بيانات  جميع  تعني " المعلومات الفنية " 
 أو   العمل  صاحب  يوفرها  التي  العقد،  في  إليها  مشار  صلة  ذات  أخرى  معلومات  وأي
 يقدمها   قد  إضافية  بيانات  أو  معلومات  أي  ذلك  في  بما  المقاول،  إلى  عنه  ينوب  من

ويتم  الأعمال    وإنجاز  لتنفيذ   الحاجة  حسب  للمقاول  العمل  صاحب بنجاح، 
 تحديدها خطيا بوضوح كمعلومات فنية. 

تعني جميع الأعمال المؤقتة بكافة أنواعها )باستثناء معدات المقاول(، اللازمة  " الأعمال المؤقتة " 
 الأعمال الدائمة ومعالجة أي عيوب.  إكمالفي الموقع لتنفيذ و

 (. 14,3,1الفرعي ) البنديعني المعنى المحدد في  " إشعار الإنهاء" 

مجموعة   " طرف آخر / أطراف أخرى "  أو  المقاول  موظفي  أو  العمل  صاحب  بخلاف  آخر  طرف  أي  يعني 
 المقاول. 

أو الأعمال يتم توجيهه أو الموافقة متطلبات صاحب العمل يعني أي تعديل في  " التغيير " 
 ( )التغييرات على العقد(.9عليه كتغيير وفقا للبند )
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تعني توجيها كتابيا صادرا من صاحب العمل، يتضمن طلب تغييرات أو إلغاءات  " تعليمات التغيير "
أو حذف أجزاء من الأعمال. وهذه التعليمات تبدأ إجراءات التغيير، لكنها لا تخول 

 المقاول بتنفيذ تلك التغييرات. 

يعني الموافقة الرسمية التي يصدرها صاحب العمل، والتي تحدد نطاق التغيير  " أمر التغيير " 
 وتكلفته. ولا يجوز للمقاول البدء في تنفيذ العمل إلا بعد استلام هذا الأمر.

يعني موردا أو شركة خارجية توفر السلع أو الخدمات للمقاول، وعادة ما تكون هذه  " المورد " 
 السلع أو الخدمات مواد أو معدات أو خدمات تخصصية مطلوبة لتنفيذ الأعمال.

)الجمعة  " أيام العمل " أو    " يوم العمل "  الأسبوع  نهاية  عطلة  أو  الرسمية  العطلات  أيام  بخلاف  يوم  أي  يعني 
المعنية مفتوحة لمزاولة الأعمال الجهات  والسبت( في سلطنة عمان، وتكون فيه  

 الاعتيادية.

 . العقد الذي أبرمه المقاول مع شركة التصنيع أو الموّرديعني  " أمر العمل " 

 " الأعمال " أو    " العمل " 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعني الأعمال الدائمة والأعمال المؤقتة أو أيا منهما بحسب ما يقتضيه السياق. 
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 التفسير  1.2

بأكمله، دون    البندما لم تتضمن الإشارة إلى بند معين عنوانا أو تسمية أو رقما محددا، فإنها تعتبر إشارة إلى ذلك   1.2.1
 أن يقتصر أثرها على عنوانه أو تسميته أو رقمه تحديدا.

  أو  تغير  أو  تقيد  أن  العقد  في  واردة  هامشية  ملاحظة  أو  فرعي،  عنوان  أو  تسمية،  أو  فهرس،  أو  عنوان،  لأي  يجوزلا   1.2.2
 .نفاذه أو تفسيره على تؤثر

 فإن:   في هذا العقد، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك 1.2.3

 إلى الوقت تعني التوقيت المحلي في سلطنة عمان.أي إشارة  (أ)

عند حساب الوقت بالإشارة إلى يوم أو حدث، يستبعد ذلك اليوم أو يوم حدوث ذلك الحدث. وإذا صادف الموعد  (ب)
المحدد لتقديم إخطار، أو إصدار شهادة، أو دفع مستحقات، أو القيام بأي عمل آخر مطلوب أو مسموح به في 

 هذا الموعد إلى يوم العمل التالي.  يمددالعقد يوما ليس يوم عمل، 

 تشمل الكلمات التي تدل على المفرد صيغة الجمع، والكلمات التي تدل على الجمع تشمل المفرد.  (ت)

 الكلمات التي تشير إلى جنس معين تشمل جميع الأجناس. (ث)

 أي نص يحتوي على الكلمات »اتفاق«، أو »متفق عليه«، أو »تم الاتفاق عليه«، يتطلب توثيق الاتفاق كتابة.  (ج)

 تحتوي على كلمة »موافقة« أو »يعتمد« تتطلب أن تكون الموافقة أو الاعتماد خطيا. الأحكام التي (ح)

»  (خ)  إلكترونيا،  إعدادهاالتي تم    أو  المطبوعة  أو  اليد  بخط« إلى الوثائق المكتوبة  مكتوبتشير كلمة »كتابيا« أو 
 .دائم سجل عنها ينتج أن بشرط

"يوم" أو "أيام" و "يوم عمل" إلى المعاني المخصصة لها على التوالي في قسم التعريفات في الشروط تشير كلمة   (د)
 العامة.

أو   1.2.4 العقد  أن  العقد ضد طرف معين على أساس  أو   البندلا يجوز تفسير أي بند في هذا  المعني قد تم تقديمه 
 صياغته من قبل ذلك الطرف أو من يمثله. 

 مع مراعاة أي نص صريح مخالف في العقد:  1.2.5

أي نص في العقد يفيد بأن صاحب العمل »يجوز« له أن يفعل أو لا يفعل شيئا، لا يفسر على أنه التزام على صاحب  (أ)
 العمل بفعل ذلك الشيء أو الامتناع عنه.

 لأي  العقد  هذا  بموجب  ممنوح  حق  أو  تقديرية  سلطة  أو  صلاحية  لأي  العمل  صاحب  ممارسة  كيفية  تخضع  لا (ب)
 .موضوعي أو إجرائي قيد

 المقاول،   لصالح  الحقوق  أو  التقديرية  السلطات  أو  الصلاحيات  هذه  من  أي  بممارسة  ملزما  العمل  صاحب  يكون  لا (ت)
 السلطات  أو  الصلاحيات  هذه  تمنح  التي  الكلمات الصريحة  من  الأشكال  من  شكل  بأي   يحد  أن  شأنه  من  ذلك  كان  إذا
 السابقة. الفقرة في ورد بما المساس العقد وذلك دون هذا أحكام بموجب العمل لصاحب الحقوق أو
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 المراسلات  1.3

 يجب أن تكون جميع المراسلات أو الإخطارات أو التعليمات المتعلقة بالعقد:  1.3.1

إيصال بالاستلام(، أو ترسل بالبريد أو بالبريد   بموجبمكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، وتسلم يدويا ) (أ)
  القسم السادس السريع، أو تنقل باستخدام أي من أنظمة الإرسال الإلكتروني المتفق عليها حسبما هو وارد في  

 ؛ و  (العقد إدارة إجراءات)

 ومع.  المراسلات  هذه  لتلقي(  الاتفاقية  نموذج)  1  القسم  في  المحدد  العنوان  إلى  منقولة  أو  مرسلة  أو  مسلمة (ب)
 :ذلك

 و لذلك، وفقا الجديد العنوان إلى المراسلات تسليم  ذلك بعد يتم مختلف، بعنوان بإشعار المستلم  قام إذا (1)

 العنوان  إلى  المراسلة  إرسال  يجوز  القبول،  أو  الموافقة  طلب  تقديم  عند  ذلك   خلاف  المستلم  يحدد  لم  إذا (2)
 .منه الطلب إرسال تم الذي

 المراسلات نافذة قانونا كما يلي: تعتبر  1.3.2

 في حال التسليم يدويا: عند تسليمها. (أ)

في حال إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو عبر أي من أنظمة الإرسال الإلكتروني المتفق عليها، أو عبر البريد   (ب)
 السريع، تعتبر نافذة في وقت الاستلام المثبت بإشعار الاستلام أو التوقيع.

  عشرة   مرور  بعد  مستلمة  المراسلة  تعتبر  مسبقا،  البريد  رسوم  دفع  مع  المسجل  البريد   عبر  الإرسال  حالة  في (ت)
 . المسجلة  الرسالة إرسال تاريخ من أيام( 10)

  اليومية  الإدارة  على  الإلكتروني  البريد  عبر  المراسلات  تقتصر  ذلك،  بخلاف  صراحة  العمل  صاحب  يصرح  لم  ما 1.3.3
 البريد  عبر  منها  نسخة  إرسال  مع  ورقية،  نسخة  في   كتابة  الرسمية  الإشعارات  إرسال  يجب  لبس،  أي  ولتجنب.  للعقد

 . العقد هذا بموجب إشعار أي لتقديم صالحة وسيلة وحده الإلكتروني البريد يعتبر ولا. الإلكتروني

 القانون واللغة  1.4

 .ويتم تفسيره وفقاً لها به، لقوانين سلطنة عمان تتعلقعنه أو  ات تنشأنزاع بما في ذلك أيهذا العقد، خضع ي 1.4.1
النسخة   1.4.2 العقد، تسود  والإنجليزية من  العربية  النسختين  أو غموض بين  أو تعارض  أي تناقض  في حالة وجود 

 العربية وتعتبر اللغة الحاكمة لأغراض تفسير العقد وتنفيذه.

يجب   1.4.3 والأعمال  بالعقد  المتعلقة  الأخرى  والاتصالات  والمستندات  المراسلات  العربية أجميع  باللغتين  تكون  ن 
 والإنجليزية ما لم يطلب صاحب العمل غير ذلك صراحة. 

 مستندات  ال أولوية   1.5
جميع المستندات المكونة لهذا العقد مكملة وموضحة لبعضها البعض، ولأغراض التفسير، تكون أولوية المستندات    1.5.1

 على النحو التالي:
 الاتفاقية. نموذج    القسم الأول   (أ)

 الشروط الخاصة.   القسم الثاني  (ب)

 الشروط العامة.   القسم الثالث  (ت)

 . والمحتوى المحلي متطلبات صاحب العمل /العملنطاق    القسم الرابع (ث)

 . جدول الأسعار  القسم الخامس  (ج)

 إجراءات إدارة العقد    القسم السادس  (ح)
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 التنازل  1.6

إبلاغ  على أن يقوم ب  جزئيا،  أو كليا  العقد، بموجب التزاماته أو حقوقه من أن يتنازل عن أي العمل لصاحب يجوز 1.6.1
  أو   والحقوق  المتنازل إليه  هوية  ذلك  في  بما  التنازل،  تفاصيل  الإخطار  هذا  ، ويضمنالمقاول خطيا وبشكل مسبق

 التنازل عنها. يتم التي المحددة الالتزامات

، كليا أو جزئيا، إلا بموافقة العقد   بموجب  التزاماته  أو  حقوقهعن    الإحلال  أو/و  النقل  أو  التنازل  للمقاول  يجوز  لا 1.6.2
التنازل   خطية مسبقة من صاحب العمل. ويجب أن يتضمن طلب الموافقة تفاصيل كاملة عن الجهة التي يقترح

 التنازل عنها.لها والحقوق أو الالتزامات المزمع الحوالة  أو

 بالتضامن والانفراد    المسؤولية  1.7

المقاول 1.7.1 كان  كيانين    إذا  أو مجموعة غير مؤسسة من  مقاولين  اتحاد  أو  القانون    أو شركة محاصة  أكثر بموجب 
 : العماني )كل منهم كيان مقاول(

تكون مجموعة المقاول مسؤولة بالتضامن والانفراد لصاحب العمل عن التزامات المقاول والأخطاء في العقد.  (أ)
دخل في تصفية فيجب على   أواتحاد المقاولين    أووفي حالة انسحاب أي كيان مقاول من شركة المحاصة  

 الأعضاء الباقين:  

I.  الأعمال.أن يكملوا 

II.   تستخدم كافة الموارد التي قدمها أي طرف من أعضاء المقاول.أن 

III. إليهم. العقود مع المقاولين من الباطن  أن يرتبوا لإحالة 

 أعضائه الآخرين. يكون أي إجراء أو تصرف من أحد أعضاء المقاول ملزما لجميع  (ب)

 دون موافقة صاحب العمل. القانوني وضعه تكوينه أولا يجوز للمقاول تغيير  (ت)

 الالتزامات   لتلك  وفاءً   المقاول  كيانات  من  كيان  لأي  المدفوعات،  ذلك  في  بما  بالتزاماته،  العمل  صاحب  وفاء  يعد (ث)
 المقاول.  كيانات جميع تجاه

 المسؤوليات،  وتحمل  التعليمات،  وتلقي  لتمثيلها،  مفوض  إداري  عضو  تعيين  المقاول  مجموعة  على  يتعين (ج)
 . المقاول  مجموعة عن نيابة العقود وإبرام

 المصروفات  1.8

ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، يتحمل كل طرف تكاليفه ونفقاته المتعلقة بالتفاوض وإعداد وتوقيع هذا  1.8.1
 العقد.

 عدم التنازل عن الحقوق  1.9

حق من حقوقه أو تأخره في المطالبة بالتنفيذ الدقيق لأي من أحكام هذا أي  عدم قيام صاحب العمل بممارسة   1.9.1
ولا يمس أي من حقوق صاحب العمل أو التزامات المقاول بموجب العقد ما ، كمعن هذا الح  تنازلالا يشكل العقد 

 تلك الموافقة قد صدرت صريحة وكتابيا من صاحب العمل. أولم يكن ذلك التنازل 
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 المقاول المستقل  1.10

  أو   فرعي  مقاول  أي  أو   المقاول   اعتبار  يجوز  ولا.  بالأعمال  يتعلق  فيما   مستقل  كمقاول  يعمل  أن  المقاول  على  يجب 1.10.1
، كما لا يجوز لهم تقديم أنفسهم بهذه الصفة بأي  العمل لصاحب ممثلين أو موظفين المقاول طاقم أفراد من أي

  حال من الأحوال.

 بين البنود الفصل  قابلية   1.11

للإبطال أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك البطلان أو   أو قابلا إذا ثبت أن أي بند أو جزء من بند في هذا العقد باطلا 1.11.1
القابلية للإبطال أو عدم قابلية التنفيذ لن يؤثر على سائر بنود العقد التي ستبقى نافذة وسارية المفعول. وعلى  

الباطل أو القابل للإبطال أو   البنديحقق الغاية من بما الطرفين بذل أقصى جهودهما للاتفاق على تعديل للعقد  
 غير القابل للتنفيذ، إلى الحد الذي يمكن فيه تحقيق هذه الغاية بصورة تتوافق مع القانون. 

 التعديلات  1.12

  التعديل أو التغيير أو التبديل هذا يكن لم ما للطرفين ملزما أو ساريا  للعقد تعديل أو تغيير أوبديل ت أي يكون لا 1.12.1
  العقد   إلى  محدد  بشكل  الإشارة  مع  الطرفين،  لكلا   المفوضين  الممثلين  قبل  من  أصولا  عليه  وموقعا  مكتوبا،
 .تغييره  أو تعديله تم قد باعتباره

 العمل   صاحب   وإدارة   مسؤوليات  2

 الموقع   إلى   الوصول  2.1

 في  المحددة (  المدد  أو)  المدة  خلال  وحيازتها  الموقع  أجزاء  جميع  إلى  الوصول  إمكانية  للمقاول  العمل  يوفر صاحب 2.1.1
 ، (الاتفاقية  نموذج)الأول  القسم    في  معينة   مدة تحديد  يتم   لم   وإذا(.  الاتفاقية  نموذج)الأول  القسم    من  1  الملحق

 . بدء الأعمال تاريخ من اعتبارا وحيازته الموقع إلى الوصول حق المقاول العمل صاحب يمنح

  المقاول  يمنح  أن   العمل  صاحب  على  يوجب  العقد  كان  وإذا.  للمقاول  حصريا  والحيازة  الوصول  هذا  يكون  لا  قد 2.1.2
القسم   في  محدد  هو  لما  وفقا  بذلك  القيام  عليه  فيجب  وصول،  وسائل  أو  معدات  أو  هيكل  أو  أساسات  أي  حيازة
العمل  نطاق)  الرابع المحلي  العمل/ متطلبات صاحب    هذا   حجب  العمل  لصاحب  يحق  ذلك،  ومع(.  والمحتوى 

  حسن   ضمان)(  3.16)  الفرعية  للفقرة  وفقا  التنفيذ  حسن  ضمان  خطاب  استلام  يتم  أن   إلى  الحيازة  أو  الوصول
   (.التنفيذ

توفير  نتيجة  تكاليف   تكبد  أو  لتأخيرات  المقاول  تعرض   إذا 2.1.3   الوقت   في  الحيازة  أو  الوصول  العمل  صاحب   عدم 
 ، (المطالبات)(  24.1)  الفرعية   للفقرة  وفقا  له،  ويحق  بذلك،  العمل  صاحب  إخطار  المقاول  على  يجب  المحدد،
(  8.5)  الفرعية  الفقرة  بموجب  سيتأخر  أو  تأخر  الإكمال قد   كان  إذا)  التأخير  عن  الزمنية  للمدة  تمديد  على  الحصول

 . كلفة العقد إلى ستضاف التي الإضافية، التكاليف دفع  إلى  بالإضافة ،(المدة تمديد)

  للاتفاق (  التحديدات)  (2.5)  الفرعية  للفقرة  وفقا  قدما  المضي  العمل  صاحب  على  يتعين  الإخطار،  هذا   استلام  عند 2.1.4
  الأخطاء   ذلك  في  بما  المقاول،  جانب  من  تأخير  أو  خطأ  بسبب  الإخفاق  كان  إذا  ذلك،   ومع.  الأمور  هذه  في  البت  أو
 التكاليف  لتعويض  أو   المدة  لتمديد  مستحقا  المقاول  يكون  فلن  المقاول،  مستندات  تقديم  في  التأخيرات   أو

 . الإضافية
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 والتصاريح   التراخيص  2.2

  على  الحصول طلبات  بتقديم يتعلق   فيما طلبه  عند للمقاول معقولة مساعدة تقديم  العمل صاحب على يتعين 2.2.1
  هذه   تعفي  ولا.  ممكنا  ذلك  كان  عمان متى  سلطنة  قانون  بموجب  مطلوبة  موافقات  أو  تراخيص  أو  تصاريح  أي

 (.والتصاريح التراخيص)( 3.28) الفرعي البند بموجب التزاماته من المقاول المساعدة

 العمل   صاحب   يوفرها   التي   الدعم   ومرافق   خدمات  2.3

.  العقد في صراحة عليه منصوص هو لما وفقا فقط  للمقاول الدعم ومرافق خدمات بتوفير العمل صاحب يلتزم 2.3.1
 المقاول   على  يتعين  للانقطاع،   تعرضها   أو  تقديمها،  في   التأخر  أو  المرافق،   أو  الخدمات  هذه   توفير  عدم  حال  وفي

 .الأعمال وتقدم تنفيذ على محتمل تأثير أو تأثير أي من للتخفيف المعقولة التدابير جميع اتخاذ

 الدعم  ومرافق  خدمات  توفير  في  العمل  صاحب  إخفاق  نتيجة  تكاليف  تكبد  أو   تأخير  لأي  المقاول  تعرض  إذا 2.3.2
(  24.1)  الفرعي  للبند   وفقا  له،  ويحق.  بذلك  العمل  صاحب  إشعار  عليه  يتعين  العقد،  في  عليها  المنصوص

 بموجب   الأعمال  إكمال  على  يؤثر  قد  أو  سيؤثر  التأخير   كان  التأخير إذا بمدة إضافية عن    المطالبة  ،(المطالبات)
 . كلفة العقد إلى ستضاف والتي الإضافية، التكاليف عن التعويض إلى بالإضافة ،(المدة تمديد)( 8.5) الفرعي البند

 العمل   صاحب  يوفرها  التي  الدعم  ومرافق  خدمات  جميع  تحميل  العقد يتم  في  ذلك  خلاف  على  ينص  لم  ما 2.3.3
 التالي: النحو على كلفة العقد من تكلفتها خصم ويتم المقاول، على

 . ثالث طرف قبل من والخدمات المرافق توفير تم حال صافي التكلفة في (أ)

 .مقرر هو حسبما العمل، صاحب قبل المعمول بها من الداخلية الرسوم (ب)

 العمل   صاحب   عن   الصادرة   التعليمات  2.4

  كتابيا،  أن تصدرعلى  .  العقد  تنفيذ  خلال  وقت  أي  في  المقاول  إلى  تعليمات  إصدار  في   بالحق  العمل  صاحب  يحتفظ 2.4.1
 من  أخرى  أحكام  أي  أو   الصلة  ذي  الفرعي  البند  ذلك  في  بما  بها،  تتعلق  التي  المحددة  الالتزامات  بوضوح  تحدد  وأن

 . الالتزامات هذه تحدد التي العقد

. عليها  تسري(  العقد   في  التغييرات)  (9)  البند  أحكام  فإن  تغييرا،  العمل  صاحب  عن   صادرة  تعليمات   أي  شكلت  إذا 2.4.2
 . المذكور (9) البند أحكام مراعاة مع التعليمات، لهذه فورا الامتثال المقاول على ويجب

  ما  آخر، فرد أو ممثل  أي من  تعليمات أي قبول له يجوز ولا العمل، صاحب من فقط التعليمات  تلقي المقاول على 2.4.3
 العمل.  صاحب قبل من خطيا السلطة هذه تفويض يتم لم

  المناسب،  الوقت  في  بها  والإقرار  العمل  صاحب  عن  الصادرة  التعليمات  جميع  توثيق  ضمان  المقاول  على  يتعين 2.4.4
 . العقد لشروط والامتثال التواصل وفعالية وضوح لضمان

 القرارات  2.5

اتخاذ قرار    أو  بالاتفاق  الفرعي،  البند  لهذا  وفقا  العمل،  صاحب  يقوم  أن  على  العقد  أو  العامة  الشروط  تنص  عندما 2.5.1
 تعذر  حال  وفي.  اتفاق  إلى  للتوصل  المعقولة  الجهود  جميع  وبذل  المقاول  مع  التشاور  أولا  عليه  يتعين   مسألة،  في أي

  القرارات هذه تكون أن ويجب. المسألة قراراته بشأن  بإصدار العمل صاحب يقوم الطرفين، بين  اتفاق إلى التوصل
 . الصلة ذات الظروف جميع مراعاة مع منصفة،
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 إخطار  العمل صاحب  على يتعين  العمل، صاحب قررها أو بالاتفاق إليها التوصل تم  سواء القرارات، إصدار بمجرد 2.5.2
  في  إليها الاستناد تم التي الداعمة والمعلومات التفاصيل جميع الإشعار هذا يتضمن أن ويجب. رسميا بها المقاول
 .القرارات إصدار

  عن  راضيا  المقاول  يكن  لم  وإذا.  بها  إشعار  استلام  تاريخ  من  اعتبارا  بالقرارات  الالتزام  الطرفين  كلا  على  يجب 2.5.3
 (.الرضا بعدم إشعار)( 24.2) الفرعي للبند وفقا العمل صاحب إلى الرضا بعدم  إشعار تقديم له فيحق القرارات،

 العمل   صاحب   مطالبات  2.6

  فيما   أو  الشروط  هذه   من  بند  أي  بموجب  مدفوعات  أي  على  الحصول  له  يحق  أنه  العمل  صاحب  في حال رأى 2.6.1
  جميع  متضمنا  المقاول  إلى  بذلك  إشعار  تقديم  عليه  فيجب  المسؤولية عن العيوب،  فترة  تمديد  أو  بالعقد،  يتعلق

 الفرعي   البند  بموجب  المستحقة  بالمدفوعات  يتعلق  فيما  إشعار  تقديم  يشترط  لا  ذلك،  ومع.  الصلة  ذات  التفاصيل
 أي  عن  أو  ،(مجانا  المسلمة  والمواد  العمل  صاحب  معدات)(  3.26)  الفرعي  البند  أو  ،( والغاز  الماء  الكهرباء،)(  3.25)

 الظروف   أو  بالحدث  العمل  صاحب  علم  بمجرد  تأخير  دون  الإشعار  هذا  تقديم  يجب  .المقاول  يطلبها  أخرى  خدمات
  انتهاء   قبل  الإشعار  تقديم  فيجب  المسؤولية عن العيوب،  لفترة  تمديد  لأي  بالنسبة  أما.  المطالبة  تستوجب  التي
   .الفترة هذه

  واضحة   مبررات  تقديم  مع   المطالبة،  إليه   تستند  الذي  الأساس  أو  البند   تحديد  المقدمة  التفاصيل  تتضمن   أن  يجب 2.6.2
  يتعين   ذلك،  بعد.  العقد  بموجب  به  المطالبة  العمل  لصاحب  يحق  الذي  التمديد  مدة  أو  المستحق  المبلغ  لقيمة
لإصدار    أو  اتفاق  إلى  للتوصل(  القرارات)(  2.5)  الفرعي  البند  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  اتباع  العمل  صاحب  على

المسؤولية    لفترة  تمديد  أي(  ب)  أو/و  سداده،  المقاول  على  يجب  الذي  وجد،  إن  المستحق،  المبلغ(  أ: )بشأن  قراراته
 (.المسؤولية عن العيوب فترة تمديد) (11.3) الفرعي للبند وفقا عن العيوب

 الأعمال   وتنفيذ   المقاول   التزامات  3

 للمقاول   العامة   الالتزامات  3.1

العمل/ متطلبات   نطاق)  الرابعالقسم    في  موضح  هو  كما  الأعمال  وإنجاز  تصميم، وتنفيذ،  المقاول  على  يتعين 3.1.1
  أي  ذلك في بما  العقد، بشروط الصارم الالتزام مع العقد، في أخرى  مواضع وأي( والمحتوى المحلي  صاحب العمل

 . متطلبات صاحب العمل مع يتوافق وبما تغييرات،

 تحديد  عدم  حال  وفي.  العقد  في  المحددة  للمتطلبات  وفقا  الأعمال  وإنجاز  وتنفيذ،  المقاول تصميم،  على  يتعين 3.1.2
 الالتزام  مع   منها،  المقصود  الغرض   مع  الأعمال  توافق  بضمان  المقاول  يلتزم  صريح،  بشكل  المتطلبات  بعض

 . والتعقيد الحجم،و الطبيعة، حيث من المماثلة الدولية المشاريع في المتبعة بالمعايير

 وجميع  العقد،  في  عمل مُشار إليه ضمنيًاأي    أو  العمل  صاحب  متطلبات  لتلبية  ضروري  عمل  أي  الأعمال  تشمل 3.1.3
 واكتمالها  الأعمال  لاستقرار  تكون ضرورية  العقد،  في  التحديد  وجه  على  ذكرها  عدم  من  الرغم  على  التي،  الأعمال

 .وآمن صحيح بشكل وتشغيلها

أن يجعل نفسه متاحاً للمناقشات مع صاحب العمل في جميع الأوقات المعقولة طوال مدة   المقاول  على  يجب 3.1.4
 العقد ويجب عليه أن يقدم، كلما لزم الأمر، تفاصيل خطة التنفيذ المقترحة والوثائق والترتيبات المطلوبة. 
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وعليه إبقاء صاحب العمل    الأمثل،  النحو  على  صاحب العمل  مصلحة  يخدم  بما  الأعمال   تنفيذ  المقاول  على  يجب 3.1.5
 .الأعمال أو المشروع، أو تلك التي تتعلق بها سير على تؤثر قد التي المسائل  جميع بشأن على اطلاع منتظم

ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة    جارية،  أعمال أي  عن  التوقف  للمقاول يجوز  لا  العقد،  إنهاء  أو  انتهاء  عند 3.1.6
لتأمين وحماية وتسليم الأعمال الجارية بشكل آمن، وفقاً لتعليمات صاحب العمل والأحكام المعمول بها في العقد.  

زم  ويجب على المقاول أن يتعاون لضمان انتقال منظّم، وتظل شروط وأحكام العقد ذات الصلة سارية بالقدر اللا
  هذه الالتزامات.  كماللإ

من    مقاوليه  قبل  من  أو  قبله  من  سواء  ودقة،  وعناية   ومهارة  بكفاءة  الأعمال  تنفيذ  ضمان  المقاول  على  يتعين 3.1.7
  المطلوبة   والمواد  الإنشائية،  والمعدات  لديه،  العاملين  الأفراد  جميع  عن  الكاملة  مسؤوليته  ذلك  ويشمل  الباطن.
 الأعمال   تنفذ  أن  يجب  كما.  والسلامة  الجودة  لمعايير  الامتثال  لضمان  اللازم  الإشراف  توفير  مع  الأعمال،  لتنفيذ
  في   المعتمدة  الممارسات  بأفضل  الالتزام  مع  مناسبا،  تجهيزا  مجهزة  مرافق  باستخدام  ومنظم،  احترافي  بأسلوب
  حتى   بالكامل  المفعول  سارية  العقد  وأحكام  شروط  تظل  . والتعقيد  والحجم   الطبيعة  حيث  من  المماثلة  المشاريع
 .الأعمال اكتمال

 حيث  من  المماثلة  المشاريع  في  المعتمدة  الدولية  الممارسات  لأفضل  وفقا  الأعمال  بتنفيذ  ملتزما  المقاول  يظل 3.1.8
   .العقد في ترد قد  نواقص أو أخطاء أو سهو أي عن النظر بغض والتعقيد، الحجم، الطبيعة،

 العمل   معيار  3.2

  إشرافية  كوادر  توفير  ذلك  في  بما  اللازمة،  والقدرة  الفنية  والكفاءة  والمعرفة  والمهارات  الخبرة  بامتلاكه  المقاول  يقر 3.2.1
 .للعقد  وفقا وسرعة بكفاءة الأعمال لتنفيذ المطلوبة والموارد المرافق جميع جانب إلى مؤهلين، وعاملين

  الإنشائية،   المعدات  أو  المواد  أو  الهندسة  أو  بالتصميم  تتعلق  العقد  في  مواصفات  أي  على  النص  عدم  حال  في 3.2.2
  والمعدات   والمواد  الهندسية  والأعمال  التصاميم  تلك  تكون  أن  وضمان  المواصفات  هذه  إعداد  المقاول  على  يتعين

 .العمل صاحب قبل من وتم الموافقة عليها منها، المقصود للغرض صالحة  بإتقان، منفذة عالية، جودة ذات

 العمل   صاحب   مصالح   حماية  3.3

 ذلك،   ويشمل.  العقد  مدة  طوال  العمل  صاحب  مصالح  لحماية  اللازمة  التدابير  جميع  اتخاذ  المقاول  على  يتعين 3.3.1
  للجداول  والامتثال  الجودة،  معايير  أعلى  على  والحفاظ  التعاقدية،  الالتزامات  بجميع  التام  الالتزام  حصر،  دون

 المقاول   على  يجب  كما.  العمل  صاحب  يطرحها  مخاوف  أو  ملاحظات  لأي  السريعة  والاستجابة  المحددة،  الزمنية
 .الأعمال تنفيذ جوانب جميع في العمل صاحب مصالح وتعزيز حماية لضمان نية وحسن بجدية التصرف

 المصنعون  و   المعينون،   الباطن   من   المقاولون   الباطن،   من   المقاولون  3.4

 .الباطن من مقاول إلى الأعمال نطاق كامل إسناد للمقاول يجوز لا 3.4.1

  كانت   لو  كما  موظفوه،  أو  وكلاؤه  أو  الباطن  من  مقاول  أي  يرتكبه  تقصير  أو  أفعال  أي  عن  مسؤولا  المقاول  يكون 3.4.2
 .مباشرة عنه صادرة

يلي،  ما  بشأن يوما( 28) وعشرين  ثمانية عن تقل لا مدة  قبل العمل صاحب إلى إشعار تقديم المقاول على يتعين 3.4.3
 (:الخاصة الشروط) القسم الثاني منصوصا عليه في في حال كان ذلك

 الصلة  ذات خبرته عن وافية تفاصيل تقديم مع الباطن، من  لمقاول المزمع التعيين (أ)
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 (.وجدت إن) الموقع خارج أعمال أي  ذلك في بما الباطن، مقاول لأعمال المخطط الأعمالبدء  تاريخ (ب)

 .المشروع موقع في الباطن مقاول لأعمال المزمع بدء الأعمال تاريخ (ت)

 اعتراضات   بأي  السرعة،  وجه  على  العمل،  صاحب  بإبلاغ  قام  إذا   معين  الباطن  من  مقاول  بتوظيف  المقاول  يلزم  لا 3.4.4
 .اللازمة بالتفاصيل مدعومة تكون أن على معقولة،

لتوريد  التعاقد  يتم   مصنع  أي   أن   ضمان  المقاول  على  يجب 3.4.5  في  المحددة   بالمتطلبات  يفي  المواد  أو   السلع  معه 
 .العقد

 .العقد لمتطلبات وفقا المواد أو السلع توريد مصنع على كل وقدرة ملاءمة مدى  من التحقق المقاول على يتعين 3.4.6

يتم  كل   تفاصيل  تقديم  المقاول  على  يجب 3.4.7 إلى  التعاقد   مصنع   الموافقة،  على  للحصول  العمل  صاحب  معه 
 . العقد امتثاله لمتطلبات ومدى التنفيذ قدرته على متضمنة

  من  أي من لا يعفي المقاول المصنعين، أو المعينين، الباطن من المقاولين مع التعاقد أو الباطن، من العقود إبرام 3.4.8
 يرتكبه  إهمال  أو  تقصير  أو  تصرفات  أي  عن  كاملة  مسؤولية  مسؤولا  المقاول  يظل  بل  العقد،  هذا  بموجب  التزاماته

 مباشرة. عنه صادرة وكأنها المصنعون، أو المعينين، الباطن من المقاولين أو الباطن، من مقاوليه من أي

 ولا  العمل،  لصاحب  مصنع ملزما  مع  اتفاقية  أو معين،  الباطن  من مقاول  مع  عقد  أو  الباطن،  من   عقد  أي  يكون  لا 3.4.9
 حال   في  فورا  إنهاءه   يتيح  نصا  اتفاق  كل  يتضمن  أن  يجب  ومن ثم،  عليه،  التزام  أي  يرتب  أنه  على  تفسيره  يجوز
 صاحب  إلى  الحقوق  نقل  إمكانية  على  اتفاق  كل  ينص  أن  ينبغي  كما  الأعمال،  تعليق  حال  في  وتعليقه  العقد،  إنهاء

 العقد. بإنهاء  العمل صاحب قيام حال في يحددها التي الجهة إلى أو العمل

 والقياس   التحديد  3.5

 الأصلية  المرجعية  ومستويات  وخطوط  لنقاط  وفقا  تامة  بدقة  وتنفيذها  الأعمال  مواقع  تحديد  المقاول  على  يتعين 3.5.1
  استخدام   المقاول  على  يجب  العقد،  في  والمستويات  والخطوط  النقاط  هذه  توفر  عدم  حال  وفي  العقد،  في  المحددة

  والأبعاد،   والمستويات،  الموقع،  صحة  ضمان  المسؤولية  هذه  وتشمل.  خطيا  العمل  صاحب  يوفرها  التي  تلك
  لأي  المحاذاة  أو  الأبعاد،  أو  المستويات،   أو  الموقع،  في   خطأ  أي  نشأ   أو  ظهر  وإذا.  الأعمال  مكونات  لجميع  والمحاذاة

  على   والعمل  الفور،  على  خطيا   بذلك  العمل  صاحب  إخطار   المقاول  على  يجب  التنفيذ،  أثناء   الأعمال  من  جزء
 .الخاصة نفقته على الخطأ هذا تصحيح

 من  المقاول  موقع،  علامة   أو  إحداثي  أو  مستوى  أو  خط  أي  أو  للموقع  تحديد  أي  من  العمل  صاحب  تحقق  يعفي  لا 3.5.2
 .القياسات تلك دقة  عن مسؤوليته

  مواقع  تحديد  في  تستخدم  أخرى  علامات  أي  أو  والأوتاد،  الارتكاز،  نقاط  على  الحفاظ  ضمان  المقاول  على  يجب 3.5.3
  مواقعها   إلى  بدقة  إعادتها  إمكانية  تضمن  مناسبة  بدائل  تثبيت  دون  علامات  أو  أوتاد  أي  إزالة  له  يجوز  لا  كما  الأعمال،
  في   إخفاقه  حال  وفي.  تأخير  دون  إزالتها  تتم  علامات  أو  أوتاد  أي  استبدال  المقاول  على  يتعين  كذلك، .  الأصلية

  نفقة  على  العلامات  أو  الأوتاد  هذه  استبدال  العمل  لصاحب  يحق  العمل،  صاحب  من  خطي  طلب  تلقي   بعد  ذلك
    .بذلك خطيا طلبا العمل صاحب إصدار عند الدفع مستحقة التكلفة هذه وتصبح المقاول،
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 المتفجرات   استخدام  3.6

  في  عليه  منصوصا  ذلك  كان  إذا  إلا   الظروف،  من  ظرف   أي  تحت  المشروع  موقع  في  المتفجرات  باستخدام  يسمح  لا 3.6.1
 . استخدامها قبل العمل صاحب من مسبقة خطية موافقة على الحصول حال في أو العقد

 تعريض  عدم  لضمان  والحذر  الحيطة  درجات  أقصى  اتخاذ   المقاول  على  يتعين  المتفجرات،  باستخدام  السماح  عند 3.6.2
  تحكم   التي  والأنظمة  واللوائح  القوانين  لكافة  الامتثال  عليه  يجب  كما  خطر،  لأي  المجاورة  الممتلكات  أو  الأرواح
 . لذلك اللازمة التصاريح جميع على الحصول ذلك في  بما واستخدامها، معها والتعامل وتخزينها المتفجرات نقل

 العمل   صاحب   وموظفي   الآخرين   المقاولين   مع   التعاون  3.7

  ويتعين   بالأعمال،  مرتبطة  أنشطة  لتنفيذ(  الآخرون  المقاولون)  آخرين  مقاولين  مع  التعاقد  العمل  لصاحب  يجوز  3.7.1
 أنشطتهم  تنفيذ  لهم  تتيح التي  المعقولة  والفرص  الوصول  سبل   جميع  وتوفير   معهم  الكامل  التعاون  المقاول  على

 . بكفاءة

 :المقاول على يجب 3.7.2

 بسلاسة، الآخرين المقاولين أنشطة تنفيذ لضمان والتعاون والدعم، المناسبة، المشورة تقديم (أ)

 الآخرين، المقاولين أنشطة في تأخير أو تعطيل أو تداخل أي لمنع المعقولة التدابير جميع اتخاذ (ب)

 المطلوب  والدعم  الوصول  وإتاحة  اللازمة  المعلومات   توفير  خلال  من  العمل،  صاحب  موظفي  مع  التعاون (ت)
 . بكفاءة الأعمال تقدم لضمان

  تأثير  أي من الحد لضمان العمل صاحب وموظفي الآخرين المقاولين مع والتواصل التنسيق المقاول على يتعين 3.7.3
 . وتقدمها الأعمال تنفيذ على يؤثر قد محتمل تأثير أو

 ضمان الجودة  3.8

 يكون   أن  على  العقد،  لمتطلبات  الامتثال  تحقيق  إلى  يهدف  الجودة  لضمان  متكامل  نظام  إنشاء  المقاول  على  يتعين 3.8.1
 من   جانب   أي  مراجعة  في  بالحق  العمل   صاحب  ويحتفظ  العقد،  في  المحددة  للأحكام   وفقا  مفصلا  النظام  هذا

 .بالمقاول الخاص الجودة ضمان نظام جوانب

 للمراجعة   العمل  صاحب   إلى  بالامتثال  المتعلقة  والمستندات  الإجراءات  جميع  تفاصيل تقديم  المقاول  على   يجب 3.8.2
 صاحب   إلى  تقدم  فنية  مستندات   أي  توضح  أن  يجب  كما  والتنفيذ،  التصميم   مراحل  من  مرحلة  كل  في  البدء  قبل

 .المقاول موافقة على مسبقا حصلت قد أنها العمل

 في  عليها  المنصوص  مسؤولياته  أو  التزاماته  أو  واجباته  من  أي  من  الجودة  ضمان  لنظام  المقاول  امتثال  يعفي  لا 3.8.3
 .العقد

 المحيطة   والظروف   الموقع   فحص  3.9

 الصلة ذات المعلومات وجميع المباشر محيطه ذلك  في  بما بدقة، الموقع وتقييم بفحص  قام قد أنه المقاول يقر 3.9.1
 المناخية،   والمتغيرات  الهيدرولوجية،  والجوانب  التحتية،  الطبقات  ظروف  تقييم  الفحص  هذا  ويشمل  المتاحة،

 إليه  المؤدية  والطرق  الموقع  جعل  في  مؤقتا  تتسبب  قد  التي  الفيضانات  واحتمالية  الغزيرة  الأمطار  ذلك  في  بما
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 اللازمة  الأساسية  المتطلبات  مع  توافقه  من  والتأكد  الموقع،  وتكوين  طبيعة  عن  رضاه  المقاول  يؤكد  كما.  سالكة  غير
 . بنجاح الأعمال لإتمام

 أو  بالتحقق  قيامه  عدم  حال  وفي  العقد،  في  الواردة  التربة  بطبقات  المتعلقة  المعلومات  وكفاية  بدقة  المقاول  يقر 3.9.2
  عواقب   أي  عن  الكاملة  المسؤولية  تحمل  قد  المقاول  يعتبر  الأسباب،  من  سبب  لأي  المعلومات  لهذه  المستقل  التأكيد

 .ذلك على تترتب قد

 ذو  مقاول  أي  يتوقعها  أن  المعقول  من  يكن  لم  اصطناعية  مادية  عوائق  الأعمال  تنفيذ  أثناء  المقاول  واجه  حال  في 3.9.3
  العوائق  طبيعة  تفاصيل الإشعار هذا  يتضمن أن على الفور، على خطيا العمل صاحب إخطار عليه  يتعين خبرة،
  إضافية،   تكاليف  تكبده  أو/و  المقاول  تأخير  في  العوائق   هذه  تسببت  حال  المحدد، وفي  وموقعها  المكتشفة  المادية
 : في الحق له يكون

 أو /و التنفيذ، مدة تمديد (أ)

 التكاليف  هذه  تضاف   بحيث  العمل،  صاحب  يحدده  لما  وفقا  الإضافية  التكاليف  عن  تعويض  على  الحصول (ب)
 . كلفة العقد إلى

  العمل  صاحب يقوم  المصطنعة،  المادية  العوائق  بشأن  لاحق  تحقيق  إجراء  أو/و  أعلاه  المذكور  الإشعار  استلام  عند 3.9.4
(  القرارات)( 2.5) الفرعي للبند وفقا الإضافية التكاليف أو/و كمالالإ  تاريخ تمديد  وتحديد المقاول مطالبة بتقييم

  صاحب   قبل  من  معقول  بشكل  المطلوبة  والتكاليف  والمستندات  المعلومات  جميع  تقديم  المقاول  العقد، وعلى  من
  العمل   لصاحب  يحق  التقييم،  لإجراء  كافية  أدلة  المقاول  عدم تقديم  حال  وفي  المطالبة،  تقييم  لتسهيل  العمل
 . المقاول قدمها التي المتاحة المعلومات على بناء قراره اتخاذ

 كلفة العقد  كفاية  3.10

  العقد،   بموجب  عليه  المترتبة  والالتزامات  والمسؤوليات  المخاطر  جميع  لتغطية  كافية   كلفة العقد  بأن  المقاول  يقر 3.10.1
  وإنجاز  تنفيذ  لضمان  وذلك  ،كلفة العقد  ضمن  الواردة  والتكاليف  الأسعار  وكفاية  صحة  من  تحقق  قد  أنه  يؤكد  كما

 . المطلوب النحو على فيها عيوب أي ومعالجـة بالكامل الأعمال

 والجيولوجية   الأثرية   الاكتشافات    3.11

  ذات   عناصر  أو  بقايا  وأي  والهياكل،  الأثرية،  أو   التاريخية  القيمة   ذات   والمقتنيات   والعملات،  الأحافير،  جميع  تعد 3.11.1
 المقاول   على  ويتعين.  العمل  لصاحب  حصريا  ملكا  المشروع  موقع  في  عليها   العثور  يتم  أثرية  أو  جيولوجية  أهمية
 كما.  بها  الضرر  إلحاق  أو   إزالتها  من  أخرى  أطراف  أي  أو  أفراده  من   أي  ومنع  لحمايتها  اللازمة  التدابير   جميع  اتخاذ
 معها،   التعامل  كيفية  بشأن  لتوجيهاته  والامتثال  تأخير،   دون  خطيا  العمل  صاحب  إبلاغ  اكتشافها،  فور  عليه،  يجب
 .ذلك على مترتبة تكاليف أي العمل صاحب يتحمل أن على

 النواقص   عن   الإخطار    3.12

 عليها   العثور  يتم  تناقضات  أو  غموض  أو  أخطاء  بأي  الفور  وعلى  خطيا  العمل  صاحب  إخطار  المقاول  على  يتعين 3.12.1
 . اكتشافها فور وذلك العقد،  من أقسام أي داخل أو بين

مستندات صاحب    في  اكتشافها  يتم  قصور  أو  تناقضات  أو  غموض  أو  سهو  أو  أخطاء  أي  تصحيح  المقاول  على  يتعين 3.12.2
  .الخاصة نفقته على وذلك الأعمال، في ذلك عن ناتجة عيوب أي معالجة عليه يجب كما تأخير، دون العمل



 

 Page 32 of 110 د التصميم والشراء والتنفيذ  الشروط العامة لعق   –   لقسم الثالث ا 

 

  بأي   فورا  العمل  صاحب  إخطار  في  تأخره  عن  الناجمة  والنفقات  التكاليف  من  الحد  مسؤولية  المقاول  يتحمل 3.12.3
  الحجم   حيث  من   مماثل  مشروع  في  يعمل  متمرس  مقاول  لأي  الممكن  من  كان  تناقضات  أو  غموض  أو  أخطاء

 المطالبة   للمقاول  يحق  لا  ذلك،  خلاف  العمل  صاحب  يقرر  لم  وما  المناسب،  الوقت  في  يكتشفها  أن  والطبيعة
  .والتكاليف الأسعار تعديل أو كمالالإ  تاريخ بتمديد

 الموقع   صيانة    3.13

 مواد   أو  مخلفات  أي  إزالة  عليه  يجب  كما  ومرتبا، نظيفا  الموقع  على  الحفاظ  العقد،  مدة  طوال  المقاول،  على  يتعين 3.13.1
    .العمل صاحب لتوجيهات وفقا أو الأعمال تنفيذ أثناء سواء الفور، على الموقع من فائضة

  أي   من  تماما  وخال    ومرتبة  نظيفة  حالة  في  الموقع  تسليم  ضمان  المقاول  على  يتعين  بنجاح،  الأعمال  إتمام  عند 3.13.2
 التنظيف  أعمال  جميع   اكتمال   حتى  متواجدا  الموقع  مشرف  أو  ممثله  يظل  أن  على  مرئية،  غير   عناصر  أو  مخلفات
 .التام العمل صاحب  رضا يحقق بما التأهيل وإعادة

 الطوارئ   لحالات   الاستجابة    3.14

  يتعين   تصحيحية،  إجراءات  أو  إصلاحات  أو  عاجلة  أعمال  تنفيذ  الحاجة  استدعت  أو  طارئة  حالة  وقوع  حال  في 3.14.1
 وفي  العمل،  صاحب  لتوجيهات  الفوري  بالامتثال  المقاول   ويلتزم  فورا،  بذلك  المقاول  إخطار  العمل  صاحب  على
  ثلاثة   تتجاوز  لا  مدة   خلال  خطيا  التوجيهات  تأكيد  العمل   صاحب  على  يتوجب  شفهيا،  الأولي  الإخطار  كان   حال

  .الحدث وقوع تاريخ من عمل أيام( 3)

 السلامة    3.15

 :المقاول على يتعين 3.15.1

 بالسلامة، المتعلقة بها المعمول والأنظمة اللوائح بجميع الالتزام (أ)

 العقد،  في عليها المنصوص السلامة  متطلبات لكافة الامتثال (ب)

 المشروع،  موقع في بالتواجد لهم المصرح الأفراد جميع سلامة ضمان (ت)

  مخاطر  أي  لتجنب  الضرورية  غير  العوائق  من  خاليين  والأعمال  الموقع  على  للحفاظ  المعقولة  الجهود  بذل (ث)
 الأفراد،  هؤلاء على

 شهادة  إصدار حتى  للأعمال  (، ومراقبةحسب الأحوال)  المراقبة  وكاميرات  والحراسة،  والإضاءة،  السياج،  توفير (ج)
 ، ( كمالما قبل الإ)  (10.2) الفرعي للبند وفقا كمالالإ

 وحماية  سلامة  لضمان(  والأسوار  والحواجز  والممرات  الطرق  ذلك  في  بما)  ضرورية  مؤقتة  أعمال  أي  إنشاء (ح)
 المجاورة،  العقارات وقاطني أصحاب إلى  بالإضافة الجمهور،

 . البيئة  وحماية  السلامة  بتدابير  يتعلق  فيما  العمل  صاحب  عن  الصادرة  المعقولة  التعليمات  لجميع  الامتثال (خ)

  الباطن،   مقاولي  من   أي  أو  المقاول  منشآت  في  أو  الموقع  في  وتدقيق  تفتيش  عمليات  إجراء  العمل  لصاحب  يحق 3.15.2
 الباطن  مقاولي  تعاون  ضمان  المقاول   على  ويتعين.  والبيئة  والسلامة   الصحة   لمعايير  الامتثال  من   للتحقق  وذلك
  لإجراء   اللازمة  والمساعدة  الوصول  سبل  جميع  توفير   خلال  من  العمل،  صاحب  مع  كامل   بشكل  طاقمه  وأفراد

  على  المقاول،  يتحمل  كما.  معقول  بشكل  العمل  صاحب   يحدده  لما  وفقا  عمليات التفتيش والتقييم والتحقيقات
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  طاقمه،   أفراد   أو  الباطن  مقاولي  من  أي  أعمال   أو   أعماله  عن   ناجمة  بيئية   أضرار  أي  إصلاح  مسؤولية   الخاصة،  نفقته
 (. التعويضات نطاق) (19.4) الفرعي البند لمتطلبات وفقا وذلك

 إخلالا  البند  هذا  لأحكام  الامتثال  في طاقمه  أفراد  أو  الباطن،  مقاولي  من  أي  أو  المقاول،  قبل  من  تقصير  أي  يعتبر 3.15.3
 بالعقد.  جوهريا

  أو   عقوبات  أو  غرامات  أو  مطالبات  أو  أضرار  أو  مسؤولية  أي  من  العمل  صاحب  وحماية  تعويض  المقاول  على  يتعين 3.15.4
 ذلك  كان  سواء  الصلة،  ذات  للقوانين  أو  البند  لهذا  الامتثال  عدم  نتيجة  عليه  تفرض  قد  أخرى  جزائية  تدابير  أي

  بتنفيذ   بتكليفه  المقاول  يقوم  آخر  شخص  أي  أو  طاقمه،  أفراد  أو  الباطن،  مقاولي من  أي  أو  نفسه،  المقاول  بسبب
 (.والتعويضات المسؤوليات)( 19) البند بأحكام  الإخلال عدم الأعمال مع

 أي  لتنفيذ  معهم  التعاقد  يتم  الذين  أولئك  فقط على"  الباطن  من  مقاول"  مصطلح  لا يقتصر   ،البند  هذا   لغايات 3.15.5
  من   أي  أو  المقاول  لصالح  أخرى  خدمات  أو  أعمال  أي  يؤدون  الذين  الباطن  مقاولي  أيضا  يشمل  بل  الأعمال،  من  جزء

فيه    تواجدا  أو  الموقع  إلى  متكررة  زيارات  الخدمات  أو  الأعمال  هذه  تتطلب  أن  بشرط  الباطن،  مقاولين آخرين من
  .بصورة منتظمة

 ضمان حسن التنفيذ    3.16

  العماني، مرخّص من قبل البنك المركزي  بنك  عن صادر العمل، لصاحب أداء ضمان تقديم المقاول على يتعين 3.16.1
 للنموذج   وفقا  ضمان حسن التنفيذ  يكون  أن  ويجب(.  ضمان حسن التنفيذ)  العمل  صاحب  قبل  من  عليه  وموافق
القسم    من  1  الملحق  في  المحدد  وبالمبلغ  العمل،  صاحب  عليه  يوافق  آخر  نموذج  أي  أو  العامة  الشروط  بهذه  المرفق
 (.الاتفاقية نموذج)الأول 

التنفيذ  تسليم  المقاول  على  يجب 3.16.2 العقد،  قبل  أو  في  العمل  صاحب  إلى  ضمان حسن   يتم   لم  وإذا  تاريخ سريان 
 أيام( 10) عشرة تتجاوز لا مدة خلال تقديمه المقاول على يتعين التاريخ، هذا بحلول ضمان حسن التنفيذ تقديم

  العمل   لصاحب  يحق  المحددة،  الفترة  خلال  الالتزام  لهذا  الامتثال  عدم  حال  وفي  عمل من تاريخ سريان العقد،
يلتزم المقاول بتعديل وتجديد قيمة ضمان  كما  .العقد إنهاء حصر، ودون  ذلك، في بما مناسبة، إجراءات أي اتخاذ

والتأمين على الأعمال بما يتناسب مع كلفة العقد المعدلة، وبما يشمل الزيادات الناتجة عن الأوامر  حسن التنفيذ  
 .بحيث تصبح كلفة العقد هي المرجعية الوحيدة لحساب جميع الضمانات والتأمينات بعد بدء التنفيذ  التغييرية

 الذي  العمل،  صاحب  إلى  طلب  تقديم  عليه  يتعين  ضمان حسن التنفيذ،  لتقديم  إضافي   وقت  إلى  المقاول   احتاج  إذا 3.16.3
 .المطلق لتقديره وفقا التمديد على  الموافقة سلطة وحده يملك

 حتى  للتنفيذ  وقابلا  ساريا  ويظل   تاريخ سريان العقد،  من  أيام(  10) عشرة  خلال  ساريا  ضمان حسن التنفيذ  يصبح 3.16.4
 . النهائي كمالالإ شهادة  إصدار بعد يوما( 60) ستين

 : يلي ما ليعكس الخاصة نفقته دوري على بشكل ضمان حسن التنفيذ تجديد ضمان المقاول على يتعين 3.16.5

 المسؤولية عن العيوب، فترة أو كمالالإ  تاريخ في تمديد أي (أ)

 ، كلفة العقد في معتمدة زيادة أي (ب)
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 الحالة،  هذه  وفي  للعقد،  الأصلية  القيمة  من%(    0.5)  بالمئة  نصف  تتجاوز  كلفة العقد  في  تراكمية  زيادة  أي (ت)
  النسبة   على  الحفاظ  لضمان  عمل  أيام(  7)  سبعة  خلال  ضمان حسن التنفيذ  قيمة  زيادة  المقاول  على  يجب

 (.الاتفاقية نموذج) 1 القسم من 1 الملحق في محدد هو كما المطلوبة

    .تأخير دون العمل صاحب إلى ضمان حسن التنفيذ من المحدثة الأصلية النسخة تقديم المقاول وعلى

  العقد،   بموجب  له  المستحقة  المبالغ  حدود  في  إلا  ضمان حسن التنفيذ  بقيمة  المطالبة  العمل  لصاحب  يحق  لا 3.16.6
 :التالية الحالات في وذلك

  وفي   (،3.16.5)  الفرعي  البند  في  موضح  هو  لما  وفقا  ضمان حسن التنفيذ  صلاحية  بتمديد  المقاول  قيام  عدم (أ)
 ضمان حسن التنفيذ، قيمة بكامل المطالبة العمل لصاحب يحق الحالة هذه

  المقاول   قبل  من  عليه  متفقا  المبلغ  هذا  كان  سواء  العمل،  لصاحب  مستحق  مبلغ  أي  بسداد   المقاول  قيام  عدم (ب)
 ، التحديد أو الاتفاق تاريخ من يوما( 42) وأربعين اثنين خلال وذلك العقد، بموجب تحديده تم أو

  صاحب   عليها  يوافق  أخرى  مدة  أي  أو)  يوما(  21)  وعشرين  واحد  خلال  تقصير  أي  بمعالجة  المقاول  قيام  عدم (ت)
 التقصير، بمعالجة يطالبه العمل صاحب من خطيا إشعارا استلامه من( العمل

 تم إذا عما  النظر بغض الصلة، ذات للأحكام وفقا العقد إنهاء  في الحق العمل صاحب تمنح  ظروف أي وجود (ث)
 . لا أم الإنهاء إشعار إصدار

  موضحا   خطيا،  المقاول  إشعار  العمل  صاحب  على  يتعين  ضمان حسن التنفيذ،  بموجب   مطالبة  بأي  التقدم  قبل 3.16.7
 . المطالبة إليه تستند الذي التقصير طبيعة

العقد،   3.16.8 إتمام    أو   التزام   أي  عليه  يترتب  أن   ودون  المنفرد  لتقديره  وفقاً   العمل،  لصاحب  يجوزعند استلام شهادة 
.  قيمته  من(  %50)  بالمائة  خمسين  يتجاوز  لا  بما  المعدّل   التنفيذ  حسن  أحدث ضمان  قيمة  تخفيض  مسؤولية،

  صاحب   إلى  المعدّل  التنفيذ  حسن  ضمان  أصل  بتقديم   المقاول  يلتزم  الحق،  لهذا العمل  صاحب  ممارسة  حال  وفي
 . بذلك خطياً  إشعاراً  استلامه تاريخ من عمل أيام( 10) عشرة تتجاوز لا مدة خلال العمل

  ، (3.16.8)  للبند  وفقًا  أحدث ضمان حسن تنفيذ  من  المعدلة  الأصلية  النسخة  استلام  وبعد  العمل،  صاحب  يقوم 3.16.9
 . المقاول إلى الضمان خطاب من القديمة الأصلية النسخة بإرجاع

 هو  لما  وفقا  وذلك  صلاحيته،  انتهاء  فور  المقاول إلى  أحدث ضمان حسن التنفيذ  إعادة   العمل  صاحب  على  يتعين 3.16.10
 .(3.16.4) الفرعي البند في عليه منصوص

 الأم   الشركة   ضمان    3.17

  أي   أو  للمقاول  النهائية  الأم  الشركة  عن  صادر  العمل،  لصاحب  الأم  الشركة  من  ضمان  تقديم  المقاول  على  يتعين 3.17.1
  أي  في  وذلك  تاريخ سريان العقد،  من  اعتبارا  ساريا  يصبح  بحيث  العمل،  صاحب  لدى  مقبولا  يكون  بديل  ضمان

 : التالية الحالات من

 الجهة   أو  الأم  شركته  أو  شريكه  من  مواد  أو  معدات   أو  موارد  أو  إشراف   أو  فني  دعم  إلى  بحاجة  المقاول  كان  إذا (أ)
 الأعمال، لتنفيذ له التابعة الرئيسية
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 المحلي  فرعه  إلى العقد إسناد تم إذا أو شركات، مجموعة من جزءا أو آخر، لكيان تابعة شركة المقاول كان إذا (ب)
 المقاول، ذلك في بما شركات مجموعة من مكون مشترك تحالف إلى أو وكيله، أو

 .كافية مالية بملاءة يتمتع لا المقاول أن العمل صاحب رأى إذا (ت)

  تحالف   إلى  العقد  إسناد  حالة  وفي  للمقاول،  النهائية  الأم  الشركة  قبل  من  الأم  الشركة  ضمان  تقديم  يتم  أن  يجب 3.17.2
 . العمل صاحب لصالح منفصل ضمان تقديم التحالف  في شريك لكل النهائية الأم الشركة على يتعين مشترك،

 من  عمل  يوم(  20)  عشرين  تتجاوز  لا  مدة  خلال  العمل  صاحب  إلى  الأم  الشركة  ضمان  تقديم  المقاول  على  يتعين 3.17.3
  العمل   صاحب  يمنح  مما  المقاول،  من  إخلالا  الفترة  هذه  خلال  الضمان  تقديم  عدم   ويعتبر  تاريخ سريان العقد،

 .العقد إنهاء أو /و غرامات فرض في الحق

  .النهائي الإكمال شهادة إصدار حتى للتنفيذ وقابلا ساريا الأم الشركة ضمان يظل 3.17.4

  مع   يتناسب  بما  الأم  الشركة  ضمان  صلاحية  تمديد  ضمان  المقاول  على  يتعين  سبب،  لأي  العقد  تمديد  حال  في 3.17.5
 . بالكامل الجديدة المدة تغطية لضمان  الممددة، الفترة

  شهادة   إصدار  تاريخ  من  يوما(  30)  ثلاثين  خلال  المقاول  إلى  الأم  الشركة  ضمان  إعادة   العمل  صاحب   على  يتعين 3.17.6
 . العقد بموجب التزاماته بجميع أوفى قد المقاول يكون أن بشرط النهائي، الإكمال

  تحالف   إلى  العقد  إسناد  حالة  وفي  للمقاول،  النهائية  الأم  الشركة  قبل  من  الأم  الشركة  ضمان  تقديم  يتم  أن  يجب 3.17.7
 . العمل صاحب لصالح منفصل ضمان تقديم التحالف  في شريك لكل النهائية الأم الشركة على يتعين مشترك،

 المرور والتسهيلات   حق    3.18

 اللازمة  المؤقتة  أو/و  الخاصة  المرور  حقوق  على  بالحصول  المتعلقة  والرسوم  التكاليف  جميع  المقاول  يتحمل 3.18.1
 الخاصة  نفقته  على  الموقع،  خارج  إضافية  تسهيلات  أي  توفير  عليه   يتعين  كما   المشروع،  موقع  إلى  للوصول

 .الأعمال لتنفيذ مطلوبة كانت إذا ومسؤوليته،

 التداخل   تجنب    3.19

 :مع مناسب غير أو ضروري غير تداخل أي في التسبب عن  الامتناع المقاول على يتعين 3.19.1

 و  الجمهور، راحة (أ)

 .مالكها عن النظر بغض وإشغالها، واستخدامها والممرات الطرق جميع إلى الوصول (ب)

  غير  تداخل  أي  عن  تنشأ  قد   نفقات  أو  خسائر  أو  أضرار  أي   من  وحمايته  العمل  صاحب  تعويض   على  المقاول  يوافق 3.19.2
 .مناسب غير أو ضروري

 الوصول   طريق    3.20

 عليه   يجب  كما  الأعمال،  بدء  قبل  المشروع  موقع  إلى  الوصول  طرق  وتوافر  ملاءمةمن    التأكد  المقاول   على  يتعين 3.20.1
  مركباته  حركة  عن   تنجم  قد  أضرار  أي  ومنع  والجسور،  الطرق  سلامة  على  للحفاظ  اللازمة   التدابير  جميع  اتخاذ

 .المناسب بالشكل المحددة والمسارات المركبات باستخدام الالتزام مع طاقمه، أفراد أو
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 لاستخدام  المختصة  الجهات  من  المطلوبة  التصاريح  على  والحصول  اللازمة  اللافتات  توفير  المقاول  على  يتعين 3.20.2
 كما   الاستخدام،  هذا  عن  تنشأ   مطالبات  أي  عن  مسؤولية  أي  يتحمل   لا  العمل  صاحب  بأن  الإقرار  مع  الوصول،  طرق
 .الطرق هذه توفر أو ملاءمة مدى يضمن لا أنه

 البضائع   نقل    3.21

  أو   معدات  أي  تسليم  موعد  من  الأقل  على  يوما(  21)  وعشرين  واحد  قبل  العمل  صاحب  إخطار  المقاول   على  يتعين 3.21.1
 ونقل  وتحميل بتعبئة  المتعلقة   الجوانب  جميع عن   مسؤولا  المقاول  يكون  كما  المشروع،  موقع  إلى  رئيسية  بضائع
 .الأعمال لتنفيذ المطلوبة البضائع جميع وحماية  وتخزين وتفريغ واستلام

 البضائع، نقل عن تنشأ قد نفقات أو  خسائر أو أضرار أي من  وحمايته العمل صاحب تعويض على المقاول يوافق 3.21.2
 . وتسويتها صلة ذات مطالبات أي على التفاوض ذلك في بما

 المقاول   معدات    3.22

  ويتحمل   فقط،  الأعمال  تنفيذ  على  الموقع  إلى  إحضارها   يتم  التي  المقاول  معدات  استخدامات  تقتصر  أن  يجب 3.22.1
 في  المعتمدة  والمعايير  المصنعة  الشركة  لإرشادات  وفقا  المعدات  هذه  جميع  وتشغيل  صيانة  مسؤولية  المقاول

 .الصناعة

 البيئة   حماية  3.23

 من  الحد  ذلك  في  بما   وخارجه،  الموقع   داخل  البيئة   لحماية  المعقولة  التدابير  جميع   اتخاذ  المقاول  على  يتعين 3.23.1
 . عملياته عن ناتج  آخر  إزعاج وأي والضوضاء التلوث

  العقد،  في  المحددة  القيم  تتجاوز   لا  العادمة  والمياه  السطحية  والتصريفات  الانبعاثات   أن  ضمان  المقاول  على   يجب 3.23.2
 . بها المعمول واللوائح القوانين مع متوافقة تكون وأن

 الموقع   أمن    3.24

 أفراد  بدخول  فقط  السماح  مع  به،  المصرح  غير  الدخول  منع  خلال  من  الموقع  أمن   ضمان  المقاول  على  يجب 3.24.1
 كما   العمل،  صاحب  قبل  من   بهم  المقاول  إخطار  يتم   الذين   المخولين  والأشخاص  العمل،  صاحب  وموظفي  طاقمه،
  إلى  الوصول يجوز  ولا عليها، المتفق الإضافية والمناطق  المحدد الموقع حدود داخل الأنشطة جميع حصر يتعين

 .مسبقة موافقة على الحصول بعد إلا المجاورة الأراضي

 والغاز   والمياه   الكهرباء    3.25

الأعمال   وإنجاز  لتنفيذ  اللازمة  الأخرى  والخدمات  والمياه  الطاقة  مصادر  جميع  توفير   عن  مسؤولا  المقاول  يكون 3.25.1
  الأخرى   والخدمات  والغاز  والمياه  الكهرباء  إمدادات  استخدام  له  ويحق  أدناه،  عليها  المنصوص  الحالات  باستثناء
   الأعمال. لتنفيذ الموقع في المتاحة

يحق للمقاول أن يستخدم لأغراض الأعمال إمدادات الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الأخرى التي قد تكون متاحة  3.25.2
 معدات   أو  أجهزة  أي  توفير  الخاصة،  ومسؤوليته  نفقته  على  يتحمل،  أن  المقاول، علىعلى الموقع. يتعين على  

 .المستهلكة الكميات وقياس الخدمات هذه لاستخدام ضرورية
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  الفرعي  للبند  وفقا  تحديدها  أو  الخدمات  هذه  مقابل  المستحقة  والمبالغ  المستهلكة  الكميات  على  الاتفاق  يتم 3.25.3
  على   ويتعين(.  العمل  صاحب  مطالبات)(  2.6)  الفرعي  البند  بموجب  العمل  صاحب  إشعار  بعد  القرارات()  (2.5)

 . العمل صاحب إلى المبالغ هذه سداد ذلك بعد المقاول

 مجانا   المسلمة   والمواد   العمل   صاحب   معدات    3.26

  وفقا   الأعمال،  تنفيذ  في  المقاول  لاستخدام(  وجدت  إن)  العمل  صاحب  معدات  إتاحة  العمل   صاحب  على  يتعين 3.26.1
  العمل   صاحب  يتحمل  ذلك،  خلاف   على  العقد  ينص  لم  وما.  العقد  في  المحددة  والأسعار  والترتيبات  للتفاصيل
 قيادتها   أو  تشغيلها  أثناء  المعدات  هذه  من  قطعة  كل   عن  مسؤولا  ويكون المقاول  العمل،  صاحب  معدات  مسؤولية

 . طاقمه أفراد من أي قبل من حيازتها أو توجيهها أو

  الفرعي  للبند  وفقا  تحديدها  أو  الخدمات  هذه  مقابل  المستحقة  والمبالغ  المستهلكة  الكميات  على  الاتفاق  يتم 3.26.2
 على  ويتعين  ،(العمل  صاحب  مطالبات)(  2.6)  الفرعي  البند  بموجب  العمل  صاحب  إشعار  بعد  ،القرارات()(  2.5)

   .العمل صاحب إلى المبالغ هذه سداد ذلك بعد المقاول

  هو  لما  وفقا  وذلك  المقاول،  على  تكلفة  أي  دون(  وجدت  إن)  مجانا  المسلمة  المواد  بتوفير  العمل  صاحب  يلتزم 3.26.3
 هذه  تسليم  مسؤولية  الخاصة،  ومسؤوليته  نفقته  وعلى  العمل،  صاحب  يتحمل  كما  العقد،  في  عليه  منصوص

 وإبلاغ  لها  بصري  فحص  إجراء  المقاول  على  يتعين  استلامها،  عند.  العقد  في  المحددين  والمكان  الزمان  في  المواد
 الطرفين،  بين  ذلك  خلاف  على  الاتفاق  يتم  لم   ما  فيها،  خلل  أو   عيب  أو   نقص  أي  وجود  حال  في  فورا  العمل  صاحب
  .تأخير دون عنها الإبلاغ يتم مشكلة أي معالجة العمل صاحب على يتعين

  تحت   تصبح  حيث   المقاول،  إلى  مجانا  المسلمة  المواد  بهذه  العناية  مسؤولية  تنتقل  البصري،  الفحص   إجراء  بعد 3.26.4
  تعفي   لا  والإشراف  والحفظ  والعناية  بالفحص  المتعلقة  المقاول  التزامات  فإن  ذلك،  ومع  وإشرافه،  ورعايته  عهدته
 .البصري الفحص خلال من اكتشافه يمكن لا خلل أو عيب أو نقص أي عن  مسؤوليته من العمل صاحب

 المحتوى المحلي    3.27

واللوائح   3.27.1 القوانين  بجميع  الالتزام  المقاول  على  بالمحتوى يتعين  والمتعلقة  بها  المعمول  التعاقدية  والمتطلبات 
إلى تعظيم  وتنفيذ خطة محتوى محلي تهدف  إعداد  المقاول  ويتعين على  القانون.  يقتضيه  لما  وفقا  المحلي 
الاستفادة من الخبرات والموارد والخدمات المحلية، مع إعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين العُمانيين المؤهلين،  

 فقًا لجدول التعمين المقرر الذي يشكل جزءا من هذا العقد.وذلك و

المحتوى  3.27.2 لخطة  الباطن  من  عليها  المتعاقد  والخدمات  الطاقم  أفراد  امتثال جميع  المقاول ضمان  على  يتعين 
 المحلي المعتمدة، ويشمل ذلك ما يلي: 

 إشراك الكفاءات العمانية وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات اللازمة لهم.  (أ)

والمتوسطة حسب  (ب) الصغيرة  والمؤسسات  المحليين  الخدمات  ومقدمي  الموردين  استخدام  وجوب 
 خطة المحتوى المحلي المتفق عليها.

تقديم تقارير دورية إلى صاحب العمل عن مدى التزامه بخطة المحتوى المحلي، تتضمن بيانات   (ت)
 التوظيف، وترتيبات التعاقد من الباطن. حول الامتثال لالتزامات المحتوى المحلي، وإحصاءات 

جميع  3.27.3 متابعة  مسؤولية  يتولى  الجنسية(  عماني  )يكون  المحلي  للمحتوى  مختص  تعيين  المقاول  على  يجب 
المنتظم مع صاحب   التواصل  والحفاظ على  به،  الخاصة  التقارير  وإعداد  المحلي  بالمحتوى  المتعلقة  المسائل 
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)إسناد(  منصة  خلال  من  مواعيدها  في  التقارير  تقديم  ضمان  المحلي  المحتوى  منسق  على  ويتعين  العمل. 
 للمناقصات الإلكترونية أو أي نظام آخر يحدده صاحب العمل.

يجب على المقاول تقديم جدول زمني لإعداد تقارير المحتوى المحلي لاعتماده من صاحب العمل خلال سبعة   3.27.4
( يوم عمل، فعلى  14( أيام من تاريخ سريان العقد. وإذا لم يوافق صاحب العمل على الجدول خلال أربعة عشر )7)

المقاول مراجعته وإعادة تقديمه حسب المتطلبات. ويترتب على عدم الالتزام بمتطلبات إعداد تقارير المحتوى  
المحلي أو عدم تحقيق الأهداف المحددة فرض جزاءات تعاقدية، بما في ذلك الاستقطاعات أو حجز الدفعات أو 

 أي تدابير أخرى يراها صاحب العمل مناسبة.

 والتصاريح   التراخيص    3.28

  والتصاريح  والموافقات  التراخيص  جميع  على  تأخير،  دون  الحصول،  عن  الكاملة  المسؤولية  المقاول  يتحمل 3.28.1
  كان   إذا  مما  التحقق  عاتقه  على  يقع  كما.  الأعمال  لتنفيذ   لازمة  أخرى  مستندات  وأي  الاستيراد،  ورخص  والأذونات
  والتبعات التكاليف جميع تحمل  المقاول على ويتعين. المطلوبة المستندات هذه  من بأي يحتفظ العمل صاحب
 .صلاحيتها على والحفاظ وتجديدها المستندات هذه استخراج على المترتبة

 التوريد   التزامات    3.29

 ضرورية  أخرى  عناصر  وأي  والمعدات  المواد  وتوفير  توريد  جوانب  جميع  عن  الكاملة  المسؤولية  المقاول  يتحمل 3.29.1
 :الحصر لا المثال سبيل على المسؤولية، هذه وتشمل. الأعمال لتنفيذ

 للمناقصات،  العروض طلبات وإرسال إعداد (أ)

 للعروض، والفني التجاري التقييم (ب)

 التصنيع، شركات مع والتنسيق التفاوض (ت)

 الشراء، أوامر إصدار (ث)

 والمعدات، للمواد الشحن عمليات وتسريع متابعة (ج)

 الجودة، وضمان الفحص (ح)

 التصنيع، شركات فواتير على التصديق (خ)

 والبائعين، الموردين مستحقات سداد (د)

 و بها، المعمول والرسوم الضرائب لجميع الامتثال (ذ)

 . المحلية باللوائح الالتزام ضمان مع عمان، سلطنة إلى والمعدات المواد استيراد (ر)

 الاستثنائية   الجوية   الظروف   حالة   في  الأعمال   حماية  3.30

  تدهور أو تلف  أي  من والمرافق والمعدات  والمواد الأعمال لحماية اللازمة  التدابير  جميع اتخاذ المقاول  على يتعين 3.30.1
 : الحصر لا المثال سبيل على التدابير، هذه وتشمل. الاستثنائية الجوية الظروف عن ناجم
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  لمنع  الوقائية  الإجراءات  من  غيرها  أو  الصرف  أنظمة  أو  الواقية  الأغطية  مثل  مؤقتة،  حماية  أنظمة  تنفيذ (أ)
 الجوية، العوامل عن الناتجة الأضرار أو الفيضانات أو المياه تسرب

 أو  العاتية  الرياح  بسبب  للضرر  تعرضها   أو  تحركها   لمنع  جيدا  المثبتة  غير  والهياكل  والمعدات  المواد  تأمين (ب)
 العواصف، 

 تؤثر   قد  التي  المتوقعة  الجوية  الأحوال  تأثير  من  للتخفيف  استباقية  إجراءات  واتخاذ  الجوية  التنبؤات  مراقبة (ت)
 العمل،  سير على سلبا

  وفقا   المطلوبة  حالتها   إلى  الأعمال  وإعادة  الفور  على  الاستثنائية  الجوية  الظروف  عن  ناجمة  أضرار  أي  إصلاح (ث)
 .العقد لمتطلبات

 للظروف   نتيجة  استعادتها  أو  إصلاحها  أو  الأعمال  بحماية  المرتبطة  والنفقات  التكاليف   جميع  المقاول  يتحمل 3.30.2
  عن   للمسؤولية  المقاول  يعرض  الأعمال  لحماية  والمعقولة  الكافية  التدابير  اتخاذ  عدم  أن  كما.  الاستثنائية  الجوية

 .ذلك على تترتب تأخيرات أو أضرار أي

 العمل ممثل مشروع صاحب    إلى  العمل   صاحب   مسؤوليات   تفويض  4

 والمسؤوليات العامة   التعيين  4.1

 العمل تعيين  لصاحب  يجوز  ذلك،  ومع  الاتفاق.  هذا  بموجب  العقد  إدارة  عن  عام  بشكل  مسؤولا  العمل  صاحب  يظل 4.1.1
العمل(  صاحب  ممثلي  من  أكثر  أو  واحد صاحب  )ممثلي   بالمسؤوليات  يتعلق  فيما  عنه  نيابة  للعمل  العمل 

 صادرة تعيين  وثيقة في العمل لصاحب ممثل  كل تحديد يجب. لآخر وقت من تفويضها يتم  قد التي والسلطات
 . بها معمول قيود وأي والمهام السلطة ونطاق  ممثل مشروع صاحب العمل اسم تحدد العمل صاحب عن

 أن يكون:  ممثل مشروع صاحب العمليمكن ل 4.1.2

الخدمات المهنية ذات الصلة في  مؤسسة مسجلة ومرخص لها بتقديم الخدمات الهندسية وإدارة المشاريع أو  (أ)
 سلطنة عمان، 

 موظف لدى صاحب العمل،  (ب)

 مستشار فردي أو شخص مهني يتمتع بالمؤهلات والخبرة المناسبة لأداء المهام المفوضة، (ت)

 وزارة أو إدارة أو جهة حكومية أو أي كيان آخر من القطاع العام داخل سلطنة عمان، أو  (ث)

 عُمان سلطنة داخل قانونيًا تصرفه  يكون أن شريطة العمل، صاحب يحدده آخر كيان أو شخص أي (ج)

وأداء  في حال تعيين أكثر من ممثل واحد لصاحب العمل، فإنّه يجب على كل منهم ممارسة الصلاحيات فقط   4.1.3
 المهام المنصوص عليها صراحةً في وثيقة التعيين الخاصة به. 

أن يتصرف نيابةً عن صاحب العمل، وفي حدود الصلاحيات والواجبات  ممثل مشروع صاحب العمليجب على   4.1.4

المفوضة إليه من قبله، وأن يؤدي تلك المهام المفوضة بمستوى معقول من المهارة والعناية والاجتهاد، وبما يحقق  
 .صالح صاحب العمل والمشروعم
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 والتواصل   ممثل مشروع صاحب العمل   صلاحيات  4.2

 تشمل مهام وصلاحيات ممثل مشروع صاحب العمل، على سبيل المثال لا الحصر، المسائل المتعلقة بما يلي:   4.2.1

 الإشراف الفني ومراقبة الموقع،   (أ)

 إدارة العقود،   (ب)

 التواصل والتنسيق،   (ت)

 مراقبة الامتثال،  (ث)

 ،  كمالالتسليم والإ (ج)

 إعداد التقارير والتوثيق،  (ح)

 الأخلاقيات والسلوك المهني وتضارب المصالح. (خ)

تنفيذ المهام الموكلة إليه وفقًا لوثيقة التعيين الصادرة عن صاحب العمل.   ممثل مشروع صاحب العمليجب على   4.2.2
وتُعدّ جميع التعليمات والموافقات والمراسلات والقرارات الصادرة عنه، ضمن نطاق صلاحياته المفوضة، صادرة 

 .عملعن صاحب العمل نفسه، ويجب على المقاول الالتزام بها كما لو كانت صادرة مباشرة عن صاحب ال

 ممثل مشروع صاحب العمل على صلاحيات    القيود  4.3

صاحب العمل أن يعدّل أحكام العقد، أو يتنازل عن أي من حقوق صاحب العمل، أو يفرض    يممثلمن  يجوز لأي    لا 4.3.1
التزامات إضافية على المقاول، أو يُدخل أي تغييرات أخرى على شروط العقد، إلا في حدود الصلاحيات التي تُمنح 

 . له صراحةً بموجب وثيقة التعيين ذات الصلة

،  صاحب العمل  يممثلمن  صاحب العمل بالحق في إلغاء أو تعديل أو إعادة تعيين أي تفويض ممنوح لأي  يحتفظ   4.3.2
ه إلى كل من المقاول و  . المعني  ممثل مشروع صاحب العملوذلك في أي وقت، من خلال إشعار كتابي يُوجَّ

 الحقوق والالتزامات  4.4

لا يعفي صاحب العمل من مسؤولياته والتزاماته النهائية بموجب    تعيين واحد أو أكثر من ممثلي صاحب العمل  إن 4.4.1
 العقد.

العمل. يعمل   البندلا يوجد في هذا   4.4.2 المقاول وأي من ممثلي صاحب  الفرعي ما ينشئ أي علاقة تعاقدية بين 
نيابة عن صاحب العمل فقط، وتظل جميع الالتزامات التعاقدية بموجب هذا العقد   ممثل مشروع صاحب العمل
  بين صاحب العمل والمقاول. 

 أفراد صاحب العمل  4.5

  في   بما  بالعقد،  يتعلق  فيما  العمل  صاحب  معها  يتعامل  التي  والجهات  الأفراد  جميع  العمل  صاحب  أفراد  يشمل 4.5.1
 .آخرين مُعينين ممثلين وأي ممثل مشروع صاحب العمل الحصر، لا المثال سبيل على ذلك

 على سريعة ردود تقديم ذلك ويشمل. للعقد السلس التنفيذ لضمان المقاول مع  العمل التعاون صاحب على أفراد 4.5.2
 .المشكلات حل جهود في والتعاون اللازمة، الموارد إلى الوصول وتسهيل المعلومات، طلبات
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  مشاكل  أي معالجة لضمان المقاول، مع ومفتوحة واضحة اتصال قنوات  على المحافظة العمل صاحب على أفراد 4.5.3
 بنجاح. العقد إتمام يدعم بما الفور على وحلها مخاوف أو

 التصميم  5

 التصميم   عن   المسؤولية  5.1

تاريخ    قبل  والحسابات،  التصميم  معايير  ذلك  في  بما  العمل،  صاحب  متطلبات  قام بتفحصبأنه قد    المقاول  يُعتبر 5.1.1
العقد  والمعلومات  والبيانات  الأجزاء  باستثناء  العمل،  صاحب   متطلبات  دقة  مسؤولية  المقاول  ويتحمل.  سريان 
 على   ويتعين.  تعديلها  يمكن  لا  التي  أو  العمل  صاحب  عاتق  على   تقع  والتي  العقد،  في  صراحةً   عليها  المنصوص

  يُشار  التي  الحالات  في  إلا  عليها،  الاعتماد  قبل  العمل  صاحب  يقدمها  التي  المعلومات  جميع  من  التحقق  المقاول
 ..العمل  صاحب عاتق على تقع المعلومات هذه أن إلى بوضوح فيها

 بالمتطلبات  التصميم  يفي  أن   ويجب.  العقد  يقتضيه  الذي  بالقدر  وتصميمها  الأعمال  بتنفيذ  المقاول  يلتزم 5.1.2
 المقصود للغرض  ملائم" أساس  على التصميم يُنجز  المتطلبات، هذه تفصيل عدم حال وفي العقد، في المحددة

.  والتعقيد  والحجم  الطابع  حيث  من  مماثل  مشروع  في  المتوقعة  الدولية  الممارسات  أفضل  مع  يتماشى  بما"  منه
  العمل  صاحب  ومتطلبات  بها،  المعمول  الفنية  والمعايير  القوانين  لجميع  التصميم  امتثال  المقاول  ويضمن
 .العقد في المحددة

.  العمل  صاحب  طلب  حسب  تصميمية  مراجعة  لجلسات  تاريخ سريان العقد،  بعد  تطوره  مع  التصميم،  يخضع 5.1.3
 . البرنامج الزمني على  الموافقة أثناء الجلسات هذه  وجدول وتيرة على الاتفاق ويتم

  والترتيبات   اللازمة،  الوثائق  جميع  توفير  وضمان  التصميم،  مراجعة  جلسات  تنظيم  مسؤولية  المقاول  يتحمل 5.1.4
 (.العقد إجراءات) القسم السادس في عليها المنصوص للمتطلبات  والامتثال اللوجستية،

  ويلتزم .  التصميم  أعمال  لتنفيذ  اللازمة  والكفاءة  الخبرة  يمتلكون  الباطن  من  ومقاوليه  مصمميه   أن  المقاول  يضمن 5.1.5
 وذلك  العقد، مدة خلال المعقولة الأوقات جميع  في العمل صاحب مع للنقاش المصممين تواجد بضمان المقاول
  صاحب   موافقة  على  الحصول  المقاول  على  ويجب.  التصميم  بشأن  تطرأ  قد   مخاوف  أو  استفسارات  أي  على   للإجابة
 .الباطن من تصميم مقاولي أي مع التعاقد قبل المسبقة العمل

  والقوانين   التنظيمية  الموافقات  جميع  لتلبية  كاف    بتفصيل  التصميم   مستندات  إعداد  المقاول  على  يجب 5.1.6
  العمل   لصاحب  ويحق.  المطلوبة  الأعمال  لتنفيذ  البناء  وعمال  للموردين  واضحة  تعليمات  ولتقديم  بها،  المعمول
  إلى   التصميم  مستندات  تقديم  المقاول  على  ويجب.  إعدادها  تم  أينما  المستندات  هذه  إعداد  وتفتيش  مراجعة
 مراجعة   العمل  صاحب   على  يتعين  ذلك،  خلاف  على  العقد  ينص  لم  وما.  الإنشاء  قبل  لمراجعتها  العمل  صاحب

 خلال  العمل  صاحب  رد  عدم  حال  وفي.  الاستلام  تاريخ  من  يومًا (  14)  عشر  أربعة  غضون  في  التصميم  مستندات
  المستندات  على  بناءً   الأعمال  في  قدمًا  المضي  للمقاول  ويجوز  معتمدة،  التصميم  مستندات  تُعتبر  الفترة،  هذه

 . المقدمة

  فيجب   الأعمال،  لتنفيذ  إضافية  تصميم  مستندات  إلى  حاجة  هناك  بأن  تفيد  تعليمات  العمل  صاحب  أصدر  إذا 5.1.7
 . الفور على المطلوبة المستندات  وتقديم إعداد التعليمات، هذه تلقيه فور المقاول، على
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 والالتزامات   المسؤولية  5.2

 بضمان  التزامه  من  المقاول  منها  جزء  أي  أو  للأعمال  العمل  صاحب  من  إقرار  أو  موافقة  أو  مراجعة  أي  تُعفي   لا 5.2.1
  قصور   أو  سهو  أو  أخطاء  أي  عن  مسؤولاً   المقاول  ويظل.  للعقد  وفقًا  هاإكمالو  الأعمال  وتنفيذ  التصميم  ودقة  ملاءمة

 . هاإكمالو الأعمال تنفيذ حسن وكذلك عن المستندات، من غيرها أو  التصميم مستندات في

  على  يتعين  المقاول،  مستندات  في  أخرى  عيوب  أي  أو  تناقضات  أو   غموض  أو  سهو  أو  أخطاء  على  العثور  تم  إذا 5.2.2
  أن   يجب.  البند  هذا  بموجب  مُقدم  إقرار  أو  موافقة  أي  عن  النظر  بغض  الخاصة،  نفقته  على  تصحيحها  المقاول

  الفرعي البند في الموضحة الإجراءات العمل صاحب يقدمها التي الفنية بالمعلومات المتعلقة التصحيحات تتبع
(6.4.1) . 

 الفعلية   التنفيذية   والرسومات   السجلات  5.3

  والأحجام  المواقع توضح التي الفعلية  التنفيذية  السجلات من ومحدثة كاملة مجموعة إعداد  المقاول على يتعين 5.3.1
  المشروع وتقديم  موقع  في  السجلات  بهذه  على أن يتم الاحتفاظ  تنفيذها،  تم  كما  للأعمال  الفعلية  والتفاصيل
 .الأعمال استكمال قبل  العمل صاحب إلى منها نسختين

 تم  كما  الأعمال  جميع  توضح  التي  الفعلية  التنفيذية  بالرسومات  العمل  صاحب  تزويد  المقاول  على  يتعين 5.3.2
  ما   واعتمادها،  الوثائق  لهذه   العمل  صاحب   استلام  بعد  إلا  مكتملة  الأعمال  تعتبر  ولا .  للمراجعة  وتقديمها  تنفيذها،

 .الفعلية التنفيذية الرسومات استلام قبل الأعمال بقبول خطيا أقر قد يكن لم

 والصيانة   التشغيل   أدلة  5.4

  النهائية   الأدلة  العمل  صاحب  تسليم  بعد  إلا(  كمالما قبل الإ )  (10.2)  الفرعي  للبند  وفقا  مكتملة  الأعمال  تعتبر  لا 5.4.1
 . العقد في محددة أخرى أدلة أي  إلى بالإضافة والصيانة، للتشغيل

 الفنية   المعلومات  6

 منها   والتحقق   الفنية   المعلومات   توفير  6.1

 ذلك خلاف صراحة على النص تم إذا إلا العمل، صاحب يقدمها فنية معلومات أي على الاعتماد للمقاول يجوز لا 6.1.1
 المعلومات   جميع  صحة  من  التحقق  المقاول  على  ويتعين.  العقد الأخرى  مستندات  في متطلبات صاحب العمل أو

 يتحمل  العمل  صاحب  أن  على  صريح  بشكل  العقد  ينص  لم  ما  استخدامها،  قبل  العمل  صاحب  من   المقدمة
 . المعلومات هذه دقة مسؤولية

 وطبيعة   نطاق  من  التحقق  ذلك  في  بما  العقد،  إبرام  قبل  اللازمة  الفحوصات  جميع  أجرى  قد  المقاول  يعتبر 6.1.2
  مسؤولية   يتحمل  كما.  للعقد ومتطلبات صاحب العمل  وفقا  لتنفيذها  المطلوبة  المعلومات  كفاية  ومدى  الأعمال،
 ومتطلبات   المتاحة،  والتسهيلات   المحلية،  والظروف  الأعمال،  طبيعة  ذلك  في  بما  المؤثرة،  العوامل  جميع  استيعاب
 .العقد تنفيذ على تؤثر  قد أخرى ظروف وأي والصناعية، العمالية والمسائل السلامة،

 التي الأخرى والظروف والاحتياطات، بالمخاطر،  المتعلقة اللازمة  المعلومات جميع على حصل قد المقاول يعتبر 6.1.3
 . العقود المفصّلة في متطلبات صاحب العمل بموجب أدائها أو الأعمال تقدم على تؤثر قد
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 المستندات ومراجعتها   تقديم  6.2

  العمل،   لنطاق ووفقًا   كافية بتفاصيل العمل،  لصاحب  اللازمة  المستندات  جميع  وتقديم   إعداد المقاول  على  يجب 6.2.1
 التنفيذ،  بيانات  الحصر،  لا  المثال   سبيل  على  المستندات،  هذه  تتضمن  أن  يجب.  الأعمال  إكمالو  السليم  للتنفيذ
 تم  كما  والرسومات  والبيئة،  والسلامة  الصحة  وخطط  الجودة،  ومراقبة  الجودة  ضمان  وخطط  المخاطر،  وتقييم
 .العمل صاحب يطلبها أو العقد في محددة  أخرى مستندات وأي والصيانة، ولوائح التشغيل بناؤها،

  المستندات   كانت  إذا.  الحاجة  حسب  الموافقة،  أو  للمراجعة  العمل  صاحب  إلى  المستندات  هذه  تقديم  المقاول  على  يجب 6.3
  على  الحصول  يتم  حتى  الأعمال  من  الصلة  ذي  الجزء  في   قدمًا   المضي  للمقاول  يجوز  فلا  العمل،  صاحب  موافقة  تتطلب

  العمل   صاحب  لدى  يكون   ذلك،  خلاف  تحديد  يتم  لم  ما  للمراجعة،  خاضعة  المستندات  كانت   إذا.  كتابيًا  الموافقة  هذه
 فترة  خلال الملاحظات العمل صاحب  يقدم لم إذا. الملاحظات لتقديم الاستلام تاريخ من يومًا( 14) عشر أربعة فترة

 .مستندات إضافية المقدمة المستندات على بناءً  الأعمال في قدمًا المضي للمقاول يجوز المراجعة،

 المقاول  على  فيجب  الأعمال،  كماللإ  إضافية  مستندات  إلى  حاجة  هناك  بأن  تفيد  تعليمات  العمل  صاحب  أصدر  إذا 6.3.1
  ومتطلبات   للعقد  وفقًا  مطلوب  هو  كما   عليها  الموافقة  أو  للمراجعة  الفور   على  وتقديمها   المستندات  هذه  إعداد

 . العمل صاحب

  عدول  طلب  إصدار  فعليه  العمل،  صاحب  متطلبات  في  الواردة  الفنية  المعلومات  عن  العدول  في  المقاول  رغب  إذا 6.3.2
 .العمل  صاحب موافقة على الحصول بعد إلا القبيل هذا من عدول أي تنفيذ للمقاول يجوز ولا. فني

 تاريخ سريان العقد   بعد   المقدمة   الفنية   المعلومات  6.4

 : يلي لما وفقا تاريخ سريان العقد بعد المقدمة الفنية المعلومات تصنف 6.4.1

 فيها،   تناقضات  أو  سهو  أو  أخطاء  أو  عيوب  أي  اكتشاف  عند  المقاول،  على  يتعين  :المعتمدة  الفنية  المعلومات (أ)
  بإصدار   العمل  صاحب  الاكتشاف، ويلتزم  تاريخ  من  أيام(  7)  سبعة  وخلال  تأخير  دون  العمل  صاحب  إخطار 

 المقاول  على  يجب  كما.  الأعمال  تنفيذ  متابعة  كيفية  بشأن  المقاول  وتوجيه  التوضيحات  أو  التصحيحات
 حال   وفي.  الأعمال  تنفيذ  برنامج  على  محتمل  تأثير  أو  إضافية  تكاليف  أي  عن  تفصيلية  بسجلات  الاحتفاظ

 (.العقد  على  التعديلات)  (9)  البند  لأحكام  وفقا  تقييمها  يتم  العقد،  على  تعديلات  أي  الأخطاء  هذه  عن  ترتب

  التي  الفنية  المعلومات  مراجعة  المقاول  على  المقاول: يتعين   قبل  من  التحقق  تتطلب  التي  الفنية   المعلومات (ب)
 المعلومات  هذه   عن  مسؤولا  المقاول  ويكون.  اكتشافها  عند  وتصحيحها  أخطاء  أي  عن  للكشف  التحقق  تتطلب

  على   تأثير  أو  إضافية  تكاليف  أي   توضح  بسجلات  الاحتفاظ  وعليه  بتوفيرها،  قامت  التي  الجهة  هو   كان  لو  كما
 يتم العقد، على تعديلات أي الأخطاء هذه عن  ترتب حال وفي. الأخطاء لهذه نتيجة الأعمال تنفيذ برنامج
 (.العقد على التعديلات) (9) البند لأحكام وفقا تقييمها

  معلومات   أي  استخدام  عن   مسؤولية كاملة  مسؤولا  المقاول  يكون  :الاطلاع  لأغراض  المقدمة  الفنية  المعلومات (ت)
 .استخدامها على بناء العقد على تعديلات بأي المطالبة له يحق ولا فقط،  للاطلاع تقديمها يتم فنية

 التي  المستندات  كافة  جانب  إلى  الفنية،  المعلومات  جميع  من  كاملة  بمجموعة  الاحتفاظ  المقاول  على  يتعين 6.4.2
.  منها  جزء  أي  أو   الأعمال  تنفيذ  فيها  يتم  التي  المواقع   جميع  في   وذلك  الأعمال،  تنفيذ  لأغراض  المقاول  يقدمها

 . الأوقات جميع في العمل لصاحب متاحة المعلومات هذه تكون أن يجب كما
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 العمل   صاحب   واعتماد   مراجعة  6.5

  ملاءمة  من التحقق عن  مسؤوليته من المقاول تعفي لا الأعمال من لأي العمل صاحب إقرار أو موافقة أو مراجعة 6.5.1
 .العقد بموجب التزاماته جميع عن مسؤولا المقاول ويظل للعقد، وفقا واستكمالها تنفيذها وضمان الأعمال

 الامتثال   ومتطلبات   الإدارة،   المقاول،   موظفو  7

 المشروع   مدير  7.1

  بتعيينه   العمل  صاحب  إخطار  عليه  ويتعين  المقاول،  يعينه  الذي  الشخص  إلى"  المشروع  مدير"  مصطلح  يشير 7.1.1
 .بدء الأعمال تاريخ من الأقل على أيام( 5) خمسة قبل

 المقاول  طاقم  أفراد   جانب   إلى  له،   ويكون  بالعقد،  المتعلقة  المسائل   جميع  في  المقاول  تمثيل  المشروع  مدير  يتولى 7.1.2
 .العقد بموجب المقاول عن نيابة التصرف صلاحية خطيا، يؤكدهم الذين

  مسبقة   خطية  موافقة  على  الحصول  شريطة  محددين،  نواب  إلى  مسؤولياته  بعض  تفويض  المشروع  لمدير  يجوز 7.1.3
  عن  صادرة  كانت  لو  كما  النواب  هؤلاء  عن  صادرة  قرارات  أو  معلومات  أو  إخطارات  أي  وتعتبر.  العمل  صاحب  من

 .نفسه المشروع مدير

 الرئيسيون   الموظفون  7.2

 يجوز ولا هذا التعيين، على العقد والمحافظة في  محدد هو كما الرئيسيين الموظفين تعيين المقاول على يتعين 7.2.1
 تنفيذ  استمرارية  ولضمان.  العمل  صاحب  من  مسبقة  خطية  موافقة  على  الحصول  بعد  إلا  منهم  أي  استبدال
  عن   تقل  لا  انتقال  فترة  خلال  المستبدل  الموظف  جانب  إلى  البديل  الموظف  يعمل   أن  يجب  بسلاسة،  الأعمال
 .العمل صاحب على إضافية تكاليف أي دون وذلك يوما،( 14) عشر أربعة

 يشغلون  باعتبارهم  المقاول  يحددهم  الذين  الأفراد"  الرئيسيون  الموظفون"  بمصطلح  يقصد  ،البند  هذا  لأغراض 7.2.2
 إدارة  الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  الأدوار،  هذه  وتشمل.  الأعمال  وإدارة  تنفيذ  على مباشر  بشكل  تؤثر  أساسية  أدوارا

 .بنجاح الأعمال لإنجاز اللازمين الأساسيين الموظفين من وغيرهم الفنيين، الخبراء المشروع،

 المقاول   طاقم   أفراد   ومراقبة   إدارة  7.3

 سواء  العمالة،  من  اللازم  العدد  توفير  ضمان  عليه  ويجب   طاقمه،  أفراد  جميع  على  الكاملة  السيطرة  المقاول  يتحمل 7.3.1
  معدل  من  بالحد  المقاول  يلتزم  كما.  للعقد  وفقا  الأعمال  لتنفيذ  الباطن،  من  المقاولين  خلال  من  أو  مباشر  بشكل
 .الأعمال تنفيذ واستمرارية استقرار لضمان العمالة دوران

 والكفاءة   الخبرة  7.4

.  وسريع   وفعال  آمن  بشكل  الأعمال  لأداء  اللازمة  والكفاءة  بالخبرة  يتمتعون  طاقمه أفراد  جميع  أن  المقاول  يضمن 7.4.1
 . ودقة بكفاءة مهامهم تنفيذ لضمان المطلوبة اللغوية المهارات الطاقم  أفراد يمتلك أن يجب كما

 التدريب   متطلبات  7.5

  المعايير  لتلبية  الكافي  التدريب  على  طاقمه  أفراد  جميع  حصول  ضمان  الخاصة،  نفقته  وعلى  المقاول،  على  يتعين 7.5.1
 والتأهيل  والوقاية،  بالسلامة،  المتعلقة  الجوانب  جميع  التدريب  هذا  يشمل  أن  يجب.  العقد  بموجب  المطلوبة
 الطبيعة  ذات  المشاريع  في  الدولية  الممارسات  وأفضل  والعقد،  بها،  المعمول  القوانين  تفرضه  لما  وفقا  المهني،
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وعلى  والتعقيد  والحجم   العمل،   صاحب  طلب  عند  التدريب  هذا  إتمام  تثبت  شهادات  تقديم  المقاول  المماثل، 
 وبالنسبة  .العقد  مدة  وأثناء  قبل  طاقمه  أفراد  تلقاها  التي  التدريبية  الدورات  لجميع  بسجلات  الاحتفاظ  إلى  بالإضافة

  التدريب   إجراء  يجب  كما  العربية،   باللغة  والطوارئ   السلامة  على  التدريب  مواد  إصدار  يتعين  العمانيين،  للموظفين
 هو  ما  مع  متوافقة  اللغة  متطلبات  تكون  أن  فيجب  الآخرين،  الموظفين  لجميع  بالنسبة   أما.  العربية  باللغة

 (.العقد إدارة إجراءات) 6 القسم في عليه منصوص

 المقاول   طاقم   أفراد   استبدال  7.6

  العمل   صاحب  رفض  إذا  الفور  على   طاقمه  أفراد  من  فرد  أي  استبدال  الخاصة،  نفقته  وعلى  المقاول،  على  يتعين 7.6.1
  ألا شريطة الموقع، من إبعاده العمل صاحب طلب إذا  أو  الأعمال، من  جزء أي أداء أو الموقع إلى بالدخول له  السماح
 مشروع  أي  في  للعمل   المستبدلين  الأفراد  تعيين  إعادة  يجوز  مبرر، ولا  غير  بشكل  الحق  هذا  العمل  صاحب  يمارس

  في   مناسب   بديل  توفير  المقاول  على  ويجب.  منه  مسبقة  خطية  موافقة   على  الحصول  دون  العمل  لصاحب  آخر
 . إبعاده العمل صاحب طلب تاريخ من يوما( 30) ثلاثين ذلك يتجاوز ألا على ممكن، وقت أقرب

 التوظيف   قيود  7.7

 العمل،  صاحب  من  مسبقة  خطية  موافقة  على  الحصول  دون  الباطن،  من  المقاولين  من  أي  أو  للمقاول  يجوز  لا 7.7.1
للمقاول أو أي من المقاولين من الباطن   يجوز  لا  كما   العمل،  صاحب  موظفي  من  فرد  أي  توظيف  محاولة  أو  توظيف

 الحصول  العمل دون  لصاحب  مشروع  أي  في  يعمل  آخر  مقاول  أي  قبل  من  توظيفها  سبق  عمالة  بأي  الاستعانة
 . العمل صاحب من مسبقة خطية موافقة على

 والعمال   الموظفين   تشغيل  7.8

 السلطنة،   خارج  من  أو  محليين  كانوا  سواء  والعمال،  الموظفين  جميع  توظيف  ترتيب  عن  مسؤولا  المقاول  يكون 7.8.1
طاقمه    أفراد  لجميع  والتأشيرات  والنقل،   والإعاشة،  السكن،  وتوفير  أجورهم،   دفع  عن  الكاملة  المسؤولية  ويتحمل

 العقد. في ذلك خلاف على ينص لم ما

 العمل   وظروف   الأجور  7.9

 المجال   أو  القطاع  في  المعتمدة  المعايير  عن  تقل  لا  عمل  شروط  وتطبيق  عادلة  أجور  دفع  المقاول  على  يتعين 7.9.1
 بدفع   الالتزام  المقاول   على  يجب  محددة،  شروط  أو   أجور  معدلات  وجود  عدم  حال  وفي  الأعمال،  فيه  تنفذ  الذي
 أو  القطاعات   في  العمل  أصحاب  قبل  من  محليا  المعتمد  العام   المستوى  عن  تقل  لا  عمل   ظروف  وتوفير  أجور

 .المماثلة الصناعات

 العمل   لقوانين   الامتثال  7.10

  القوانين   ذلك  في  بما  طاقمه،  أفراد  على  تنطبق  التي  بها  المعمول   العمل  قوانين  لجميع   بالامتثال   المقاول  يلتزم 7.10.1
  حقوقهم   بكافة  تمتعهم  ضمان  عليه   يتعين  كما  والهجرة،  والرفاهية،  والسلامة،  والصحة،  بالتوظيف،  المتعلقة
 . القانونية

 العمل   ساعات    7.11

  إلا  العادية، العمل ساعات خارج أو محليا المعتمدة الرسمية الراحة أيام خلال الموقع في أعمال أي تنفيذ يجوز لا 7.11.1
 :التالية الحالات في



 

 Page 46 of 110 د التصميم والشراء والتنفيذ  الشروط العامة لعق   –   لقسم الثالث ا 

 

 العقد،  في عليه منصوصا ذلك كان إذا (أ)

 أو  مسبقة، موافقة العمل صاحب منح حال في (ب)

  وفي   الأعمال،  سلامة  لضمان  أو  الممتلكات  أو  الأرواح  لحماية   ضرورية  أو  للتأجيل  قابلة  غير  الأعمال   كانت  إذا (ت)
 . فورا العمل صاحب إبلاغ المقاول على يتعين الحالة، هذه

 الخدمية   والمرافق   السكن    7.12

  على   ينص  لم  طاقمه ما   لأفراد  اللازمة   الخدمية  والمرافق  الإقامة  أماكن  كافة  وصيانة  توفير  المقاول  على  يتعين 7.12.1
 في  محدد  هو  لما  وفقا  العمل  صاحب  لموظفي  المخصصة   المرافق  توفير  عليه  يجب   كما  العقد،  في  ذلك  خلاف
  داخل   دائمة  أو  مؤقتة  مساكن  أي  في  الإقامة  أو  بإنشاء   طاقمه  أفراد  من  فرد  لأي  السماح  للمقاول  يجوز  ولا  العقد،

 . الدائمة الأعمال من جزءا تشكل التي الهياكل

 والسلامة   الصحة    7.13

  الأوقات،   جميع  في  المقاول  أفراد  وسلامة  صحة  على  للحفاظ  المعقولة  الاحتياطات  جميع  اتخاذ  المقاول  على  يجب 7.13.1
 الموقع  في  الأوقات  جميع  في  الإسعاف  وخدمات  ،عيادةو  الأولية،  الإسعافات  ومرافق  الطبي،  الطاقم  توفر  وضمان

 يجب  كما.  المحلية  الصحية   السلطات  مع  العمل بالتعاون  صاحب  وأفراد  المقاول  لأفراد  مخصصة  إقامة  أماكن  وأي
 .الأوبئة انتشار ومنع اللازمة والنظافة الصحة والسلامة متطلبات جميع لتلبية  المناسبة الترتيبات توفير

 الحوادث   عن   الإبلاغ    7.14

  المقاول   على  يجب  كما.  وقوعه  بعد  ممكن  وقت  أقرب  في  العمل  صاحب  إلى  حادث  أي  تفاصيل  إرسال  المقاول  على 7.14.1
 لما   وفقا  بالممتلكات،  تلحق  التي  الأضرار  وكذلك  الأفراد،  وسلامة  بصحة  تتعلق  تقارير  وإعداد  بسجلات  الاحتفاظ

 .معقول  بشكل العمل صاحب يطلبه قد

  الاحتفاظ  عدم أو الحوادث، عن الإبلاغ عدم ذلك  في بما ،(7.14.1) الفرعي البند لمتطلبات الامتثال عدم حالة في 7.14.2
القسم   في  لما هو محدد  وفقا  غرامة  دفع  عن  مسؤولا  المقاول  يكون  المطلوبة،   التقارير  تقديم  عدم  أو  بالسجلات،

  للمقاول  المستحقة  الدفعات  من  الغرامات  هذه  خصم  ويتم.  امتثال  عدم   حالة  كل  عن(  جدول الأسعار)  الخامس
 . العقد بموجب

 الأعمال   تقدم  8

   البرنامج  8.1

إلى   (S-Curve) سير الأعمال  يتعين على المقاول تقديم برنامج زمني تفصيلي )البرنامج( مرفق بمنحنى تقدم  8.1.1

وبصيغة ومستوى من التفصيل    العقد،( يومًا من تاريخ سريان  14صاحب العمل لاعتماده، وذلك خلال أربعة عشر )
يتناسبان مع المتطلبات المعقولة لصاحب العمل، على أن يوضح البرنامج كيفية وتوقيت تنفيذ كل مرحلة من 

 .  مراحل الأعمال المقترحة من قبل المقاول

 : يلي ما البرنامج كحد أدنى يتضمن أن يجب 8.1.2

 الأعمال،  كماللإ اتباعه المقاول يعتزم الذي الترتيب (أ)

 الأعمال،  لإنجاز الضرورية الرئيسية والأنشطة الأحداث (ب)
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 و  الأعمال، تنفيذ وتوقيت تسلسل (ت)

 :يتضمن داعم تقرير (ث)

I. الأعمال،  من رئيسية مرحلة كل لإتمام المقاول قبل من المقترحة الطرق 

II. و رئيسية، مرحلة لكل المطلوب الفرعيين المقاولين أو المقاول لأفراد التقريبي العدد 

III. الأعمال تنفيذ مراحل من مرحلة كل في الموردين/الفرعيين المقاولين  أدوار. 

  العمل  لصاحب  يجوز   ولا.  يوما(  14)  عشر  أربعة  خلال  مراجعته  العمل  صاحب  على  يتعين  البرنامج،  استلام  عند 8.1.3
  كان  إذا  أو(  8.1.2)  الفرعي  البند  في  المحددة   المتطلبات  من  الأدنى  كان غير مستوفيا للحد  إذا  إلا  البرنامج  رفض
 تقديم أسباب  العمل  صاحب  على  يتعين  الرفض،  حالة  وفي.  العقد  هذا  بموجب  المقاول  التزامات  مع  متوافق  غير

 كتابيا الى المقاول. المحددة الرفض

  استلام   من  أيام(  7)  سبعة   خلال  البرنامج  تقديم  وإعادة  العمل  صاحب  ملاحظات  تضمين   المقاول  على  يجب 8.1.4
  أو   المعدل  البرنامج  لقبول  إما  أيام(  7)  سبعة  مهلة  العمل  أمام صاحب  يكون  التقديم،  إعادة  وعند.  الرفض  إشعار
 العمل  صاحب  رد  عدم  حال  وفي.  العمل  صاحب  قبل  من   البرنامج  قبول  يتم  حتى  الإجراء  هذا  ويستمر.  رفضه
 . تلقائيا مقبولا البرنامج يعتبر المحددة، الزمنية المهل خلال

ذلك    طلب  عند فورا  العمل  صاحب  إلى  محدث  برنامج  وعليه تقديم  المعتمد،  للبرنامج  وفقا  الأعمال  ينفذ المقاول 8.1.5
 : مع متوافق غير  البرنامج أصبح إذا أو خطيا،

 أو  للأعمال، الفعلي التقدم (أ)

 .العقد هذا بموجب المقاول التزامات (ب)

  سير   على  سلبا  تؤثر قد  متوقعة  ظروف  أو  أحداث بأي  تأخير  ودون  كتابيا  العمل  صاحب  إخطار  المقاول  على  يجب 8.1.6
  عدم  أو   العقد  مع  البرنامج  توافق  بعدم  كتابيا  المقاول   العمل  صاحب  أبلغ  وإذا.  تأخيرها  في  تتسبب  أو  الأعمال
ويصبح البرنامج .  (8.1.2)  الفرعي  للبند  وفقا  معدل  برنامج  تقديم  المقاول  على  يتعين  الفعلي،  للتقدم  انعكاسه

أن موافقة.  السابق  البرنامج  محل  ويحل  العمل،  صاحب  قبل  اعتماده من  ساريا عند   على   العمل  صاحب  بيد 
  يرد   لم  ما  إضافية،  بتكاليف  المطالبة  أو   العقد  مدة  تمديد  في  حق  أي  تلقائيا  المقاول  تمنح  لا   المعدل  البرنامج

 . الطرفين بين عليه الاتفاق يتم أو العقد في  بذلك صريح نص

 التقدم   عن   الدورية   التقارير  8.2

  هذه   توفر   أن  على  ،(العقد  إدارة  إجراءات)  القسم السادس  في  المحددة  للمتطلبات  وفقا  التقدم  تقارير  تقديم  يتعين 8.2.1
 الموارد،  واستخدام  الزمني،  بالبرنامج  مقارنة  التقدم  مستوى  يشمل  بما  الأعمال،  حالة  حول  شاملة  نظرة  التقارير
 تغيرات جوهرية. أو مشكلات والالتزام بخطة المحتوى المحلي، وأي المالي، والوضع المواد، وتسليم

  البند و(  العقد  إدارة  إجراءات)  القسم السادس  أحكام  مع  تقديمها  وآلية  ومحتواها،  التقارير،  تنسيق  يتوافق  أن  ينبغي 8.2.2
 (.الاتصال)( 1.3) الفرعي
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 التقدم   معدل  8.3

  أو  تباطأ  قد  الأعمال  سير  أن  المقاول،  إلى  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تعود  أفعال  نتيجة  العمل،  لصاحب  تبين  إذا 8.3.1
  القصور  بهذا  المقاول  إشعار  فعليه  ، كمالالإ  تاريخ  تحقيق   على   تؤثر  قد  التي  الحرجة  العناصر  في  عليه  يحافظ  لم
 الأمر، لمعالجة اللازمة التدابير جميع باتخاذ الإشعار، تاريخ من أيام( 7) سبعة خلال المقاول، ويلتزم. التنفيذ في

  العمل   لصاحب  يحق  المقاول،  يمتثل  لم  حال  وفي   .العمل  صاحب  من  كتابية  موافقة   على  الحصول  بعد  وذلك
 وفقا   المحددة،  القصور  أوجه  وتصحيح  الأعمال  تنفيذ  في  للإسراع  معقولة  إجراءات  اتخاذ  تفرض  تعليمات  إصدار

 الحصول  أو  الزمنية  المدة  بتمديد  المطالبة  في  للمقاول  حق  أي  الإجراءات  هذه  على  يترتب  ولا.  إشعاره  في  يرد  لما
  صاحب   يتحملها  إضافية  تكاليف  أي  أن  كما.  العقد  في  ذلك  خلاف  على  ينص  لم  ما  إضافية،  مالية  تعويضات  على

 . للمقاول مستقبلية  أو مستحقة دفعات أي من  خصمها ويجوز المقاول، من تسترد الإجراءات لهذه نتيجة العمل

 في  حتى  الأعمال،  تنفيذ  في  التقدم  معدل  بزيادة  تلزمه  للمقاول  معقولة  تعليمات  إصدار  العمل  لصاحب  يجوز 8.3.2
  تكاليف   أي  استرداد  للمقاول  ويحق .  كمالالإ  تاريخ  تحقيق  لضمان  وذلك  مقصرا،  المقاول  فيها  يكون  لا  التي  الحالات
 . لأحكامه وطبقا( العقد على التعديلات) (9) للبند وفقا وذلك التعليمات، لهذه الامتثال نتيجة يتكبدها إضافية

 بالإبلاغ   الالتزام  8.4

( العقد  إدارة  إجراءات)  القسم السادس  في  محدد  هو   لما  وفقا  أو  ساعة(  24)  وعشرين  أربع  خلال  المقاول،  على  يجب 8.4.1
 :واقعة أو حادث أي عن الإبلاغ العامة، الشروط أو

 الأعمال،  تقدم على تؤثر (أ)

 الأعمال،  جودة على تؤثر (ب)

 الأعمال تكلفة على جوهري بشكل تؤثر (ت)

  الشروط أو  القسم السادس في مطلوب هو لما وفقا) بالسلامة يتعلق فيما عنه الإبلاغ يستوجب حدثا تشكل (ث)
 (.العامة

 : التقرير يتضمن أن يجب 8.4.2

 الواقعة، أو للحادث تفصيليا وصفا (أ)

 إلى  المرسلة تلك باستثناء ثالث، طرف أو/و مختصة جهة أي إلى المقاول قدمها تقارير أو بيانات أي من نسخا (ب)
 القانونيين مستشاريه أو بالمقاول الخاصة التأمين شركات

  التصحيحية   الإجراءات  إلى  بالإضافة  وسلامتها،  وتكلفتها،  وجودتها،  الأعمال، تقدم  على  الحادث  لتأثير  تقييما (ت)
 . المقترحة

 البند  بموجب  المقدمة  التقدم  عن  الدورية  التقارير  في  الحوادث  هذه  بشأن  تحديثات  تضمين  أيضا  المقاول  على 8.4.3
 .مقترحة حلول أو قائمة مشكلات بأي كامل اطلاع على العمل صاحب إبقاء لضمان ،(8,2,1) الفرعي

 الزمنية   المدة   تمديد  8.5

 : التالية  الحالات في كمالالإ تاريخ لتمديد مستحقا يكون أن للمقاول يجوز 8.5.1
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  آخرين  مقاولين أي  أو ممثليه أو وكلائه أو  العمل صاحب إلى منسوب أو عن  ناجم منع أو عرقلة أو تأخير أي (أ)
 الموقع،  في يعملون

 الموقع،  في اصطناعية مادية عوائق مواجهة (ب)

 الملائمة، غير الجوية الظروف (ت)

 العقد، على عليه متفق تعديل أي (ث)

 قاهرة،  قوة حدوث (ج)

 أي   عن  الناجمة  التعليق   حالات  باستثناء  ،( 14.2)  الفرعي  للبند  وفقا   العمل  صاحب  قبل   من  الأعمال  تعليق (ح)
 المقاول، قبل من إخلال أو تقصير أو إهمال أو فعل

 الفرعي   البند  بموجب  العمل  صاحب   يطلبه  لما  وفقا  قصور  أو  خلل  أو  عيب  أي  سبب  عن  البحث  إلى  الحاجة (خ)
 المقاول،  إلى يعزى الخلل  أو العيب هذا يكون ألا شريطة ،(العيوب سبب عن البحث) (13.5)

 ( 16.6) الفرعي للبند وفقا القانون في تغيير أي (د)

 . العقد هذا في صراحة  عليها منصوص أخرى حالة أي (ذ)

  صاحب   إخطار  عليه  يتعين  ،البند  هذا  بموجب  الزمنية  للمدة  تمديد  على  الحصول  له  يحق  أنه  المقاول  رأى  إذا 8.5.2
  المسببة   الظروف  أو  للحدث  ومفصل  واضح  وصف  تقديم  مع  ،( الاتصال)  (1.3)  الفرعي  للبند  وفقا  خطيا  العمل
 على  يكون  أن  عليه  ينبغي  كان  الذي  التاريخ  من  أو   بها  علمه  تاريخ  من  يوما(  21)  وعشرين  واحد  خلال  وذلك  لذلك،
 بتمديد  المطالبة  في  حق  أي  المقاول  يفقد  المحددة،  المهلة  خلال  الإشعار  هذا  تقديم  عدم  حالة  وفي  بها،  علم

 .تلك المطالبة تجاه  مسؤولية أو التزام أي العمل على صاحب يكون ولن ،كمالالإ  تاريخ

 ثمانية  التأخير خلال  في  تسبب  الذي  الحدث  حول   شاملة  بتفاصيل  العمل  صاحب  تزويد  المقاول  على  يتعين 8.5.3
 :الحصر لا المثال سبيل على يشمل، بما ،(8.5.2) الفرعي البند بموجب الإشعار تقديم من يوما( 28) وعشرين

 وطبيعته،  أسبابه ذلك في بما التأخير، لحدث كاملا وصفا (أ)

 الصلة، ذات والوثائق بالأدلة مدعومة الأعمال، تنفيذ في حدوثه احتمالية أو  التأخير مبررات (ب)

  أو  الحرجة  المراحل  على  تأثير  أي  ذلك  في  بما  الأعمال،  إكمالو  تقدم  على  المحتمل  التأخير  لتأثير  تقديرا (ت)
 العام، الزمني البرنامج

  الأثر  عن  تفاصيل  تقديم  عليه  يتعين  العقد،  بموجب  إضافية  تكاليف  يستحق  أنه  يرى  المقاول  كان  حال  في (ث)
 التمويل،  التكاليف،   تصاعد  العاطلة،  الموارد  الممتدة،  التمهيد  تكاليف  مثل  داعمة  بمستندات  مدعومة  المالي،

   تكبدها، أخرى مباشرة نفقات وأي

 أو   الموارد،  تخصيص  الزمني،  البرنامج  على  تعديلات  أي  تتضمن  التأخير،  للحد من تأثير  مقترحة  خطة (ج)
 .العمل أساليب

 (.القرارات )  (2.5) الفرعي للبند وفقا قرار باتخاذ  العمل صاحب يقوم الشاملة، التفاصيل استلام عند 8.5.4
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(  8.5.2)  الفرعيين  ينالبند  في  عليها  المنصوص  المعلومات  وتقديم  الإشعار  لالتزامات  الامتثال  عدم  بأن  المقاول  يقر 8.5.5
 .كمالالإ  تاريخ بتمديد المطالبة في حق لأي فقدانه إلى يؤدي (8.5.3)و

 أي   العمل  صاحب  تحميل  دون  التأخير  آثار  من  للتخفيف  المعقولة  الخطوات  جميع  اتخاذ  المقاول  على  يتعين 8.5.6
  غير   الأعمال  تنفيذ  بمواصلة  التزامه   من  المقاول  يعفي  لا  التخفيف  تدابير  اتخاذ  فإن  ذلك،  ومع.  إضافية  تكاليف
 .معقول بشكل تنفيذها يمكن التي تلك أو بالتأخير، المتأثرة

 :التالية الحالات في كمالالإ  تاريخ بتمديد المطالبة للمقاول يحق لا 8.5.7

 ، كمالالإ  تاريخ على جوهري بشكل تؤثر لا التي التأخيرات (أ)

  موظفيهم  أو  الباطن  مقاولي  أو  المقاول  قبل  من  تقصير  أو  بالعقد  إخلال  أو  إهمال  أفعال  عن   الناتجة  التأخيرات (ب)
 المقاول  مسؤولية نطاق ضمن تقع أسباب عن الناجمة تلك أو ممثليهم، أو وكلائهم أو

  من   الحد  أو  التأخير  لتجنب  المعقولة  الخطوات  جميع  المقاول  فيها  يتخذ  لم  التي  التأخير  فترات  أو  الحالات (ت)
 .العقد بمتطلبات الإخلال دون آثاره،

 عليها،  المترتبة  والمصروفات  التكاليف  جميع  عن  مسؤولا   المقاول  يكون  الملائمة،  غير  الجوية  الظروف  حالة  في 8.5.8
  ولا.  المتأثرة  المرافق  تأهيل  وإعادة  أضرار،  أي  وإصلاح  الأعمال،  لحماية  اللازمة  التدابير  كافة  اتخاذ  عليه  ويتعين
 للتخفيف  معقولة  إجراءات  اتخذ  قد  يكون  أن  بشرط  الظروف،  هذه  عن  ناتج  تأخير  أي عن  مسؤولا المقاول  يعتبر

  المحدد   الموعد  في  الأعمال  استكمال  من  المقاول  تمكن  عدم   إلى  الملائمة  غير  الجوية  الظروف  أدت  وإذا.  آثارها  من
 تحت   يجوز  لا  ذلك،   ومع.  الفرعي  البند   هذا  بموجب  العمل  صاحب  إلى  المدة  لتمديد  بطلب  التقدم   له  يجوز  ،كمالللإ
  الظروف  لهذه  المالي   التأثير  بسبب  إضافية  تكاليف  بأي   المطالبة  للمقاول  يحق  لا  كما  ،كلفة العقد   تعديل  ظرف   أي

 .الطرفين من أي على

  المطالبة   للمقاول  يحق  لا  عنها،  مسؤولا  العمل  وصاحب  المقاول  من  كل  يكون  متزامنة  تأخيرات  حدوث  حالة  في 8.5.9
  صاحب   مسؤولية  عن  الناجم  التأخير  بقدر  إلا  الزمنية   المدة  تمديد  يتم  لا  كما  تعويضات،  أو  إضافية  تكاليف  بأي

 . فقط العمل

 الزمني   الجدول   في  التأخر  8.6

%  5  إلى  يصل  العقد  هذا  بموجب  الزمني  الجدول  في  التأخر  وكان  الزمني،  بالبرنامج  الالتزام  في  المقاول  أخفق  إذا 8.6.1
 استدراك  خطة  تقديم  المقاول  على  يتعين  ،محسوبة بالأيّام  التعاقدي  S-Curveالأعمال  تقدم سير    منحنى  من

  إلى  أدت   التي  الأسباب  أو   السبب  تحديد  الطرفين  على  ويتعين.  التأخر  إلى  المؤدية  الأسباب  لجذور   تحليلا  تتضمن
  الرئيسي  السبب يكن لم لو حتى) التأخر أسباب  أحد هو المقاول أن التحقق عملية أظهرت حال وفي .التأخر هذا
  المقاول   إلزام  مع  التأخر،  نسبة  فيه  يوضح  المقاول  إلى  كتابي  رسمي  إشعار  بإصدار  العمل  صاحب  يقوم  ،(الوحيد  أو

  الخطة   هذه  تنفيذ  المقاول  على  ويجب.  أيام(  5)  خمسة  خلال  التأخير  لاستدراك  تفصيلية  خطة  بتقديم
 .الفور على  التصحيحية

  في   محسوبة بالأيّام  التعاقدي   (S-Curve)  تقدم سير الأعمال  منحنى  من%  15  الزمني  الجدول  في  التأخر  تجاوز  إذا 8.6.2

 تحقق  عملية  إجراء   يتعين  ،(8.6.1)  الفرعي  للبند  وفقا  التفصيلية  الاستدراك  خطة  وتنفيذ  إصدار  بعد  وقت  أي
  المقاول أن التحقق عملية خلال من تبين الإضافي، وإذا التأخر هذا إلى أدت التي الأسباب أو السبب لتحديد ثانية

  أن   دون  –  العمل  لصاحب  يحق  ،(الوحيد  أو  الرئيسي  السبب  يكن  لم  لو   حتى)  الإضافي   التأخر  هذا  عن  مسؤول
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أو    صاحب  مع  أخرى  عقود  بأي  الخاصة  للمناقصات  دعوات  تلقي  من  المقاول  منع  –  بذلك  ملزما  يكون العمل 
تقدم سير    منحنى  من  أقل  أو%  5  إلى  الزمني  الجدول  في   التأخر   تقليص  يتم  حتى  وذلك  مشروع حكومي آخر، 

 .أولا يحدث  أيهما الحظر، بدء تاريخ من( 2) عامين مرور حتى أو الصلة، ذي التعاقدي S-Curve  الأعمال 

قيام 8.6.3   تكون   قد  أخرى  مطالبات  أو  حقوق  أي  على  (8.6.2)  الفرعي  البند  أحكام  بتطبيق  العمل   صاحب  لا يؤثر 
 .العقد بموجب العمل لصاحب

 التأخير   غرامات  8.7

 يلتزم   معتمد،  تمديد  أي  بعد  عليه،  المتفق  كمالالإ  تاريخ  بحلول  الأعمال  استكمال  في  المقاول  إخفاق  حال  في 8.7.1
 في  الغرامة  قيمة  وتحدد(.  العمل  صاحب  مطالبات)  (2.6)  الفرعي  للبند  وفقا  العمل  لصاحب  تأخير  غرامات  بدفع

  في  المحدد  الأقصى  الحد  تتجاوز  ألا  على  التأخير،  من  يوم  كل  عن(  الاتفاقية  نموذج)الأول  القسم    من   1  الملحق
 وتستمر  تمديده،  بعد  أو   عليه  المتفق  كمالالإ  لتاريخ  التالي  اليوم  من  اعتبارا  الغرامات  احتساب  فترة  تبدأ.  1  الملحق
 .كمالالإ  شهادة إصدار حتى

 عليه   تقع  أخرى  مسؤوليات  أو  التزامات  أي  من  أو   الأعمال،  إكمالب  التزامه  من  المقاول  التأخير  غرامات  تعفي  لا 8.7.2
 . العقد بموجب

 : طريق عن العقد بموجب مستحقة تأخير غرامات  أي استرداد العمل لصاحب يجوز 8.7.3

 ، العقد هذا بموجب للمقاول ستستحق أو مستحقة دفعات أي من المبلغ خصم (أ)

 .المطالبة تاريخ من يوما( 20) عشرين  خلال المبلغ بتسوية المقاول تلزم بالدفع، خطية مطالبة إصدار (ب)

  له   متاحة  أخرى  ضمانات  أو  حقوق  بأي  الإخلال  دون   التأخير  غرامات  فرض  في  الحق  العمل  لصاحب  يكون 8.7.4
 الأعمال   لتنفيذ   آخرين  بمقاولين  الاستعانة  في  حقه   المثال،  سبيل  على  ذلك،  ويشمل.  القانون  أو  العقد  بموجب
 .العاجلة

 التكاليف   استرداد   في  الحق  8.8

  لصاحب   يحق  العمل،   صاحب  إلى  تنسب  لا  ظروف  وقوع  حال  في  أو  التعاقدية،  بالتزاماته  المقاول  إخلال  حال  في 8.8.1
  غرامات  أي عن  النظر  بغض وذلك الإخلال، لهذا  نتيجة  مباشر بشكل تكبدها تكاليف أو  أضرار  أي استرداد  العمل
  إخلال   لولا  ليتحملها  يكن  لم  خسائر  أو  نفقات  أي  عن  العمل  صاحب  تعويض  الحق  هذا  ويشمل.  تفرض  قد  تأخير
 .العقد  بموجب بالتزاماته المقاول

 العقد   على   التعديلات  9

 التعديل   في  الحق  9.1

  شكل،   على  تؤثر  التي  الحذف  أو  الإلغاء،  أو  بالتعديلات،  تعليمات  إصدار  في  الحصري  بالحق  العمل  صاحب  يتمتع 9.1.1
 من  وذلك  السلامة،  بمتطلبات  المتعلقة  التعديلات  ذلك  في  بما  الأعمال،  كمية  أو  جودة،  أو  مواصفات،  أو  نطاق،   أو

  شهادة   إصدار  قبل  وقت  أي  في  التعديلات  تنفيذ  العمل  لصاحب  ويجوز.  كتابية  تعديل  تعليمات  إصدار  خلال
  من   للتعديل  مقترح  تقديم  طلب  خلال  من   أو  للمقاول   مباشرة  تعليمات  توجيه  طريق  عن  إما  للأعمال،  كمالالإ

 . المقاول
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  البند   في  المفصلة  التعديل  إجراءات  اتباع  العمل  صاحب  من  التعديل  تعليمات  استلام  المقاول عند   على  يتعين 9.1.2
 المقاول  يكون  ولا.  التعديل  أمر  إصدار   بعد  إلا  المعدلة  الأعمال  تنفيذ  له  يجوز  ولا  ،( التعديل  إجراءات) (  9.3)  الفرعي
 . التعديل أمر تلقيه قبل أعمال أي بتنفيذ  قام إذا تكاليف لأي مستحقا

  الامتثال،   من  تمنعه  بأسباب  الفور  على  العمل  صاحب  يبلغ  لم  ما  له،   والامتثال  تعديل  أمر  كل  بتنفيذ  المقاول  يلتزم 9.1.3
.  الأعمال  تنفيذ  على  تؤثر  تقنية  قيود  أو  بالسلامة،  تتعلق  مخاوف  أو  اللازمة،  المواد  توفير  على  القدرة   عدم  مثل
  يراه   لما  وفقا  تعديله  أو  تأكيده  أو  إلغاءه  يقرر  أن  وله  الأمر،  بمراجعة  العمل  صاحب  يقوم  الإشعار،  هذا  تلقي  وعند

 .مناسبا

 المقاول   من   التعديل   مقترحات  9.2

 اعتماده،   حال  في  المقترح،  هذا  أن  رأى  إذا  وقت،  أي  العمل في  صاحب  إلى  كتابي  مقترح  للمقاول تقديم  يجوز 9.2.1
 : إلى سيؤدي

 الأعمال،  إكمال تسريع (أ)

 تشغيلها،  أو صيانتها أو الأعمال تنفيذ يخص فيما العمل صاحب على التكلفة تقليل (ب)

 العمل  لصاحب قيمتها أو المنجزة الأعمال كفاءة تحسين (ت)

 .العمل لصاحب أخرى فائدة أي تحقيق  (ث)

 . المقترح بإعداد المرتبطة التكاليف جميع المقاول يتحمل 9.2.2

 وفي .  رفضه  أو  قبوله  تأكيد  إما  يوما(  21)  وعشرين  واحد  خلال  العمل  صاحب  على  يتعين  المقترح،  استلام  عند 9.2.3
 . العقد بموجب تعديل لإجراء العمل صاحب عن صادرة تعليمات بمثابة ذلك يعتبر تأكيده، حال

 التعديل   إجراءات  9.3

 التعديل  تعليمات  استلام  من   أيام(  7)  سبعة  العمل خلال  صاحب  إلى  شاملة  تفاصيل  تقديم  المقاول  على  يتعين 9.3.1
أن(9.2.3)  الفرعي  البند  بموجب  للمقترح  العمل  صاحب  تأكيد  أو   دقيقا   حسابا  التفاصيل   هذه  تتضمن  ، على 

 (. التعديلات تقييم) (9.4) الفرعي البند في المحددة  التقييم  طرق  جميع تطبيق مع للتكلفة،

  إصدار  العمل  لصاحب  يجوز  الداخلية،  المعالجة  إجراءات  استكمال  وبعد  المقاول،  من  الشاملة  التفاصيل  استلام  عند 9.3.2
 الأعمال   تنفيذ  مباشرة  المقاول  وعلى  بها،  المرتبطة  والتكاليف  تنفيذها  المطلوب  الأعمال  يحدد  والذي  التعديل،  أمر
 .صدوره قبل أعمال أي في الشروع له يجوز  ولا التعديل، أمر استلام فور

صادر  بمثابة  التعديل  أمر  يعتبر 9.3.3   تسوية   لأغراض  القرارات()  (2.5)  الفرعي  للبند  وفقا  العمل  صاحب  عن  قرار 
   النزاعات.

 التعديلات   تقييم  9.4

 : التالية للمبادئ وفقا العمل صاحب قبل من الأعمال على التعديلات تقييم يتم 9.4.1

  الأسعار  المحددة  للأعمال  تنفيذها   وظروف  طبيعتها  في  مماثلة  بالتعديل   المشمولة   الأعمال  كانت  حال  في (أ)
 .التعديل لتقييم كأساس مسبقا المدرجة معدلات الأسعار اعتماد يتم العقد، في
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  عن  مختلفة  ظروف  في  تنفيذها  يتم  أو  طبيعتها  في  تختلف  التعديل  بتعليمات  المشمولة  الأعمال  كانت  إذا (ب)
 للتطبيق،   قابلة  سابقة  معدلات أسعار  هناك  تكن  لم  إذا  أو  العقد،  في  الأسعار  المحددة  بالأعمال  الخاصة  تلك
معدلات  يتم   عادلة  بطريقة  التعديل  لتقييم  كأساس  القائمة  الأسعار  إلى  استنادا  جديدة  أسعار  تحديد 

 .ومعقولة

 : تشمل قد والتي المقترحة، معدلات الأسعار لتبرير داعمة مستندات تقديم المقاول على ويتعين

I. المعدلة، أو الإضافية الأعمال طبيعة توضح وصفية تفاصيل 

II. المطلوبة،  الموارد تحديد مع التعديل، تنفيذ كيفية يوضح مفصلا زمنيا جدولا 

III. أسعار  على  أدلة الأسعار   تدعم  مشتريات  سجلات  أو  أسعار،  وعروض  السوق،  معدلات   معدلات 
 المقترحة،

IV. الموارد   على  تأثيرها  بيان  مع  التعديل،  آثار  من   والتخفيف  للتعافي  مقترحة  تدابير  لأي  شرحا 
 أو/و الإنتاجية، ومستويات المخططة

V. أو   كلفة العقد  على  تغييرات  أي  ذلك   في  بما  التعديل،  بموجب  الأعمال  على  المتوقع  التأثير   تقييم  
 . الزمني للبرنامج الحرج المسار

 تعليمات   محتوى  أو  صحة  إثبات  أو   إعداد   أو  إدارة  في  المقاول   يتكبدها  التي  التكاليف  تعديل  أي  تقييم   يشمل  لا 9.4.2
 . التقييم قيد التعديل

 التعديل   من   الاستثناءات  9.5

 :التالية الحالات في العقد بتعديل المطالبة للمقاول يحق لا 9.5.1

  في   المقاول  جانب  من  إخفاق  أي  تصحيح  أو  لمعالجة  من الباطن  المقاولون  أو  المقاول  يتخذها  إجراءات  أي (أ)
  صاحب  من  صادرة  تعليمات  على  بناء   كانت   سواء   العقد،  لشروط  الامتثال  لضمان  أو  التعاقدية،  بالتزاماته   الوفاء 
 ذلك،  غير أو العمل

 بالممتلكات،  أضرار أو وفيات أو إصابات وقوع لمنع مطلوبة تدابير أي (ب)

 الزمني البرنامج تحديثات (ت)

 العمل  صاحب  ويصدر  العقد،  بموجب  التزاماته  لتنفيذ  طريقة  من  أكثر  للمقاول   فيها  يكون  التي  الحالات (ث)
 .معينة طريقة  باستخدام تعليمات

العمل  المقاول  ينفذها  إضافية  أعمال  أي  تعتبر  لا 9.5.2 بمتطلبات صاحب    تعليمات   بها  يصدر  لم  ما  تغييراً   التزاماً 
  هذه   مقابل  زمني  تمديد  أو  إضافية  تكاليف  بأي المطالبة  للمقاول  يحق  لا كما  العمل،  صاحب  من  صريحة  كتابية
 . للعقد وفقا العمل صاحب قبل من يتم إصدارها لم ما الإضافية، الأعمال

 واستكمالها   الأعمال   وتنفيذ   بدء  10

 التنفيذ   بدء  10.1
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  1  القسم  من  1  الملحق   في  المحدد  بدء الأعمال  تاريخ   من  اعتبارا  الأعمال  تنفيذ  في  الشروع  المقاول  على  يتعين 10.1.1
 .العمل صاحب يصدرها أخرى كتابية تعليمات لأي وفقا أو ،(الاتفاقية نموذج)

 يلي:  بما المقاول يلتزم الأعمال، تنفيذ بدء عند 10.1.2

 الموقع،  إلى اللازمة والمواد والمعدات المقاول أفراد جميع تعبئة (أ)

 الأعمال،  تنفيذ لمتطلبات وفقا الموقع في التحتية والبنية المرافق إنشاء (ب)

 و ،(الزمني البرنامج)( 8.1) الفرعي للبند وفقا الأعمال لتنفيذ عليه المتفق  الزمني بالبرنامج الالتزام (ت)

 . والأعمال الموقع على المطبقة والبيئة والسلامة  الصحة متطلبات  لجميع الامتثال ضمان (ث)

 كمال ما قبل الإ 10.2

 : التالية الأنشطة المقاول فيها يُجري التي الفترة كمالالإ قبل ما مرحلة تُشكل 10.2.1

 التصميم التفصيلي وأعمال الهندسة؛  (أ)

 شراء المعدات والمواد والخدمات؛ (ب)

 الإنشاءات المادية للمشروع؛  (ت)

 تشغيل واختبار الأنظمة لضمان عملها على النحو المنشود.  (ث)

  واختبار  التشغيل  لبدء  الأعمال  جاهزية  من  للتحقق  التشغيل  بدء  قبل  تدقيقًا  يُجري  أن  العمل  صاحب  على 10.2.2
 التشغيل بدء قبل ما لتدقيق جاهزًا يكون عندما كتابيًا العمل صاحب إخطار المقاول وعلى. التشغيل

  تدقيق   لإجراء  المحدد  بالموعد  المقاول    العمل  صاحب  يُخطر  المقاول،  إشعار  استلام  من  أيام(  7)  سبعة  غضون  في 10.2.3
 .العمل صاحب إشعار تاريخ من أيام( 7) سبعة من لأكثر الموعد هذا تأخير  يجوز ولاما قبل التشغيل. 

  أيام (  7)  سبعة  خلال  كتابيًا،  المقاول    العمل  صاحب  يُخطر  التشغيل،ما قبل    لتدقيق  الأعمال  اجتياز  عدم  حال  في 10.2.4
  الإخطار   يتضمن  أن  يجب.  التدقيق  أثناء  لوحظت  التي  والإخفاقات  القصور  أوجه  مُفصّلًا   التدقيق،  إجراء  تاريخ  من

 نفقته  على  المقاول،  على  ويتعين.  تصحيحها  المقاول  على  يجب  التي  والإخفاقات  القصور  لأوجه  واضحًا  وصفًا
 .عليه المتفق الزمني الإطار ضمن والإخفاقات القصور أوجه معالجة الخاصة،

 الفرعي   للبند  التشغيل وفقًاما قبل    تدقيق  إجراء  ويُعاد  العمل،  صاحب  المقاول  يُخطر  القصور،  أوجه  تصحيح  بعد 10.2.5
 حقه  ممارسة  في  بحقه  العمل  صاحب  يحتفظ  التشغيل،ما قبل    تدقيق  الأعمال  اجتياز  عدم  حال  في.  (10.2.3)

 (. الاستبدال حق)( 14.1) الفرعي البند بموجب الاستبدال في

 غضون   في  كمالالإ  قبل   ما   شهادة  إصدار  العمل  صاحب  على   يتعين  بنجاح،ما قبل التشغيل    تدقيق   إتمام  عند 10.2.6
 ما قبل التشغيل.  تدقيق إجراء من أيام( 7) سبعة

  الفرعي  البند  في  المحددة  المواعيد  عنتدقيق ما قبل التشغيل    لعملية  المبرر  غير  العمل  صاحب  تأخير  حال  في 10.2.7
 .التأخير لهذا نتيجة يتكبدها إضافية تكاليف أي عن تعويض على  الحصول للمقاول يحق ،(10.2.3)

  الموظفين   إلى  بالإضافة  الاستهلاكية،  والمواد  والمواد  والعمالة  والوقود  والأجهزة  المعدات  جميع  بتوفير  المقاول  يلتزم 10.2.8
 المعدات   تكون  أن  ضمان  المقاول  مسؤوليات  تشمل.  التشغيل  قبل  ما  تدقيق  لإجراء  اللازمة  الخبرة  وذوي  المؤهلين
  الاستهلاكية   والمواد  والمواد  الوقود  من  يكفي  ما  وتوفير  المشروع،  مواصفات  مع  ومتوافقة  مثالية  حالة  في  والأجهزة
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تدقيق ما    إجراء  على  قادرين  مهرة  ومهندسين  فنيين  تضم  كفؤة  عاملة  قوة  وتوفير  والتشغيل،  الاختبار  لأنشطة
 . وتشغيلها وصيانتها الموارد هذه بتوفير المرتبطة التكاليف جميع المقاول ويتحمل بفعالية،قبل التشغيل 

 الأعمال   استكمال  10.3

 ممتد  تاريخ  أي  في  أو(  الاتفاقية  نموذج)الأول  القسم    في  المحدد  كمالالإ  تاريخ  في   الأعمال  إكمالب  المقاول  يلتزم 10.3.1
 . به معمول هو لما وفقا

 :عليها يقتصر أن دون  التالية، المتطلبات جميع استيفاء عند تحقق قد كمالالإ يعتبر 10.3.2

 مطلوبة،  كانت إن المرحلية، كمالالإ شهادات جميع إصدار (أ)

الرابع  في   محدد  هو  لما  ووفقا   العمل  صاحب  يرضي  بما  الأعمال  جميع  استكمال (ب) العمل/    نطاق)   القسم 
 والمحتوى المحلي(. متطلبات صاحب العمل

 والصيانة،   التشغيل  أدلة  الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  المطلوبة،  الوثائق  جميع  تقديم (ت)
  صاحب   لتمكين  ضرورية  أخرى  معلومات  وأي  العمل،   صاحب  لموظفي  التدريب  أدلة  النهائية،  المخططات

 الأعمال،  أجزاء جميع وصيانة تشغيل من العمل

 المختصة، الجهات من  المطلوبة والتراخيص والموافقات التصاريح جميع على الحصول (ث)

 بنجاح  والمعدات الأنظمة جميع تشغيل من والتأكد اللازمة الاختبارات جميع إجراء (ج)

 .العقد في محددة أخرى مخرجات أي وتسليم إكمال (ح)

 خلال  الفحص  موعد  تحديد  العمل  صاحب  على  يتعين  النهائي،  الفحص  لإجراء  بجاهزيته  المقاول  إخطار  عند 10.3.3
 . الإخطار تاريخ من يوما( 14) عشر أربعة تتجاوز لا فترة

  كمالالإ شهادة بإصدار  العمل صاحب يقوم للقبول، وقابلة المتطلبات لجميع مستوفية الأعمال أن الفحص أكد إذا 10.3.4
  العمل   صاحب  على  فيجب  الفحص،  أثناء  نواقص   أي  اكتشاف  حال  في   أما.  الفحص  تاريخ  من  أيام(  7)  سبعة  خلال
 .معالجتها يجب التي القصور أوجه تحديد مع الفحص، تاريخ من أيام( 7) سبعة خلال كتابيا بها المقاول إخطار

  من   الانتهاء  وعند.  عليه  المتفق  الزمني  الإطار  ضمن  الخاصة  نفقته  على  النواقص  هذه  بمعالجة  المقاول  يلتزم 10.3.5
  هو   لما  وفقا  النهائي  الفحص  إجراء  إعادة  يستدعي  مما  العمل،  صاحب  بإخطار  المقاول  يقوم  التصحيحات،

  إصدار يتم العمل، صاحب يرضي بما النواقص  جميع معالجة وبمجرد. (10.2.4) الفرعي البند في عليه منصوص
 . المقبول النهائي الفحص من أيام( 7) سبعة خلال كمالالإ شهادة

  على   تؤثر  جوهرية  نواقص  وجود  حال  في  إلا  ناجح  غير  الفحص  يعتبر  لا  ،(10.2.3)  الفرعي  البند  تطبيق  لغرض 10.3.6
 فلا   المسؤولية عن العيوب،  فترة  خلال  معالجتها  يمكن   البسيطة التي  المشكلات  أما.  العقد  لمتطلبات  الامتثال

 الإكمال. شهادة إصدار لرفض مبررا تعد

 المهل  انقضاء   بعد  كمالالإ  شهادة  إصدار  أو  النهائي  الفحص  إجراء   في   مبرر  غير  بشكل  العمل  صاحب   تأخر  حال  في 10.3.7
  تكبدها  إضافية  تكاليف  أي  عن  بتعويض  المطالبة  للمقاول  يحق  ،(10.2.4)  الفرعي  البند  في  المحددة  الزمنية
 . التأخير لهذا نتيجة
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  الكوادر   إلى  بالإضافة  والمستهلكات،  والمواد  والعمالة  والوقود  والأجهزة  المعدات  جميع  توفير  المقاول  على  يتعين 10.3.8
 المعدات  جاهزية  ضمان   مسؤولياته  وتشمل.  بكفاءة  النهائي  الفحص   لإجراء  اللازمة  التي تتمتع بالخبرة  المؤهلة
 للاختبارات   المطلوبة  والمستهلكات  والمواد  الوقود  من  الكافية  الكميات  وتوفير  المعتمدة،  للمواصفات  وفقا  والأجهزة
  تنفيذ   لضمان  مؤهلين  ومهندسين   مهرة  فنيين  يضم  كفء  عمل  فريق  تعيين  إلى  إضافة  التجريبي،  والتشغيل
 .الموارد هذه  وتشغيل وصيانة بتوفير المتعلقة التكاليف كامل المقاول ويتحمل. بفعالية النهائي الفحص

 تقرير الإغلاق النهائي  10.4

بمجرد  إعداد  في  البدء  المقاول  على  يتعين 10.4.1 النهائي  الإغلاق  تقرير كمالالإ  شهادة  إصدار  تقرير  يقدم  أن  على   ،
ويتولى  العمل  صاحب  إلى  الأولية  صورته  في  النهائي  الإغلاق تقرير    مسودة  مراجعة  العمل  صاحب  للمراجعة، 
 .تقديمه تاريخ من يوما( 30) ثلاثين تتجاوز لا مدة خلال تعديل طلبات أو ملاحظات أي وتقديم النهائي الإغلاق

 صاحب   إلى  وتقديمه  النهائي  تقرير الإغلاق  استكمال  المقاول  على  يتعين  العمل،  صاحب  ملاحظات  استلام  بعد 10.4.2
  وتقديمه،  النهائي  التقرير  إنهاء  وحتى  الأولية  المسودة  تقديم  من  بدءا   بالكامل،   العملية  هذه  على أن تتمالعمل  

 .الأصلية المسؤولية عن العيوب فترة انتهاء قبل

 الجزئي   كمال الإ 10.5

  اكتمل  قد   يكون  الدائمة  الأعمال  من  جزء  لأي  كمال الإ  شهادة  إصدار  المطلق،  لتقديره  وفقا  العمل،   لصاحب  يجوز 10.5.1
 .المحدد الوقت في الأعمال باقي إكمال يعيق ولا المطلوب، النحو على وظيفته ويؤدي بالكامل،

  شهادة   لإصدار  اللازمة  المتطلبات  لجميع  الامتثال  المقاول  على  يجب  الجزئي،  كمالالإ  شهادة  إصدار  يتم  لكي 10.5.2
الإ)  (10.2)  الفرعي  البند  في  عليه  منصوص   هو  كما  كمالالإ قبل   الأعمال  جميع  إكمال  ذلك  في  بما  ، (كمالما 

الفحص  الاختبارات  جميع  من  والانتهاء  الشهادة،  بشأنه  الصادر  بالجزء  المتعلقة   لهذا   اللازمة  والشهادات  وأعمال 
 .الجزء

  العمل  صاحب  اختار  وإذا.  كمالالإ  شهادة  إصدار  قبل  الأعمال  من  جزء  أي  تسلّم أو استخدام العمل  لصاحب  يجوز  لا 10.5.3
  المقاول   يُعفي  ولا  للأعمال  قبولاً   يُعدّ   لا  الاستخدام  هذا  ، فإنكمالالإ   شهادة  إصدار  قبل  الأعمال  من  جزء  أي  استخدام

 العيوب. وإصلاح والتشغيل الاختبار ذلك في بما التزاماته، من

 :كمالالإ شهادة إصدار قبل الأعمال من جزء أي العمل صاحب استخدم إذا 10.5.4

 .للأعمال جزئي إكمال أو إتمام بمثابة الاستخدام هذا يُعتبر لا (أ)

 ؛ الإكمال شهادة  إصدار  حتى وصيانتها بالأعمال العناية عن مسؤولاً  المقاول يظل (ب)

 بين   وكتابةً   صراحةً   ذلك  على  الاتفاق  يتم   لم  ما   الأعمال  من   جزء  أي  استلم  بأنه قد  العمل  صاحب  يُعتبر  لا (ت)
  والمقاول العمل صاحب

  متطلبات  جميع  استيفاء  يتم  لم  ما  الأعمال  من  جزء  لأي  كمالالإ  شهادة  بإصدار  ملزما  العمل  صاحب  يكون  لا 10.5.5
 الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  ،(كمالما قبل الإ )(  10.2)  الفرعي  البند  في  عليها  المنصوص  كمالالإ

  الأعمال   من  جزء  لأي  العمل  صاحب  استخدام  يفسر  ولا .  اللازمة  الشهادات  وإصدار  والاختبارات،  المناسب،  الفحص
  الأعمال  من  المعني  الجزء  إكمال  عن  مسؤولا  المقاول  ويظل  الجزء،  لهذا  قبول  أنه  على  كمالالإ  شهادة  إصدار  قبل
 .رسميا كمالالإ شهادة إصدار يتم حتى
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 الأعمال  باقي  استكمال  على  المترتبة  التأخير   غرامات  تخفيض  يتم   الأعمال،  من  لجزء  كمالالإ  شهادة  إصدار  تم  إذا 10.5.6
  الإجمالية   والقيمة  اعتماده  تم  الذي  الجزء   قيمة  بين   النسبة  على  بناء  التخفيض  هذا  يحسب  وعليه،.  لذلك  وفقا

 بما  التأخير  غرامات  تخفيض  يتم  ،كمالالإ  شهادة  في  المحدد  التاريخ  بعد  تأخير  فترة  لأي  وبالنسبة.  للأعمال
 ويجدر(.  القرارات)(  2.5)  الفرعي  للبند  وفقا   العمل  صاحب  قبل  من  تحديدها  يتم  أن  على  النسبة،  هذه  مع  يتناسب
 غرامات ) (8.7) الفرعي البند  بموجب التأخير  لغرامات اليومي المعدل على فقط  يطبق التخفيض هذا أن بالذكر

 . الغرامات لهذه الإجمالي الأقصى بالحد المساس دون ،(التأخير

 النهائي   كمال الإ  وشهادة   المسؤولية عن العيوب   فترة  11

 المسؤولية عن العيوب   فترة  11.1

العيوب  فترة  تبدأ 11.1.1 عن   نموذج )الأول  القسم    في  المحددة   للمدة  وتستمر  الإكمال،  شهادة  إصدار  عند  المسؤولية 
 (.الاتفاقية

  محدد   هو  لما  وفقا   الفور،  على  المنجزة  غير  الأعمال  جميع  إكمالب  المسؤولية عن العيوب  فترة  طوال  المقاول  يلتزم 11.1.2
 . العقد في عليه منصوص هو كما بالصيانة المتعلقة التزاماته بجميع والوفاء العقد، في

 :عيوب أي إصلاح المقاول على يتعين 11.1.3

 أو  الإكمال، شهادة إصدار عند العمل صاحب قبل من بها المقاول إخطار يتم التي (أ)

 .المسؤولية عن العيوب فترة خلال العمل صاحب قبل من اكتشافها يتم التي (ب)

 :عن  ناتجة العيوب هذه تكون أن شريطة العيوب، بإصلاح المرتبطة التكاليف جميع المقاول يتحمل 11.1.4

 المواد، أو المعدات أو الأعمال تصميم في عيوب (أ)

 للمواصفات  مطابق غير تنفيذ (ب)

 .التعاقدية للالتزامات عدم الامتثال (ت)

 وتقديم  الفور  على  العمل  صاحب  إخطار  عليه  يتعين   التكاليف،  عن  مسؤوليته   على  المقاول   اعتراض  حال  في 11.1.5
 (.المطالبات) (24.1) الفرعي للبند وفقا مطالبة

  بدقة،   المصنعة  الشركة  لتعليمات  وفقا  تتم  التصحيح  أعمال  جميع  أن  ضمان  -الاقتضاء    عند  -  المقاول  على  يجب 11.1.6
 .أصلية غيار قطع استخدام مع

 العمل   صاحب   قبل   من   المعالجة   إجراءات  11.2

  زمنية   فترة  خلال  عنها  المبلغ  العيوب  إصلاح  أو  المنجزة  غير  الأعمال  استكمال  في  المقاول  إخفاق  حال  في 11.2.1
 : في بالحق  العمل صاحب يحتفظ معقولة،

 أو ،(العمل صاحب مطالبات)( 2.6) الفرعي البند بموجب التكاليف واسترداد مباشرة العيوب هذه معالجة (أ)

 . العقد من( الاستبدال حق)( 14.1) الفرعي للبند وفقا الاستبدال حق ممارسة (ب)
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 العيوب   عن   المسؤولية   تمديد  11.3

  من  يكن لم إذا( العمل صاحب مطالبات) (2.6)  البند بموجب العيوب عن المسؤولية تمديد العمل لصاحب يجوز 11.3.1
 . إصلاحها  يتم لم عيوب وجود بسبب منها  المقصود للغرض الأعمال أو القسم أو المعدات استخدام الممكن

 .عليها المتفق العيوب عن  المسؤولية انتهاء بعد سنتين مدة تمديد أي يتجاوز أن يجوز لا 11.3.2

 الموقع   خارج   الإصلاحات  11.4

  إجراء  خلال  من  الموقع  في  إصلاحها  يتعذر  التي   العيوب  معالجة  للمقاول  يمكن  العمل،  صاحب  بموافقة 11.4.1
 الكاملة  التكلفة  يغطي  العمل،  صاحب  يرضي  مناسب،  ضمان  تقديم  المقاول  على  ويجب.  الموقع  خارج  الإصلاحات
  .الإصلاح  لأغراض الموقع من إخراجها يتم التي العناصر لاستبدال

 النهائي   كمال الإ   شهادة   إصدار   حتى   الموقع   إلى   المقاول   وصول  11.5

  باستثناء   الأعمال،  أجزاء  جميع  إلى  المقيد  غير  الوصول  بحق  المقاول  يحتفظ  ،النهائي  كمالالإ  شهادة  إصدار  حتى 11.5.1
 . ذلك على قيودا العمل صاحب قبل من معقولة  أمنية تدابير فيها تفرض التي الحالات

 النهائي   كمال الإ  شهادة   إصدار  11.6

 . العمل صاحب قبل من النهائي كمالالإ شهادة إصدار  بعد إلا مستوفاة المقاول التزامات تعتبر لا 11.6.1

النهائي  شهادة  لإصدار  طلبا  المقاول   وتقديم  العيوب  عن   المسؤولية  انتهاء  بعد 11.6.2  العمل   صاحب  يلتزم  ،الإكمال 
 :التالية المتطلبات استوفى قد المقاول يكون أن بشرط يوما،( 28) وعشرون ثمانية أقصاها مدة خلال بإصدارها

 والمخلفات،  والحطام،  الفائضة،  والمواد  المخلفات،  جانب  إلى  معداته،  جميع  وإزالة  بالكامل  الموقع  بتنظيف  قام (أ)
 . مؤقتة منشآت وأي

 (. تقرير الإغلاق النهائي) (10.4) الفرعي  للبند وفقا العمل صاحب إلى تقرير الإغلاق النهائي وتقديم إعداد (ب)

 . العيوب  عن  المسؤولية   فترة خلال    العمل  صاحب  قبل  من  بها  المقاول  إخطار  تم  التي   العيوب  جميع  معالجة (ت)

 المنصوص   المتطلبات  المقاول  يستوف  لم   إذا  النهائي  كمالالإ  شهادة  إصدار  رفض  في  بالحق  العمل  صاحب  يحتفظ 11.6.3
. المحددة  بالنواقص  المقاول  إخطار  العمل  صاحب  على  يتعين  الحالة،  هذه  وفي.  (11.6.2)  الفرعي  البند  في  عليها
  لإصدار   بطلب  مجددا  التقدم  ذلك  بعد  له  ويجوز  النواقص،  معالجة  المقاول  على  يجب   الإخطار،  هذا  استلام  وعند
 . النهائي كمالالإ شهادة

  المهلة   خلال  بالرد  العمل  صاحب  يقم  ولم(  11.6.2)  البند   في  عليها  المنصوص  المتطلبات  لجميع  المقاول  امتثل  إذا 11.6.4
 التي  الأصلية  المدة  بانتهاء  تلقائيا  صادرة   النهائي  كمالالإ   شهادة  تعتبر  يوما،(  28)  وعشرين  ثمانية  البالغة  المحددة

 . العمل صاحب قبل من إصدارها خلالها ينبغي كان

 . النهائي كمالالإ شهادة إصدار بعد إلا رسميا مقبولا العمل يعتبر لا 11.6.5

  في   عليها  منصوص  متبقية  التزامات  بأي  الوفاء  عن   مسؤولين  الطرفان  يظل  النهائي،  كمالالإ  شهادة  إصدار  بعد 11.6.6
 .العقد
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 الكامنة   العيوب  11.7

  التنفيذ،   جودة  أو  المواد  أو  الأعمال  في  نقص  أو  خلل  أو  عيب  أي"  الكامن  العيب"  بـ  يقصد  العقد،  هذا  لأغراض 11.7.1
 :والذي

 الأعمال، من  المعني القسم  أو الأعمال إكمال وقت في موجودا يكون (أ)

  كمالالإ  وقت في المعقول الاختبار أو الفحص خلال من اكتشافه يمكن لا (ب)

 .العقد في المحددة العيوب عن المسؤولية انتهاء بعد يظهر (ت)

  كمال الإ  شهادة  إصدار   تاريخ  من  سنوات(  10)  عشر  مدة  خلال  تظهر  كامنة  عيوب  أي  عن  مسؤولا  المقاول  يكون 11.7.2
 . مختلفة مدة على العقد ينص لم ما منها، المعني   القسم أو للأعمال النهائي

 على   وتأثيره  العيب،  تفاصيل  متضمنا  كتابيا،  المقاول  إخطار  العمل  صاحب  على  يتعين  كامن،  عيب  اكتشاف  عند 11.7.3
  تاريخ   من  يوما(  28)  وعشرين  ثمانية  تتجاوز  لا  مدة  خلال  الإخطار  هذا  يتم  أن  ويجب.  اكتشافه  وتاريخ  الأعمال،
 .الكامن العيب اكتشاف

  أو  البدائل  أو  الإصلاحات  بجميع  والقيام  الخاصة  نفقته  الكامن على  العيب  في  فورا  التحقيق  المقاول  على  يتعين 11.7.4
  المعالجة   هذه  استكمال   المقاول  على  ويجب.  المطلوب  المستوى  إلى  الأعمال  وإعادة  لمعالجته  اللازمة  التصحيحات

 .العمل صاحب يحددها معقولة مدة خلال

 العمل   لصاحب  يجوز  العمل،  صاحب  قبل  من  المحددة   المدة   خلال   الكامن  العيب  بمعالجة  المقاول  لم يقم  إذا 11.7.5
  العمل   لصاحب  يحق  الحالة،  هذه  وفي  اللازمة،  التصحيحات   أو  البدائل  أو  الإصلاحات  بتنفيذ  ثالث  طرف  تكليف
   .المقاول من تكبدها التي التكاليف جميع استرداد

 : عن الناشئة الكامنة العيوب عن مسؤولا المقاول لا يكون 11.7.6

   كمالالإ  بعد  الثالثة  الأطراف  أو  العمل  صاحب  قبل  من  للأعمال  السليمة  غير  الصيانة  أو  التشغيل  أو  الاستخدام (أ)

  موافقة   على  الحصول  دون  الأعمال  على  الثالثة  الأطراف   أو  العمل  صاحب  يجريها  التي  التغييرات  أو  التعديلات (ب)
 المقاول من مسبقة كتابية

 .العمر تقادم عن الناتج التدهور أو الطبيعي والتلف البلى (ت)

 والمعدات   المواد  12

 العمل   صاحب   قبل   من   الموردة   والمعدات   المواد  12.1

 أنها على يحددها العقد في صريح نص ورد إذا إلا إنشائية، معدات أو  مواد أي بتوريد ملزما العمل صاحب يكون لا 12.1.1
العمل/   نطاق)  القسم الرابع  في  مذكور  هو  لما  وفقا  المحدد  الموقع  في  والمعدات  المواد  هذه  وتوفر.  قبله  من  مقدمة

 والمعدات   المواد  من   والاستفادة  القائمة،  مراجعة  المقاول  على  يتعين(.  والمحتوى المحلي  متطلبات صاحب العمل
 . بذلك العمل صاحب إخطار مع الأعمال، تنفيذ  في  الاقتضاء عند فيها المدرجة

  بما   الخاصة  نفقته  وعلى  المقاول  يلتزم  العمل،  صاحب  قبل  من  الموردة  الإنشائية  والمعدات  بالمواد  يتعلق  فيما 12.1.2
 : يلي
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 . الحاجة حسب وتفريغها الموقع إلى ونقلها وتحميلها استلامها (أ)

  مطابقتها   من  للتأكد  العمل  صاحب  من  استلامها  قبل  الإنشائية  والمعدات   المواد   لجميع  شامل  فحص  إجراء (ب)
  مطابقة   عدم  بأي  كتابي  وبشكل   فورا  العمل  صاحب  إخطار  المقاول  على  ويجب.  والمواصفات  العقد  لمتطلبات
 . والمعدات المواد هذه في تلف أو نقص بأي أو العقد، لمتطلبات

 والمعدات،   المواد   استلام  تأكيد  قبل  مشكلات  بأي  كتابيا  العمل  صاحب  بإخطار  المقاول  قيام  عدم  حال  في (ت)
 يتم  نقص  أو  تلف   أي  عن  مسؤولا  المقاول  وسيكون  العيوب،  من  وخالية  كاملة  تسليمها   تم  قد   أنها  فسيعتبر
 . لاحقا اكتشافه

  نسخة   وتقديم  للجرد،  دقيق  بسجل  الاحتفاظ  مع  مناسب،  بشكل  وصيانتها  الإنشائية  والمعدات  المواد  تخزين (ث)
 .الطلب عند أو شهريا العمل صاحب إلى منه محدثة

  والمواد  الشهري  الجرد  تقرير  بين  فروقات  أي  وضبط  الأعمال،   تنفيذ  في  والمعدات  المواد  استخدام  تسجيل (ج)
 .واستخدامها توريدها تم التي والمعدات

 في  المتبعة  والتطبيقات  المصنعة  الشركة  لتعليمات  وفقا  وصيانتها  واستخدامها  والمعدات  المواد  تشغيل (ح)
 .التنظيمية واللوائح القطاع

  وصيانتها   المعدات  تشغيل  لضمان  والوقود،  الزيت  ذلك  في  بما  اللازمة،  الغيار  وقطع  المستلزمات  جميع  توفير (خ)
 . المطلوب بالشكل

  بغض   الأوقات،  جميع  في  له  ملكا  العقد،  في  والمذكورة  العمل،  صاحب  يوفرها  التي  الإنشائية  والمعدات  المواد  تظل 12.1.3
 . تخزينها مكان  أو الفعلي موقعها عن النظر

  فور   المقاول  إلى  العمل  صاحب   قبل  من  الموردة  الإنشائية  والمعدات  بالمواد  المتعلقة  المخاطر  مسؤولية  تنتقل 12.1.4
 .الفترة تلك خلال والمعدات المواد بهذه يلحق تدمير أو تلف أي عن مسؤولا المقاول ويكون لها، استلامه

 وتظل .  التقنية  المعلومات  ذلك  في  بما  يوفرها،  التي  والمعلومات  العناصر  جميع  بملكية  العمل  صاحب  يحتفظ 12.1.5
 .العمل لصاحب ملكا العقد بموجب تنفيذها  يتم التي الأعمال جميع

 المقاول،   بحوزة  تكون  التي  العمل  صاحب  ممتلكات  جميع  على  صريح  تعريف  أو  واضحة  علامات  وضع  يجب 12.1.6
 أي  عن  الممتلكات  هذه  فصل  الإمكان،  قدر  يجب،  كما.  العمل  لصاحب  ملك  أنها  على  بوضوح  تحدد  بحيث

 .أخرى ممتلكات

إعادة  صاحب  قبل  من  كمالالإ  شهادة  إصدار  قبل  المقاول   على  يتعين 12.1.7  الإنشائية  والمعدات  المواد   جميع  العمل 
 مع  منظمة،  بطريقة  وذلك  العمل،  صاحب  قبل  من  المحددة  المدة  خلال  العمل،  صاحب  وفرها  التي  الفائضة،
  العمل  صاحب  مخزن  إلى  تسليمها  ثم  العقد،  لمتطلبات  وفقا  وتوثيقها  عليها،  المناسبة  العلامات  ووضع  تصنيفها

 .للإصدار المحدد الموقع في

 المقاول   يوفرها   التي   المواد  12.2

  ومتوافقة   جديدة  تكون   أن  على   العقد،  هذا  بموجب  الأعمال  لتنفيذ  اللازمة  المواد  جميع  توفير  المقاول  على  يتعين 12.2.1
 المواد   تخضع   محددة،  مواصفات  أو  متطلبات  وجود  عدم   حال  وفي .  العقد  في  المحددة  والمواصفات  المتطلبات  مع

 .استخدامها قبل  العمل صاحب لموافقة
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  يصدر   لم  وإذا.  تقديمها  تاريخ  من  يوما(  14)  عشر  أربعة  خلال  رفضها  أو  المواد  على  بالموافقة  العمل  صاحب  يلتزم 12.2.2
 لمشاريع   ومناسبة  المجال،  في  عليها  المتعارف  الدولية  للمعايير  مطابقة  المواد  تعتبر  الفترة،  هذه  خلال  قراره

 . والتعقيد والحجم النوعية حيث من مماثلة

 حال   وفي.  الموردة  المواد  بجميع  يتعلق  فيما  العمل  صاحب  لصالح  مناسبة  ضمانات  توفير  المقاول  على  يتعين 12.2.3
 بتوفير   المقاول  يلتزم  استخدامها،  على  العمل  صاحب  ووافق  العقد،  في  الواردة  للمواصفات  مطابقة  غير  مواد  توريد

 المقاول  قبل  من  للتنفيذ    قابلة    الضمانات  هذه  وتظل .  الخاصة  نفقته  على  وعملية،  معقولة  إضافية  ضمانات
 .العقد إنهاء عند الإكمال أو شهادة  إصدار بعد العمل صاحب قبل ومن العقد، مدة خلال

 المواصفات   متطلبات  مع  تتوافق   تعد  لم  أو  تتوافق  لا   مادة  أي  أن  معقول،  تقييم  على  بناء   العمل،   صاحب  رأى  إذا 12.2.4
  استبدال   أو  اللازمة  الإصلاحات  إجراء  إما  العمل،  صاحب  لاختيار  وفقا  المقاول،  على  يتعين  العقد،  في  المحددة

  صاحب  لتقدير وفقا الأعمال، تنفيذ تأخير أو إبطاء في  جودتها تدني أو المواد نقص تسبب حال وفي .فورا المادة
 دون   ضرورية  إضافية  مواد  توفير  ذلك   في  بما   ذلك،  عن  الناجمة  التكاليف  جميع  عن  مسؤولا  المقاول  يكون  العمل،

 .العمل صاحب على إضافية تكلفة أي

 المقاول   يوفرها   التي   المعدات  12.3

  تتوافق  أن  ويجب.  الموقع  في  الأعمال  لتنفيذ  اللازمة  الإنشائية  المعدات  الخاصة جميع  نفقته  المقاول على  يوفر 12.3.1
 وجود  عدم  حال  في  أو  العقد،  في  العمل  صاحب  قبل  من  المحددة   والمتطلبات  المواصفات  مع  المعدات  هذه

  شريطة  محليا،  المتوفرة  المعدات  استخدام  ويفضل.  العمل  صاحب  لموافقة  المعدات  تخضع  محددة،  مواصفات
 .الصلة ذات الأخرى والمعايير التسليم، ومدة والجودة، والسلامة، السعر، حيث من منافسة تكون أن

 لتنفيذ  حصريا  مخصصة  الموقع،  إلى  إحضارها  بمجرد  المقاول،  يوفرها  التي  الإنشائية   المعدات  جميع  تعتبر 12.3.2
 كتابية   موافقة  على   الحصول  دون  الموقع  من  الرئيسية  الإنشائية  المعدات  من  أي  إزالة  للمقاول  يجوز  ولا.  الأعمال
 . العمل صاحب من مسبقة

 المقاول،  على يتعين المقصود، للغرض مناسبة تعد لم أو ملائمة غير إنشائية معدة أي أن العمل صاحب رأى إذا 12.3.3
 أو  مناسب  بشكل  المعدة  إصلاح  إما  العمل،  صاحب  لاختيار  ووفقا  العمل،  صاحب  على  إضافية  تكلفة  أي  دون

 الإنشائية،  المعدات كفاءة عدم  بسبب الزمني  بالبرنامج يلتزم لا  المقاول أن العمل صاحب رأى فورا، وإذا استبدالها
  دون   ضرورية  إضافية  معدات  أي  توفير  ذلك  في بما  ذلك،  عن   الناجمة  التكاليف جميع  عن  مسؤولا  المقاول  يكون

 .العمل صاحب على إضافية تكلفة أي

  عليه   يتعين  الموقع،  في  للمعدات  صيانة  أو  تعديل  أو  تصحيحية   أعمال  بأي  المقاول  قيام  الأمر  تطلب  حال  في 12.3.4
  استخدام   مع  مناسب،  إشراف  وتحت  الصلة،  ذات  المصنعة  الشركة  لتعليمات  وفقا  الأعمال  هذه   تنفيذ  من  التأكد
 .المصنعة الشركة من أصلية غيار قطع

 والمواد   المعدات   وتصدير   استيراد  12.4

. عمان  سلطنة  في  للاستيراد   المنظمة  واللوائح  للقوانين  وفقا  والمواد  المعدات  جميع  استيراد  المقاول  على  يتعين 12.4.1
 بتصدير  يتعلق  فيما  المصنعة  الشركات  من  عليها  والحصول  اللازمة  المعلومات  تحديد  المقاول  على  يجب  كما

 .عمان سلطنة داخل واستخدامها استيرادها  وإعادة والمواد المعدات
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القسم و  المحلي(والمحتوى    الأعمال/ متطلبات صاحب العمل  نطاق )  الرابع  القسم  في  عليه  منصوص   هو  لما  وفقا 12.4.2
  المناسب،   الوقت  في  وشحنها  والمعدات،  المواد  توفير  عن  مسؤولا  المقاول  يكون  ،(العقد  إدارة  إجراءات)  السادس

  وتخزينها، استلامها، يشمل بما الموقع، إلى ونقلها وتخزينها، وتفريغها، ومناولتها، الجمركي،  وتخليصها واستيرادها،
 .والمعدات بالمواد المتعلقة التسويات وإجراء الآخرين، المقاولين على وتوزيعها وحفظها،

 العناية   وواجب   الملكية  12.5

 تنفيذ  ضمان  عليه  يتعين  الموقع،  في  صيانة  أو  تعديل  أو  تصحيح  أعمال  أي  تنفيذ  المقاول  على  كان  حال  في 12.5.1
 الخاصة الأصلية الغيار قطع استخدام مع إشرافها، وتحت الصلة،  ذات المصنعة الجهة لتعليمات وفقا الأعمال هذه

 .المصنعة بالجهة

  بمجرد  العمل، لصاحب التزامات بأي مثقل غير  ملكا فرعي مقاول  أي أو  المقاول يوردها التي  المواد  جميع تصبح 12.5.2
  تحت   المواد  هذه  تبقى  ذلك،  ومع.  أولا  يحدث  أيهما  الموقع،  إلى   تسليمها  عند  أو  العمل  صاحب  قبل  من  قيمتها  دفع

  تحت   وجودها  أثناء  بها  يلحق  قد  تلف  أو  فقدان  أي  عن  الكاملة  المسؤولية  يتحمل  الذي  المقاول،  ورعاية  عهدة
 .عمان سلطنة داخل الأخرى النقل ووسائل السفن شاملا الموقع يعتبر ،البند هذا ولأغراض. ورعايته عهدته

  أي  من  بالملكية  احتفاظ  مطالبات  أو/و  رهونات  أي  من  والمعدات  المواد  جميع  خلو  ضمان  المقاول  على  يتعين 12.5.3
 .ثالث طرف

 قبل   من  رفضها  وتم  العقد،  متطلبات  مع  تتوافق  ولا   المقاول  يقدمها  إمدادات  أو  مواد  أو   معدات   أي  ملكية  تعود 12.5.4
 . فورا المقاول إلى العمل، صاحب

 دفع  يتم  لم  ولكن  العمل،  صاحب   قبل  من  رفضها  يتم  ولم  العقد  متطلبات  مع  تتوافق  التي  المواد  ملكية  تعود 12.5.5
 . المقاول إلى العقد، لأغراض  مطلوبة تعد ولم العمل صاحب قبل من قيمتها

 والاختبار   الفحص  13

 عام  13.1

  وقت   أي  في  بذلك،  ملزما  يكون  أن  دون  ثالث معين للنيابة عن صاحب العمل،العمل، أو لطرف    لصاحب  يحق 13.1.1
 إلى  بالإضافة  إنشائية،  معدات  وأي  الباطن،  من  مقاول  أي  أو   المقاول  يوردها  التي  المواد  ومعاينة  واختبار  فحص
 .العقد بموجب التزاماته من المقاول معاينة أو اختبار أو فحص أي يعفي ولا. منها جزء أي أو الأعمال

  الفحص   شركات  من  العقد  بموجب  المطلوبة  والشهادات  الفحص  عمليات  على  الحصول  المقاول  على  يتعين 13.1.2
  بشركات   بقائمة  طلبه،  على  بناء  المقاول،  العمل  صاحب  يزود  أن  على.  فقط  العمل  صاحب  قبل  من  المعتمدة
 . وجدت إن المعتمدة، الفحص

 في  الحق وله والأعمال،  الموقع أجزاء جميع إلى الكامل الوصول المناسبة، الأوقات جميع في العمل، لصاحب يحق 13.1.3
 . المقاول قبل من المنفذة والأعمال الإنشائية والمعدات المواد واختبار وقياس ومعاينة فحص

 الرفض   في  العمل   صاحب   حق  13.2

.  العقد  مع   تتوافق  لا  التي  الأعمال  من  جزء  أي  أو  الإنشائية  المعدات  أو  المواد  من  أي  رفض  العمل  لصاحب  يحق 13.2.1
 تنفيذ  إعادة  أو  واستبدالها،  الفور  على  الموقع  من  مرفوضة  إنشائية  معدات  أو  مواد  أي  إزالة  المقاول  على  ويتعين
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 أعمال  أي  برفض  العمل  صاحب  قيام  عدم  يؤثر  ولا.  العمل  صاحب  على  إضافية  تكلفة  أي  دون  المرفوضة،  الأعمال
 . لاحقا رفضها في حقه على إنشائية معدات  أو مواد أو

  بها   يقوم  أعمال  أي  مقابل  كلفة العقد  أو  كمالالإ  تاريخ   أو   الزمني  الجدول  على  تعديل  بأي  المطالبة   للمقاول  يحق  لا 13.2.2
 .الرفض أو المعاينة أو الاختبار أو بالفحص يتعلق فيما

 والكشف   التغطية  13.3

 إخفائه  أو   تغطيته  قبل  الأعمال  من  جزء  أي  لفحص  الكاملة  الفرصة  العمل  لصاحب  يتيح   أن   المقاول  على  يجب 13.3.1
 مرحلة  من  الأعمال  من  جزء  أي  اقتراب  عند  كتابيا   العمل   صاحب  إخطار  المقاول  على  يتعين  كما.  الرؤية  عن

  تأخير   دون  الفحص  لإجراء   بالحضور   العمل  صاحب  ويلتزم .  للفحص  اللازم   الوقت  لإتاحة  وذلك  الإخفاء،   أو  التغطية
  لتمكين   معقول  بشكل  اللازمة  الإنشائية  المعدات  جميع  توفير  المقاول  على  يتوجب  ذلك،  إلى  بالإضافة.  مبرر  غير

 .البند لهذا وفقا حقوقه ممارسة من العمل صاحب

  من  أو فيها منافذ فتح  أو  الأعمال من جزء أي عن الكشف المقاول على يتعين ،(13.3.1) البند بأحكام الإخلال دون 13.3.2
  لمواصفات   وفقا  المطلوبة  الحالة  إلى  الأعمال  وإعادة  لآخر،  وقت  من  المعقولة  العمل  صاحب  لتوجيهات  وفقا  خلالها،
 .العقد متطلبات مع متوافقة الأعمال تلك تكن لم حال في العقد

 الكشف   تم  ولكن  ،(13.3.1)  البند  لمتطلبات  الامتثال  بعد  الرؤية  عن  إخفاؤه  أو  الأعمال  من  جزء  أي  تغطية  تم  إذا 13.3.3
  أو   الكشف  العمل تكاليف  صاحب  يتحمل  للعقد،  وفقا  نفذ   قد  أنه  وتبين  ،(13.3.2)  للبند  وفقا  فتحه  أو   لاحقا  عنه

 .المقاول على التكاليف هذه فتحمل ذلك، غير في أما الأصلية، حالتها إلى الأعمال إعادة أو الفتح

 الاختبار  13.4

 أو  العقد  في  المحددة  والقياسات  والاختبارات  الفحوصات  جميع  إجراء  الخاصة،  نفقته  وعلى  المقاول،  يتعين على 13.4.1
 الأعمال  من  جزء  أي  أو  الموردة  المواد  كمية  أو  جودة   من  للتحقق  معقولة  بصورة  العمل  صاحب  يطلبها  قد  التي

  بالإضافة  له،  التابعة  البشرية  والموارد  والمواد  والمعدات  الأجهزة  كافة  توفير  مسؤولية  المقاول  يتحمل  كما.  المنجزة
 والاختبارات  الفحوصات  هذه  لإجراء  اللازمة  المستلزمات  وجميع  والكهرباء  والوقود  الاستهلاكية  والمواد  الأدوات  إلى

 .العمل صاحب طلب على بناء أو العقد لمتطلبات وفقا والقياسات

 ويتعين   العقد،  لمتطلبات   وفقا  المقاول  يجريها  التي  والقياسات  والاختبارات  الفحوصات  حضور  العمل  لصاحب  يحق 13.4.2
 تلك   تنفيذ  من  أيام(  7)  سبعة   عن  يقل  لا  ما  قبل  العمل  صاحب  إلى  مسبق  كتابي  إشعار  تقديم  المقاول  على

 .القياسات أو الاختبارات أو الفحوصات

 الإخلال  ودون.  للعقد   وفقا  المنفذة  والقياسات  والاختبارات  الفحوصات  بتقارير  العمل  صاحب  تزويد   المقاول  على 13.4.3
  أو  التقارير هذه على الموافقة العمل لصاحب يحق ،(الرفض في العمل صاحب حق)( 13.2) الفرعي البند بأحكام
 أي  في  بالتحقيق  المقاول  توجيه  أو  العقد،  لأحكام  الامتثال   لضمان  المقاول  قبل  من  إضافية  اختبارات  إجراء  طلب
 (. العيوب أسباب عن البحث)(  13.5) الفرعي للبند وفقا عيوب

 دمجها  قبل  الاختبارات  لإجراء  العمل  صاحب  يختارها  التي  المواد  من  عينات  تقديم  الطلب،  عند  المقاول،  على 13.4.4
 ..ذلك على العقد نص إذا العينات جميع توفير تكلفة المقاول ويتحمل. الأعمال في

 : التالية الحالات أحد عليه ينطبق اختبار أي إجراء العمل صاحب طلب إذا 13.4.5
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 أو  العقد، أحكام من معقول بشكل ضرورته استنتاج يمكن لا أو العقد، في ذكره يرد لم (أ)

 غير  موقع  وفي  مستقلة  جهة  قبل  من  إجراؤه  يتم   أن  العمل  صاحب  قبل  من  طلب  لكنه  العقد،  في  ذكره  ورد (ب)
 المختبرة، المواد تجهيز أو تصنيع مكان غير أو للأعمال المحدد الموقع

، (ت)  الأعمال  جودة  أن   النتائج  أثبتت  إذا  به  مرتبطة  نفقات  وأي  الاختبار  هذا  تكاليف  المقاول  يتحمل  فعندئذ 
  صاحب   يتحمل  ذلك،  غير  وفي.  العقد  متطلبات  مع  متوافقة  غير  المقاول  قبل  من  الموردة  المواد  أو   المنفذة
 .التكاليف تلك العمل

 العيوب   أسباب   عن   البحث  13.5

  العمل،   صاحب  إشراف  تحت  والبحث،  التحقيقات  إجراء  العمل،  صاحب  توجيهات  على  بناء  المقاول،  على  يتعين 13.5.1
 العيوب،  عن  المسؤولية  فترة  خلال  أو  الأعمال،  واختبار  فحص  أثناء  يظهر  نقص  أو  خلل  أو  عيب  أي  أسباب  لتحديد

  أعمال   عن  ناتج  النقص  أو   الخلل  أو   العيب  أن  ثبت  حال  وفي.  الأعمال  تنفيذ  أثناء   آخر  معقول  وقت  أي  في  أو
 بإصلاح   ملزما يكون  كما.  والبحث  التحقيق  تكاليف  جميع  المقاول  يتحمل  العقد،  بشروط  التزامه  عدم  أو  المقاول
  المطالبة   للمقاول  يحق  لا  ذلك،  على  علاوة.  الخاصة  نفقته  على  بالكامل  تصحيحه  أو  تنفيذه  إعادة  أو  الخلل

  أو   البحث  عملية  استغرقتها  التي  الفترة  عن(  المدة  تمديد)(  8.5)  الفرعي  البند  بموجب  التنفيذ   مدة  بتمديد
 .الإصلاح

 العمل صاحب يتحمل للعقد،  امتثاله عدم أو  المقاول أعمال عن ناتجا ليس النقص أو  الخلل أو  العيب أن  تبين إذا 13.5.2
 العمل   إعادة  أو  الإصلاحات  لإجراء  لازمة  تكاليف  أي  أيضا  العمل  صاحب  يتحمل  كما.  والبحث  التحقيق  تكاليف
 . الخلل أو  العيب لمعالجة اللازمة

 والإنهاء   والتعليق   الاستبدال  14

 الاستبدال   حق  14.1

 : التالية الأسباب لأحد تصحيحية إجراءات  اتخاذ أو  أعمال أي لتنفيذ حاجة  هناك أن العمل صاحب رأى إذا 14.1.1

 طارئة،  لحالة نتيجة (أ)

 للعقد،  وفقا الأعمال تقدم لضمان (ب)

 بالتزاماته المقاول إخلال لمعالجة (ت)

 آخرون مقاولون ينفذها التي الخدمات أو الأعمال تقدم لتسهيل (ث)

  ويجب .  السرعة  وجه  على  بذلك   المقاول  إخطار   أعلاه،  إليها  المشار  الحالات  من  أي  وقوع   فور  العمل،   صاحب  على  يتعين
  الإخطار   يكن  لم  حال  في  الأولي،  الإخطار  تاريخ   من  أقصى  كحد  عمل  أيام(  3)  ثلاثة  غضون  في   كتابيا  الإخطار  هذا  تأكيد
 . كتابيا تقديمه تم قد الأولي

 مبرر  غير  بشكل  تأخر  أو  التصحيحية،  الإجراءات  أو  الأعمال  هذه  تنفيذ  في  راغب  غير  أو  قادر  غير  المقاول  كان  إذا 14.1.2
 :العمل لصاحب يحق تنفيذها، في

 بنفسه  التصحيحية الإجراءات أو الأعمال تنفيذ (أ)
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 واستخدام  اللازمة،  التصحيحية  الإجراءات  أو  الأعمال  لتنفيذ  ثالثة  أطراف  أو  آخرين   بمقاولين  الاستعانة (ب)
عن  هذه  في  مسؤولا  العمل  صاحب  ويكون  الأغراض،  لهذه  الضرورية  الإنشائية  المعدات  تشغيل   الحالات 
  المقاول  إخطار  العمل صاحب على يتعين كما. بها تلحق قد أضرار أو خسائر  أي ويتحمل الإنشائية المعدات
 . الحقوق هذه ممارسة في بنيته كتابيا

 :المقاول  مسؤولية ضمن تقع العمل صاحب نفذها التي التصحيحية الإجراءات أو الأعمال كانت إذا 14.1.3

 الأعمال تلك مقابل للمقاول مبالغ أي بدفع ملزما العمل صاحب يكون لا (أ)

  من  المنفذة  الأعمال  تكاليف  ذلك  في  بما  معقول،  بشكل  العمل  صاحب  تكبدها  تكاليف  أي  المقاول   يتحمل (ب)
 المقاول أن لو العمل صاحب سيدفعها  كان التي التكاليف تتجاوز  والتي آخرين، مقاولين أو ثالثة أطراف قبل
  مطالبة   تقديم  بمجرد  المقاول  قبل  من  السداد  وواجب  مستحقا  دينا  التكاليف  هذه  وتعتبر.  بالتزاماته  أوفى

 . العمل صاحب من كتابية

 الأعمال   تعليق  14.2

  إليه   يشار)  رسمي  إشعار  خلال  من  منها  جزء  أي  أو  الأعمال  تنفيذ  بتعليق  المقاول  يوجه  أن  العمل  لصاحب  يجوز 14.2.1
 التاريخ  من  اعتبارا  الأعمال  من  المحدد  الجزء  في  العمل  عن  التوقف  المقاول  على  ويجب (.  التعليق  بإشعار  بعد  فيما

  اتخاذ   المقاول  على  يتعين  التعليق،  فترة  وخلال.  المعلقة  غير   الأجزاء  تنفيذ  في  الاستمرار  مع  الإشعار،  في  المذكور
 . ضروريا العمل صاحب يراه لما وفقا المعلقة، الأعمال وتأمين لحماية اللازمة التدابير

نتيجة   14.2.2 تكبدها  التي  والمثبتة  المعقولة  المباشرة  التكاليف  جميع  عن  المقاول  بتعويض  العمل  صاحب  يلتزم 
امتثاله لإشعار التعليق، مع استثناء التكاليف غير المباشرة، وفقدان الأرباح، والمصاريف العامة. ويُراعى في ذلك 

، وذلك ما لم يكن التعليق ناتجًا  كلفة العقدن قيمة  ( م%5ألا يتجاوز إجمالي مبلغ التعويض نسبة خمسة بالمائة )
 : عن أي من الحالات التالية

 القاهرة،  القوة عن ناتجا التعليق كان إذا (أ)

 منها، جزء أي أو  للأعمال السليم التنفيذ لضمان مطلوبا كان إذا (ب)

 الباطن، مقاولي أو المقاول  قبل من إخلال أو خطأ أو إهمال عن ناتجا التعليق كان إذا (ت)

  الأطراف   أو  المقاول  لدى  العاملين   أو  العمل  صاحب  حماية  لضمان  أو  السلامة  أو   الصحة   لحماية  ضروريا  كان  إذا (ث)
 البيئة  أو العمل صاحب ممتلكات أو الأعمال  أو الثالثة

 .العقد أحكام بموجب مطلوبا التعليق كان إذا (ج)

 : فإنه الباطن، مقاولي أو المقاول قبل من إخلال أو خطأ أو إهمال عن ناتجا التعليق يكن لم إذا 14.2.3

  ،(المدة  تمديد)(  8.5)  الفرعي  للبند   وفقا  الأعمال   تنفيذ  لمدة  معقول  تمديد  على  الحصول  للمقاول  يحق (أ)
 كافية   وثائق  تقديم  شريطة  التعليق،  فترة  خلال   تكبدها  التي  المعقولة  التكاليف  عن  تعويض  إلى  بالإضافة

 المقاول قبل من التكاليف هذه تثبت

(  6)  ستة  من  لأكثر  الواحدة  التعليق  حالة  استمرت   إذا  أو  أشهر، (  6)  ستة  للتعليق  التراكمية  المدة  تجاوزت  إذا (ب)
 . يحق للمقاول، إذا رغب، أن يطلب إنهاء العقد متواصلة، أشهر
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  بإخطاره   يقوم  أن  على  الأعمال،  من  المعلق  الجزء  باستئناف  المقاول  يوجه   أن  وقت،  أي  في  العمل،   لصاحب  يجوز 14.2.4
 العمل   استئناف  المقاول  على  ويتعين.  التعليق  إلغاء  سريان  وتاريخ  استئنافه  المطلوب  الأعمال  من  المحدد  بالمقطع

 . الإخطار هذا تلقي بمجرد الفور على

 العقد   إنهاء  14.3

 :التالية الحالات في  العقد إنهاء العمل لصاحب يحق 14.3.1

 بالتزاماته المقاول إخلال (أ)

  وفقا  أدائها  عن  عجزه  ثبت  أو  تنفيذها،  عن  امتنع  أو  الأعمال،  من  جزء  أي   تنفيذ  في  المقاول  أخفق  إذا (ب)
 فيه  يحدد( الإخلال  بإشعار   بعد   فيما  إليه  ويشار)  الإخلال  إشعار  إصدار  العمل  لصاحب  يحق  العقد،  لمتطلبات
  باتخاذ   الإشعار،  استلام   من  عمل  أيام(  5)  خمسة   خلال   المقاول،  يباشر  لم   حال   وفي.  الإخفاق  هذا  تفاصيل
،  بشكل  تنفيذها  في  يستمر  لم  أو  مناسبة  تصحيحية  إجراءات   الإنهاء   إشعار  إصدار  العمل  لصاحب  يحق  مرض 

 لصاحب  أخرى   حقوق  بأي  المساس  دون  فورا،  مفعوله  يسري  أن  على  ،(الإنهاء  بإشعار  بعد  فيما  إليه  ويشار)
 . العقد بموجب العمل

 المقاول إفلاس (ت)

  على   تؤثر   قانونية   لإجراءات  تعرض  أو  المدفوعات،  لتجميد  بطلب  تقدم  أو  المقاول،  إفلاس  إعلان  تم  إذا
 . فورا العقد إنهاء العمل لصاحب يحق أصوله، على سيطرته

 السليم غير التجاري السلوك (ث)

 تضارب  التزامات  أو  التجاري  السلوك  قواعد  لديه،  العاملين  من   أي  أو  الباطن،  من  مقاول   أي  أو   المقاول،  خالف  إذا
 . الفور على العقد إنهاء العمل لصاحب يحق ،(التجارية والمبادئ الأخلاقيات) (22) للبند وفقا المصالح

 القاهرة القوة (ج)

 . الفور على( القاهرة القوة) (23) البند بموجب العقد إنهاء يجوز

 المحتوى المحلي (ح)

 المقاول   يعالج  لم  فإذا.  للقانون  وفقا  المحتوى المحلي  لمتطلبات  الامتثال  في  المقاول   أخفق  إذا  العقد  إنهاء  يجوز
  لصاحب   يحق  الشأن،  بهذا  العمل  صاحب  من  إشعار  استلام  من  يوما(  21)  وعشرين  واحد  خلال  الامتثال  عدم

 . فورا  العقد إنهاء العمل

  كمالالإ  تاريخ  تحقيق في  الإخفاق (خ)

الإكمال   تاريخ  بعد  يوما(  30)  ثلاثين   خلال  الأعمال  إكمال  في  المقاول   فشل  إذا  العقد  إنهاء  العمل  لصاحب  يحق
 العمل   صاحب  منحها  قد  زمنية  تمديدات  أي  مراعاة  مع  وذلك  ،(الاتفاقية  نموذج)الأول  القسم    في  المحدد
 . العقد هذا لأحكام وفقا للمقاول

 العمل صاحب رغبة على بناء  الإنهاء (د)
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 بحيث  الإنهاء،  إشعار  إصدار  خلال  من  المطلق،  لتقديره  وفقا  وقت،  أي  في  العقد  إنهاء  العمل  لصاحب  يحق
 .المحددة الجارية الأعمال إتمام  بعد أو الفور على إما  ساريا يصبح

 قانونية  أحكام  لأي  وفقا  أو  العقد  بموجب  الأخرى  حقوقه  من  أي  على  يؤثر  لا  العقد  بإنهاء  العمل  صاحب  قرار 14.3.2
 .أخرى

 :المقاول على يتعين الإنهاء، إشعار استلام عند 14.3.3

 الفور،  على المحددة الأعمال تنفيذ إيقاف (أ)

  الفرعية  العقود  عن  الناشئة  والمنافع  والملكية  الحقوق  جميع  عن  يحددها  جهة  لأي  أو  العمل  لصاحب  التنازل (ب)
 بالأعمال،  المتعلقة

 و  العمل، صاحب لتوجيهات وفقا صلة،  ذات بيانات أو مستندات أو مواد  أو إنشائية معدات أي تسليم (ت)

 . التعطيل من ممكن قدر بأقل المقاول مهام يحددها التي الجهة أو العمل صاحب تولي تسهيل (ث)

  لهذا   تعيينها  يتم  أخرى  جهات  طريق  عن  أو  بنفسه   الأعمال  استكمال  العمل  لصاحب  يحق  الإنهاء،  حالة  في 14.3.4
  وثائق   أي  أو  المقاول  مستندات  أو  سلع  أي  استخدام  في  الحق  الجهات  وهذه  العمل  لصاحب  يكون  كما.  الغرض
 .عنه نيابة إعدادها تم أو  المقاول أنشأها تصميم

 المقاول  بإخطار  العمل  صاحب  يقوم  قبله،  من  المعينة  الجهات  أو  العمل  صاحب  قبل  من  الأعمال  استكمال  بعد 14.3.5
  المقاول   على  ويتعين.  منه  بالقرب  أو  الموقع  من  للإزالة  متاحة  أصبحت  المؤقتة  والأعمال  المقاول   معدات  بأن

            .الخاصة ومسؤوليته نفقته وعلى الفور على إزالتها ترتيب

 بيع  العمل  لصاحب  يحق  المعدات،  إزالة  وقت  في   العمل  لصاحب  مستحقة  مبالغ  أي  بسداد   المقاول  يقم  لم  إذا 14.3.6
 المستحق،   المبلغ  البيع  عائدات  تجاوزت  حال  وفي.  المسددة  غير  المبالغ   لاسترداد  المؤقتة  والأعمال  المقاول   معدات

 .المقاول إلى الفائض دفع يتم

 الإنهاء   عند   المستحقة   المبالغ  14.4

 :للمقاول  التالية المبالغ دفع يتم العقد، بإنهاء العمل صاحب قيام حال في 14.4.1

 أخرى  مبالغ  أي  إلى  بالإضافة  الإنهاء،  تاريخ  حتى  للعقد  وفقا  مرض    بشكل  إنجازها  تم  التي  الأعمال  قيمة (أ)
  العمل  صاحب  قدمها  أن  سبق   دفعات  أي  خصم  بعد   وذلك  العقد،  بموجب  للاسترداد  قابلة  أو  مستحقة
 العمل، لصاحب المقاول من الدفع واجبة أو  مستحقة مبالغ وأي للمقاول،

 .  الأصلية مواقعها إلى المقاولالإنشائية وأفراد  المعدات إعادة نتيجة المقاول تكبدها التي التكاليف (ب)

 عمل، أوامر  أو الباطن من عقود أي إنهاء نتيجة المقاول تكبدها التي المعقولة الإلغاء رسوم (ت)

  سواء   الإنشائية،  والمعدات  والمواد،  التنفيذ،  قيد  الأعمال  وحماية  لحفظ  المقاول  تحملها  التي  التكاليف  جميع (ث)
 الأعمال  بإنهاء متعلقة أخرى مباشرة تكاليف أي إلى بالإضافة الموقع، في أو النقل أثناء

 .العقد في محددة كانت إن المبكر، الإنهاء رسوم (ج)
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 دفعها  أن  سبق  مبالغ  أي  إلى  بالإضافة  ،البند  هذا  بموجب  للمقاول  المستحقة  المدفوعات  إجمالي  يتجاوز  أن  يجوز  لا 14.4.2
 .كلفة العقد قيمة  العمل، صاحب

. الإنهاء  عند   مسددة  غير  مبالغ  أي   لاسترداد  المؤقتة  والأعمال   المقاول  معدات  بيع  في   بالحق  العمل  صاحب  يحتفظ 14.4.3
 .المقاول إلى الفائض دفع يتم المستحق، المبلغ البيع عائدات تجاوزت حال وفي

 أي  ذلك  في  بما  أعلاه،  المحددة  تلك  بخلاف  للمقاول  أخرى  مبالغ  أي  دفع  يتم  لن   أنه  صراحة  من المتفق عليه 14.4.4
 .الأرباح فقدان أو  الضائعة الفرص عن تعويضات

في حال تم إنهاء العقد بسبب إخلال من جانب المقاول، أو إفلاسه، أو ممارسته لسلوك تجاري غير سليم، أو عدم  14.4.5
  البند ، فلا يكون المقاول مستحقًا لأي من المدفوعات المنصوص عليها في  المحتوى المحليامتثاله لمتطلبات  

 :التالية التكاليف المقاول يتحمل ذلك، إلى  بالإضافة .أعلاه (14.4.1) الفرعي

  من   تعيينهم  يتم  مدققين  بواسطة  الفعلية  التكاليف  وتوثيق  الخارجي  التدقيق  بإجراء  المتعلقة  التكاليف (أ)
 العمل،  صاحب قبل

 كلفة العقد  تجاوزت حال  في الأعمال، لاستكمال العمل صاحب تكبدها التي التكاليف (ب)

 في  ذلك  خلاف  على  ينص  لم  ما  الأعمال،  إنهاء  أو  توقف  نتيجة  المقاول  تكبدها  أضرار  أو  خسائر  أو  تكاليف  أي (ت)
 . البند هذا

 وبعد  ،البند  لهذا  وفقا  له  المستحقة  المبالغ  إجمالي  كلفة العقد  بموجب  للمقاول  دفعها  سبق  التي  المبالغ  تجاوزت  إذا 14.4.6
(  30)  ثلاثين  خلال  العمل  صاحب  إلى  الفائض  رد  المقاول  على  يتعين  العمل،  لصاحب  مستحقة  مبالغ  أي  خصم
ضمان   بقيمة  المطالبة   العمل  لصاحب  يحق  السداد،  عدم  حالة  وفي .  بذلك  المحددة  الفاتورة  استلام  تاريخ  من  يوما

 التنفيذ. حسن 

 التعليق من قبل المقاول  14.5

)الدفعات المرحلية( خلال ستين  (  15.5)  للبند الفرعيإذا أخفق صاحب العمل في سداد الدفعة المستحقة وفقًا   14.5.1
يُفيد 60) العمل  إشعار خطي إلى صاحب  للمقاول توجيه  المرحلية، يحق  الدفعة  تاريخ إصدار شهادة  يومًا من   )

 . بنيته تعليق تنفيذ جميع أو بعض التزاماته بموجب العقد

( يومًا من تاريخ الإشعار المذكور، يحق  60خلال ستين )إذا لم يقم صاحب العمل بتصحيح هذا الإخفاق في السداد   14.5.2
( أيام من 7للمقاول إصدار إشعار ثان  يحدد فيه تاريخ بدء التعليق، على ألا يكون هذا التاريخ قبل مرور سبعة )

 .تاريخ الإشعار الثاني

لا يجوز للمقاول تعليق أي جزء من الأعمال إذا قام صاحب العمل بسداد الدفعة المتأخرة قبل انقضاء فترة الستين   14.5.3
إليها في  60) المشار  يومًا  الصادر بموجب  (14.5.2)  الفرعي  البند(  الإشعار  يُعتبر  الحالة،  وفي هذه   الفرعي  البند. 
 .كأن لم يكن ولا يترتب عليه أي أثر( 14.5.1)

 الإنهاء من قبل المقاول    14.6

 يحق للمقاول إنهاء العقد فقط في الحالات التالية:  14.6.1
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أو  إذا   (أ) للتصفية  أو خضع  دائنيه،  مع  ترتيب  أي  في  دخل  أو  مفلسًا،  أو  معسرًا  العمل  صاحب  أصبح 
 لإجراءات مماثلة بموجب القانون المعمول به؛

)تعليق الأعمال( واستمر هذا التعليق (  14.2)الفرعي    البندإذا قام صاحب العمل بتعليق الأعمال بموجب   (ب)
 .متواصلة( أشهر 6لمدة ستة )

)أ(، يجوز له توجيه إشعار خطي إلى   ( 14.6.1)الفرعي    البندإذا علم المقاول بوقوع أي من الحالات المشار إليها في   14.6.2
صاحب العمل يُفيد بنيته إنهاء العقد، على أن يتضمن الإشعار الأسباب ذات الصلة، ويمنح صاحب العمل مهلة 

( يومًا من تاريخ الإشعار. وإذا لم يقدم صاحب العمل، عند انتهاء هذه المهلة، ما يثبت بشكل 14مدتها أربعة عشر )
الة المشار إليها قد تم سحبها أو معالجتها أو تسويتها، يحق للمقاول إصدار إشعار ثان  بإنهاء  مرض  للمقاول أن الح
 العقد بشكل فوري.  

)تعليق   (14.2)الفرعي    البندإذا كانت الأعمال أو جزء كبير منها قد تم تعليقها من قبل صاحب العمل بموجب   14.6.3
( أشهر متواصلة، يجوز للمقاول توجيه إشعار خطي إلى صاحب العمل 6الأعمال(، واستمر هذا التعليق لمدة ستة )

العقد بموجب   إنهاء  بنيته  العمل  (14.6.2)الفرعي    البنديُفيد  يقم صاحب  لم  وإذا  المطوّل.  التعليق  )أ( بسبب 
( يومًا من تاريخ هذا الإشعار،  28للمقاول باستئنافها خلال ثمانية وعشرين )باستئناف الأعمال أو إصدار تعليمات  

 .يحق للمقاول إصدار إشعار ثان  بإنهاء العقد، ويُعتبر الإنهاء نافذًا من تاريخ إصدار الإشعار الثاني

)ب(، يحق للمقاول الحصول على   (14.6.1)  )أ( أو (  14.6.1)الفرعي    البندعند إنهاء العقد من قبل المقاول بموجب   14.6.4
 .)المبالغ المستحقة عند الإنهاء( (14.4) المدفوعات وفقًا للبند الفرعي

 التعاقدية   الالتزامات   استمرار  14.7

 البنود   تظل  حيث  المستمرة،  مسؤولياته التعاقدية  أو  التزاماته  من  الطرفين  من  أي  إعفاء  إلى  العقد  إنهاء  يؤدي   لا 14.7.1
 وتسوية   والسرية،  الاختراع،  وبراءات  الفكرية  الملكية  وحقوق  والتعويضات،  والمسؤوليات  التدقيق،  بحق  المتعلقة
 . للعقد المبكر الإنهاء بعد حتى وسارية ملزمة النزاعات

 والمدفوعات   الأسعار  15

 كلفة العقد  15.1

  ، ( الأسعارجدول  )   القسم الخامس  في  ومفصّلة بشكل إضافي  ،(الاتفاقية  نموذج)الأول  القسم    في  كلفة العقد  تكون 15.1.1
  متفق آخر أساس أي  أو للقياس، قابلة أو بناء على كميات مقطوع، مبلغ على مبنيا  السعر كان إذا ما يوضح والذي
(  جدول الأسعار)  القسم الخامس  يتضمن  أن  يجب  للقياس،  القابلة  الكميات  على  السعر  اعتماد  حالة  وفي  ..عليه

 . العقد  في  عليها صراحةً   المنصوص  للأحكام  وفقا  للتعديلات فقط  كلفة العقد  تخضع  .للقياس  المعتمدة  الطريقة
كلفة العقد    يتم تعديل  ولن  العقد،  بتنفيذ  المرتبطة  والتكاليف  والرسوم  الضرائب  جميع  مسؤولية  المقاول  يتحمل

التكاليف، تلك    ( 16.6)  الفرعي  البند  ضمن  ذلك  خلاف  على  صراحة  فيها  ينص  التي  الحالات  في  إلا  بناءً على 
 (. القوانين في التغيير)

ن(، يكون المقاول مسؤولًا يانوتغيير في القال)(  16.6)  الفرعي  البندباستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك في   15.1.2
وحده عن جميع الضرائب والرسوم والمصاريف التي تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ العقد، ولا يجوز إجراء أي تعديل  

 . تلك التكاليف. ولا يُعدّل كلفة العقد إلا وفقًا لأحكام هذا العقدعلى كلفة العقد بسبب 
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  أعمال  معدات،  مواد،)  الموارد  جميع  تشمل  كلفة العقد  أن   يعتبر  العقد،  في  صراحة  ذلك  خلاف  على  ينص  لم   ما 15.1.3
 المقاول  يتحملها  التزامات  أو  نفقات  أو  تكاليف  أي   إلى  بالإضافة  الأعمال،  لتنفيذ  اللازمة(  وخدمات  أفراد،  مؤقتة،
  صاحب   يحمل  العقد  كان  إذا  إلا  التكاليف،  هذه  جميع  عن  كامل  بشكل  مسؤولا  المقاول  ويكون.  بالتزاماته  للوفاء
 .الخاصة نفقته على الالتزامات بعض تنفيذ مسؤولية صراحة العمل

 المقدمة   الدفعة  15.2

 التجهيز  لغرض  فوائد  بدون  كقرض  تعامل   مقدمة  دفعة  بتقديم  العمل   صاحب  يلتزم  مطبقا،   ذلك  كان   حال  في 15.2.1
الأول  القسم    من  1  الملحق  في  ومفصل  البند   هذا  في  محدد  هو  لما  وفقا  ضمانا  المقاول  يقدم  أن  شريطة  الأولي،

الثاني  أو(  الاتفاقية  نموذج)   من   1  الملحق  في  محددة  تفاصيل  توفر  عدم  حال  وفي  (.الخاصة  الشروط)  القسم 
 :التالية الأحكام تطبيق يتم ، (الخاصة الشروط) القسم الثاني أو( الاتفاقية نموذج)الأول القسم 

 ساريا،  يكون لا البند هذا فإن المقدمة، الدفعة مبلغ تحديد يتم لم إذا (أ)

 واحدة، دفعة على المقدمة الدفعة صرف يتم صرفها، مواعيد أو الدفعات عدد تحديد عدم حال في (ب)

 كلفة العقد  على  المقدمة   الدفعة  مبلغ  إجمالي  قسمة   خلال  من   المقدمة  الدفعة  استهلاك  معدل  احتساب  يتم (ت)
 (.الاتفاقية نموذج)الأول القسم  في المحدد

 :التالية الشروط استيفاء بعد المقدمة الدفعة من الأول القسط بصرف العمل صاحب يقوم 15.2.2

 ، (المرحلية الدفعات طلب) (15.3) الفرعي البند بموجب مقدم دفع طلب المقاول تقديم (أ)

 ،التنفيذ(ضمان حسن )( 3.16) الفرعي  البند في عليه منصوص هو لما وفقا ضمان حسن التنفيذ تقديم (ب)

 يكون  ولا  .عمان   سلطنة  في  الأولى  الدرجة  من  بنك  عن  صادر  المقدمة،  الدفعة  قيمة  يعادل  مالي  ضمان  تقديم (ت)
 .الضمان لهذا العمل صاحب استلام بعد إلا نافذا البند هذا

  تخفيض   مع  بالكامل،  المقدمة  الدفعة  سداد  يتم  حتى  للتنفيذ  وقابلا  ساريا  الضمان  بقاء  ضمان  المقاول  على  يتعين 15.2.3
 الدفعة  سداد  يتم  ولم  صلاحية  انتهاء  تاريخ  يتضمن  الضمان  كان  حال  المسددة، وفي  للمبالغ  وفقا  لقيمته  تدريجي
  الضمان   سريان  بتمديد  المقاول  يلتزم  الصلاحية،  انتهاء  تاريخ  من  يوما(  28)  وعشرين  ثمانية  قبل   بالكامل  المقدمة

وفي  اكتمال  حتى   العمل  لصاحب  يحق  المتطلبات،  لهذه  وفقا  الضمان  تمديد  في  المقاول  إخفاق  حال  السداد. 
  عبر   المقدمة  الدفعة  استرداد  ويتم.  المقدمة  الدفعة  من  المسدد  غير  الرصيد  لتغطية  الضمان  قيمة  تحصيل

 (.الخاصة الشروط) القسم الثاني في المحدد الاستهلاك لمعدل وفقا المرحلية، الدفعات من نسبية اقتطاعات

 حتى  مسبقا،  سدادها  تم  مبالغ  وأي  المقدمة  الدفعة  باستثناء  المستحقة  المبالغ  على  الخصومات  هذه  تطبيق  يتم 15.2.4
  إنجاز   شهادة  إصدار  عند  المقدمة  الدفعة  من  مسدد  غير  جزء  أي  بقي  وإذا.  بالكامل  المقدمة  الدفعة  استرداد  يتم

  الرصيد  يصبح  ،(القاهرة القوة)( 23) البند  أو( العقد إنهاء) (14.3) الفرعي البند  بموجب العقد إنهاء قبل أو الأعمال
 .تأخير دون العمل لصاحب سداده المقاول على ويتعين فورا مستحقا  المسدد غير

 المرحلية   الدفعات   طلب  15.3

  في   شهريا  أو  العقد،  في  المحددة  الدفع  فترة  نهاية  بعد  العمل  صاحب  إلى  الدفع  بيان   تقديم  المقاول  على  يتعين 15.3.1
  التي المبالغ يوضح وأن العمل، صاحب من معتمد نموذج وفق البيان يكون أن يجب. دفع فترة  تحديد عدم حال
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  عنها معبرا التالية، العناصر البيان  يتضمن أن  يجب  .الداعمة المستندات إرفاق مع  له،  مستحقة أنها المقاول يرى
 :التالي وبالترتيب العقد، كلفة بعملات

 استثناء  مع  ،(الاختلافات)  التعديلات  ذلك  في  بما  الشهر،  نهاية  حتى  المنجزة  للأعمال   التقديرية  القيمة (أ)
 أدناه،( ج) إلى( ب) الفقرات في الواردة البنود

 ،(القوانين في التغيير) ( 16.6) الفرعي البند وفق القوانين تغييرات عن الناتجة التعديلات (ب)

  الدفعة )(  15.2)  الفرعي  البند  وفق  للدفعات  استرداد  أي  ذلك  في  بما  المقدمة،  بالدفعة  المتعلقة  التعديلات (ت)
 ،(المقدمة

 (24)  البند  في  الواردة  تلك  ذلك  في   بما  غيره،  أو  العقد  بموجب  مستحقة  أخرى  خصومات  أو  إضافات  أي (ث)
 (النزاعات وتسوية المطالبات)

 . السابقة الكشوفات في المدرجة بالمبالغ المتعلقة الخصومات (ج)

يتعين على المقاول تقديم دليل قاطع يُثبت سداده للمستحقات المالية الخاصة بمقاولي الباطن عن دورة الدفع   15.3.2
دفع جديد. ويحتفظ صاحب العمل بالحق في تعليق النظر في طلب  السابقة مباشرة، وذلك عند تقديم أي طلب  

 .  الدفع الحالي إلى حين تقديم ما يُثبت هذا السداد بشكل يُرضي صاحب العمل

 المرحلية   الدفع   شهادة  15.4

(  21)  وعشرين  واحد   وخلال.  الفور  على  مراجعته  العمل  صاحب   على  يتعين  المرحلي،  الدفع   طلب  استلام  عند 15.4.1
  حال  أو في  مطلوبة،  تغييرات  أو  تعديلات  بأي  المقاول  بإبلاغ  إما  العمل  صاحب  يقوم  الطلب،  استلام  تاريخ  من  يوما
  إصدار   ويتم  (.المرحلية  الدفع  بشهادة  بعد  فيما  إليها  ويشار)  المرحلية  الدفع  شهادة  إصدار  تعديلات،  وجود  عدم

  الأصل   في  مقدمة  كانت  سواء  الداعمة،  للمستندات  ومستوفية  صحيحة  فاتورة  استلام  فور  المرحلية  الدفع  شهادة
 . للملاحظات وفقا تصحيحها تم أو صحيح بشكل

 : التالية الحالات من أي توافرت إذا مرحلية دفع شهادة أي  إصدار العمل لصاحب يحق لا 15.4.2

 ،(ضمان حسن التنفيذ)( 3.16) الفرعي للبند وفقا تجديده دون ضمان حسن التنفيذ صلاحية انتهاء (أ)

 (المقدمة الدفعة)(  15.2) الفرعي للبند وفقا تجديده دون المقدمة الدفعة ضمان صلاحية انتهاء (ب)

  بهذا  كتابيا المقاول أخطر قد العمل صاحب يكون أن على العقد، بموجب جوهري التزام بأي المقاول إخلال (ت)
 . الإخطار في المحددة المدة خلال بتصحيحه المقاول يقم ولم الإخلال،

 كتابيا، المقاول إخطار  عليه  يتعين ،البند هذا بموجب المرحلية الدفع شهادة بحجب العمل صاحب قام حال في 15.4.3
 لمعالجة  اتخاذها  المقاول  على  يتوجب  التي  اللازمة  الإجراءات  إلى  بالإضافة  الحجب،  إلى  أدت  التي  الأسباب  موضحا
 . المشكلة

 إصدار  العمل صاحب على  يتعين المرحلية، الدفع شهادة حجب إلى أدت التي الأسباب بمعالجة المقاول قيام عند 15.4.4
 . العقد بموجب الشهادة لإصدار المطلوبة الأخرى الشروط جميع استيفاء بشرط مبرر، غير تأخير دون الشهادة

 وسائل   أو  الأخرى  العمل  صاحب  حقوق  من  أي  على  البند  هذا  بموجب  المرحلية  الدفع  شهادة  حجب  يؤثر  لا 15.4.5
 . للقانون وفقا أو العقد بموجب له المتاحة القانونية الانتصاف
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 المرحلية   الدفعات  15.5

 .المرحلية الدفع شهادة إصدار تاريخ من يوما( 60) ستين خلال  المستحق المبلغ  سداد العمل صاحب على يتعين 15.5.1

 المصرفي  الحساب  إلى  المصرفي  التحويل  طريق  عن  المقاول  إلى  العمل  صاحب  من  المدفوعات  جميع  تنفيذ  يجب 15.5.2
 . بالكامل له ومملوكا وحده المقاول باسم المسجل الحساب يكون أن يجب كما. للمقاول المعتمد

 المرحلية،  الدفع  شهادة  في  المدرجة  المبالغ  من  أي  بشأن  العمل  صاحب  قبل  من   نزاع  أي  هناك  كان  حال  في 15.5.3
 . يوما( 60) ستين البالغة المحددة المهلة خلال  عليه المتنازع غير المبلغ بسداد فقط العمل صاحب يلتزم

 ولا  فقط،  الحساب  على  دفعات  البند  هذا  بموجب  للمقاول  العمل  صاحب  قبل  من  سدادها  يتم  دفعات  أي  تعتبر 15.5.4
 :الأحوال من حال بأي اعتبارها يجوز

 للعقد،  وفقا مرض   بشكل أنجزت قد أنها على تأكيدا أو المنجزة  الأعمال قيمة على دليلا (أ)

 العمل  صاحب قبل من القانونية بالمسؤولية إقرارا (ب)

 للعقد. امتثاله  أو المقاول لأداء العمل صاحب من قبولا أو موافقة (ت)

 الختامي   الحساب  15.6

  الختامي  الحساب  تقديم  النهائي،  كمالالإ  شهادة  استلام  من  يوما(  21)  وعشرين  واحد   خلال  المقاول،  على  يتعين 15.6.1
الختامي  هذا  يكون  أن  ويجب.  الداعمة   بالمستندات  مرفقا  العمل،  صاحب  إلى   من   معتمد   نموذج  وفق  الحساب 

 :يلي ما يتضمن وأن العمل، صاحب

 للعقد وفقا المنجزة  الأعمال لجميع الإجمالية القيمة (أ)

 .أخرى أسباب لأي أو العقد بموجب المقاول بها  يطالب إضافية مبالغ أي (ب)

 ". الختامي الحساب" باسم الطلب هذا إلى ويشار

  يوما(  21)  وعشرين  واحد  غضون  وفي .  تأخير  دون  بمراجعته  العمل  صاحب  يقوم  الختامي،  الحساب  استلام  عند 15.6.2
  حال   وفي.  مطلوبة  تكون  قد  إضافية  مستندات  أو  توضيحات  أو  تصحيحات  بأي  المقاول  يخطر  الاستلام،  تاريخ  من

  من   مزيد  طلب   بحق  العمل  صاحب   ويحتفظ  الآلية،  بنفس  للمراجعة  يخضع  الختامي،  الحساب  تقديم  إعادة
 دقيق   ختامي  حساب  اعتماد  بعد  إلا  النهائية  الدفع  شهادة  تصدر  ولا.  الحاجة  عند  الإيضاحات  أو  التعديلات
 .العقد متطلبات لجميع ومستوفي

  النهائية،  الدفع  شهادة  إصدار  تاريخ  من  يوما(  60)   ستين  خلال  المستحق  المبلغ  سداد   العمل  صاحب  على  يتعين 15.6.3
  تسوية   تعتبر  النهائية  الدفع  شهادة  بموجب   تصرف  دفعة  أي  بأن  يفيد  خطيا  تعهدا  المقاول  يقدم  أن  شريطة  وذلك
 . به الصلة ذات أو العقد بموجب المترتبة المالية المستحقات لكافة وكاملة نهائية

 المقاصة   حق  15.7

  العقد،   بموجب  للمقاول   مستحقة  ستصبح   أو  مستحقة  دفعات  أي  مقابل  المقاصة  في  بحقه  العمل  صاحب  يحتفظ 15.7.1
 ويشمل (.  العمل  صاحب  مطالبات)  (2.6)  الفرعي  للبند  وفقا  العمل  صاحب  قبل  من   مطالبة  تقديم  شريطة  وذلك
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 استردادها  العمل  لصاحب  يحق  مبالغ  أي  أو  العمل،  صاحب  لصالح  المقاول  على  مستحقة   مبالغ  أي  خصم  ذلك
 .العقد بموجب المقاول من

 بهذه   المطالبة  له  يحق  العقد،  أحكام  بموجب   المقاول  من  للاسترداد  قابلة  تكاليف  أي  العمل  صاحب  تكبد  إذا 15.7.2
 (.العمل صاحب مطالبات)( 2.6) الفرعي البند في عليها المنصوص للإجراءات وفقا المقاول، من التكاليف

 والضرائب   الرسوم  16

 المقاول   مسؤوليات  16.1

 :يلي عما ،البند هذا لأحكام  وفقا مسؤولا، المقاول يكون 16.1.1

  الرسوم  الضرائب، الإتاوات، الإيجارات، ذلك في بما المالية، المستحقات جميع  سداد مسؤولية المقاول يتحمل (أ)
  بالإضافة   والمساهمات،  القانونية،  المدفوعات  المستقطعة،  المبالغ  الخصومات،  الإضافية،  التكاليف  الجمركية،

  جهة  أي  قبل  من  المفروضة  الرسوم  جميع  ذلك  ويشمل.  عليها  مترتبة  عقوبات  أو  غرامات  أو  فوائد  أي  إلى
 الدخل،  على  مستحقة  كانت  سواء  أخرى،  دولة  أي  في  أو   الأعمال  تنفيذ  فيها  يتم   التي  الدولة  في  مختصة
  غير   أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  توريدات  أي  أو  الأعمال،  حجم  الرأسمالية،  المكاسب  المفترضة،  الأرباح  الأرباح،
 .الأعمال بتنفيذ مباشر

  التأمين   الاجتماعية،  بالتأمينات  المرتبطة  الأخرى  المالية  والمستحقات  الضرائب  جميع  بسداد  المقاول  يلتزم (ب)
 عدم  أو  تأخير  أي  عن  الناتجة  العقوبات  أو  الغرامات  أو  الفوائد  ذلك  في  بما  مماثلة،  التزامات  وأي  الصحي،
 مباشر   غير  أو  مباشر  بشكل  المدفوعة   والتعويضات  والمرتبات  الأجور   جميع  الالتزامات  هذه  تشمل  كما.  امتثال

  على   أخرى،  دولة  أي  في   أو  الأعمال  فيها  تنفذ  التي  الدولة  داخل   سواء  العقد،  تنفيذ   أثناء  المقاول  لدى  للعاملين
 . العقد تنفيذ عن ناشئة أو عليه مفروضة  مالية التزامات أو ضرائب أي  وحده المقاول يتحمل أن

 رسوم  ذلك  في  بما  الأخرى،  والرسوم  والضرائب  الإنتاج  ورسوم  الطوابع  ورسوم  الجمركية  الرسوم  جميع  سداد (ت)
  على  ذلك  وينطبق .  بها  مرتبطة  عقوبات  أو  غرامات  أو  فوائد  أي  إلى  بالإضافة  والوساطة،  الجمركي  التخليص

 للعاملين  أو  للمقاول  تعود  ممتلكات  أي  تصدير  أو  استيراد  على  مختصة  سلطة  تفرضها  رسوم  أو  ضرائب  أي
 .الدائمة  الأعمال ضمن المدرجة غير ولكن الأعمال تنفيذ في المستخدمة المواد ذلك في بما لديه،

 .البند هذا في عليها المنصوص والشروط الأحكام نفس تتضمن الباطن من العقود جميع أن ضمان (ث)

 . والمشتريات بالخدمات المتعلقة الضرائب عن مسؤولية أي العمل صاحب يتحمل لا 16.1.2

 المدفوعات   على   الضريبة  16.2

 والخدمات،  السلع ضريبة المضافة، القيمة  لضريبة خاضعة العقد بموجب مستحقة مدفوعات في حال وجود أي 16.2.1
  الضريبة   قيمة  إدراج  فيتعين  والخدمات،  السلع  توريد  على  مفروضة  مماثلة  رسوم  أي  أو  المبيعات،  ضريبة

 . الفاتورة في منفصل  كبند المستحقة

 فيتعين   آخر،  سبب  لأي  أو  كضريبة أو رسوم  سواء  مبلغ،  أي  خصم  أو  باستقطاع  قانونيا  ملزما  العمل  صاحب  كان  إذا 16.2.2
  المبلغ  مع  والتعامل  للمقاول،  مستحقة  دفعات  أي  من  المحددة  للنسبة  وفقا  الخصم  أو  الاستقطاع  تنفيذ  عليه

 ضريبي،  خصم  أو  استقطاع  بأي  العمل  صاحب  قيام  حال  الصلة، وفي  ذات   القانونية  للأحكام  وفقا  المستقطع
 هذه   العمل  صاحب  يقدم  لم  وإذا.  للمقاول  ذلك  يثبت  رسمي  مستند  أو  مكتوب  رسمي   إيصال  تقديم  عليه  يجب



 

 Page 74 of 110 د التصميم والشراء والتنفيذ  الشروط العامة لعق   –   لقسم الثالث ا 

 

 المبالغ  تلك  عن  المقاول  تعويض  العمل  صاحب  على  يتعين  الضريبة،  هذه  بسداد  مطالبا  المقاول  وكان  الوثائق،
 .الطلب عند

 واللوائح   والتصاريح   للقوانين   الامتثال  16.3

  بها،   المعمول   القوانين   لجميع   التام  الامتثال  لديه،  والعاملين  الباطن  مقاولي  جميع  وكذلك  المقاول،  على  يتعين 16.3.1
  موافقات  أو تصاريح بأي المرتبطة الشروط وكذلك مختصة، سلطة أي عن الصادرة واللوائح الأنظمة إلى بالإضافة

 . العمل صاحب  أو المقاول باسم صادرة كانت سواء بالأعمال، تتعلق تخليص تصاريح أو تصديقات أو تراخيص أو

 اللازمة والتراخيص والموافقات التصاريح جميع  على تأخير دون الحصول عن الكاملة المسؤولية المقاول يتحمل 16.3.2
 كان   إذا  مما  بالتحقق  يلتزم  كما  المطلوبة،  الأخرى  والتراخيص  الاستيراد  تصاريح  ذلك  في  بما  الأعمال،  لتنفيذ
 . الوثائق هذه من أي على  بالفعل حصل قد العمل صاحب

 حقوق   أي  على  التعدي  أو  انتهاك  عدم  ضمان  العقد،  بتنفيذ   المرتبطة  العمليات  جميع  خلال  المقاول،  على  يتعين 16.3.3
 .الثالثة الأطراف أو الموظفين تخص

 الصادرات   على   الرقابة  16.4

  والتقنيات   السلع  تصدير  وإعادة  تصدير  تنظم  التي  بها  المعمول  واللوائح  القوانين  لجميع  بالامتثال  المقاول  يلتزم 16.4.1
 تكون  قد  العقد  هذا  بموجب  المتاحة  التقنية   المعلومات   بعض  بأن  العمل  صاحب  ويقر.  والخدمات  والبرمجيات

  من   النهائي  المستفيد  أنه  المقاول  ويؤكد  .أخرى  دول  تفرضها  تصدير  لقيود  خاضعة  أو   أوروبي  أو   أمريكي  منشأ  ذات
  من   التحقق  مسؤولية   المقاول  يتحمل  كما.  فقط   مدنية  لأغراض  سيكون  استخدامها  وأن  المعلومات،  هذه

 وذلك  التصدير،  أو   الاستيراد  لعمليات  المطلوبة  والتصاريح  التراخيص  جميع   وتأمين  اللازمة،  القانونية  المتطلبات
  بند  أي  تفسير يجوز  ولا  .العقد  هذا  بموجب  التقنية  المعلومات  واستخدام  بتوريد يتعلق  فيما الخاصة،  نفقته  على
 أي  بتنفيذ  الباطن،  مقاولي  أو  له،  التابعة  الشركات  من  أي  أو  المقاول،  يلزم  اتفاق  أو  إلزام  أنه  على  العقد  هذا  في

 .الصادرات  على بالرقابة خاصة تشريعات أي بموجب عقوبات تستوجب أو انتهاكا تشكل قد أعمال

  طاقمه   من  فرد  أي   بتوظيف  السماح  أو  تعيين  العمل،   صاحب  من  مسبقة  خطية  موافقة  دون  للمقاول،  يجوز  لا 16.4.2
  الجنسية   حاملي  الأفراد  ذلك  ويشمل.  الأعمال  على  تسري  قد  التي  والتصدير  الحظر  لوائح  بموجب  للقيود  يخضع

  ذات   للأنظمة  الحالي   القانوني  الوضع  من  التحقق  عن  الكاملة  المسؤولية  المقاول  المؤقتة، ويتحمل  أو  المزدوجة
 كما  للحظر  الخاضعة  الدول  قائمة  إلى  الرجوع  عبر   وذلك  لديه،  العاملين  جنسيات  من  التأكد  إلى  إضافة  الصلة،

 . اللوائح هذه تحددها

 القانون   في   التغيير  16.5

إذا نتج عن أي تغيير في القانون يسري في سلطنة عُمان بعد تاريخ سريان العقد، وكان من غير الممكن توقعه   16.5.1
من قبل الطرف المتأثر وقت إبرام العقد، أن ترتفع أو تنخفض تكلفة تنفيذ العقد بمقدار يعادل اثنين بالمائة 

 :السابقة )أو في السنة الأولى، إذا وقع التغيير خلالها(، فإنهالعقد المدفوعة في السنة كلفة ( أو أكثر من 2%)

(  21إذا كان المقاول هو الطرف المتأثر، يتعين عليه توجيه إشعار إلى صاحب العمل خلال واحد وعشرين ) (أ)
يومًا من تاريخ سريان التغيير في القانون، مرفقًا بتفاصيل تثبت التغيير في التكلفة، ويتم البت في هذا 

 (، )التحديدات (2.5) المطالبة وفقًا للبند الفرعي
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الفرعي   البندإذا كان صاحب العمل هو الطرف المتأثر، يتعين عليه اتباع الإجراءات المنصوص عليها في   (ب)
 ،  كلفة العقد)مطالبات صاحب العمل( للمطالبة بأي تخفيض مقابل في ( 2.6)

الناتج عن هذا التغيير في القانون وفقًا    كمالالإإذا كان ذلك قابلًا للتطبيق، يتم تحديد أي تمديد في تاريخ    (ت)

 .)تمديد الوقت(( 8.5) للبند الفرعي

 .أي تغيير في القوانين المتعلقة بضريبة الشركات أو ضريبة الدخل أو ضريبة الأرباح  البنديُستبعد من نطاق هذا   16.5.2

 العامة   العلاقات  16.6

 يجب  كما.  معنية  حكومية  جهة  أي  مع  جيدة  علاقات   على  الباطن بالحفاظويلزم المقاولين من    المقاول  يلتزم 16.6.1
 . المحلية السلطات مع طيبة علاقات على للحفاظ المعقولة الجهود جميع بذل المقاول على

 التدقيق   في  الحق  17

 التدقيق   في  العمل   صاحب   حق  17.1

 والموظفين   المستندات  جميع  إلى  الوصول  معقول،  وقت  أي  في  المفوضين،  ممثليه  أو  العمل  لصاحب  يحق 17.1.1
  وأي   بالمقاول  الخاصة  والمذكرات  والقسائم  والإيصالات  والرسومات   والمخططات  والتوجيهات  والمراسلات  والسجلات

 في  الاستمرار  على  المقاول  قدرة  من  والتأكد  المنفذة،  الأعمال   من  والتحقق  مراجعة  لغرض  وذلك  باطن،  مقاول
 . آخر معقول غرض لأي أو الأعمال، تنفيذ

 أي  إدراج  عدم  لضمان  ضرورية  معلومات  أو  بيانات  أي  على  الاطلاع  المفوضين  ممثليه  أو  العمل  لصاحب   يحق 17.1.2
  ضمن   المطلوبة  الأعمال  جميع  تنفيذ  من  والتأكد  مباشرة،  للاسترداد  قابلة  كمصاريف  الأسعار  في  مشمولة  أعمال
  ذات   البيانات  إلى  الوصول  إتاحة  المقاول  ورفض  تكاليف  أي  حول  نزاع  وجود  حال  وفي.  للمقاول  المحددة  الأسعار
 .للاسترداد قابلة كمصاريف بها المطالبة يجوز ولا الأسعار ضمن مدرجة التكاليف هذه تعتبر الصلة،

 .منها بنسخ الاحتفاظ أو أعلاه إليها المشار المستندات من أي نسخ المعتمدين ممثليه أو العمل لصاحب يحق 17.1.3

 قد  أو   مستحقة  مدفوعات  أي  حجب  العمل  لصاحب  يحق  المطلوبة،  المعلومات  إلى  الوصول  المقاول  يتح   لم  إذا 17.1.4
 .العقد بموجب للمقاول مستحقة تصبح

 له،  المدفوعة  أو  بها  المطالب  للمبالغ  سواء  المقاول،  استحقاق  لمبالغ  رجعي  بأثر  تعديل  إلى  التدقيق  نتائج  تؤدي  قد 17.1.5
 بموجب  له  مستحقة  تصبح  قد  مبالغ  أي  من  للمقاول   دفعها  تم  زائدة  مبالغ  أي  خصم  العمل  لصاحب  يحق  كما

 .العقد

 أيهما  العقد،  إنهاء  أو   الأعمال  إتمام  بعد  سنوات(  7)   سبع  لمدة  سارية  العمل  لصاحب  الممنوحة  التدقيق  حقوق  تبقى 17.1.6
 . المدة هذه طوال الصلة ذات المستندات جميع على بالحفاظ الباطن ومقاولو المقاول ويلتزم أسبق،

 والبيئة   والسلامة   الفني   التدقيق  17.2

 الإنشائية،  والمعدات  والمواد،  الباطن،  مقاولي   أو  المقاول  مرافق  بعض  أو   جميع  إخضاع  العمل  لصاحب  يحق 17.2.1
  فني،  تدقيق  لعمليات   الأعمال،  إطار  في  تنفيذها  يتم  التي  والأنشطة  الباطن،  ومقاولي  المقاول  لدى  والعاملين
 . ضروريا يراه لما وفقا وبيئي وسلامة،
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 الباطن   مقاولي   تدقيق  17.3

 . البند هذا في عليها المنصوص التدقيق  حقوق العمل لصاحب الباطن مقاولي منح بضمان المقاول يلتزم 17.3.1

 الأسرار   عن   الإفصاح  17.4

 للمقاول  المملوكة  المعلومات  أو  التجارية  الأسرار  عن  الإفصاح  يفرض  أنه  على  البند  هذا  في  حكم  أي  تفسير  يجوز  لا 17.4.1
 تلك  من   أي  عن  الإفصاح  عدم  على  تقتصر  سرية  اتفاقية  على  العمل  صاحب  توقيع   بعد  إلا  الباطن،  مقاولي  أو

 . المملوكة المعلومات أو الأسرار

 التأمين  18

 للتأمين   العامة   الالتزامات  18.1

والحفاظ عليها طوال   البنديتعين على المقاول، وعلى نفقته الخاصة، الحصول على التأمينات المحددة في هذا   18.1.1
سمعة طيبة   وذاتمرخصة في سلطنة عمان  مدة العقد. ويجب أن تكون هذه التأمينات صادرة عن شركات تأمين  

بما يرضي صاحب العمل بشكل معقول. ولا يجوز لصاحب العمل الاعتراض    وذلكالعقد  وبما يتوافق مع متطلبات  
 على اختيار المقاول لشركة التأمين بشكل غير مبرر.  

 تأمين  باستثناء  ،( الباطن  مقاولو  يوفرها  التي  التأمينات  ذلك  في   بما)  التأمين  وثائق  جميع  أن  ضمان  المقاول  على 18.1.2
  لهم  التابعة  والشركات  العمل،  صاحب  ومجموعة  العمل،  صاحب  تدرج  العمال،  تعويضات/العمل  صاحب  مسؤولية
  ضد الحلول، حقوق ذلك في بما رجوع، حقوق أي  عن التأمين مقدمو يتنازل أن  يجب كما. إضافيين لهم كمؤمن
  بموجب   المقاول  يتحملها  التي  المسؤوليات  حدود  في  وذلك  المقاول،  ومجموعة  التابعة،  وشركاته  العمل  صاحب
  تعديل   أو  إلغاء  بأي  مسبقا  العمل  صاحب  إخطار  على  التأمينات  هذه  تنص  أن  يجب  ذلك،  إلى  بالإضافة.  العقد

 .العقد بموجب المقاول  مسؤولية من البند هذا يحد ولا. يوما (30) عن تقل  لا بمدة الوثيقة في جوهري

  تشمل   وأن  الأعمال،  تنفيذ  يتم   حيث  عمان،  سلطنة  في  بها  المعمول  القوانين  لجميع  التأمينات  تمتثل  أن  يجب 18.1.3
 : يلي ما

 وفقدان  القانونية،  المسؤوليات  لتغطية  التأمين  هذا  توفير  المقاول  على  يجب:  المقاولات  أخطار  جميع  تأمين (أ)
 تظل  وأن  ،كلفة العقد  عن  التأمينية   التغطية  تقل  وألا  للمقاول،  القائمة  والممتلكات  والمواد،  الأعمال،  تلف  أو

 بأعمال   المرتبطة  المخاطر  جميع  التأمين  هذا  يشمل  أن  يجب  كما.  النهائي  كمالالإ  شهادة  إصدار   حتى   سارية
 .العمل موقع في ومواده المقاول ممتلكات ذلك في بما والتنفيذ، البناء

  للموظفين   الوفاة  أو   الشخصية   الإصابات  التأمين  هذا  يغطي:  العمال  وتعويضات  العمل  صاحب  مسؤولية   تأمين (ب)
 . للقانون وفقا المطلوب الأدنى بالحد وذلك الأعمال، تنفيذ في المقاول لدى العاملين

  المقاول   عمليات  عن  الناجمة  الحوادث   تغطية  إلى  التأمين   هذا  يهدف:  الغير  ضد  العامة   المسؤولية  تأمين (ت)
 . بها المعمول للقوانين وفقا العقد، بموجب

  بالإضافة   والركاب،  الغير  مسؤولية  تغطية  التأمين   هذا  يشمل:  الركاب  ومسؤولية  الغير  ضد  المسؤولية  تأمين (ث)
 .المحلية الأنظمة تقتضيها كما المركبات على أخرى تأمينات أي إلى

 حتى   المقاول  يشتريها   التي  الإنشائية  والمعدات  المواد  التأمين  هذا  يغطي:  والشحن  والنقل  التخزين  تأمين (ج)
 . العمل مواقع في تسليمها
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 الباطن   مقاولي   تأمين   أحكام  18.2

  العقد تجنبا للازدواجية  متطلبات  مع  متوافقة  تأمين  لأحكام  الباطن  مقاولي  امتثال  ضمان  المقاول  على  يتعين 18.2.1
  على   يجب  الموقع،  في  الأعمال  تنفيذ  في  الشروع  أو   المواد  أو  المعدات  شحن  في  البدء  وقبل.  التأمينية  التغطية  في

  بجميع   الالتزام  يشترط  كما.  العمل  لصاحب  المطلوبة  التأمينات  سريان  إثبات  تقديم  الباطن  ومقاولي  المقاول
  الإبلاغ،   ومتطلبات  التغطية،  لقيمة  القصوى  الحدود  ذلك   في  بما  التأمين،  وشركات  العمل  صاحب  متطلبات
 .الأنشطة هذه في الشروع قبل المطالبات، وإجراءات

 والامتثال   التأمين   اعتماد  18.3

 التزاماته  لا يعفي المقاول من  المقاول  قبل  من  مقترحة  تأمين  شروط  أو  تأمين  شركة  لأي  العمل  صاحب  اعتماد 18.3.1
  العمل   لصاحب  التأمين  شهادات  تقديم  المقاول  على  ويتعين.  به  المعمول  القانون  أو  العقد  بموجب  مسؤولياته  أو

  يتم   لن أنه  الشهادات  هذه  تؤكد  أن  ويجب.  المطلوبة  للتأمينات  الامتثال  لإثبات  السريان،  تاريخ  من   يوما  15  خلال

 .يوما  30  عن  تقل  لا   بمدة  العمل  لصاحب  مسبق  كتابي  إشعار  تقديم  دون  جوهري  بشكل  تعديله  أو   تأمين  أي  إلغاء

 التأمين   توفير   في  العمل   صاحب   حق  18.4

  هذا  ترتيب  العمل  لصاحب  يحق  التأمينات،  من  أي  إلغاء  تم  أو  المطلوب،  التأمين  توفير  في  المقاول  أخفق  إذا 18.4.1
  يحق   وإلا  العمل،  صاحب  إلى  التأمين  هذا  قيمة  يدفع  أن  المقاول  على  يجب  الحالة،  هذه  وفي.  بنفسه  التأمين
  على   مستحق  كدين  استردادها  أو  للمقاول  مستحقات  أي  من  المدفوعة  المبالغ  أو  المبلغ  خصم  العمل  لصاحب
 . المقاول

 التأمين   تجديد  18.5

 يثبت   ما  تقديم  المقاول  على   يجب  الأعمال،  تنفيذ  فترة  خلال  للتجديد  مستحقا  التأمينات  من  في حال كان أي 18.5.1
  التأمينية   التغطية  استمرارية  لضمان  وذلك  انتهائه،  تاريخ  من  الأقل  على  يوما  (30)  قبل  العمل  لصاحب  تجديده

 .الأعمال تنفيذ مدة طوال انقطاع دون

 والتعويض   المسؤوليات  19

 المقاول   تعويضات  19.1

  وموظفيه   العمل  صاحب  مجموعة  ذمة  وإبراء  وحماية  تعويض  عليه  ويتعين  الكاملة،  المسؤولية  المقاول  يتحمل 19.1.1
 والالتزامات  والمصروفات(  القانونية  التكاليف  ذلك  في  بما)  والتكاليف  والأضرار  والخسائر  المطالبات  جميع   من

 : يلي بما المتعلقة

 الشخصية   والإصابات   الممتلكات  ( أ ) 

I. بأي متاحة  أو مؤجرة أو مستأجرة أو مملوكة كانت سواء المقاول، مجموعة ممتلكات تلف أو فقدان 
 .به علاقة له كان أو العقد تنفيذ عن ذلك نشأ إذا المقاول، مجموعة قبل من آخر شكل

II. مجموعة  لدى  يعمل   شخص  بأي  تلحق   التي  الأمراض،   أو  الوفاة  ذلك  في   بما  الشخصية،  الإصابات 
 . به  صلة  لها  كانت  أو  العقد  تنفيذ  عن   الإصابات  هذه  نشأت  إذا  له،  التابعة  الشركات  من  أي  أو  المقاول
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III. إلى  ثالث،  طرف  أي  ممتلكات  تلف  أو  فقدان  أو  الأمراض،  أو  الوفاة  ذلك  في  بما  الشخصية،  الإصابات 
 بالواجب   إخلال  أو  إهمال  عن  ناتجا  الضرر  أو  الخسارة  أو  الإصابة  تلك  سبب  فيه  يكون  الذي  الحد

 . المقاول مجموعة قبل من( ذلك غير أو قانونيا كان  سواء)

 الامتثال  ( ب ) 

I. من  إغفال  أو  فعل  أي  أو  العقد،  بموجب  المطلوبة  التأمينات  على  الحفاظ  أو  توفير  في  إخفاق  أي 
 وثيقة   بموجب  مطالبة  تقديم  منع   أو  التأمينات  إبطال  إلى  يؤدي  الباطن  مقاولي  أو  المقاول  قبل

 . التأمين

II. من   أي  أو  الباطن  مقاولي  من  أي  أو  المقاول  قبل  من  بها  المعمول  للقوانين  الامتثال  في  إخفاق  أي  
 . المقاول لدى العاملين

III. الضرائب )  (16)  البند   في  عليه  منصوص  هو  لما  وفقا  مستحقة  رسوم  أو  ضريبية   التزامات  أي 
 (.والرسوم

IV. على   الباطن  مقاولو  يفرضها  التي  المطالبات  أو  الرسوم  أو  التحفظي  الحجز  أو  الحجز  حقوق  جميع  
 .عنه تنشأ أو بالعقد تتعلق والتي العمل، صاحب مجموعة ممتلكات

V. المقاول  التزامات  بتنفيذ  يتعلق  أو  عن  ينشأ  الفكرية،  الملكية  لحقوق  مزعوم  انتهاك  أو  انتهاك   أي  
 والحقوق   الاختراع،  براءات  الملكية،)  (20)  البند  في  عليه  منصوص  هو  لما  وفقا  العقد،  بموجب

 (.الحصرية

VI. البند  في   عليه  منصوص   هو  لما  وفقا   والسلامة،  بالصحة  المتعلقة  لالتزاماته   الامتثال  في  إخفاق  أي 
 (.السلامة)( 3.15) الفرعي

VII. (. التجارية والمبادئ  الأخلاقيات)( 22) البند بموجب لالتزاماته الامتثال في  إخفاق أي 

VIII. المحتوى المحلي لمتطلبات الامتثال في  إخفاق أي . 

IX. العقد هذا بموجب مطلوب هو كما الآخرين المقاولين مع التنسيق أو التعاون في  إخفاق أي . 

 التلوث  ( ت ) 

I. في   يحدث  تلوث  أي  فإن  ،(ب)  (19.1.1)  الفرعي  البندو(  أ)(  19.1.1)  الفرعي  البندب  الإخلال  عدم  مع  
 يتعلق  فيما  أو  بسبب   المقاول  مجموعة  ومعدات  ممتلكات  عن  ينتج  أو   المقاول  مجموعة  ممتلكات
 . المقاول مسؤولية من يكون العقد، بتنفيذ

 العامة   المسؤوليات  ( ث ) 

I. (. التبعية الخسائر) (19.3) الفرعي البند في عليه منصوص هو لما وفقا تبعية خسائر أي 

II. العقد هذا أحكام بموجب صراحة عليها  النص يتم أخرى مسؤوليات أي. 
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 والشركات   المقاول  مجموعة  ذمة  وإبراء   وحماية  تعويض   عليه  ويتعين  الكاملة،  المسؤولية  العمل  صاحب  يتحمل 19.1.2
 والمصروفات(  القانونية   التكاليف  ذلك  في  بما)   والتكاليف  والأضرار  والخسائر  المطالبات  جميع  من  له  التابعة

 :يلي بما المتعلقة والالتزامات

 الشخصية   والإصابات   الممتلكات  ( أ ) 

 من  جزء أي في موجودة تكون والتي الأعمال، باستثناء العمل، صاحب مجموعة  ممتلكات تلف أو فقدان .1
 .به علاقة له كان أو العقد تنفيذ عن  ذلك نشأ إذا اليابسة، على الموقع

  صاحب  مجموعة  لدى  يعمل  شخص   بأي  تلحق  التي  الأمراض،   أو  الوفاة   ذلك   في بما  الشخصية،  الإصابات .2
 .به صلة لها كانت أو العقد تنفيذ عن الإصابات هذه نشأت إذا العمل،

 الحد   إلى  ثالث،  طرف  أي  ممتلكات  تلف   أو  فقدان  أو  الأمراض،  أو  الوفاة  ذلك  في  بما  الشخصية،  الإصابات .3
 سواء)  بالواجب   أو  بالعقد  إخلال  أو  إهمال  عن  ناتجا   الضرر  أو  الخسارة  أو  الإصابة  تلك  سبب  فيه  يكون  الذي
 . العمل صاحب مجموعة قبل من( ذلك غير أو قانونيا كان

 الامتثال  ( ب ) 

 صاحب  التزامات  بتنفيذ  يتعلق  فيما  أو  عن  ينشأ  الفكرية  الملكية  لحقوق  مزعوم  انتهاك   أو  انتهاك  أي .1
  والحقوق   الاختراع،  براءات  الملكية،)  (20)  البند  في  عليه  منصوص  هو  لما  وفقا  العقد،  بموجب   العمل

 (.الحصرية

 العامة   المسؤوليات  ( ت ) 

 (. التبعية الخسائر)( 19.3) الفرعي البند في عليه منصوص هو لما وفقا تبعية خسائر أي .1

 التلوث  ( ث ) 

 (19.1.1)   الفرعية  البنود  في  عليه  منصوص  هو  ما  وباستثناء  ،(ت)  (19.1.1)   الفرعي  البندب   الإخلال  عدم  مع .1
 وحماية  تعويض  عليه   ويتعين  الكاملة،  المسؤولية   العمل  صاحب  يتحمل  ،(19.4)  و(  ب)  (19.1.1)و  (  أ)

 الممتلكات   أو  الخزان  عن  الناجم  التلوث  عن  تنشأ  نوع  أي  من  مطالبة  أي  من  المقاول  مجموعة  ذمة  وإبراء
 .العقد بتنفيذ مرتبطا أو عن ناتجا التلوث هذا كان إذا العمل،  صاحب لمجموعة التابعة

 .العقد هذا أحكام بموجب صراحة عليها  النص يتم أخرى مسؤوليات أي .2

 الأعمال   عن   المقاول   مسؤوليات  19.2

، سواء كانت  كماليتحمل المقاول مسؤولية الأعمال اعتبارًا من تاريخ سريان العقد وحتى تاريخ إصدار شهادة الإ 19.2.1
الإ أو جزءًا منها. وعند إصدار شهادة  الشهادة تشمل كامل الأعمال  المسؤولية إلى صاحب ، تنتقل هذه  كمالهذه 

العمل، وذلك دون الإخلال بأي من الالتزامات الأخرى المترتبة على المقاول بموجب العقد أو النظام. وفي حال 
، يلتزم المقاول، بناءً على طلب صاحب العمل، بإعادة  كمالتعرض الأعمال لأي ضرر أو خسارة قبل إصدار شهادة الإ

إنشاء الأعمال أو إصلاحها أو استبدالها على نفقته الخاصة. ومع ذلك، إذا كان سبب الضرر ناتجًا حصريًا عن أعمال 
 أو تقصير من قبل صاحب العمل، فإن تكاليف الإصلاح أو الاستبدال تقع على عاتق صاحب العمل. 
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  من   تعديلها  يتم قد  والتي  العقد،  كلفة  من%  100  العقد  بموجب  العمل  صاحب   تجاه  المقاول  لمسؤولية  الأقصى  الحد 19.2.2
 :التالية الحالات في الحد هذا ينطبق لا ذلك، ومع. العقد لأحكام وفقا لآخر وقت

 .  إذا ترتبت المسؤولية نتيجة إهمال جسيم، أو سوء تصرف متعمد، أو احتيال من قبل المقاول (أ)

 د.  في حال تقديم المقاول لتعويض بموجب أحكام العق (ب)

 (14.3)  الفرعي  البند  أو(  الأعمال  تعليق)(  14.2)  الفرعي  للبند  المقاولعن عدم امتثال    المسؤولية  نشأت  إذا (ت)
 (. العقد إنهاء)

 (.واللوائح والتصاريح للقوانين الامتثال)( 16.4) الفرعي البند المقاول خالف إذا (ث)

 في الحالات التي لا يجوز فيها قانوناً تقييد المسؤولية. (ج)

  كان   أو  المسؤولية،  تسببت في تلك  مؤمنة  حادثة  وقوع  نتيجة  التأمين  من  تعويض  على  المقاول  حصل  إذا (ح)
  التأمين   وثيقة  شروط  أو(  التأمين)(  18)  البندبأحكام    الالتزام  في  إخفاقه  لولا  بالتأمين  تغطيتها  الممكن  من
 . الصلة ذات

 . القانون  به  يسمح  ما  حدود  في  فقط  تفسيره  يجب  طرف  أي  مسؤولية  استبعاد  أو  تقييد  إلى  يهدف  العقد  في  بند  أي 19.2.3

 التبعية   الخسائر  19.3

 الطرف  يتكبدها  قد  تبعية  خسائر  أي  عن  الآخر  الطرف  تجاه  مسؤولا  العمل  صاحب  أو   المقاول  من  أي  يكون  لا 19.3.1
  من المقاول مجموعة ذمة وإبراء وحماية تعويض  العمل صاحب على ويتعين. الأعمال بتنفيذ يتعلق فيما الآخر

  مجموعة   ذمة  وإبراء   وحماية  تعويض  المقاول  على  يتعين  كما  العمل،  صاحب  بمجموعة  تلحق  تبعية  خسائر  أي
 .المقاول بمجموعة تلحق تبعية خسائر أي من العمل صاحب

 التعويضات   نطاق  19.4

  الفرعي   البند   في   الواردة  تلك  باستثناء)  البند   هذا  في  عليها  المنصوص  والتعويضات  الاستثناءات  جميع  تسري 19.4.1
  بالواجب   إخلال  أو  إهمال  بأي  الإخلال  ودون  السبب،  عن  النظر  بغض(  ت)  (19.1.2)  الفرعي  البندو(  ث)  (19.1.1)
  التعويضات  هذه تسري كما. آخر طرف أو كيان أي أو له المعوض الطرف قبل من( ذلك غير أو قانونيا كان  سواء)

  ذلك  غير  أو  العقد،  بموجب  أو  الإهمال،  ذلك  في  بما  التقصيرية،  المسؤولية  بموجب  مطالبة  أي  عن  النظر  بغض
 . للقانون وفقا

  الممنوح   التعويض في  حقه  ممارسة قبل  دفعة  أي بسداد يقوم  أو نفقات  طرف  أي  يتحمل أن الضروري من ليس 19.4.2
 . العقد هذا بموجب

أربعة    خلال  العقد  هذا  في  عليه  المنصوص  التعويض  بموجب  عليه   مستحق  مبلغ  أي  سداد  طرف  أي  على  يتعين 19.4.3
 .الآخر الطرف من كتابيا طلبا استلامه تاريخ من يوما( 14عشر )

 الإخطار  19.5

  عليه   يتعين  أعلاه،   المذكورة  التعويضات  بموجب  مطالبة  إلى  يؤدي  قد  حادث  بوقوع   الطرفين  من   أي  علم  إذا 19.5.1
 .الحادث في التحقيق في التام التعاون الطرفين كلا على يجب  كما كتابيا،  الآخر الطرف إخطار
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 والتعويض   المتبادل   التنازل  19.6

 نفس   على  فعليا  يحتوي  ببند  آخر  مقاول  أي  فيه  يلتزم  الذي  التاريخ  من   اعتبارا:  المسؤولية  من  والإعفاء  التعويض 19.6.1
 صاحب مع الآخر المقاول هذا يبرمه  عقد أي في ،(والتعويض المتبادل  التنازل)(  19.6) البند هذا في الوارد التعهد
  الآخر  المقاول  مجموعة ذمة وإبراء وحماية تعويض المقاول على يتعين الأحكام، بهذه التزامه مدة وطوال العمل،

  والمسؤوليات  والنفقات(  القانونية  التكاليف  ذلك  في   بما )  والتكاليف  والأضرار  والخسائر  المطالبات  جميع  من
 : يلي بما المتعلقة

  آخر   شكل  بأي  متاحة  أو  مؤجرة  أو  مستأجرة  أو  مملوكة  كانت  سواء  المقاول،  مجموعة  ممتلكات  تلف  أو  فقدان (أ)
 .به متعلقا  أو العقد تنفيذ عن ناشئا ذلك كان إذا المقاول، مجموعة قبل من

 إذا المقاول، مجموعة لدى يعمل شخص بأي تلحق التي الأمراض، أو الوفاة ذلك  في بما الشخصية، الإصابات (ب)
 .العقد بتنفيذ مرتبطة أو عن ناتجة كانت

 . المقاول مجموعة تتكبدها تبعية خسائر أي (ت)

  المتبادل   التنازل)  (19.6)  البند  هذا  في  عليها  المنصوص  والتعويضات  الاستثناءات  جميع   : تسريللتطبيق  القابلية  19.6.2
( ذلك  غير  أو  قانونيا  كان  سواء)  بالواجب  إخلال  أو   إهمال  بأي  الإخلال   ودون  السبب،  عن  النظر  بغض(  والتعويض

 مطالبة   أي  عن  النظر  بغض  التعويضات  هذه  تسري  كما.  آخر  طرف  أو  كيان  أي  أو  له  المعوض  الطرف  قبل  من
 . للقانون وفقا ذلك غير أو العقد، بموجب أو التقصيرية، المسؤولية بموجب

 التأمين   شركات  يلزم  شرطا  بالمقاول  الخاصة  التأمين  وثائق  تتضمن  أن  يجبالتأمين:    وثائق   إلى   شروط   إضافة  19.6.3
 والشركات  الآخرين  المقاولين  ضد  الحلول،  حقوق  الخصوص  وجه  على  ذلك  في  بما  رجوع،  حقوق  أي  عن  بالتنازل
 .العقد هذا في عليها المتفق الالتزامات حدود في وذلك لهم، التابعة

 الحصرية   والحقوق   الاختراع،   براءات   الملكية،  20

 الملكية  20.1

 بما )  الحاسوب  وبرامج  والحسابات  والمواصفات  والرسومات  والتقارير  والتصاميم  المستندات   جميع  ملكية  تنتقل 20.1.1
  العقد   بموجب  إنشاؤها  تم  أخرى  أصول  وأي  أخرى،  مواد  أو  مستندات  وأي(  بالحاسوب  المساعدة  النماذج  ذلك  في
.  ينطبق لما وفقا الأصل، أو المستند أو البند إنشاء عند أو الأعمال تنفيذ بدء فور العمل صاحب إلى عنه، ناتجة أو

 الحر   والاستخدام  الحيازة  وحقوق  والنشر   الطبع  بحقوق   والاحتفاظ  وفحصها  إليها  الوصول  العمل  لصاحب  يحق  كما
 .لها

 وجميع  البرنامج  من  ومحدثة  كاملة  بنسخة  العمل  صاحب  تزويد  الأعمال،  اكتمال  عند  المقاول،  على  يتعين 20.1.2
 فعال   بشكل  المقاول  من   المقدم  البرنامج  استخدام  على  العمل  صاحب  قدرة  لضمان  الضرورية  الأخرى  المعلومات
 . ومستمر

  تاريخ  من واحدة سنة خلال البرنامج في واردة معلومات أي صحة من التحقق في بالحق العمل صاحب يحتفظ 20.1.3
 أن على السنة، هذه  خلال اكتشافها يتم نواقص  أو عيوب أي تصحيح المقاول على ويتعين. كمالالإ  شهادة إصدار
 الأحوال  من   حال  وبأي  معقولة،  زمنية  فترة  خلال  تصحيحها  ويتم  كتابيا،  بها  المقاول  بإخطار  العمل  صاحب  يقوم
 . ذلك خلاف على الطرفان يتفق لم ما الإخطار، استلام من يوما 14 تتجاوز لا مدة خلال
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 ذلك  إلى   وما   والتحفظ   الحجز   حقوق  20.2

  صاحب   مجموعة  ممتلكات  من  أي  أو  الأعمال  على  ذلك  شابه  ما  أو  حجز  حق  بأي  المطالبة  عدم  على  المقاول  يوافق 20.2.1
 . الموقع في أو حيازته في الموجودة العمل

 .منها جزء أي أو  الأعمال على يؤثر قد محتمل تحفظ أو حجز بأي فورا العمل صاحب إخطار المقاول  على يتعين 20.2.2

  أو   المواد  أو  الأعمال  إخضاع  إلى   ثبوته،  حال  في  يؤدي،  قد تحفظ أو  حجز  أي  وجود على  أدلة  وقت  أي  في   ظهرت   إذا 20.2.3
 المقاول  مجموعة  ضد  موجها  التحفظ  أو  الحجز  هذا  وكان  مطالبة،  لأي  العمل  صاحب  مجموعة  ممتلكات  أو  المعدات

  أو   حجز  أي  ذلك  في  بما  العمل،  صاحب  ضد  الباطن  مقاولي  أحد  قبل  من   تقديمه  تم   أو   له،  التابعة  الشركات  أو
 وفي  .الفور على له بديل ضمان  تقديم أو بإزالته ملزما يكون المقاول فإن المقاول، إلى العمل صاحب يبلغه تحفظ
 مستحقة  دفعة  أي  من  كاف    مبلغ  خصم  العمل  لصاحب  يحق  اللازمة،  الإجراءات  اتخاذ  في  المقاول  إخفاق  حال

 تبين  وإذا  .التحفظ  أو  الحجز  هذا  عن  بالكامل  العمل  صاحب  مجموعة  تعويض  لضمان  العقد  بموجب  للمقاول
  المستحقة   المدفوعات  جميع  سداد  بعد  العمل  صاحب   مجموعة  ممتلكات  على  تحفظ  أو  حجز  أي  وجود  لاحقا

  التي   التكاليف  جميع  بسداد  المقاول  يلتزم  بالكامل،  الحجز  لتسوية  كافية  المحتجزة  المبالغ  تكن  لم  إذا  أو  للمقاول،
 .التعاقدية بالتزاماته لإخلاله  نتيجة وذلك التحفظ، أو الحجز هذا لإزالة العمل صاحب تكبدها

  من   تحفظ  أو  حجز  أي  قيمة  يعادل  مبلغ  أي  حجز  العمل  لصاحب  يحق  ،(20.2.3)   الفرعي  البند  أحكام   مراعاة  مع 20.2.4
 . الباطن  مقاولي  قبل  من  التحفظ  أو  الحجز  هذا  إزالة   يتم  حتى  وذلك  العقد،  بموجب  للمقاول  مستحقة  دفعة  أي

 عن  مسؤولا  المقاول  يبقى   بالمقاول،  الخاصة  التأمينات  نطاق  ضمن  مشمولا  التحفظ  أو  الحجز  هذا  كان  حال  وفي
  مشمول   التحفظ  أو  الحجز   هذا  أن  تؤكد  به،  الخاصة  التأمين   شركة  من  العمل  لصاحب  مرضية  خطية  شهادة  تقديم

 . البند هذا بموجب محتجزة مبالغ أي بإطلاق العمل صاحب يقوم أن قبل وذلك التأمينية، بالتغطية

 الأخرى   الفكرية   الملكية   وحقوق   الاختراع   براءات  20.3

  الطرف   من  المقدمة  العمليات  أو  الفكرية  الملكية  حقوق  من   أي  استخدام  المقاول  أو  العمل  صاحب  من  لأي  يجوز  لا 20.3.1
،  (20.1.1)  الفرعي  البند   أحكام مراعاة  العقد مع  تنفيذ  بخلاف  غرض  لأي  مباشر،  غير   أو  مباشر  بشكل  سواء  الآخر،
 والمعرفة  الحصرية  والحقوق  والنشر   الطبع  وحقوق  الاختراع  براءات  ذلك  في  بما  الفكرية،  الملكية  حقوق  وتظل
 .بتقديمها قام الذي للطرف ملكا والعمليات، التجارية والعلامات السرية

 : لـ نتيجة سرية، معرفة أي أو دولة، أي في للتسجيل قابل حق أي  أو محتملة اختراع براءة أي نشأت حال في 20.3.2

 أو   بيانات  إلى  بالكامل  تستند  والتي  الباطن،  مقاولو  أو  له  التابعة  الشركات  أو  المقاول   أجراها  التي  التطويرات (أ)
 العقد  نطاق خارج إنتاجها تم أو السريان تاريخ في بحوزتهم كانت غيرها، أو مواد  أو عمليات أو معدات

 الباطن مقاولي  أو له التابعة الشركات أو بالمقاول الخاصة القائمة الفكرية الملكية حقوق على التحسينات (ب)

 .للحالة وفقا الباطن، مقاولي  أو له التابعة الشركات أو المقاول إلى تعود الحقوق هذه فإن

 : لـ نتيجة سرية، معرفة أي أو دولة، أي في للتسجيل قابل حق أي  أو محتملة اختراع براءة أي نشأت حال في 20.3.3

  بالكامل   تستند  والتي  به،  المرتبطة  الشركات  أو  له  التابعة  الشركات  أو  العمل  صاحب  أجراها  التي  التطورات (أ)
  نطاق   خارج  إنتاجها  تم  أو  السريان  تاريخ  في  بحوزتهم  كانت  غيرها،  أو  مواد  أو   عمليات  أو  معدات  أو  بيانات  إلى

 العقد
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 الشركات  أو  له  التابعة  الشركات  أو  العمل  بصاحب  الخاصة  القائمة  الفكرية  الملكية  حقوق  على  التحسينات (ب)
 به، المرتبطة

 .للحالة وفقا به، المرتبطة الشركات أو  له التابعة الشركات أو العمل صاحب إلى تعود الحقوق هذه فإن

 أي بدون ومجانيا للإلغاء قابل غير حقا العمل لصاحب يمنحون، الباطن مقاولي  أن  بضمان ويلتزم  المقاول، يمنح 20.3.4
 مقاولي  أو  للمقاول  المرخصة  أو   المملوكة  الفكرية  الملكية   حقوق  من   أي  باستخدام  السماح   أو  لاستخدام  رسوم،

.  المرخصة  بالجهة  الخاصة  التقنية  بالحزم  تتعلق  فكرية  ملكية  حقوق  أي  ذلك  في  بما  ،(الحالة  حسب)  الباطن
 دون  غرض  لأي  النتائج  من  الاستفادة  من  العمل  صاحب  لتمكين  المطلوب  أو  اللازم  بالقدر  الاستخدام  هذا  يكون
  وفقا   آخر،  مقاول  لأي  أو/و  له  التابعة  للشركات  الحقوق  بهذه  فرعي  ترخيص  منح  العمل  لصاحب  يحق  كما.  قيود
  أي   بموجب  التراخيص  هذه  منح  في  القانوني  الحق  يمتلك  أنه  المقاول  ويضمن.  الأعمال  متطلبات  تقتضيه  لما

 .الحقوق هذه من  المقيدة وغير الكاملة الاستفادة العمل لصاحب يتيح بما ضرورية، فكرية ملكية حقوق

 له   وتكون  العقد،  تنفيذ  أثناء  تطويره  أو  تصوره   يتم  اختراع  أي  في   والمطلق   الحصري  بالحق  العمل   صاحب  يتمتع 20.3.5
 .بالكامل ملكيته

  مشترك   لاختراع  اختراع  براءة   على   للحصول  طلب  تقديم  ضرورة  المقاول  أو  العمل  صاحب  من  أي  رأى  حال  في 20.3.6
 اللازمة  التكاليف  وتقاسم  البراءة،  طلب  إعداد  في   الكامل  بالتعاون  الطرفان  يلتزم  (،20.3.4)  الفرعي  للبند  وفقا

  إشعار  طرف  لأي  يجوز  ذلك،  ومع.  مدتها  طوال  سارية  باسميهما  المسجلة   البراءة  أو   المشترك  الطلب  على  للحفاظ
  في   حقوقه  جميع  عن  بالتنازل  يلتزم  الحالة،  هذه  وفي  الرسوم،  هذه  دفع  عن  التوقف  في  برغبته  الآخر  الطرف
 به  المرتبطة  والشركات  له  التابعة  والشركات  هو  يمنح  أن  على  مالي،  مقابل  أي  دون  الآخر  الاختراع للطرف  براءة

 إمكانية مع  الحق،  هذا  استخدام  لهم  يتيح  رسوم،  أي  من  ومجانيا  للإلغاء،   قابل  غير  حصري،   غير  عالميا،  ترخيصا
 .متبادل اتفاق بموجب  ثالث طرف قبل من لاستخدامه  فرعي ترخيص منح

  طلب   ومتابعة  وتقديم   بإعداد  المتعلقة  التكاليف  تحمل  في  المقاول  أو  العمل  صاحب  من  أي  رغبة  عدم  حال  في 20.3.7
 إرسال  المشاركة  في  يرغب  لا  الذي  الطرف  على  يتعين  ،( 20.3.6)  الفرعي  للبند  وفقا  بالتساوي،  المشترك  البراءة
 البراءة  طلب  تقديم  في  يستمر  الذي  الطرف  يصبح  الحالة،  هذه  وفي.  يوما(  30)  خلال  الآخر  الطرف  إلى  كتابي  إشعار
 يلتزم   ذلك،  ومع.  عنه  الناتجة  اللاحقة  الاختراع  براءات  وجميع  الطلب  في  الحق  صاحب  هو  الخاصة  نفقته  على
  غير   عالميا  ترخيصا  به،  المرتبطة  والشركات  له  التابعة  الشركات  جانب  إلى  الآخر،  الطرف  بمنح  الطرف  هذا

  فرعي  ترخيص منح إمكانية مع الحق، هذا استخدام لهم  يتيح رسوم، أي من ومجانيا للإلغاء، قابل غير حصري،
 .متبادل اتفاق بموجب  ثالث طرف قبل من لاستخدامه

 حددها  التي  المنتجات  أو  الأعمال  أو  المعلومات  أو  الأساليب  أو   العمليات  أو  التصاميم  أو  المعدات  أن  ثبت  حال  في 20.3.8
 قضائي،  حكم بموجب استخدامها منع وتم الغير، لحقوق انتهاكا تشكل استخدامها، اقترح أو واستخدمها المقاول
  أو  بمعدات  استبدالها  أو  لاستخدامها  القانوني  الحق  على  الحصول  إما  الخاصة،  نفقته  وعلى  المقاول،  على  يتعين

 . انتهاكا تشكل لا بديلة منتجات أو أعمال أو معلومات  أو أساليب  أو عمليات أو تصاميم

 الفكرية   الملكية   ضمانات  20.4

  صاحب   بوثائق  تتعلق  فكرية  ملكية  حقوق  أي  باستثناء  أو  ذلك،  خلاف  عن  يفصح  لم  ما  أنه،  المقاول  يضمن 20.4.1
 :فإن عنها، تنشأ أو العمل
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  هذا  في  عليها  المنصوص  التراخيص  منح  على  وقادر  المستندات،  في  الفكرية  الملكية  حقوق  يمتلك  المقاول (أ)
 .العقد

  أي  حقوق ينتهك  لن للعقد، وفقا المستندات، لهذه قبله من لهم المرخص من أي أو العمل صاحب استخدام (ب)
 . الفكرية الملكية حقوق ذلك في  بما ثالث، طرف

 رسوم  بسداد  التزام   أي  الباطن  من  فرعي  له   مرخص  أو  فرعي  له  مرخص  أي  أو   العمل  صاحب  يتحمل  لا (ت)
 الملكية  حقوق  بسبب  ذلك  كان  سواء  المستندات،  استخدام  مقابل  ثالث  طرف  لأي  أخرى  رسوم  أي  أو  ترخيص
 . آخر سبب لأي أو الثالث الطرف بذلك الخاصة الفكرية

  وفقا   للمستندات،  الباطن  من  فرعي  له  مرخص  أو  فرعي  له  مرخص  أي  أو  العمل   صاحب  استخدام  لا يشكل (ث)
 .الفكرية الملكية بحقوق متعلق قانون لأي انتهاكا لا يشكل العقد، لهذا

 السرية  21

 السرية   والوثائق   المعلومات  21.1

 : العقد هذا لأغراض 21.1.1

  كانت   سواء المقاول،  إلى  العمل  صاحب  قبل من  عنها  الإفصاح  يتم  معلومات أي"  السرية  المعلومات"  بـ  يقصد (أ)
  يفترض،   التي   أو  سرية  أنها  على  تصنيفها  يتم  والتي  آخر،   شكل  بأي  أو  إلكترونية،  مرئية،  شفهية،  مكتوبة،

  أو   التقني  أو  التجاري  الطابع  ذات  والبيانات  المعلومات  حصر،   دون  ذلك،  في  بما  سرية،  اعتبارها   بطبيعتها،
 .الاستراتيجي أو المالي

 أو   مكتوبة  كانت  سواء  أخرى،  سجلات  أو  بيانات   أو  رسومات  أو  مستندات  أي"  السرية  الوثائق"  بـ  يقصد (ب)
 إلى  العمل  صاحب   قبل  من  عنها  الإفصاح  تم   سرية  معلومات  تعكس  أو  تحتوي  آخر،  شكل  بأي  أو  إلكترونية

 . المقاول

 : يلي بما الأوقات  جميع في المقاول يتعهد 21.1.2

  وموظفي   الباطن  من  المقاولين  جميع  التزام  وضمان  سرية،  ووثائق  سرية  معلومات   أي  سرية  على  الحفاظ (أ)
 سريتها  على بالمحافظة المقاول

  مسبقة   كتابية  موافقة  على  الحصول  دون  ثالث  طرف  لأي  سرية  وثائق  أو  سرية  معلومات  أي  عن  الإفصاح  عدم (ب)
 العمل صاحب من

  أجله   من  عنها  الإفصاح  تم  الذي  ذلك  غير  آخر  غرض  لأي  سرية  وثائق  أو   سرية  معلومات  أي  استخدام  عدم (ت)
 .للمقاول

 :لم المعنية السرية الوثائق أو السرية المعلومات أن طالما ساريا الالتزام هذا يظل 21.1.3

  قبل   من  تقصير  أو   فعل  نتيجة  ذلك  كان  إذا  إلا  للعامة،  المتاحة  الأدبيات  أو  العامة  المعرفة  من  جزءا  تصبح (أ)
 المقاول



 

 Page 85 of 110 د التصميم والشراء والتنفيذ  الشروط العامة لعق   –   لقسم الثالث ا 

 

 ملزم(  العمل  صاحب   عن  نيابة  يفصح  الذي  ذلك  غير)  ثالث  طرف  قبل  من  المقاول  لـ  عنها  الإفصاح  يتم (ب)
  أو   السرية  المعلومات  على  يحصل  ولم  بذلك  للقيام  قانونيا  مخولا  الطرف  هذا   وكان  سريتها،  على  بالحفاظ
 .العمل صاحب من السرية الوثائق

 إلى  ،البند  هذا  أحكام   بموجب  سرية،  وثائق  أو  سرية  معلومات  أي  وصول  حالة  في  أنه  ضمان  المقاول  على  يتعين 21.1.4
 . البند هذا في الواردة بالشروط ملتزما أيضا يكون الثالث الطرف هذا فإن  ثالث، طرف أي حيازة أو علم

 والبيانات  والرسومات  المستندات  من  والنسخ  الأصول  جميع  بإعادة  إنهائه  أو  العقد  من  الانتهاء  عند   المقاول  يلتزم 21.1.5
العقد    بتنفيذ   والمتعلقة  عنه   نيابة  أو   العمل  صاحب  قبل  من   له  إتاحتها  تم   أو  بحوزته  وضعت  أخرى  معلومات  وأي
 كتابيا. ذلك العمل صاحب طلب إذا

 .الباطن  من عقد أي في البند هذا أحكام  إدراج ضمان المقاول على يتعين 21.1.6

 الصحفية   البيانات  21.2

  الأعمال  من  جزء  بأي  أو  العقد  بهذا  متعلقة  صور  أو   منشورات  أو  صحفية  بيانات  أو  إعلانات  أي  نشر  أو  إصدار  يجوز  لا 21.2.1
 .العمل صاحب من مسبقة موافقة على الحصول دون

 الأعمال   ومبادئ   أخلاقيات  22

 للأعمال   العامة   المبادئ  22.1

  شركائه  التزام  ضمان  عليه  ويجب  الأعمال،  جوانب  جميع  في  والعدل  والنزاهة  بالصدق  بالتحلي  المقاول  يلتزم 22.1.1
  الأشكال،   من  شكل  بأي  الرشاوى   قبول  أو  تقديم  أو  طلب  أو  دفع  أو  عرض  تماما   يحظر  كما.  المبادئ  بهذه  التجاريين

 .مباشر غير أو مباشر بشكل سواء

 .الأعمال تنفيذ  أثناء الرشوة لمكافحة بها المعمول القوانين لجميع الكامل الامتثال المقاول مجموعة على يتعين 22.1.2

 المقاول   وضمانات   إقرارات  22.2

 : والأعمال العقد بهذا يتعلق فيما أنه، المقاول ويضمن يقر 22.2.1

 القوانين هذه بجميع وسيلتزم الرشوة، لمكافحة بها المعمول بالقوانين معرفة لديه (أ)

 أو شخص  أي خلال من أو مباشر بشكل سواء تقوم، ولن للمقاول، تابعة شركة أي أو المقاول مجموعة تقم لم (ب)
 مسؤول  لأي  أخرى  ميزة  أو  وعد  أو  هدية  أو  دفعة  أي  على  الموافقة  أو  التصريح  أو  عرض  أو  بتقديم  أخرى،  جهة

 : قد التي الحالات في  آخر، شخص أي أو حكومي

(i) التسهيلمدفوعات بغرض  تشكل 

(ii) الرشوة مكافحة قوانين تنتهك . 

  يتعلق   طلب  بأي  علمه  أو  تلقيه  حال  في  كتابي،  وبشكل  الفور،  على  العمل  صاحب  بإخطار  المقاول  يلتزم 22.2.2
 العقد  هذا  يخص  فيما  ،(ب)  (22.2.1)  الفرعي  البند  في  المذكور  النوع  من  أخرى  ميزة  أو  وعد  أو   هدية  أو  بمدفوعات

 .الأعمال أو
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 يمكنه   شخص  أي  ولا  حكوميا  مسؤولا  ليست  للمقاول  تابعة  شركة  أي أو  المقاول  مجموعة  أن  المقاول  ويضمن  يقر 22.2.3
 .العمل صاحب مجموعة عن  نيابة قانوني غير نفوذ ممارسة

  تؤثر   عندما  قائما  المصالح  تعارض  الأعمال، ويعتبر  تنفيذ  أثناء  مصالح  تعارض  أي  تجنب  المقاول  مجموعة  على 22.2.4
  تم  تقني  أو  تجاري  قرار  أي  على  تجاري  نشاط  أو  مشروع  في  مصلحة  أي  أو   النفوذ  أو   التجارية  الأنشطة  أو  العلاقات
 .العقد هذا بموجب اتخاذه سيتم أو اتخاذه

 :يلي ما المقاول ويضمن يقر 22.2.5

مصالح قائم أو متوقع عند تاريخ سريان العقد، من شأنه التأثير على تنفيذ التزاماته  تضاربعدم وجود أي  (أ)
 . بموجب هذا العقد

  تعارض   نشوء  احتمالية  أو  مصالح،  تضارب  أي  وجود أو نشوء  عدم  لضمان  سيبذل العناية والجهد المعقولين  أنه (ب)
 الباطن من مقاول أي التزامات تنفيذ أثناء مصالح،

 :المقاول على يتعين لذلك، محتمل خطر أو مصالح  تضارب  أي نشوء حال في (ت)

(i) الخطر، و أو التضارب بهذا  كتابي وبشكل فورا العمل صاحب إخطار 

(ii) المحتمل  الخطر  أو  المصالح  تضارب  تقليل  أو  لتجنب  العمل  صاحب  التي يطلبها  التدابير  جميع  اتخاذ. 

 القاهرة   القوة  23

 الالتزامات   من   الإعفاء  23.1

 : التالية المعايير جميع يستوفي حدث أي" القاهرة القوة" بـ  يقصد العقد، هذا لأغراض 23.1.1

 القاهرة،  القوة وقوع يدعي الذي الطرف  سيطرة عن خارجا يكون (أ)

 المتضرر للطرف بالنسبة قانوني غير أو( أكثر مكلف أو صعب مجرد وليس) مستحيلا العقد تنفيذ يجعل (ب)

 له  التابعين الباطن من المقاولين أو /و المتضرر الطرف من إهمال أو خطأ عن ناتجا يكون لا (ت)

 .المعقولة العناية بذل مع  حتى المتضرر الطرف قبل من منعه أو توقعه بالإمكان يكن لم (ث)

  هذا  شروط  من  شرط  أو   بند  أي  تنفيذ  في  إخفاق  أي  عن   المسؤولية   المقاول  أو  العمل   صاحب  من  أي  يتحمل  لا 23.1.2
  قوة   حدث  بسبب  مؤقتا،  تأخيره  تم  أو  الإخفاق،   هذا  كان  إذا  مستحقة،  مبالغ  أي   بدفع   الالتزام  باستثناء  العقد،
 الطرف سيطرة عن خارجا وكان (،23.2الفرعي ) البندحسب  به  الإخطار وتم ،البند هذا في  معرف هو كما قاهرة

  العناية   بذل  خلال  من  منعه  أو  توقعه  بالإمكان  يكن  ولم   جانبه،  من   إهمال  أو  خطأ  نتيجة   يكن   ولم  المتضرر،
 .المعقولة

 قاهرة  قوة  حدث   بوقوع   الإخطار  23.2

  بموجب  التزاماته  تنفيذ  في  بتأخير  يتأثر  قد  أو  تأثر  الذي  الطرف  على  يتعين  قاهرة،   قوة  حدث  وقوع  حالة  في 23.2.1
  يتعين  كما. الحدث عن كاملة تفاصيل تقديم مع عمليا، ممكن وقت أقرب في كتابيا  الآخر الطرف إخطار العقد
 .تأخير دون تأخير أي من والتخفيف الوضع لمعالجة المعقولة الجهود جميع بذل المتضرر الطرف على
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 القاهرة   القوة   تبعات  23.3

 مسار  على   للاتفاق  العمل   صاحب  مع  فورا  الاجتماع  المقاول  على  يتعين  قاهرة،  قوة  حدث  بوقوع  الإخطار  بعد 23.3.1
 .ممكن قدر بأقصى الحدث تأثيرات من للحد مشترك عمل

  تقليل   مع  الأعمال،  جدولة  لإعادة  معدل  زمني  برنامج  إعداد  المقاول  على  يتعين  القاهرة،  القوة  حدث  زوال  بعد 23.3.2
 .التأخير تأثير

  للبند وفقا زمني لتمديد مستحقا يكون المقاول فإن قاهرة، قوة لحدث  نتيجة لتأخير الطرفين من أي تعرض إذا 23.3.3
 عن  ناجمة  إضافية  تكاليف   بأي   للمطالبة  مؤهلا  المقاول  يكون  لن  ذلك،  ومع(.  الزمني  التمديد)(  8.5)  الفرعي
 .القاهرة القوة حدث

  الاجتماع   العمل  وصاحب  المقاول  على  يتعين  متتاليا،  يوما(  60)  ستين  من  لأكثر  القاهرة  القوة  حدث   استمر  إذا 23.3.4
وتنبيّن   إضافية،  يوما(  30)  ثلاثين  خلال  اتفاق  إلى  التوصل  يتم   لم  وإذا.  اتخاذه  الواجب   الأنسب  الإجراء  لمناقشة

 عن  تقل  لا  مدته  كتابي  بإخطار  العقد  إنهاء  العمل  لصاحب  يحق  قريبا،  ينتهي  أن  المرجح  غير  من   الحدث   أن
 .المقاول إلى  يوجهه يوما( 14) عشر أربعة

  متعلق   آخر  اتفاق  أي  أو  الباطن  من  عقد  بموجب  تعويض  لأي  مستحقا  الباطن  من  المقاول  كان  إذا  للتوضيح، 23.3.5
  في   عليها  المنصوص  الشروط  من  ملاءمة  أكثر  التعويض  ذلك  شروط  وكانت  قاهرة،  قوة  لحدث  نتيجة  بالأعمال

  وفقا   قاهرة  قوة  حدث  ذلك  يعد  لا  كما  العقد،  هذا  بموجب  التزاماته  أداء   من   المقاول  ذلك  يعفي  فلا  العقد،  هذا
 . العقد هذا لأحكام

 النزاعات   وتسوية   المطالبات  24

 المطالبات    24.1

  كتابيا  العمل  صاحب  إخطار  فعليه  لها،  محدد  إجراء  على  العقد  هذا  ينص  لم  مطالبة  تقديم  في  المقاول  رغب  إذا 24.1.1
 ممكن  وقت  أقرب  في  الإخطار  هذا  إرسال  يجب.  المطالبة  تقديم  يستدعي  ظرف  أو  واقعة  بحدوث  اعتقاده  فور

 كان  الذي  التاريخ  من   أو   الظرف،  أو   بالحدث  المقاول  علم  تاريخ  من   يوما(  14)  عشر  أربعة  يتجاوز  ألا  على  عمليا،
 .به علم على يكون أن له ينبغي

(  14)  عشر  أربعة  تتجاوز   لا  مدة  العمل خلال  صاحب  إلى  المطالبة  عن  دقيقة  تفاصيل  تقديم  المقاول  على  يتعين 24.1.2
على  الإخطار  تقديم  من  يوما   لإثبات  اللازمة  الصلة  ذات  المعلومات  جميع  التفاصيل  هذه  تتضمن  أن  الأولي 

 التمديد  مدة  الأعمال،  على  التأثير  الظرف،  أو  الحدث  وصف:  الحصر  لا  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  المطالبة،
 .بالمطالبة متعلقة داعمة  أدلة  أو مستندات وأي المتكبدة، التكاليف المطلوبة،

  المطالبة   بشأن  قرار  اتخاذ   عليه  يتعين   المقاول،  بمطالبة  الخاصة   الدقيقة  للتفاصيل  العمل   صاحب  استلام  عند 24.1.3
 العقد.  هذا من( القرارات)( 2.5) الفرعي للبند وفقا

  يقدم  لم  إذا  أو  الظرف،  أو  بالحدث  علمه  تاريخ  من  يوما(  14)  عشر  أربعة  خلال  بالمطالبة  إخطار  المقاول  لم يقدم  إذا 24.1.4
  تكاليف   بأي  المطالبة  له  يحق  فلا الأولي،  الإخطار  إصدار  من  يوما(  14)  عشر  أربعة  خلال  للمطالبة  دقيقة  تفاصيل
 . بها تتعلق مسؤولية أي من العمل صاحب يعفى  كما بالمطالبة، مرتبطة إضافية

 الرضا   عدم   إخطار  24.2
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  عليه  يتعين ،(القرارات)( 2.5)الفرعي  البند بموجب العمل صاحب يصدره قرار  أي عن  راض   غير المقاول كان إذا 24.2.1
 في .  القرار  استلام  تاريخ  من  يوما(  28)  وعشرين  ثمانية  خلال  العمل  صاحب  إلى  الرضا   بعدم  كتابي  إخطار  تقديم
  أو   فيه  الطعن  يجوز  ولا  الطرفين،  لكلا  وملزما  نهائيا  القرار  يصبح   المهلة،  هذه  خلال  الإخطار  تقديم  عدم  حال

 .النزاع لتسوية أخرى إجراءات لأي إحالته

 :التالية المعلومات( 24.2.1)  الفرعي البند في إليه المشار الرضا عدم إخطار يتضمن أن يجب 24.2.2

 تحديد القرار محل النزاع،  (أ)

 ، الرضابيان مجز لأسباب عدم  (ب)

 وتضمين أي مقترحات قد تكون لدى المقاول لحل المسألة بشكل ودّي.  (ت)

 تتجاوز   لا  مدة  خلال  وديا  النزاع  لحل  معقولة  جهود  بذل  الطرفين  على  يتعين  الرضا،  عدم  إخطار  تقديم  عند 24.2.3
  للبند  وفقا  المحكمة  إلى  النزاع  إحالة  تتم  الفترة،  هذه  خلال  ودية  تسوية  إلى  التوصل  يتم   لم  وإذا.  يوما(  60)  ستين

 (.النزاعات تسوية) (24,3) الفرعي

 النزاعات   تسوية    24.3

 التسوية الودية وإشعار المطالبة  24.3.1

من الطرفين ناشئة بموجب العقد )المطالبة(، يجب عليه توجيه إشعار خطي إلى الطرف    في حال وجود مطالبة 24.3.2
( يوماً من تاريخ علمه، أو من التاريخ الذي كان ينبغي عليه أن يعلم فيه،  30الآخر )إشعار المطالبة( خلال ثلاثين )

بالحدث أو الظرف المنشئ لتلك المطالبة. ولا يترتب على عدم تقديم "إشعار المطالبة" خلال هذه الفترة سقوط  
 .الحق في المطالبة، ما لم يُلحق هذا التأخير ضرراً جوهرياً بالطرف الآخر

( يوماً من تاريخ "إشعار المطالبة"، يتعين على الطرف المطالِب تقديم مطالبة مفصلة بالكامل  30خلال ثلاثين ) 24.3.3
 على ما يلي:  تتضمن

 ملخص واضح للوقائع التي تستند إليها المطالبة؛ (أ)

الأساس الذي يُبنى عليه كل موضوع في المطالبة، مع تحديد الشروط التعاقدية والأحكام القانونية الرئيسية   (ب)
 المُستند إليها؛

المطالبة تتعلق بتعويض عن أضرار، يُقدم تفصيل   (ت) المطالب به؛ فإذا كانت  أو الانتصاف  التعويض  طبيعة 
كانت المطالبة بمبلغ مالي بموجب العقد، يُوضح كيفية حسابه؛ وإذا  يوضح كيفية تقدير تلك الأضرار؛ وإذا  

 .كانت المطالبة بتمديد المدة، تُحدد المدة المطالب بها

 .أي مسألة أخرى ذات صلة بالمطالبة (ث)

( يوماً من تاريخ الاستلام. وبعد ذلك، 30يجب على الطرف الآخر الرد ببيان موقفه من المطالبة خلال ثلاثين ) 24.3.4
 يجتمع الطرفان بحسن نية لمحاولة التوصل إلى تسوية ودية.

 (.24.3) البند( يوماً، تُعتبر المطالبة متنازعاً عليها، وتُطبق أحكام 30رد خلال ثلاثين )ال في حال عدم 24.3.5

 التصعيد إلى التسوية الرسمية للمنازعات     24.4
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"إشعار المطالبة"، يجوز لأي من الطرفين  ( يوماً من تاريخ 60إذا أخفق الطرفان في تسوية المطالبة خلال ستين ) 24.4.1
 إصدار إشعار بإحالة الأمر إلى تسوية المنازعات )إشعار النزاع(.

 ة.( )التقاضي أو التحكيم( نهائية وملزم1تكون وسيلة تسوية المنازعات المحددة في الملحق رقم ) 24.4.2

 ضي التقا     24.5

 . لنموذج الاتفاقية)أ(    التقاضي كوسيلة لتسوية النزاعات في الملحق  في حال تم تحديدالفرعي    البندينطبق هذا   24.5.1

يؤثر ذلك على التزامات صاحب العمل أو المقاول  ألا  عمال على  الأ  إكماليجوز الشروع في التقاضي قبل أو بعد   24.5.2
 عمال.لأالتقاضي أثناء تنفيذ ا اتبسبب إجراء

 ( انطباقه )في حال    التحكيم    24.6

، يتم الفصل النهائي في النزاع عن طريق التحكيم  من هذا العقد  (1التحكيم في الملحق رقم )ذا تم النص على  إ 24.6.1
وتعديلاته( وقواعد    47/97وفقاً لقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية )الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  

 . مركز عُمان للتحكيم التجاري

(  1.4.2)  البندسلطنة عُمان، وتُجرى إجراءات التحكيم باللغة المنصوص عليها في    ،يكون مقر التحكيم في مسقط 24.6.2
 من هذا العقد

يكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً، ولا يخضع للطعن إلا بناءً على الأسباب المسموح بها بموجب قانون التحكيم   24.6.3
السلطاني رقم   المدنية والتجارية )المرسوم  المنازعات  البيانوتعديلاته(    47/97في  المحكمة  ، وذلك أمام  سالف 

 .المختصة

 استمرارية التنفيذ      24.7

يلتزم الطرفان بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما المتقابلة بموجب العقد على الرغم من الإجراءات الجارية لتسوية  24.7.1
 باستثناء الحالات التي يكون فيها التنفيذ مستحيلًا أو مخالفاً للقانون.  المنازعات،

 مواعيد الإجراءات     24.8

وقد يترتب على  )مدد القانونية المقررة بموجب القانون.  ال  وفقتحكيم  الأو    التقاضييجب الشروع في إجراءات   24.8.1
عدم الشروع في الإجراءات خلال تلك المدد سقوط الحق في المطالبة، غير أنه لا ينشأ أي تنازل أو سقوط للحق  

 .(24,1 البنداستناداً فقط إلى عدم الشروع في الإجراءات خلال المدة المنصوص عليها في 
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 الملحق )أ( 

 ضمان العطاء 

 (يُطبع على الورق الرسمي للبنك)

 

   [أدخل التاريخ]  التاريخ:

   [أدخل الرقم]  رقم الضمان:

 [ كامل وعنوان صاحب العملالالقانوني  ]الاسم المستفيد: 

   مقدم العطاء[كامل وعنوان الالقانوني  ]الاسم (: مقدم العطاء)   طالب الضمان 

 الكامل وعنوان مقدم العطاء[ ]الاسم القانوني صاحب العمل:  

   ورقمه[ ]اسم العقد العقد: 

 ورقم المناقصة[  اسم]  المناقصة:

اسم  ]،  نحن  العقد المشار إليه أعلاه، فإننا  فيتقديم مقدم العطاء عطاءً إلى صاحب العمل لتنفيذ الأعمال الموضحة    نظير
بدفع    غير قابل للإلغاء، وبدون قيد أو شرطتعهداً    الضمان  ، بناءً على طلب مقدم العطاء، نتعهد بموجب هذا [وعنوانهالبنك  

، وذلك عند أول  )المبلغ المضمون(، إلى صاحب العمل  [المبلغ بالريال العمانيمبلغ ]  اتجاوز مجموعهيلا    أو مبالغ  مبلغأي  
ودون حاجة صاحب العمل إلى إثبات   الحصول على موافقته،دون الرجوع إلى مقدم العطاء أو  طلب خطي من صاحب العمل،  

 . إخلالأي تقصير أو 

 :هذا الضمان لتأمين التزامات مقدم العطاء بـ وقد صدر

 ؛ و مستندات المناقصةدون تعديل أو سحب خلال فترة الصلاحية المحددة في  عطائهعلى  الإبقاء .1

   .، في حال تمت ترسية العقد عليهالمطلوبة والتأمينات التنفيذضمان حسن  العقد وتقديم  إبرام .2

   :ويظل هذا الضمان سارياً حتى أقرب تاريخ من

 المطلوب؛ أو لضمان حسن التنفيذ همقدم العطاء وتقديمعلى العقد  ترسيةتاريخ  .1

 طرف آخر.على العقد  ترسيةتاريخ  .2

 تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان.   أو في قبل إلى مكاتبنا  خطياً بموجب هذا الضمان  مطالبةيجب تقديم أي و

 مان.سلطنة عُ المعمول بها في قوانين لل ويفسر وفقاً  الضمانيخضع هذا 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،  

 [ بالتوقيع  المخول ]

]ختم وطابع البنك[
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 الملحق )ب( 

 ة مقدم ال   ة ضمان الدفع 

 ]يُطبع على الورق الرسمي للبنك[ 

 

 [  الرقم ]أدخل  رقم الضمان:

 [  التاريخ ]أدخل  التاريخ:

 صاحب العمل[  وعنوان كامل ال الاسم] المستفيد: 

   المقاول[كامل وعنوان ال ]الاسم  (:المقاول )   طالب الضمان 

   ]اسم العقد ورقمه[ العقد: 

 

، ]اسم  نحن  ، فإنناحسن تنفيذ العقدمن أجل    لأحكام العقدا  للمقاول وفقً   دفعة مقدمةقيام صاحب العمل بدفع    نظير
سداد المقاول لكامل مبلغ ،  بناءً على طلب المقاول، نضمن بشكل غير قابل للإلغاء، وبدون قيد أو شرطوالبنك والعنوان[،  
حاجة إلى إثبات أي الودون    وذلك عند أول طلب خطي من قبلكم،البالغ ]أدخل المبلغ بالريال العماني[،    الدفعة المقدّمة

 . إخلالتقصير أو 

الصادرة  المرحلية  الدفع  شهادات  خلال  من  تستردونها  التي  المبالغ  بمقدار  تلقائي  بشكل  الضمان  هذا  قيمة  ستُخفض 
للدفع بموجب هذا   القابل  للمبلغ  الأقصى  الحد  ويُحدد  المقدّمة.  للدفعة  التدريجي  السداد  وذلك كلما تم  العقد،  بموجب 

 .المقدّمة الضمان في أي وقت بالمبلغ غير المسدد من الدفعة

 من:  تاريخأقرب  ىيظل هذا الضمان سارياً حتو

 العقد، أو لأحكاملدفعة المقدمة وفقًا مبلغ ا. السداد الكامل ل1

 النهائي بموجب العقد[.  كمال. ]أدخل التاريخ المقابل للتاريخ الأصلي المقرر لإصدار شهادة الإ2

 تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان.   أو في قبل إلى مكاتبنا  خطياً بموجب هذا الضمان  مطالبةيجب تقديم أي و

 مان.سلطنة عُ المعمول بها في قوانين لل ويفسر وفقاً  يخضع هذا الضمان

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،  

 [ بالتوقيع  المخول ]

 ]ختم وطابع البنك[
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 الملحق )ت( 

 ضمان حسن التنفيذ 

 )يُطبع على الورق الرسمي للبنك(

   [أدخل رقم]  التاريخ:

   [أدخل رقم]  رقم الضمان:

 [ وعنوان صاحب العملكامل الالقانوني  الاسم] المستفيد: 

  المقاول[كامل وعنوان الالقانوني  ]الاسم  (:المقاول )   طالب الضمان 

   ورقمه[ ]اسم العقد العقد: 

ومعالجة أي عيوب   إكمالبتاريخ ]أدخل التاريخ[ )العقد( لتنفيذ و  طالب الضمانقيام صاحب العمل بإبرام العقد مع    نظير
 من الشروط العامة.   (16.3) الفرعي البندوامتثالاً لأحكام في الأعمال، 

  غير قابل للإلغاء، وبدون قيد أو شرط تعهداً    الضمان  ، نتعهد بموجب هذابصفتنا الضامن،  [اسم البنك والعنوان]،  نحن  فإننا
، وذلك عند أول طلب خطي من  إلى صاحب العمل [المبلغ بالريال العمانيمبلغ ] اتجاوز مجموعهيلا  أو مبالغ مبلغأي بدفع 

ودون حاجة صاحب العمل إلى إثبات أي تقصير أو   الحصول على موافقته،أو  طالب الضمان دون الرجوع إلى  صاحب العمل، 
 .  إخلال بالعقد

   .يُسمح بتقديم مطالبات جزئية بموجب هذا الضمان، كما يُسمح بتقديم مطالبات متعددة ضمن حدود المبلغ المضمون

، أي  المحددأدخل التاريخ  ]حتى    ونافذ الأثر ساري المفعول اعتبارًا من التاريخ المذكور أعلاه ويظل ساريًا    الضمانيصبح هذا  
 .  المبرم[النهائي الأصلية المذكورة في العقد  كماليومًا من تاريخ شهادة الإ  60بعد 

 تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان.   أو في قبل إلى مكاتبنا  خطياً بموجب هذا الضمان  مطالبةيجب تقديم أي و

لن تتأثر التزامات الضامن بموجب هذا السند بأي نزاع بين صاحب العمل والمقاول، ولا بأي تعديلات على العقد، ولا بأي 
  .مهلة أو تساهل يمنحه صاحب العمل للمقاول

 مان.سلطنة عُ المعمول بها في قوانين لل ويفسر وفقاً  يخضع هذا الضمان

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،  

 [ بالتوقيع  المخول ]

 ]ختم وطابع البنك[
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 الملحق )ث( 

 ضمان الشركة الأم 

 [ علي ورق الشركة الأم الرسمي   ]يطبع 

 

   [أدخل التاريخ]  التاريخ:

   [أدخل الرقم]  رقم الضمان:

 [ كامل وعنوان صاحب العملالالقانوني  ]الاسم المستفيد: 

   المقاول[كامل وعنوان الالقانوني  ]الاسم :المقاول 

   ورقمه[العقد  ]اسم العقد: 

 

)العقد(    [أدخل التاريخ]بتاريخ    أبرمت معكم عقداً ، قد  [اسم الشركة الأم وعنوانها ]لـ    تابعةشركة  وهي  ،  [المقاول]  حيث أن
  لأحكام العقد؛وإصلاح أي عيوب في الأعمال وفقًا   إكماللتنفيذ و

المقاول لجميع التزاماته  ، حسن تنفيذبشكل نهائي ودون قيد أو شرط م،، نضمن لك[اسم الشركة الأم وعنوانها] ،فإننا نحن
 .وتعهداته ومسؤولياته بموجب العقد، بما في ذلك أي إضافات أو تعديلات أو تغييرات

ودون أي اعتراض فإننا، وبموجب أول طلب خطي من قبلكم  بموجب العقد،    التزاماتهإذا فشل المقاول في تنفيذ أي من  
قد قد تلحق  مباشرة،    خسائر أو أضرار أو تكاليف  ةعن أي  كمتعويضب  ، أوبأنفسنا  الالتزاماتتلك    بتنفيذإما  سنقوم  أو تأخير،  

 .  الفشل في تنفيذ الالتزاماتذلك لبكم نتيجة 

المفعول    يصبح المذكور أعلاه  اعتباراً هذا الضمان ساري  التاريخ    كمال الإحتى إصدار شهادة    ونافذ الأثر   سارياً ويظل    ،من 
  .من الشروط العامة(  11.6)النهائي وفقًا للبند الفرعي 

   .مانسلطنة عُ   المعمول بها في لقوانينلأحكام ايخضع هذا الضمان ويفسر وفقًا  

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

 ]المخول بالتوقيع[

 [ ختم الشركة الأم]
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 الملحق )ج( 

 التصميم والشراء والتنفيذ   عقد   –   كمال شهادة الإ

 (الشروط العامةمن  10.3.4 البند عملًا بأحكام)

 

 [ العقد اسمأدخل ]  العقد:  اسم 

  [أدخل رقم العقد]  رقم العقد:

   [المقاول اسمأدخل ]  المقاول:

 [ المشروع اسمأدخل ] المشروع:

  [أدخل التاريخ] :كمال تاريخ الإ 

 

بأحكام  العامة  (10.3.4)  البند  عملًا  الشروط  إلى    ،من  أي    لكافة  يالمرض  كمالالإواستنادًا  )باستثناء  ثانوية الأعمال    أعمال 
( من هذه الشهادة(، يصدر صاحب العمل  1الملحق رقم )والمبينة في  ،  التي لا تؤثر على كفاءة أو سلامة الأعمالومتبقية  

 . كمالبموجب هذا شهادة الإ

  :تؤكد هذه الشهادة أن المقاول قد 

 ؛عقد التصميم والشراء والتنفيذلأكمل الأعمال وفقًا  .1

   ؛الإغلاق النهائيالوثائق المطلوبة الخاصة بالمشروع، بما في ذلك تقرير  كافةقدّم  .2

 التنظيمية، وذلك وفقًا لأحكام العقد.  والفحوصاتاجتاز جميع الاختبارات الوظيفية واختبارات الأداء  .3

 .وتستمر طوال المدة المحددة في العقد ،المذكور أعلاه كمالالإتاريخ  اعتباراً منالعيوب   المسؤولية عنتبدأ فترة 

 

 التوقيع:
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 الملحق )ح( 

 النهائي   كمال الإشهادة  

 العامة( الشروطمن    11.6 البند أحكام )بموجب

 

 [ العقد اسمأدخل ]  العقد:  اسم 

  [أدخل رقم العقد]  رقم العقد:

   [المقاول اسمأدخل ]  المقاول:

 [ المشروع اسمأدخل ] المشروع:

  [أدخل التاريخ]  :النهائي   كمال الإ تاريخ  

  يشهد بموجب هذا أن: 

من  (  11.1)  البندبموجب    ةمعرف  هي، إن وجدت(، كما  الممددةالعيوب )بما في ذلك الفترة    المسؤولية عنفترة   .1
 ؛  [العيوب المسؤولية عنأدخل تاريخ انتهاء فترة ] قد انتهت فيالعقد، 

 جميع العيوب التي تم الإبلاغ عنها خلال هذه الفترة كما ينبغي من قبل المقاول.  معالجةتم  .2

بشكل    ،المعلقة  المسائل  وتسويةالنهائية    المستنداتتم الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية، بما في ذلك تقديم   .3
   .كامل

 النهائي. كمالالإمن العقد، يُصدر صاحب العمل بموجب هذا شهادة ( 11.6) لبندابأحكام  وعملاً وبناءً على ذلك، 

تُعدّ هذه الشهادة تأكيدًا على القبول الكامل والنهائي للأعمال. ولا تترتب بموجب العقد أي التزامات أخرى، باستثناء 
  .أو أي أحكام متبقية منصوص عليها بشكل صريح( 11.7) وفقًا للبند الكامنةتلك المتعلقة بالعيوب 

 

 التوقيع: 
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المحلي والمحتوى العمل صاحب متطلبات /العمل نطاق – الرابع القسم  

 لعقد التصميم والشراء والتنفيذ

 

المشروعاسم   

 الجهة

 رقم العقد
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 جدول الأسعار  –  القسم الخامس 

 والتنفيذ  الشراءلعقد التصميم و 
 ( اح )تسليم مفت 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول الأسعار  - الخامسالقسم   

 والتنفيذ الشراءلعقد التصميم و

 

المشروعاسم   

 الجهة

 رقم العقد
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 المحتويات 

 

 التمهيد 

تكلفة تنفيذ كامل الأعمال المحددة أو التي يمكن    -البنود العامّة  -الثالثإضافة لما جاء في القسم  -تشمل كلفة العقد ▪
 .لة في مستندات العقد. استنتاجها بشكل معقول من العقد، بما في ذلك جميع الالتزامات المفصّ 

والمعدات والمواد والإدارة والإشراف والتأمينات والمنشآت    والتصاريح  لتكاليف العمالة  ةالعقد شامل  كلفةعتبر  تدون حصر،    ▪
 المؤقتة وأي التزامات أخرى، وفقاً للتفصيل الوارد في جدول الأسعار الخاص بالمشروع. 

لا تخضع الأسعار للتعديل نتيجة زيادة أو نقصان تكاليف العمالة أو المعدات أو المواد، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك   ▪
 .صراحة

م الأسعار بالريال العماني وتبقى ثابتة طوال مدة العقد، دون أي تعديل نتيجة تقلبات ▪ أسعار الصرف    وتقلّباتالسوق    تُقدَّ
ة وضرائب الاستيراد والنقل الجمركيّ   والرسومالضرائب    بين الريال العماني وأي عملة أجنبية. وتشمل الأسعار جميع

 ة أو يقدم أي إعفاء ضريبي لأي سبب. ل صاحب العمل أي تكلفة إضافيّ والتأمين وأي رسوم أخرى مطبّقة، ولا يتحمّ 

 / العمل  نطاق  –  القسم الرابعنطاق العمل بما فيه المحتوى المحليّ حسب  يُقر المقاول، بتقديمه لعطائه، بأنه فهم   ▪
فهماً كاملًا وأنه مقتنع تماماً بكفايته، وأنه قدّم أسعاره ومعدلاته على هذا    المحلي  والمحتوى  العمل  صاحب   متطلبات

 كمبرر لمطالبة مالية أو زمنية.  أو عدم وضوحه عاء لاحق بسوء فهم النطاقالأساس. ولا يُقبل أي ادّ 

.والخدمات المؤقتة مضمّنة ضمن البنود أعلاه، ولا تُسعّر بشكل مستقلجميع تكاليف صيانة المرافق  •
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 إجراءات إدارة العقد  –  القسم السادس 

 والتنفيذ  الشراءلعقد التصميم و  
 ( )تسليم مفتاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

إدارة العقد إجراءات - القسم السادس  

 والتنفيذ الشراءالتصميم ولعقد 

 

المشروعاسم   

 الجهة

 رقم العقد
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 المقدّمة  .1
 .إدارة هذا العقدتوضح هذه الوثيقة الإجراءات العامة التي يجب أن يلتزم بها كل من صاحب العمل والمقاول في  

ويجب على المقاول ضمان أنه في حال عدم توضيح المتطلبات التفصيلية بشكل شامل، فإنه يتوجب تطوير تلك  
 .المتطلبات في الوقت المناسب لتنفيذ الأعمال بفعالية وفقًا للمدة الزمنية المتاحة

لدى  المعتمدة  الأخرى  واللوائح  الإجراءات  لمتطلبات  ا  دًّ ح  الأحوال  من  بأي حال  هنا  المذكورة  المتطلبات  تُعد  ولا 
 .صاحب العمل، أو لأي متطلبات أخرى واردة في أماكن أخرى من العقد

 الاتصال بين صاحب العمل والمقاول    .2

 المراسلات  2.1

ه جميع المراسلات والاتصالات المتعلقة بتنفيذ العقد من مدير   ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، يجب أن تُوجَّ
التعاقدية وفقًا   العمل، والعكس صحيح. ويجب إصدار جميع الإشعارات  المقاول إلى ممثل مشروع صاحب  مشروع 

 .من الشروط العامة القسم الثالثلأحكام 

يجب أن تتم جميع المراسلات من خلال خطابات رسمية، يليها بريد إلكتروني يتم تأكيد استلامه، وذلك حسب  
بذلك  التصريح  تم  إذا  إلا  للعقد  اليومية  الأعمال  إدارة  الإلكتروني في  البريد  استخدام  يجوز  ولا  الأفضلية.  ترتيب 

 .صراحةً من قبل ممثل مشروع صاحب العمل

 :يجب أن تتضمن جميع الخطابات والمراسلات عبر البريد الإلكتروني العناوين التالية

  التاريخ 
الرقم التسلسلي  

 للمراسلة/الخطاب: 
 

  اسم المشروع

  عنوان المراسلة/الخطاب

 الخطابات ترسل إلى 
نموذج الاتفاقية أو حسب ما يتم  –العنوان الموضح في القسم الأول  

 الإخطار به من قبل صاحب العمل.

 الإلكتروني يرسل إلى البريد 
نموذج الاتفاقية أو حسب ما يتم  –العنوان الموضح في القسم الأول  

 الإخطار به من قبل صاحب العمل.
 

التقارير والرسومات والمستندات الأخرى من خلال مذكرة تحويل.  2.1.1 ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يجب تبادل 
وإعادة نسخة موقعة منها إلى المُرسل. ويتحمل المُرسل مسؤولية  ويتعين على المستلم توقيع مذكرة التحويل  
 .التأكد من استلام المذكرة من قبل المستلم

العمل(،   2.1.2 )المقاول وصاحب  الطرفين  والواردة من كلا  الصادرة  للمراسلات  المقاول الاحتفاظ بسجل  يجب على 
ويجب أن يتضمن هذا السجل ملخصًا بالتفاصيل المهمة، والإجراءات المتخذة، وحالة تلك الإجراءات. ويجب أن  

 .يكون سجل المراسلات بصيغة إلكترونية قابلة للفرز والتقارير
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 الاجتماعات  .3

 عام  3.1

، ما لم يتفق الطرفان كتابياً  والإنجليزيّةعربية  تُعقد جميع الاجتماعات المنعقدة بموجب العقد باللغة ال (أ)
 على خلاف ذلك.

أو من ينيبه، جميع الاجتماعات ما لم يُنص على خلاف ذلك (،  EPRصاحب العمل )  مشروع  يرأس ممثل (ب)
 . بنود العقدفي 

اتصال    يجوز (ت) منصة  عبر  بُعد  عن  أو  الطرفين،  من  أي  مكاتب  في  أو  الموقع،  في  الاجتماعات  عقد 
الفرعي   للبند  وفقاً  الاجتماعات  بمحاضر  الاحتفاظ  شريطة  عليها،  متفق  )محاضر مرئي/صوتي 

 بصرف النظر عن طريقة الانعقاد.  الاجتماعات(

( أيام على 3يُعدّ المقاول جدول الأعمال ويُعمم مواد المراجعة اللازمة بشكل معقول، وذلك قبل ثلاثة ) (ث)
مشروع الأقل من موعد كل اجتماع مقرر، ما لم يُتفق على مدة أقصر أو يكن الاجتماع بدعوة من ممثل  

 . صاحب العمل

 ( Kick-off Meetingاجتماع بدء الأعمال ) 3.2

يعقد الطرفان    الأول،القسم  وقبل تاريخ بدء الأعمال المحدد في  (  LOA)  الإسناد  /فور استلام خطاب الترسية)أ(  
فهم مشترك لإجراءات إدارة العقد، والتوافق على    - على سبيل المثال لا الحصر    -اجتماع بدء الأعمال لإرساء  

 الموقع والبدء المبكر في تنفيذ الأعمال.  تجهيز/تعبئة

 وتيسير اجتماع بدء الأعمال، ويقدم كحد أدنى ما يلي: يكون المقاول مسؤولاً عن تنظيم )ب( 

 هيكله الإداري والموظفين الرئيسيين المكلفين بالعقد؛  .1

المرجعي ) .2 الزمني  الرئيسية  المراحل/شاملًا جميع  (  Baseline Scheduleبرنامجه  المعالم 
(Milestones )كمالوبرنامج التنفيذ مع منحنى الإ (S-Curve) ؛ 

 استراتيجيته في التعاقد من الباطن؛  .3

 خطة التعبئة والبرنامج الزمني الأولي؛  .4

 ؛ ( Key Deliverablesنطاق الأعمال الهندسية لكل تخصص والمخرجات الرئيسية ) .5

 معالم الدفعات المالية؛مراحل/خطة/ .6

 بروتوكولات التواصل المقترحة ونماذج التقارير؛ .7

8. ( والبيئة  والسلامة  الصحة  إدارة  وخطط  وتقييمات  (  HSEخطة  بالموقع  الخاصة  المخاطر 
 التخفيف منها؛

 خطة إدارة الجودة ومنهجية الفحص والاختبار؛  .9

 الخطة الأولية للمشتريات مع جدول تتبع المواد؛ .10

أطراف   .11 أو  المطلوبة من جهات  والموافقات  والتصاريح  المتوقعة  الترابطات  نظرة عامة على 
 ثالثة.

 (Progress  /Follow-up  Meetingsاجتماعات متابعة سير العمل )  3.3

 العمل،صاحب    مشروع  تُعقد اجتماعات متابعة سير العمل أسبوعياً و/أو شهرياً، حسبما يوجه به ممثل (أ)
بغرض   وذلك  الأعمال،  تنفيذ  مدة  الحصر    -طوال  لا  المثال  سبيل  بين   -على  والتنسيق  الأداء  متابعة 

 الطرفين.

 دون حصر، تتناول اجتماعات متابعة سير العمل المسائل التالية، بحسب مقتضى الحال: (ب)
الزمني .1 التقدم    وحالةالتقدم  :  البرنامج  المرجعي/الحالي،  الزمني  بالبرنامج  مقارنة  الأعمال 

 حالة المسار الحرج، وأي أحداث تأخير؛ (، Sالفعلي مقابل المخطط )منحنى 
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المستقبلي .2 )  :التخطيط  القادمة  للأيام  للمقاول  المتجدد  والأولويات    30/60/90البرنامج  يوماً( 
 ؛ أو حسب ما يحدده ممثّل مشروع صاحب العمل المرتبطة به

 أي خطة تعافي مطلوبة لمعالجة التأخر، وإعادة ترتيب الأولويات الناتجة عنها؛   :خطة التعافي .3

 جداول تسليم المواد، ومخاطر سلسلة التوريد؛  المشتريات،حالة خطة  :المشتريات والمواد .4

أداء وتنسيق المقاولين من الباطن والمقاولين من الباطن المعينين )إن   الباطن:المقاولون من   .5
 وجدو(؛

والسلامة   .6 الإجراءات    والبيئة:الصحة  الوشيكة، وحالة  الحوادث/الحوادث  السلامة،  إحصائيات 
 ؛وغيرها  التصحيحية

)   الجودة: .7 المطابقة  عدم  وتقارير  والاختبارات  الفحوصات  المتبقية  (  NCRsحالة  والأعمال 
(/Snag List Punch List ) ؛ 

حالة الرسومات والمستندات الفنية وطلبات الاستيضاح   الفنية:الأعمال الهندسية والمستندات   .8
(RFIs ،)بما في ذلك أي موافقات معلقة؛ 

والأوامر   .9 التكلفة   التغييرية:التغييرات  على  وأثرها  الصادرة  أو  المعلقة  التغيير  أوامر  حالة 
 ؛ المحلي وغيرها والمحتوى والبرنامج الزمني

حالة أي إخطارات أو مطالبات أو مطالبات محتملة بموجب العقد، بما    والإخطارات:المطالبات   .10
 ؛(EOTفي ذلك طلبات تمديد المدة )

مراجعة وتحديث سجل مخاطر المشروع، على أن يقوم المقاول بتحديثه ربع   المخاطر:سجل   .11
ممثل   به  يوجه  حسبما  أو  العملسنوياً،  صاحب  التعديلات مشروع  كل  ل  تُسجَّ أن  على   ،
 باستخدام خاصية تتبع التغييرات؛

الترابط  والتصاريح:الترابطات   .12 ثالثة،    التعاقد/حالة  أو أطراف  أو مرافق  مع مقاولين آخرين 
 ؛ وغيرهاوحالة التصاريح والتراخيص 

 حالة الفواتير وشهادات الدفع وأي أمور مالية ذات صلة بتقدم الأعمال؛   والمالية:الأمور التجارية   .13

 ، حيثما ينطبق ذلك؛محتوى المحلّيالأداء مقابل التزامات ال (:LCالمحتوى المحلي ) .14

 أي أمر فني أو تعاقدي أو مالي آخر يثيره أي من الطرفين.  .15

 
يقدم المقاول، مرفقاً بجدول الأعمال المقترح، تقارير التقدم المحدثة وتحديثات البرنامج الزمني وأي  (أ)

( أيام عمل على  3صاحب العمل بشكل معقول، وذلك قبل ثلاثة ) مشروع مستندات أخرى يطلبها ممثل
 . مشروع صاحب العملالأقل من كل اجتماع، أو أي مدة أخرى معقولة يطلبها ممثل 

 محاضر الاجتماعات  3.4

ل فيها جميع المسائل التي نوقشت   يتم حفظ وأرشفة (أ) م تسلسلياً، وتُسجَّ خ وتُرقَّ محاضر كل اجتماع وتُؤرَّ
 و/أو تم الاتفاق عليها، بما في ذلك الطرف المسؤول والتاريخ المستحق لكل إجراء. 

تكون مراجعة محضر الاجتماع السابق أول بند في جدول أعمال كل اجتماع لاحق من النوع ذاته،  (ب)
ل أي تعديلات ويُتفق عليها وفقاً لذلك.   وتُسجَّ

عمل  ينصاحب العمل للمراجعة خلال يوممشروع يُعدّ المقاول محضر كل اجتماع ويرفعه إلى ممثل  (ت)
 ( من تاريخ الاجتماع. 2)

 مشروع صاحب العمللا تُعتبر المحاضر سجلًا صحيحاً للاجتماع إلا بعد اعتمادها كتابياً من قبل ممثل  (ث)
عن طريق صاحب  والمقاول. وفي حال وجود خلاف حول دقة المحضر، يُسوَّى الخلاف بين الطرفين

 بحسن نية وبشكل معقول قبل الاجتماع التالي من النوع ذاته. العمل

 (Action Registerسجل الإجراءات ) 3.5

ل فيه لكل إجراء مفتوح  ث قبل كل اجتماع، ويُسجَّ على سبيل المثال لا   -يحتفظ المقاول بسجل إجراءات يُحدَّ
 :الحصر
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 الطرف المسؤول؛ ▪
 الإجراء المطلوب؛ وصف  ▪
 المتفق عليه؛ كمالتاريخ الإ  ▪
 الحالة الراهنة للتقدم.  ▪

 الاجتماعات الطارئة وغير المجدولة  3.6

العقديجوز لأي من   (أ) لتنفيذ    طرفيّ  معقول  يراه ضرورياً بشكل  إضافية حسبما  اجتماعات  لعقد  الدعوة 
 ( واحد.1الأعمال، بإشعار لا يقل عن يوم عمل )

( أعلاه، يجوز لأي من الطرفين الدعوة لعقد اجتماع طارئ دون أالفرعي ) البندبصرف النظر عما ورد في  (ب)
إشعار مسبق متى استدعت الظروف مناقشة أو قراراً فورياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وقوع  

وكلفة   حادث، أو حادثة، أو حالة طارئة، أو تأخر في المسار الحرج يؤثر تأثيراً جوهرياً على إنجاز الأعمال
 .العقد

 الأوامر التغيريّة / التعديلات  .4

 التعليمات  4.1

  باستخدام  عليه،  المتفق   العمل  ونطاق  محتوى  مع  متوافقة   تكون  والتي  الأعمال،  لتعديل   تعليمات  أي  إصدار   يجب 4.1.1
وفي حال كانت التعليمات تؤثر على شروط العقد أو الأسعار، فيجب توثيقها   .العمل  صاحب  من  معتمد   نموذج

 . (Variation to Contract) "رسميًا من خلال "تعديل على العقد

صاحب    مشروع، يجب عليه إخطار ممثل  كمالالعقد أو مدة الإ  كلفةؤثر على  ت  عليماتفي حال رأى المقاول أن الت 4.1.2
. يُعد هذا تعليمات(، مع الإشارة إلى رقم الالعامة  )الشروط  القسم الثالث  في  الموضحة  المددالعمل كتابياً خلال  

 الإخطار إجرائياً فقط ولا يُشكّل بحد ذاته تغييراً على العقد.

ل فيه لكل توجيه صادر: Instruction Register) عليماتيحتفظ المقاول بسجل للت 4.1.3  ( يُسجَّ

 ؛توجيه لكلّ تسلسلي  مرجعيرقم  (أ)
 الإصدار وتاريخ الاستلام؛ تاريخ  (ب)

 وصف موجز؛  (ت)

العمل/متطلبات   )نطاق القسم الرابعالتوجيه على السعر أو المدة أو نطاق العمل حسب  أثر (ث)
 صاحب العمل والمحتوى المحلي(؛

 رسمياً، إن وجد. اعتمادهعلى العقد ذي الصلة، بمجرد  التغييري الأمررقم  (ج)

 ( Variations to Contract) التعديلات على العقد  4.2

، وذلك لتوثيق أي -إن وجد حسب-يجب إصدار أي تعديل على العقد من خلال نموذج معتمد من صاحب العمل 4.2.1
 .تغييرات أو تعديلات على نطاق العمل أو أي جزء آخر من العقد

يجب أن يوقع كل من المقاول وصاحب العمل على كل تعديل يتم إصداره، بنسختين أصليتين؛ تُرسل نسخة   4.2.2
 .المقاول وتُحتفظ الأخرى لدى صاحب العملإلى 

ل فيه لكل طلب ( Variation Registerيحتفظ المقاول بسجل للتغييرات ) 4.2.3  العقد: ىتغيير عليُسجَّ

 تسلسلي؛ رقم مرجعي  4.2.4

 ؛ طلبأو المقاول( وتاريخ ال صاحب العمل) صاحبة الطلب الجهة 4.2.5

 تاريخ التقديم للاعتماد وتاريخ الإغلاق؛  4.2.6



 

 of 110 106 الصفحة  إجراءات إدارة العقد   – القسم السادس  

 

 وصف موجز؛  4.2.7

 الحالة )قيد المراجعة / معتمد / مرفوض / مسحوب(؛  4.2.8

 رقم )أرقام( التوجيه ذي الصلة، إن وجد. 4.2.9

4.2.10 ( العمل  التغييرات كبند ثابت ضمن اجتماعات متابعة سير    Progress    /Follow-upتتم مراجعة حالة سجل 

Meetings ) 

 النهائي   كمال الإ   /   كمال الإشهادات   4.3

النهائي باستخدام نموذج معتمد من صاحب العمل )مرفق في    كمالالإ   /كماليجب على المقاول إتمام شهادة الإ 4.3.1
، أو إتمام العمل بالكامل أو (Milestones) الشروط العامة(، وذلك للدلالة على إنجاز مراحل العمل  –  القسم الثالث

 .جزء منه وفقًا لما هو منصوص عليه في العقد

 أمن مواقع صاحب العمل  .5

 : -على سبيل المثال لا الحصر  -على المقاول أن يضمن ما يلي 5.1.1

i. ،إدارة أمن الموقع 
ii.  ،)إدارة تصاريح الدخول )للأفراد والمركبات 
iii. ،التحكم في الدخول والحركة 
iv.  .)التوثيق والامتثال )سجل دخول الموقع 
v. .أي مسائل أمنية أخرى ذات صلة 

 الفواتير والدفع  .6

 عام  6.1

م جميع الفواتير وفقاً للبند الفرعي 6.1.1 مقاول  ال  ب علىكلفة العقد. ويج -الشروط العامة    –   القسم الثالثمن  (  15)  تُقدَّ
 في   المذكور  العنوان  إلى  الفواتير  تسلم  كمالالإ  استخدام نموذج الفاتورة المعتمد من قبل صاحب العمل، إن وُجد

 ..الطريقة التي يطلبها صاحب العملالاتفاقية أو حسب  نموذج –الأول القسم 
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  العقد،   كلفة  –  العامة  الشروط  –  القسم الثالث  من(  15)  البند  متطلبات  إلى  بالإضافة  الفاتورة   لمحتويات   الأدنى   الحد 
 :أدنى كحد  فاتورة كل تُظهر

 فاتورة وتاريخ إصدارها؛  لكلّ رقماً تسلسلياً  .1

 ؛ الاتفاقيةنموذج  –الأول  القسم في  بيّناسم المقاول وعنوانه، مطابقاً تماماً لما هو م .2
 ؛ الاتفاقيةنموذج  –الأول  القسم في  بيّنعنوان صاحب العمل، مطابقاً تماماً لما هو م .3
 ؛ عنوان ورقم العقد .4
 وصفاً للأعمال؛ .5
 المرحليّة حيثما ينطبق؛  كمالشهادة الإ .6

 الزمنيّة المعتمدة، إن وجدت؛ والتمديداتجميع الأوامر التغيريّة المعتمدة   .7

 تقارير التقدم المعتمدة ذات الصلة بالفترة موضوع الفاتورة؛  .8

 أوامر الشراء وفواتير المورّدين، في حال شراء مواد أو معدات؛ .9

 ؛ لمستحقات المالية الخاصة بمقاولي الباطن عن دورة الدفع السابقة مباشرةاسداد  ما يثبت .10

  آخر  أساس  أو أي  للقياس،  قابلة كميات  مقطوع،  مبلغفي حال تضمّن العقد أكثر من نوع واحد من أنواع الأجر ) 6.1.2
(، يجب أن تميّز الفاتورة بين هذه الأنواع، سواء ببنود منفصلة ضمن الفاتورة ذاتها أو بفواتير منفصلة عليه  متفق

  لكل نوع، حسبما تقتضيه الحاجة لتحقيق الوضوح.

ل أو متنازع عليه أو غير معتمد خلافاً لما هو وارد في العقد أو أي تغيير   معتمد  لا يجوز أن تتضمن الفواتير أي مبلغ معدَّ
 .العقدعلى 

 الامتثال   من   والتحقق   الجودة   إدارة   نظام  .7

 الشروط العامة   - القسم الثالث من    ( 15)   البند حسب    الجودة   إدارة   نظام  7.1

( لإثبات الامتثال لمتطلبات العقد. يُعدّ هذا النظام خصيصًا QM)  الجودة   إدارة  نظام  وتطبيق  إعداد   المقاول  على 7.1.1

  فيها   يتم  مرة  كل  وفي  ذلك،  بعد.  العمل  بدء   تاريخ  من  يومًا(  30ثلاثين )للأعمال، ويُقدّم إلى صاحب العمل خلال  
 . فورًا العمل صاحب إلى منه نسخة تقديم يجب الجودة، إدارة نظام مراجعة أو تحديث

وجدت  العمل  صاحب  متطلبات  في  الواردة  التفاصيل  مع  متوافقًا  الجودة  إدارة  نظام  يكون  أن  يجب 7.1.2   وأن   ،إن 
 :المقاول إجراءات يتضمن

i. البناء،   وسجلات  المقاول،  ووثائق  العقد،  بموجب  الأخرى  والاتصالات  الإشعارات  جميع  تتبع  إمكانية  ضمان 
 الذي   الاختبار  أو  الصنعة  أو  السلع  أو  الأعمال  إلى  تام،  بيقين  التنفيذ،  وفق  وسجلات  والصيانة،  التشغيل  وأدلة

 به؛  تتعلق

ii. و  الباطن؛ من المقاولين وبين الأعمال، تنفيذ مراحل بين للواجهات السليمين والإدارة التنسيق ضمان 

iii. للمراجعة العمل  صاحب إلى المقاول وثائق تقديم. 

.  أشهر(  6)  ستة  كل  الأقل  على   واحدة  مرة  بانتظام،  الجودة  إدارة  لنظام  داخلية  تدقيق  عمليات  المقاول  يُجري 7.1.3
  أن  ويجب. إتمامه تاريخ من أيام( 7) سبعة خلال داخلي تدقيق كل نتائج يُبيّن تقريرًا العمل صاحب إلى ويُقدّم

 .تطبيقهأو /و الجودة إدارة نظام تصحيحأو / و لتحسين المقترحة التدابير الاقتضاء، عند تقرير، كل يتضمن

 المستندات  .8
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 ( Deliverables) المخرجات 8.1

 :يجب على المقاول تقديم المستندات التالية إلى صاحب العمل، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر 8.1.1

  

 برامج التنفيذ أو التطبيق  الرسومات والمستندات المخصصة للمراجعة
 الرسومات والمواصفات المعتمدة محاضر الاجتماعات 

 أيّ مستندات أخرى مطلوبة لإتمام المشروع والشهرية الأسبوعيةتقارير التقدم 
 Variation Registerسجل التغييرات   -إن وجدت-تقرير حالة المواد بما فيها قطع الغيار 

 تقارير الاختبار والتشغيل أدلة التشغيل والصيانة  
 النهائي  الإغلاقتقرير  قائمة العيوب أو النواقص )قائمة العيوب(

  أي مستندات أخرى وفق نطاق العمل
 

 أدلة التشغيل والصيانة  8.1.1.1

i.   م هذه الأدلة ث مجموعةً كاملةً من أدلة التشغيل والصيانة للأعمال )أدلة التشغيل والصيانة(. تُقدَّ يُعِدّ المقاول ويُحدِّ
 . العامة(الشروط  -القسم الثالث)إلى صاحب العمل وفقا لبنود التعاقد 

ii. .ر الأعمال مُكتملةً إلا بعد استلام صاحب العمل لأدلة التشغيل والصيانة النهائية وقبوله لها ب   لا تُعت 

iii. :يجب أن يكون شكل ومحتوى أدلة التشغيل والصيانة كافيين لتمكين صاحب العمل من 
استمرار  مع ضمان  المعدات،  و/أو  والأقسام  الأعمال  وإصلاح  تجميع  وإعادة  وتفكيك  وتعديل  وصيانة  تشغيل  أ. 

 الامتثال لمعايير الأداء المنصوص عليها في متطلبات صاحب العمل وجدول ضمانات الأداء؛ 

، يُقدّم المقاول أدلة التشغيل والصيانة المؤقتة للأعمال أو القسم ذي الصلة لمراجعتها كمالقبل بدء اختبارات الإ  8.1.1.2
من قِبل صاحب العمل. إذا وُجد أي خطأ أو عيب في الأدلة المؤقتة أثناء الاختبارات، يُلزم المقاول بتصحيح  

 فورًا وعلى نفقته الخاصة.هذه الأخطاء أو العيوب 

لا تُعفي مراجعة صاحب العمل أو قبوله لأدلة التشغيل والصيانة المقاول من أيٍّ من التزاماته بموجب العقد.   8.1.2
 ويتحمّل المقاول مسؤولية توفير وصيانة الوثائق الشاملة اللازمة لتنفيذ العمل.  

يتحمل المقاول مسؤولية توفير وصيانة الوثائق الشاملة اللازمة لتنفيذ الأعمال. ويجب عليه الاحتفاظ بجميع   8.1.3
 .النسخ الأصلية في مكان آمن، كما يتعين عليه تأمين نسخة احتياطية إلكترونية من جميع المستندات

ما لم يُنص على خلاف ذلك، يجب على المقاول تزويد ممثل مشروع صاحب العمل بنسختين )إلكترونيّة  8.1.4
 .ورقيّة( من جميع المستندات التي يصدرها المقاول وأخرى

( نسخ إلكترونية على وحدة 3ويُستثنى من ذلك المستندات النهائية المعتمدة، حيث يجب تقديم ثلاث )
 بصيغتها العمللفترة تخزينيّة طويلة من الزمن حسب ما يحددها العقد أو صاحب  اعتمادية رقميّة تخزين

 ، التخزين السحابي المعتمد من قبل صاحب العمل.SSDسبيل المثال لا الحصر  ، علىPDFالأصلية وبصيغة 
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 التنسيق الإلكتروني  8.2

جميع المستندات الإلكترونية القابلة للقراءة بالحاسب الآلي، والتي تُعد جزءًا من المستندات المقدمة إلى صاحب   8.2.1
بالإضافة إلى النسخ الورقية إذا العمل، يجب أن تُسلَّم بصيغة ملفات إلكترونية مقبولة من قبل صاحب العمل،  

 .طُلب ذلك

 :هي كما يلي -قابلة للبحث والقراءة-الصيغ المقبولة للملفات 8.2.2

 الإصدار الأحدث  –)أوتوكاد(  CAD ملفات •

 الإصدار الأحدث  – (MS Word) ملفات النصوص •

    PDFملفات النصوص بصيغة  •

 الإصدار الأحدث – (Excel) ملفات البيانات الرقمية •

 الإصدار الأحدث – Primavera التخطيط باستخدام •

 . BIMوفق اعتماد صاحب العمل على سبيل المثال  -إن وجدت-  3Dملفّات ثلاثية الأبعاد  •

يجب على المقاول الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المراسلات المتعلقة بالعمل، كما يجب حفظ جميع مراسلات   8.2.3
الحرائق والرطوبة -على سبيل المثال لا الحصر-العقد في ملفات مقاومة للتلف بكافّة أنواعه وأشكاله من ضمنها  

 والمياه وغيرها.  

يجب على المقاول توفير أحدث الإصدارات من جميع القواعد واللوائح والمواصفات القياسية والمستندات ذات   8.2.4
 .الصلة في مكاتب الموقع التابعة له

 التقدم والتقارير  .9

 متطلبات التقارير العامة  9.1

والبيئة  قدم  ي 9.1.1 والسلامة  والصحة  الأعمال،  التقدم في  العقد تقارير دقيقة وفي وقتها تغطي  المقاول طوال مدة 
(HSE  ،)  والمحتوى المحلي، والحالة المالية للأعمال. ويجب أن تسلط التقارير الضوء على أي اتجاه قد يؤثر على

البرنامج، عن  الانحرافات  وتوضح  العقد،  كلفة  أو  الزمني  والخطط   البرنامج  التصحيحية  الإجراءات  وتقترح 
 المعدّلة والتوقعات المستقبلية. 

صاحب العمل. وتكون تبعات  مشروع  يُطوّر المقاول الشكل والمحتوى التفصيلي لجميع التقارير ليعتمدها ممثل   9.1.2
 التأخر في التقارير و/أو عدم دقتها على عاتق المقاول وحده.

تعتمد على مؤشرات   9.1.3 التقدم،  لقياس  للتدقيق  وقابلة  واضحة  آلية  المقاول  فعليّةيضع  لكل   إنجاز  ووزن نسبي 
وتقدم  والرسومات،  المستندات  سجل  إلى  استناداً  الهندسية  الأعمال  تقدم  ويُحتسب  عمل.  حزمة  أو  نشاط 

 الفعلي.  كمالالإالمشتريات بناءً على الالتزامات والتوريدات الفعلية للموقع، وتقدم الإنشاء بناءً على 

 البرنامج الزمني  9.2

ا برنامجه المقاول يقدم  العقد، سريان تاريخ من يوماً ( 14) عشر أربعة خلال - Primavera باستخدام الزمني، مُعدًّ

  أدنى  كحد  البرنامج  ويوضح.  للعقد  وفقاً   للاطلاع  أو  للاعتماد  -و أيّ برنامج مماثل يوافق عليه صاحب العملأ
 تقسيم  هيكل  وترميز  الخارجية والداخليّة،  والتداخلات  والغرامات،  الدفع  ومراحل  الحرج،  والمسار  الأولويات  شبكة
ث ،(WBS) العمل  .العامة الشروط - القسم الثالث أو مشروع صاحب العمل ممثل يطلبه حسبما ويحدَّ

 

 



 

 of 110 110 الصفحة  إجراءات إدارة العقد   – القسم السادس  

 

 سبوعي الأ  التقدّم   تقرير  9.3

تال  في حال كان يوم الأحد عطلة(، ويشمل كحد  يقدم المقاول تقرير التقدم الأسبوعي من كل يوم أحد )أو أول يوم عمل  
أدنى: المراحل والأحداث الهامة المحققة؛ القوى العاملة المخططة والفعلية للمقاول والمقاولين من الباطن الرئيسيين؛  

مشكلة صاحب العمل؛ وأي مشروع ء من ممثل الأنشطة الرئيسية المخطط لها للفترة التالية؛ العناصر التي تتطلب إجراً 
 فعلية أو محتملة تؤثر على التقدم.

 الشهري   التقدم   تقرير  9.4
تاريخ  9.4.1 يمثل  الذي  الأحد  ليوم  التالي  الخميس  يوم  للمشروع  العمل  إلى ممثل صاحب  الشهري  التقدم  تقرير  المقاول  يقدم 

م التقرير باللغة   الإغلاق لفترة التقرير. ويكون تاريخ الإغلاق لفترة التقرير هو آخر يوم خميس من الشهر الميلادي. ويُقدَّ
 نى:]العربية/الإنجليزية[، ويشمل كحد أد

 المقترحة؛ التصحيحية والإجراءات عمل، حزمة لكل والمخاوف الإنجازات  وأبرز العام، للتقدم سردياً  ملخصاً  (أ)
والأوامر    الفواتير  وحالة  المالية،  الناحية  من  كمالالإ   نسبة  ذلك  في  بما  المالية،  والحالة  للعقد  الرئيسية  البيانات (ب)

 التغيريّة المعتمدة؛ 
 بسجل  مدعوما  الباطن،  من والمقاولين  للمقاول والفعلية  المخططة  الأعداد  يوضح  والمعدات،  العاملة  بالقوى  بياناً  (ت)

 بالموقع؛  اليومي الدوام
  والمسار   الفعلي،  مقابل  المخطط  التقدم  موضحا  S-Curveالتقدّم  المحدّثة مبينا فيه منحنى    الزمني  البرنامج  حالة (ث)

 الحرج؛
 :-الشروط العامة -القسم الثالثمن  (8.6) البندوفق  – كالتالي محتسبة التأخير، نسبة (ج)

 100نسبة التأخير )%( = )إجمالي مدة التأخير بالأيام ÷ المدة الأصلية المعتمدة بالأيام( × 

لها ولم تُسلَّم بعد، مع تسليط الضوء على البنود  حالة المواد والمعدات المسلَّمة إلى الموقع مقابل المخطط  (ح)
 الحرجة؛

 أداء المقاولين من الباطن ومدى التزامهم ببرامجهم الزمنية المتفق عليها؛  (خ)

والتدريب/التفتيشات   (د) المفقودة  العمل  وساعات  الحوادث  ذلك  في  بما  والبيئة،  والسلامة  الصحة  لأداء  ملخصاً 
 المنفذة؛

 الجودة وأي تقارير عدم مطابقة؛ ملخصاً لأنشطة ضبط  (ذ)

(، مُلتقطة من مواقع تصوير ثابتة  A4)مقاس    عالية الجودة  ( صور فوتوغرافية ملونة10عدد لا يقل عن عشر ) (ر)

 موقع؛ كلّ توضح تقدم الأعمال ب

 ملخصاً بالبنود غير المكتملة التي تؤثر حالياً أو مستقبلًا على التقدم، والوسائل المقترحة لمعالجتها؛  (ز)

 .مهمة مشروع صاحب العمل  ممثل يراها أخرى معلومات أي (س)
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 الاتفاقية   نموذج   – القسم الأول  

 

 :بين كل من عام ....م هذه الاتفاقية بتاريخ ………………………… من  حررت

إليه....   .............................................................................. .1 بعد    ا)ويُشار  العملبـ"فيما  ويقع صاحب   ،)"
 ]ص ب  ........ الرمز البريدي.........[، سلطنة عمان الرئيسي في امقره

 و

2.     ..........................................................." بـ  بعد  فيما  إليه  ،   تجاري ………………سجل  "(،  المقاول)ويُشار 
 سلطنة عمان [ ..........  الرمز البريدي،  ......... ] ص ب المسجل  عنوانهو

 الطرفين /   الطرفان ـ  "، وإلى كليهما مجتمعين بطرف" بـ ويُشار إلى كل منهما في هذه الاتفاقية
 

 :حيث إن

..............  ..............................................  اسم المشروع]إدراج  خاصة بـتنفيذ الأعمال الصاحب العمل في  يرغب   (أ)
  المقاول،[ من قبل .............. رقم العقد /

]ويعتزم   (ب) بـ  المتعلقة  الأعمال  تنفيذ  العمل  المشروع   إدراج صاحب    اسم 
...........................................................  / قبل  ..............[  العقد  رقم....  على    من  وافق  وقد  عطاء  المقاول، 

[ لتنفيذ وإنجاز الأعمال، بما في ذلك تصحيح أي .../.../......مفي ]  المؤرخالإسناد  الترسية/  المقاول من خلال خطاب  
 .عيوب قد تنشأ

 :ما يلي  والمقاول على صاحب العمل  اتفق  وبناء على ما تقدم  

 .للمعاني المحددة لها في القسم الثالث )الشروط العامة(وفقًا فسر الكلمات والتعبيرات الواردة في هذه الاتفاقية ت .1

 ". العقدللوثائق التالية، والتي تشكل معا "وفقًا يتولى المقاول تنفيذ الأعمال  .2

 

 نموذج الاتفاقية   القسم الأول 
 الشروط الخاصة القسم الثاني 
 الشروط العامة القسم الثالث 
 المحتوى المحلي ومتطلبات صاحب العمل  /نطاق العمل القسم الرابع

   جدول الأسعار القسم الخامس 
 إجراءات إدارة العقد  القسم السادس 

 
 ................................  الإسناد المؤرخ في الترسية/ خطاب

 ................................  نموذج العطاء المؤرخ في
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ي  لأ  والإصلاح الفوريتنفيذ وإنجاز الأعمال،  على  المقاول  في مقابل الدفعات المستحقة من صاحب العمل يوافق   .3
 .لأحكام العقدوفقًا وذلك  عيوب،

أي عيوب فيها، يوافق صاحب العمل على أن يدفع للمقاول سعر    وإصلاح  الأعمال  وإكماله في مقابل تنفيذ المقاول   .4
 العقد كما هو محدد في العقد، في الأوقات وبالطريقة المحددة. 

وي .5 الطرفين،  بين  الكاملة  الاتفاقية  العقد  جميعيسود  شكل   والاتفاقيات  والضمانات  والإقراراتالمفاوضات    على 
خطيا وتم توقيعه   إثباتهأي تعديل على العقد إلا إذا تم  ولا يسري    شفهية،السابقة المتعلقة به، سواء كانت مكتوبة أو  

 طرفين. حسب الأصول من قبل الممثلين المعتمدين لل

 :ما يليبالمقاول  يقر

 .أنه يفهم جميع الوثائق المدرجة في العقد أو المشار إليها فيه . أ

 .الصلاحية لإبرام هذا العقد والوفاء بالتزاماته بموجبهأنه يمتلك  .ب

 .أنه قد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصريح بأداء التزاماته بموجب هذا العقد وضمان تنفيذها .ت

 .أن التزاماته بموجب هذا العقد قانونية وملزمة وقابلة للتنفيذ .ث

 .أن جميع المعلومات المقدمة وجميع الإقرارات التي تم الإدلاء بها دقيقة وكاملة .ج

أنه لا توجد دعاوى قضائية أو تحكيمية أو إجراءات إدارية جارية أو معلقة قد تؤثر ماديا على قدرته على تنفيذ  .ح
 .التزاماته بموجب هذا العقد

الوفاء بالتزاماته بموجب   .خ التزامات أخرى من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على قدرته على  أنه غير خاضع لأي 
 .العقد

أو أي   .د أو مدير  أو تعيين حارس قضائي  أو حله،  التهديد بها بشأن تصفيته  أو  الشروع في أي إجراءات  أنه لم يتم 
 .مسؤول مماثل عليه

 .الطرفان هذه الاتفاقية ووضع أختامهما في التاريخ المحدد أعلاه وقعوإثباتا لما تقدم، 

 :تم التوقيع من قبل المفوض بالتوقيع رسميا نيابة عن

 
 

 صاحب العمل 
 

 : ..................................................... التوقيع
 
 : ..................................................... سمالا
 

 : ..................................................... التاريخ
 

 
 المقاول 

 
 ..................................................... : التوقيع

 
 : ..................................................... سمالا
 

 : ..................................................... التاريخ
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 تفاصيل العقد   : 1  الملحق 
 

 
 القسم الثالث   أحكام  مع  تتوافق   أن  العقد يجب  هذا  بموجب  الآخر  الطرف   إلى  الطرفين  أحد  من  إرسالها   يتم  إشعارات  أي
 :إلى إرسالها  يتم وأن ،(العامة الشروط)

 المقاول 
المقاول مدير  عنوان  ]اسم  المشروع/.........................................................................،  : 

 [ العنوان................................
 +[ 968] ....................................................     رقم الهاتف:  

 [ ..................................................... ]  ي: البريد الإلكترون 
 صاحب العمل 

العمل صاحب  صاحب    اسم]   :عنوان  مشروع  ممثل 
 .........[ .................................العنوان ،......................................................................................../العمل
 +[ 968] ....................................................     الهاتف:  رقم  

 ي: ] .....................................................[ البريد الإلكترون 
 

أن يتم تنفيذ  الطرف الآخر خطيا، على  المعني إخطار  الطرف  المذكورة، يتعين على  العناوين  أي من  في حالة تغيير 
 .التغيير بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ الإشعار

 

رقم  
 تسلسلي 

 التفاصيل  وصف البند 

  سريان العقد تاريخ  1
  فترة التعبئة  2
  بدء الأعمال تاريخ  3
  مدة العقد 4
  الإكمال تاريخ  5
  (القسم الثالثمن  2,1الفرعي تاريخ تسليم الموقع )البند  6
  (القسم الثالث من 3.16)البند الفرعي  حسن التنفيذقيمة ضمان  7

8 
الفرعي   التأخير )البند  الثالثمن    8.7غرامات  التأخير من كلفة   عن كل يوم من  (القسم 

 العقد
 

8.1 
من كلفة العقد المتفق    (القسم الثالثمن    8.7)البند الفرعي  الأقصى لغرامة التأخير    حدال

 عليه
10 % 

  ( القسم الثالثمن  11.1فترة المسؤولية عن العيوب )البند الفرعي  9
  (القسم الثالثمن  15.1كلفة العقد )البند الفرعي  10
  ( القسم الثالثمن  15.2الدفعة المقدمة )البند الفرعي  11
 التقاضي ( القسم الثالثمن  24.3تسوية النزاعات )البند الفرعي  12
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 الملحق )أ( 

 الإسناد   / الترسية   خطاب 

 

  الأفاضل المحترمون،

المقدم    عرضكمتم قبول  فقد  لإجراءات المناقصات المعمول بها،  وفقًا  عملية التقييم    استكمالبعد  وأنه،  بيسعدنا إبلاغكم  
  وعرضكم، المناقصة    وثائقتنفيذ الأعمال الموضحة في  ب   الخاص  العقدت ترسية  تمفقد  عليه،  و.  [ ..../...../......م]  بتاريخ
 .مانللشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد والقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُ وفقًا شركتكم، وذلك على 

  ...............................................................................   بالحروف]أدخل المبلغ    مبلغ وقدره  كلفة العقدويبلغ إجمالي  
لأحكام العقد. على أن يبدأ  وفقًا  ماني، والذي سيكون خاضعًا للتعديلات  [ ريال عُ ...............................................والأرقام

 أدخلالأعمال خلال مدة قدرها ]  إكمالويجب    ،في التاريخ المحدد في العقد أو كما يتم إخطاركم به خطيًا  تنفيذ الأعمال
  .الأعمال[ من تاريخ بدء .................................................المدة

من   الضمانصدر  ي. يجب أن  كلفة العقدمن   [%5]  بنسبة  التنفيذ   ضمان حسنتقديم    يتوجب عليكملمتطلبات العقد،  وفقًا  
مؤسسة أخرى مقبولة من صاحب العمل، ويجب أن تكون في شكل ضمان  من  بنك مرخص له بالعمل في سلطنة عمان أو  

 يومًا(  14خلال أربعة عشر )  تقديم هذا الضمانقابل للدفع عند الطلب. يجب  و  غير قابل للنقضمصرفي غير مشروط و
 حسب مقتضى حتى إصدار شهادة الإكمال النهائي وأي مدة إضافية    ويجب أن يظل سارياً   الخطاب،  هذاتقويميًا من تاريخ  

  .العقد

يجب أن يصدر هذا الضمان من والعقد.    لأحكاموفقًا  ، يجب عليكم أيضًا تقديم ضمان من الشركة الأم  وبحسب الأحوال
  .الخطاب هذاتقويميًا من تاريخ  يومًا( 14خلال أربعة عشر ) تقديمه المعتمدة، ويجببالصيغة وشركتكم الأم 

 

روتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدي
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لشروط الخاصةا -القسم الثاني  

اءاتــــد الإنشــلعق  

 اسم المشروع
 الجهة

 رقم العقد
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اءاتــــد الإنشــلعق  

 اسم المشروع
 الجهة

 رقم العقد
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 المحتويات: جدول  

    
 1 العامة   الأحكام  1البند   

 1 التعاريف   1.1

 7 التفسير   1.2

 8 المراسلات   1.3

 8 واللغة   القانون   1.4

 9 العقد   مستندات   أولوية   1.5

 9 التنازل   1.6

 9 والتكافلية   التضامنية   المسؤولية   1.7

 10 المصروفات   1.8

 10 الحقوق   عن   التنازل   عدم   1.9

 10 المستقل   المقاول   1.10

 10 البنود   بين   الفصل   قابلية   1.11

 10 التعديلات   1.12

 10 العمل   صاحب   وإدارة   مسؤوليات  2  البند  

 10 الموقع   إلى   الوصول   2.1

 11 والتصاريح   التراخيص   2.2

 11 العمل   صاحب   يوفرها   التي   الدعم   ومرافق   خدمات   2.3

 11 العمل   صاحب   عن   الصادرة   التعليمات   2.4

 11 القرارات   2.5

 12 العمل   صاحب   مطالبات   2.6

 12 الأعمال   وتنفيذ   المقاول   التزامات  3  البند  

 12 للمقاول   العامة   الالتزامات   3.1

 13 العمل   معيار   3.2

 13 العمل   صاحب   مصالح   حماية   3.3

 13 التصنيع   وشركات   المعينون،   الباطن   من   المقاولون   الباطن،   من   المقاولون   3.4

 14 والقياس   التحديد   3.5

 14 المتفجرات   استخدام   3.6

3.7  
 

 14 العمل   صاحب   وموظفي   الآخرين   المقاولين   مع   التعاون 

 15 الجودة   ضمان   3.8

 15 المحيطة   والظروف   الموقع   فحص   3.9
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 15 كلفة العقد  كفاية   3.10

 16 والجيولوجية   الأثرية   الاكتشافات   3.11

 16 النواقص   عن   الإخطار   3.12

 16 الموقع   صيانة   3.13

 16 الطوارئ   لحالات   الاستجابة   3.14

 16 السلامة   3.15

 17 ضمان حسن التنفيذ   3.16

 18 الأم   الشركة   ضمان   3.17

 19 والتسهيلات    المرور   حق   3.18

 19 التداخل   تجنب   3.19

 19 الوصول   طريق   3.20

 19 نقل البضائع   3.21

 19 معدات المقاول   3.22

 20 حماية البيئة   3.23

 20 أمن الموقع   3.24

 20 الكهرباء والمياه والغاز   3.25

 20 معدات صاحب العمل والمواد المسلمة مجانًا   3.26

 20 المحتوى المحلي   3.27

 21 التراخيص والتصاريح   3.28

 21 التوريد التزامات    3.29

 22 الاستثنائية حماية الأعمال في حالة الظروف الجوية    3.30

 22 العمل   صاحب   مشروع   ممثل   إلى  العمل   صاحب   مسؤوليات   تفويض  4  البند  

 22 المسؤوليات   وتولي   تعيين   4.1

 22 والتواصل   العمل   صاحب   مشروع   ممثل   صلاحيات   4.2

 23 بالحقوق   والاحتفاظ   القيود   4.3

 23 التصميم  5  البند  

 23 التصميم   عن   المسؤولية   5.1

 23 العمل   صاحب   قبل   من   الرسومات   اعتماد   5.2

 23 والالتزامات   المسؤولية   5.3

 24 الفعلية   التنفيذية   والرسومات   السجلات   5.4

 24 والصيانة   التشغيل   أدلة   5.5

 24 الفنية   المعلومات  6  البند  

 24 منها   والتحقق   الفنية   المعلومات   توفير   6.1
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 24 تاريخ سريان العقد   بعد   المقدمة   الفنية   المعلومات   6.2

 25 العمل   صاحب   واعتماد   مراجعة   6.3

 25 الامتثال   ومتطلبات   الإدارة،   المقاول،   موظفو  7  البند  

 25 المشروع   مدير   7.1

 25 الرئيسيون   الموظفون   7.2

 26 المقاول   طاقم   أفراد   ومراقبة   إدارة   7.3

 26 والكفاءة   الخبرة   7.4

 26 التدريب   متطلبات   7.5

 26 المقاول   طاقم   أفراد   استبدال   7.6

 26 التوظيف   قيود   7.7

 26 والعمال   الموظفين   تشغيل   7.8

 26 العمل   وظروف   الأجور   7.9

 27 العمل   لقوانين   الامتثال   7.10

 27 العمل   ساعات   7.11

 27 الخدمية   والمرافق   السكن   7.12

 27 والسلامة   الصحة   7.13

 27 الحوادث   عن   الإبلاغ   7.14

 27 الأعمال   تقدم  8  البند  

 27 الزمني   البرنامج   8.1

 28 التقارير الدورية عن التقدم   8،2

 29 معدل التقدم   8،3

 29 بالإبلاغ   الالتزام   8.4

 29 الزمنية   المدة   تمديد   8.5

 31 الزمني   الجدول   في  التأخر   8.6

 31 التأخير   غرامات   8.7

 32 التكاليف   استرداد   في  الحق   8.8

 32 العقد   على   التعديلات  9  البند  

 32 التعديل   في  الحق   9.1

 32 المقاول   من   التعديل   مقترحات   9.2

 33 التعديل   إجراءات   9.3

 33 التعديلات   تقييم   9.4

 33 التعديل   من   الاستثناءات   9.5

 34 واستكمالها   الأعمال   وتنفيذ   بدء  10  البند  
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10.1 
10,2 

 التنفيذ   بدء  
 ما قبل الإكمال 

34 

 34 الأعمال   استكمال   10.3

 35 تقرير الإغلاق النهائي   10.4

 35 الجزئي   الإكمال   10.5

 36 النهائي   الإكمال   وشهادة   العيوب   عن   المسؤولية   فترة  11  البند  

 36 العيوب   عن   المسؤولية   فترة   11.1

 37 العمل   صاحب   قبل   من   المعالجة   إجراءات   11.2

 37 العيوب   عن   المسؤولية   تمديد   11.3

 37 الموقع   خارج   الإصلاحات   11.4

 37 النهائي   الإكمال   شهادة   إصدار   حتى   الموقع   إلى   المقاول   وصول   11.5

 37 النهائي   الإكمال   شهادة   إصدار   11.6

 38 الكامنة   العيوب   11.7

 38 والمعدات   المواد  12  البند  

 38 العمل   صاحب   قبل   من   الموردة   والمعدات   المواد   12.1

 39 المقاول   يوفرها   التي   المواد   12.2

 40 المقاول   يوفرها   التي   المعدات   12.3

 40 والمواد   المعدات   وتصدير   استيراد   12.4

 40 العناية   وواجب   الملكية   12.5

 41 والاختبار   الفحص  13  البند  

 41 عام   13.1

 41 حق صاحب العمل في الرفض   13،2

 41 والكشف   التغطية   13.3

 42 الاختبار   13.4

 42 العيوب   أسباب   عن   البحث   13.5

 42 والإنهاء   والتعليق   الاستبدال  14  البند  

 42 الاستبدال   حق   14.1

 43 الأعمال   تعليق   14.2

 44 العقد   إنهاء   14.3

 45 الإنهاء   عند   المستحقة   المبالغ   14.4

 46 التعاقدية   الالتزامات   استمرار   14.5

 46 والمدفوعات   الأسعار  15  البند  

 46 كلفة العقد   15.1
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 46 المقدمة   الدفعة   15.2

 47 المرحلية   الدفعات   طلب   15.3

 47 المرحلية   الدفع   شهادة   15.4

 48 المرحلية   الدفعات   15.5

 48 الختامي   الحساب   15.6

 49 المقاصة   حق   15.7

 49 والضرائب   الرسوم  16  البند  

 49 المقاول   مسؤوليات   16.1

 50 المدفوعات   على   الضريبة   16.2

 50 التسهيلات   16.3

 50 واللوائح   والتصاريح   للقوانين   الامتثال   16.4

 50 الصادرات   على   الرقابة   16.5

 51 القانون   في   التغيير   16.6

 51 العامة   العلاقات   16.7

 51 التدقيق   في  الحق  17  البند  

 51 التدقيق   في  العمل   صاحب   حق   17.1

 52 والبيئة   والسلامة   الفني   التدقيق   17.2

 52 الباطن   مقاولي   تدقيق   17.3

 52 الأسرار   عن   الإفصاح   17.4

 52 التأمين  18  البند  

 52 للتأمين   العامة   الالتزامات   18.1

 53 الباطن   مقاولي   تأمين   أحكام   18.2

 53 والامتثال   التأمين   اعتماد   18.3

 53 التأمين   توفير   في  العمل   صاحب   حق   18.4

 53 التأمين   تجديد   18.5

 53 والتعويض   المسؤوليات  19  البند  

 53 المقاول   تعويضات   19.1

 55 الأعمال   عن   المقاول   مسؤوليات   19.2

 56 التبعية   الخسائر   19.3

 56 التعويضات   نطاق   19.4

 56 الإخطار   19.5

 56 والتعويض   المتبادل   التنازل   19.6

 57 الحصرية   والحقوق   الاختراع،   براءات   الملكية،  20  البند  



 

 110 من 14صفحة   العامة  الشروط - القسم الثالث

 57 الملكية   20.1

 57 ذلك  إلى   وما   والتحفظ   الحجز   حقوق   20.2

 58 الأخرى   الفكرية   الملكية   وحقوق   الاختراع   براءات   20.3

 59 الفكرية   الملكية   ضمانات   20.4

 59 السرية  21  البند  

 59 السرية   والوثائق   المعلومات   21.1

 60 الصحفية   البيانات   21.2

 60 الأعمال   ومبادئ   أخلاقيات  22  البند  22

 60 للأعمال   العامة   المبادئ   22.1

 60 المقاول   وضمانات   إقرارات   22.2

 61 القاهرة   القوة  23  البند  

 61 الالتزامات   من   الإعفاء   23.1

 61 قاهرة  قوة  حدث   بوقوع   الإخطار   23.2

 61 القاهرة   القوة   تبعات   23.3

 62 النزاعات   وتسوية   المطالبات  24  البند  2

 62 المطالبات   24.1

 62 الرضا   عدم   إخطار   24.2

 63 النزاعات   تسوية   24.3
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 الأحكام العامة (:  1البند )  1

 التعاريف  1.1
تطبق التعريفات التالية على هذه الشروط العامة، وتكون للكلمات والعبارات الواردة في العقد المعاني الموضحة   1.1.1

 السياق خلاف ذلك.أدناه أينما وردت، بغض النظر عن طريقة كتابتها بحروف كبيرة أو صغيرة، ما لم يقتض 

 
 تعني:     "الشركات التابعة"

i) :فيما يتعلق بصاحب العمل 

ــتثمارية أو كيانات أخرى لها  ــناديق اســ ــراكات أو صــ ــركات أو شــ أي شــ
 مصلحة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في صاحب العمل أو

ii) :فيما يتعلق بكل من المقاول أو المقاول من الباطن أو المقاول الآخر 

شـراكات أو صـناديق اسـتثمارية أو كيانات أخرى مملوكة أي شـركات أو 
من قبل المقاول أو المقاول من الباطن أو المقاول   %50بنســبة تزيد عن 

 %50الآخر بحسب الحالة، أو تملك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 
ــرة  من المقاول أو المقاول من الباطن أو المقاول الآخر أو مملوكة مباشــ

ــرة ــبـة تزيـد عن    أو غير مبـاشــ من نفس الكيـان الـذي يمتلـك   %50بنســ
 .المقاول أو المقاول من الباطن أو المقاول الآخر

أو  عرض تعني جميع القوانين واللوائح المعمول بها التي تحظر الرشـوة والفسـاد و "قوانين مكافحة الرشوة"
ــؤول   منح أو تلقي أو التمـاس أي منـافع غير قـانونيـة أو حوافز غير لائقـة لأي مســ

ان، وذلـك   ا  حكومي أو فرد أو كيـ للقـانون العمـاني والمبـادئ العـالميـة المقبولـة  وفقـً
 .منع الرشوة والفسادعلى نطاق واسع ل

تعني الشرط الإلزامي للمقاول بالحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب  "موافقة/اعتماد"
الخاضــع للموافقة، العمل و/أو الســلطات المختصــة ذات الصــلة بشــأن الموضــوع  

 .قبل أن يباشر المقاول بذلك الأمر

تعني الشــــركات المرتبطة بملكية أو ســــيطرة مشــــتركة، مثل الشــــركات الأم أو  "الشركات المرتبطة"
 .الشركات التابعة أو الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة

د   "تقرير الإغلاق النهائي" ذي يعـده المقـاول عنـ ائي الـ اء من الأعمـاليعني التقرير النهـ وهو وثيقـة ،  الانتهـ
حاسـمة توفر ملخصـا شـاملا للأعمال، بما في ذلك جميع التفاصـيل ذات الصـلة  

 .والوثائق وأية مسائل متبقية يتعين معالجتها

 .هذه الشروط العامة أي من بنود  يقصد به "البند"

إذا لم يتم تحديد أي ، و)نموذج الاتفاقية( القســـم الأوليعني التاريخ المحدد في   "تاريخ بدء الأعمال"
ــم الأولتـاريخ في   تـاريخ تـاريخ بـدء الأعمـال هو  يكون    )نموذج الاتفـاقيـة(  القســ

 سريان العقد أو التاريخ الذي يحدده صاحب العمل.
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ــميـة معترف بهـا  أو هيئـة  تعني جهـة   "السلطة المختصة" ارســ ــلاحيـة  و  أو تنظيميـاً   قـانونًـ لـديهـا الصــ
ــلاحيـاتهـا.  ــمن نطـاق صــ القـانونيـة لتنفيـذ قواعـد أو لوائح أو قرارات محـددة ضــ

عادة ما يكون لهذه الســلطة صــلاحية إصــدار الأحكام أو القرارات في المســائل و
ــحة  المتعلقـة بالتزام الأنظمة وتنفيذ القوانين أو إدارة مجالات محددة مثل الصــ

 .أو السلامة أو البيئة أو لوائح الصناعة

 (10.3.2)المعنى المحدد في البند الفرعي   يقصد به "كمال "الإ

 .الإكمال() (10.3.4) تصدر بموجب البند الفرعيالتي شهادة التعني  "كمال "شهادة الإ

ــم الأوليعني التـاريخ المحـدد في   "كمال "تاريخ الإ اعتبـاره   القســ )نموذج الاتفـاقيـة( من العقـد بـ
 .التاريخ الذي يجب على المقاول أن يكمل فيه الأعمال

 )أ(( 21.1.1.1) لها المعنى المحدد في البند الفرعي "المعلومات السرية"

 )ب( (21.1.1) لها المعنى المحدد في البند الفرعي "السجلات السرية"

ــدات  جميع  تعني "ءات"معدات الإنشا ــل  مع ــاء،  النق ــدات  والآلات،  والأجهزة،  والإنشــــ ــار   ومع  الاختب
 أخرى بنود وأي المؤقتة،  والأعمال  الاستهلاكية،  والمستلزمات والأدوات، والفحص،

ــتثنى  فيهــا،  عيوب  أي  ومعــالجــة  الأعمــال  لتنفيــذ  لازمــة  « المواد»   ذلــك  من  ويســ
  من جزءا  تشـكل  أن  يقصـد أخرى بنود وأي ،(وجدت إن) العمل  صـاحب ومعدات
 .الأعمال

 )نموذج الاتفاقية( القسم الأولالمعنى المحدد في   يقصد به "العقد"

 )نموذج الاتفاقية( القسم الأولالمحدد كمقاول في  الشخصيعني  "المقاول"

(، مع مراعاة أية إضافات  جدول الأسعار)  القسم الخامسفي   المحدديعني المبلغ   العقد" كلفة"
 .لأحكام العقدوفقًا  أو استقطاعات 

 وموظفيه  ومســؤوليه إدارته مجلس  وأعضــاء  له،  التابعة والشــركات المقاول تعني "مجموعة المقاول"
 في   الأعمـال  ينفـذون الـذين  البـاطن  من والمقـاولين  ،(الوكـالات  موظفو  فيهم  بمن)

 وموظفيهم  ومسـؤوليهم إدارتهم مجالس  وأعضـاء  لهم،  التابعة والشـركات  موقع أي
  الذين التالي المســـتوى  من  الباطن مقاولي وكذلك  ،(الوكالات  موظفو فيهم بمن)

ــراف  تحـت  يعملون  أي   في  الأعمـال  تنفيـذ  في  البـاطن  من  المقـاولين  هؤلاء  إشــ
 وموظفيهم  ومســـؤوليهم إدارتهم مجالس وأعضـــاء لهم، التابعة  والشـــركات  موقع،

 (.الوكالات  موظفو فيهم بمن)

ذين تم تعيينهم من  "أفراد المقاول" ــواء كـانوا موظفي المقـاول أم لا، الـ يعني جميع الأفراد، ســ
 .قبل المقاول لتنفيذ الأعمال
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ــابات، تعني "مستندات المقاول" ــب وبرامج  الحســ ــومات،  البرمجيات،  من وغيرها الآلي الحاســ  والرســ
 يقدمها  التي  الفنية  الطبيعة ذات  الوثائق من وغيرها  والنماذج،  الإرشـادية، والأدلة
 .العقد هذا بموجب المقاول

ــدات،  الآلات،  جميع  تعني "معدات المقاول" ــات،  والمع ــر  أو  والتجهيزات  والمركب ــاصــ  الأخرى  العن
ــمـل  ولا  فيهـا،  عيوب  أي  ومعـالجـة  الأعمـال  وإنجـاز  لتنفيـذ  اللازمـة  الأعمـال  تشــ
ــاحب معدات أو المؤقتة، ــ ت أو ،(وجدت إن) العمل صــ ــر والمواد  المنشــ  والعناصــ
 .الدائمة الأعمال من جزءا تكون أن المخطط من التي  الأخرى

ــكــل معقول )أو يتوقع   "التكلفة" ــروفــات التي يتكبــدهــا المقــاول بشــ تعني جميع المصــ
ــمـل   ــواء في الموقع أو خـارجـه فيمـا يتعلق بتنفيـذ الأعمـال، وتشــ تكبـدهـا(، ســ

 .النفقات العامة ولكن لا تشمل الربح

ا  تعني إشـــــارة إلى أيـام   "يوم" أو "أيام" خلاف ذلـك في   يتم تحـديـدللتقويم الميلادي، مـا لم  وفقـً
 .العقد

 .)أ(( 14.3.1)له المعنى المحدد في البند الفرعي  "إشعار التقصير"

 "فترة ضمان العيوب"
 
 

 "المستندات"
 

ــم الأولتعني الفترة المحددة في   )نموذج الاتفاقية( والتي تبدأ بعد إصــدار  القس
 النهائية(.كمال )فترة ضمان العيوب وشهادة الإ (11)بند للوفقًا  الإكمال شهادة  

 
اول  أنشـــــأهـا  التي  المواد  جميع  تعني   لتنفيـذ  إنشـــــاءهـا  يطلـب  التي  تلـك  أو  المقـ

ــبيل على ذلك في  بما الأعمال، ــر، لا  المثال ســ ــومات، الحصــ ــاميم، الرســ   والتصــ
ــميم،  ومفاهيم ــابات، التصــ ــوب، وبرامج  والحســ   وأدلة  والنماذج،  والأنماط،  الحاســ
 .والصيانة التشغيل

 والعطاءات  الشــــراء،  طلبات"  المســــتندات" تشــــمل والمعدات، بالمواد  يتعلق فيما
  المواد،  تتبع  وتقـارير  العمـل،  وأوامر  العطـاءات،  تقييم  وتقـارير  والتجـاريـة،  الفنيـة

ــفات، ــواءً  - أخرى معلومات وأي والأدلة، المختلفة، والتقارير والمواصـ  في   كانت  سـ
 جهة أي أو/و العمل صـاحب يفرض - مطبوعة نسـخ أو  أصـلية إلكترونية ملفات

 .المصنعة الشركة أو/و المقاول قبل من عليها الحصول أو  توفيرها مختصة

ــم الأوليعني التـاريخ المحـدد في   "العقد سريان"تاريخ  )نموذج الاتفـاقيـة( الـذي يتم فيـه توقيع    القســ
 .العقد من قبل كلا الطرفين

 .)نموذج الاتفاقية( القسم الأولكصاحب العمل في   ةالمحدد الجهةيعني  "صاحب العمل"

 "أفراد صاحب العمل"
 
 

 "متطلبات صاحب العمل"
 

الموظفين أو المتعـاقـدين من قبـل صـــــاحـب العمـل والـذين  يعني جميع الأفراد  
 .يشاركون في تنفيذ وإدارة العقد

 
متطلبات صـــاحب  /)نطاق العمل القســـم الرابع  في  المفصـــلة المتطلبات تعني

 ؛المحتوى المحلي(والعمل 
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ــاحــب    " صــــ ــروع  مشــــ مـــمـــثـــل 
 "(EPR)العمل

 .(4.1.1)يعني ممثل مشروع صاحب العمل كما هو معرف في البند الفرعي 

 .)أ( (6.2.1) لها المعنى المحدد في البند الفرعي "الأخطاء"

تعني أي مكاتب أو قواعد أو ســاحات أو مســتودعات أو ورل عمل أو مختبرات أو  "المرافق"
ســـلطنة عمان والتي تعد مخيمات أو منشـــ ت أو مرافق أخرى تابعة للمقاول في 

 .ضرورية لاستكمال الأعمال

 .(الإكمال) (11.6)تعني شهادة تصدر بموجب البند الفرعي  "ةالنهائيكمال "شهادة الإ

 (15.6)له المعنى المحدد في البند الفرعي  "حساب الختامي"ال

  (23.1.1) لها المعنى المحدد في البند الفرعي "القوة القاهرة"

 .من العقد القسم الثالثتعني هذه الشروط العامة الواردة في   "الشروط العامة"

ا حســـــب   "البضائع" ة أو أي منهـ ال المؤقتـ اول والمواد والمنشـــــ ت والأعمـ تعني معـدات المقـ
 .الاقتضاء

ــب أوفرد  أي يعني "المسؤول الحكومي" ــغل منصـ وظيفة لدى أي جهة حكومية، بما في ذلك أي   يشـ
 الحكومة،   عن  نيابة رسـمية بصـفة يتصـرف شـخص أي أو حكومية، إدارة أو وزارة
ا ذلك ويشـمل. الأقدمية  أو الرتبة  عن النظر  بغض  في   موظف أو مسـؤول  أي  أيضـً
ــع  أو  مملوك كيان ــيطرة  خاضــ ــبيل  على) جزئيًا أو كليًا الحكومة لســ   المثال، ســ

ــركة ــؤول أي  أو  ،(للـدولة  مملوكة شــ  مثل) عامة  دولية  منظمـة  في  موظف أو  مســ
ــرين   فرد  أي  وكـذلـك  ،(الـدولي  البنـك  أو  المتحـدة  الأمم ــرة المبـاشــ من أفراد الأســ

 )الزوج، الطفل المعال، أو أحد أفراد الأسرة نفسها( من أي مما سبق.

ــراف  "مشروع الحكوميال" ــراء يتم تمويله أو التحكم فيه أو الإش ــاط ش ــروع أو عقد أو نش يعني أي مش
ــلطـة أو جهـة أو هيئـة عـامـة تـابعـة   عليـه أو إدارتـه من قبـل أي وزارة أو إدارة أو ســ
للحكومة، بما في ذلك أي مؤسـسـة أو شـركة مملوكة للدولة، داخل حدود سـلطنة 

 عمان.

ــالاالظروف الجوية  " غير    /  تثنائية س

 "الملائمة

ــتثنـائيـة التي لا يمكن لمقـاول متمرس التنبؤ بهــا   تعني الظروف الجويـة الاســ
ــكـل معقول، والتي تؤثر جوهريـا على التقـدم المعتـاد للأعمـال  ا  بشــ للبرنـامج  وفقـً

 الزمني.

ــر،  وحقوق  الاختراع، براءات جميع تعني:  « الفكرية  الملكية  حقوق "حقوق الملكية الفكرية"   وحقوق   النشــ
 المعنويــة،   والحقوق  الفنيــة،  والمعرفــة  التصــــــاميم،  وحقوق  البيــانــات،  قواعــد

 في بما مسجلة، غير أو  مسجلة  كانت سواء) الخدمة وعلامات  التجارية والعلامات
  جميع  وكذلك ،(العالم مسـتوى على  لها مكافئة  حقوق وأي تسـجيلها  طلبات ذلك

ــرية  حقوق ــرار  ذلك  في بما السـ ــريانها، فترة  طوال التجارية،  الأسـ ــمل  سـ  أي  وتشـ
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 طلبات  أو اســــتمرار،  طلبات أو  فحص، إعادة  أو  جديدة،  إصــــدارات  أو  تقســــيمات،
 .الحقوق هذه من  لأي   تجديدات أو جزئية، استمرار

 (.15.4.1تعني الشهادة المحددة في البند الفرعي ) "شهادة الدفع المرحلية"

من أشــكال الشــراكة، ســواء كانت ذات شــخصــية اعتبارية أو غير  يعني أي شــكل   "المشروع المشترك"
 اعتبارية.

 (.7.2.2الفرعي )المعنى المحدد في البند   يقصد بها "الموظفون الرئيسيون"

 (.11.7.1يعني المعنى المحدد في البند الفرعي ) "العيب الخفي"

ــريع، أو نظـام، أو لائحـة، أو قـاعـدة، أو قرار إداري، أو أمر، أو   "القانون" يعني أي قـانون، أو تشــ
ــوم، أو توجيه، أو مدونة   ــادرمرســ ــلطنة حكومة عن صــ ــلطة  أي  أو عمان  ســ  ســ

 ســيصــدر  أو حاليا المفعول  ســاري  كان  ســواء الســلطنة، في  بذلك مخولة  مختصــة
ــمل العقد، مدة خلال ــدار  إعادة  أو  تعديل أي ذلك ويشــ   خلال  نافذا  يكون  له  إصــ
 .المدة  تلك

 .(3.27) المعنى المحدد في البند الفرعيتعني  "المحتوى المحلي"

ــهـا إحـدى الأطراف على ممتلكـات الطرف الآخر  "حق الحجز" يعني أي رهن أو مطـالبـة تفرضــ
 كضمان لسداد دين أو التزام.

ــؤولـة عن إنتـاج أو   "شركة التصنيع" ــنيع أو تجميع المواد أو المكونـات أو يعني الجهـة المســ تصــ
 الأنظمة المطلوبة للأعمال.

تعني جميع المواد أو المســتلزمات أو الإمدادات أو المواد الاســتهلاكية أو الآلات أو  "المواد"
ــتريها أو يوردها المقاول لإدماجها في الأعمال الدائمة،   ــر الأخرى التي يشـ العناصـ

 والمواد التي يتم توريدها فقط )إن وجدت(.بما في ذلك قطع الغيار 

ــحـه صـــــاحـب العمـل على وجـه  "المقاول من الباطن المعين" اره أو يرشــ يعني المقـاول من البـاطن الـذي يختـ
 التحديد لتنفيذ أجزاء معينة من الأعمال بموجب العقد.

تعني المراســلات أو التعليمات أو الإشــعارات أو الاتفاقات أو التصــاريح أو القبول أو  "الإشعارات"
( الخاص 1.3للبند الفرعي )وفقًا الموافقات أو الإقرارات المتعلقة بالعقد، والصادرة  

 بالمراسلات.

 (.3,7,1تعني المعنى المحدد في البند الفرعي ) "المقاولون الآخرون"

تعني أي طرف لديه عقد مباشـر أو اتفاق مع صـاحب العمل لتنفيذ أي أعمال أو   "المقاولين الآخرينمجموعة "
 خدمات في الموقع، ولا تشمل أي عضو من موظفي المقاول.

 تعني صاحب العمل أو المقاول، بحسب ما يقتضيه السياق. "الأطراف"أو  "الطرف"

 (.3.16.1) الفرعييعني المعنى المحدد في البند  "ضمان حسن التنفيذ"
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 "الأعمال الدائمة"
 
 

 الإكمال" قبل ما "شهادة

تعني الأعمال التي تشكل جزءا من الأعمال النهائية المكتملة، والمصممة لتبقى  
ــأة   ــ ت، والأنظمة، والمرافق المنشــ ــمل ذلك المنشــ في موقعها بعد الانتهاء، ويشــ

 لتحقيق أهداف العقد.
 (الإكمال  قبل ما)(  10.2.6) الفرعي البند  بموجب صادرة  شهادة تعني

 

 لها نفس المعنى المحدد للأسعار الواردة في جدول الأسعار. "الأسعار"

 (.8,1,1يعني المعنى المحدد في البند الفرعي ) "البرنامج الزمني"

 (.7,1,1يعني المعنى المحدد في البند الفرعي ) "مدير المشروع"

ــم   "الأسعار المحددة" ــعـار الواردة في القســ ــعـار(، والتي    الخـامستعني الأســ من العقـد )جـدول الأســ
ــاحب العمـل تعليمـاتـه   ــدر صــ ــطـة التي يصــ ــتحق للمقـاول عنـد إنجـاز الأنشــ تســ

 بتنفيذها.

متطلبات صـاحب العمل   /)نطاق العمل  الرابعيعني النطاق المفصـل في القسـم   "نطاق العمل"
 المحتوى المحلي(.و

ــي، والميـاه، وأي أمـاكن أخرى تنفـذ فيهـا   "الموقع" يعني كـافـة الأمـاكن، والمنـاطق، والأراضــ
ك المكـاتـب، أو الورل، أو  ــطـة المرتبطـة بـالأعمـال، بمـا في ذلـ الأعمـال أو الأنشــ
المخازن، أو مرافق الخدمات التي يســتخدمها صــاحب العمل أو المقاول لأغراض 

ال ــول على  الحصــ ــا  التي يتم فيه والأمــاكن  أو العقــد،  اللوازم  أو  المواد  أو  معــدات 
 تخزينها أو استخدامها لأغراض العقد.

 (.3,27,1تعني المعنى المحدد في البند الفرعي ) "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

ات، و/أو   "البرمجيات" ة، ورموز الكـائنـ ائيـ ة، والملفـات الثنـ انـات وكـافـة رموز الآلـ تعني قواعـد البيـ
ــان، وجميع   ــواء كانت قابلـة للقراءة من قبـل الآلة أو الإنســ ــدرية ســ الرموز المصــ
التحسـينات أو التعديلات أو التحديثات لها، ومخططات التدفق، والرسـوم البيانية 

 لمخرجات.المنطقية، وكلمات المرور، وأشرطة ا

 يعني البند الفرعي من هذه الشروط العامة. "البند الفرعي"

مذكور في العقد كمقاول من الباطن، أو أي شـخص يتم تعيينه  يعني أي شـخص  "المقاول من الباطن"
ك الخلف القـانوني لأي من  كمقـاول من البـاطن لتنفيـذ جزء من الأعمـال، وكـذلـ

 هؤلاء الأشخاص.

 (.14.2.1يعني المعنى المحدد في البند الفرعي ) "إشعار الإيقاف"

 والمواصــفات،  والرســومات، والحســابات، والمعايير،  التصــميم،  بيانات جميع تعني "المعلومات الفنية"
  العمل  صــاحب  يوفرها  التي  العقد، في  إليها مشــار صــلة  ذات  أخرى معلومات وأي
ا  المقـاول،  إلى  عنـه  ينوب  من  أو انـات  أو  معلومـات  أي  ذلـك  في  بمـ  قـد   إضـــــافيـة  بيـ
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بنجـاح،  الأعمـال   وإنجـاز  لتنفيـذ الحـاجـة حســــب  للمقـاول العمـل  صــــاحـب يقـدمهـا
 تحديدها خطيا بوضوح كمعلومات فنية.ويتم 

ــتثناء معدات المقاول(، اللازمة   "الأعمال المؤقتة" تعني جميع الأعمال المؤقتة بكافة أنواعها )باســ
 في الموقع لتنفيذ وإكمال الأعمال الدائمة ومعالجة أي عيوب.

 (.14,3,1يعني المعنى المحدد في البند الفرعي ) "إشعار الإنهاء"

ــاحـب العمــل أو موظفي المقــاول أو مجموعـة  "آخر / أطراف أخرىطرف " يعني أي طرف آخر بخلاف صـــ
 المقاول.

أو الموافقــة عليــه  "التغيير" يعني أي تعــديــل في نطــاق العمــل أو الأعمــال يتم توجيهــه 
 ( )التغييرات على العقد(.9للبند )وفقًا  كتغيير 

صـادرا من صـاحب العمل، يتضـمن طلب تغييرات أو إلغاءات تعني توجيها كتابيا  "تعليمات التغيير"
التغيير، لكنهــا لا  أو حــذف أجزاء من الأعمــال. وهــذه التعليمــات تبــدأ إجراءات 

 تخول المقاول بتنفيذ تلك التغييرات.

يعني الموافقة الرسـمية التي يصـدرها صـاحب العمل، والتي تحدد نطاق التغيير   "أمر التغيير"
 وتكلفته. ولا يجوز للمقاول البدء في تنفيذ العمل إلا بعد استلام هذا الأمر.

ــلع أو الخدمات للمقاول، وعادة ما تكون  "دالمور  " ــركة خارجية توفر الســ يعني موردا أو شــ
ت مواد أو معدات أو خدمات تخصــــصــــية مطلوبة لتنفيذ  اهذه الســــلع أو الخدم

 الأعمال.

ــبوع )الجمعة   "أيام العمل"أو  "يوم العمل" ــميـة أو عطلـة نهاية الأســ يعني أي يوم بخلاف أيام العطلات الرســ
المعنية مفتوحة لمزاولة الأعمال الجهات  والسبت( في سلطنة عمان، وتكون فيه  

 الاعتيادية.

رد ؛ و يعني "أمر العمل"  العقد الذي أبرمه المقاول مع شركة التصنيع أو المو 

 الأعمال الدائمة والأعمال المؤقتة أو أيا منهما بحسب ما يقتضيه السياق.تعني  "الأعمال"أو  "العمل"
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 التفسير  1.2

ما لم تتضمن الإشارة إلى بند معين عنوانا أو تسمية أو رقما محددا، فإنها تعتبر إشارة إلى ذلك البند بأكمله، دون   1.2.1
 أن يقتصر أثرها على عنوانه أو تسميته أو رقمه تحديدا.

  أو  تغير  أو  تقيد  أن  العقد  في  واردة  هامشية  ملاحظة  أو  فرعي،  عنوان  أو  تسمية،  أو  فهرس،  أو  عنوان،  لأي  يجوزلا   1.2.2
 .نفاذه أو تفسيره على تؤثر

 فإن:   في هذا العقد، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك 1.2.3

 أي إشارة إلى الوقت تعني التوقيت المحلي في سلطنة عمان. (أ)

عند حساب الوقت بالإشارة إلى يوم أو حدث، يستبعد ذلك اليوم أو يوم حدوث ذلك الحدث. وإذا صادف الموعد  (ب)
المحدد لتقديم إخطار، أو إصدار شهادة، أو دفع مستحقات، أو القيام بأي عمل آخر مطلوب أو مسموح به في 

 هذا الموعد إلى يوم العمل التالي.  يمددليس يوم عمل،  يومًاالعقد 

 تشمل الكلمات التي تدل على المفرد صيغة الجمع، والكلمات التي تدل على الجمع تشمل المفرد.  (ت)

 الكلمات التي تشير إلى جنس معين تشمل جميع الأجناس. (ث)

 أي نص يحتوي على الكلمات »اتفاق«، أو »متفق عليه«، أو »تم الاتفاق عليه«، يتطلب توثيق الاتفاق كتابة.  (ج)

 التي تحتوي على كلمة »موافقة« أو »يعتمد« تتطلب أن تكون الموافقة أو الاعتماد خطيا. الأحكام (ح)

»  (خ)  التي تم إعدادها إلكترونيا،  أو  المطبوعة  أو  اليد  بخط« إلى الوثائق المكتوبة  مكتوبتشير كلمة »كتابيا« أو 
 .دائم سجل عنها ينتج أن بشرط

تشير كلمة "يوم" أو "أيام" و "يوم عمل" إلى المعاني المخصصة لها على التوالي في قسم التعريفات في الشروط  (د)
 العامة. 

أو  1.2.4 المعني قد تم تقديمه  أو البند  العقد  أن  العقد ضد طرف معين على أساس  لا يجوز تفسير أي بند في هذا 
 صياغته من قبل ذلك الطرف أو من يمثله. 

 مع مراعاة أي نص صريح مخالف في العقد:  1.2.5

العمل »يجوز« له أن يفعل أو لا يفعل شيئا، لا يفسر على أنه التزام على  أي نص في العقد يفيد بأن صاحب   (أ)
 صاحب العمل بفعل ذلك الشيء أو الامتناع عنه. 

  العقد   هذا  بموجب  ممنوح  حق  أو  تقديرية  سلطة  أو   صلاحية  لأي  العمل  صاحب  ممارسة  كيفية  تخضع  لا (ب)
 . موضوعي أو إجرائي قيد لأي

  لصالح   الحقوق  أو  التقديرية  السلطات  أو  الصلاحيات  هذه  من  أي  بممارسة  ملزمًا  العمل  صاحب  يكون  لا (ت)
الصريحة  من  الأشكال  من  شكل  بأي  يحد  أن  شأنه   من  ذلك  كان  إذا  المقاول،  هذه  تمنح  التي  الكلمات 

  في   ورد  بما  المساس  العقد وذلك دون  هذا  أحكام  بموجب  العمل  لصاحب  الحقوق  أو  السلطات  أو  الصلاحيات
 السابقة. الفقرة
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 المراسلات  1.3

 يجب أن تكون جميع المراسلات أو الإخطارات أو التعليمات المتعلقة بالعقد:  1.3.1

إيصال بالاستلام(، أو ترسل بالبريد أو بالبريد   بموجبمكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، وتسلم يدويا ) (أ)
  القسم السادس السريع، أو تنقل باستخدام أي من أنظمة الإرسال الإلكتروني المتفق عليها حسبما هو وارد في  

 )إجراءات إدارة العقد(. 

 ومع.  المراسلات  هذه  لتلقي(  الاتفاقية  نموذج)  الأول  القسم  في  المحدد  العنوان  إلى  منقولة  أو  مرسلة  أو  مسلمة  (ب)
 :ذلك

 و لذلك،وفقًا  الجديد العنوان إلى المراسلات تسليم  ذلك بعد يتم مختلف، بعنوان بإشعار المستلم  قام إذا (1)

 العنوان  إلى  المراسلة  إرسال  يجوز  القبول،  أو  الموافقة  طلب  تقديم  عند  ذلك   خلاف  المستلم  يحدد  لم  إذا (2)
 .منه الطلب إرسال تم الذي

 كما يلي:  قانونًاتعتبر المراسلات نافذة  1.3.2

 في حال التسليم يدويا: عند تسليمها. (أ)

في حال إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو عبر أي من أنظمة الإرسال الإلكتروني المتفق عليها، أو عبر البريد   (ب)
 السريع، تعتبر نافذة في وقت الاستلام المثبت بإشعار الاستلام أو التوقيع.

  عشرة   مرور  بعد  مستلمة  المراسلة  تعتبر  مسبقا،  البريد  رسوم  دفع  مع  المسجل  البريد   عبر  الإرسال  حالة  في (ت)
 . المسجلة  الرسالة إرسال تاريخ من أيام( 10)

  اليومية  الإدارة  على  الإلكتروني  البريد  عبر  المراسلات  تقتصر  ذلك،  بخلاف  صراحة  العمل  صاحب  يصرح  لم  ما 1.3.3
 البريد  عبر  منها  نسخة  إرسال  مع  ورقية،  نسخة  في   كتابة  الإشعارات الرسمية  إرسال  يجب  لبس،  أي  ولتجنب.  للعقد

 . العقد هذا بموجب إشعار أي لتقديم صالحة وسيلة وحده الإلكتروني البريد يعتبر ولا. الإلكتروني

 القانون واللغة  1.4

 .لهاوفقًا ويتم تفسيره  سلطنة عمانتعلق به، لقوانين تنشأ عنه أو ت اتأي نزاعبما في ذلك هذا العقد، خضع ي 1.4.1

أو غموض بين النسختين العربية والإنجليزية من العقد، تسود   ضاربفي حالة وجود أي تناقض أو تعارض أو ت 1.4.2
 النسخة العربية وتعتبر اللغة الحاكمة لأغراض تفسير العقد وتنفيذه.

العربية  1.4.3 باللغتين  تكون  أن  يجب  والأعمال  بالعقد  المتعلقة  الأخرى  والاتصالات  والمستندات  المراسلات  جميع 
 والإنجليزية ما لم يطلب صاحب العمل غير ذلك صراحة. 
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 مستندات  ال أولوية   1.5

جميع المستندات المكونة لهذا العقد مكملة وموضحة لبعضها البعض، ولأغراض التفسير، تكون أولوية المستندات    1.5.1
 على النحو التالي:

 الاتفاقية. نموذج    الأول القسم  (أ)

 الشروط الخاصة.   الثاني القسم  (ب)

 الشروط العامة.   الثالث القسم  (ت)

 المحتوى المحلي. ومتطلبات صاحب العمل  /نطاق العمل   الرابعالقسم  (ث)

 . جدول الأسعار الخامس القسم  (ج)

 إجراءات إدارة العقد   القسم السادس  (ح)

 التنازل  1.6

إبلاغ  على أن يقوم ب  جزئيا،  أو كليا  العقد، بموجب التزاماته أو حقوقه من أن يتنازل عن أي العمل لصاحب يجوز 1.6.1
  أو   والحقوق  المتنازل إليه  هوية  ذلك  في  بما  التنازل،  تفاصيل  الإخطار  هذا  ، ويضمنالمقاول خطيا وبشكل مسبق

 التنازل عنها. يتم التي المحددة الالتزامات

، كليا أو جزئيا، إلا بموافقة العقد   بموجب  التزاماته  أو  حقوقهعن    الإحلال  أو/و  النقل  أو  التنازل  للمقاول  يجوز  لا 1.6.2
التنازل خطية مسبقة من صاحب العمل. ويجب أن يتضمن طلب الموافقة تفاصيل كاملة عن الجهة التي يقترح  

 التنازل عنها.لها والحقوق أو الالتزامات المزمع  أو الحوالة

 بالتضامن والانفراد    المسؤولية  1.7

كان   1.7.1 القانون    المقاولإذا  أكثر بموجب  او  كيانين  أو مجموعة غير مؤسسة من  مقاولين  اتحاد  أو  شركة محاصة 
 : العماني )كل منهم كيان مقاول(

تكون مجموعة المقاول مسؤولة بالتضامن والانفراد لصاحب العمل عن التزامات المقاول والأخطاء في العقد.  (أ)
وفي حالة انسحاب أي كيان مقاول من شركة المحاصة او اتحاد المقاولين او دخل في تصفية فيجب على 

 الأعضاء الباقين:  

I.  الأعمال.أن يكملوا 

II.  تستخدم كافة الموارد التي قدمها أي طرف من أعضاء المقاول.أن 

III. إليهم. العقود مع المقاولين من الباطن  أن يرتبوا لإحالة 

 لجميع أعضائه الآخرين.  ملزمًايكون أي إجراء أو تصرف من أحد أعضاء المقاول  (ب)

 دون موافقة صاحب العمل. القانوني وضعه تكوينه أولا يجوز للمقاول تغيير  (ت)

 الالتزامات   لتلك  وفاءً   المقاول  كيانات  من  كيان  لأي  المدفوعات،  ذلك  في  بما  بالتزاماته،  العمل  صاحب  وفاء  يعد (ث)
 المقاول.  كيانات جميع تجاه
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 المسؤوليات،  وتحمل  التعليمات،  وتلقي  لتمثيلها،  مفوض  إداري  عضو  تعيين  المقاول  مجموعة  على  يتعين (ج)
 . المقاول  مجموعة عن نيابة العقود وإبرام

 المصروفات  1.8

ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، يتحمل كل طرف تكاليفه ونفقاته المتعلقة بالتفاوض وإعداد وتوقيع هذا  1.8.1
 العقد.

 عدم التنازل عن الحقوق  1.9

حق من حقوقه أو تأخره في المطالبة بالتنفيذ الدقيق لأي من أحكام هذا أي  عدم قيام صاحب العمل بممارسة   1.9.1
ولا يمس أي من حقوق صاحب العمل أو التزامات المقاول بموجب العقد ما ، كمعن هذا الح  تنازلالا يشكل العقد 

 لم يكن ذلك التنازل أو تلك الموافقة قد صدرت صريحة وكتابيا من صاحب العمل.

 المقاول المستقل  1.10

  أو   فرعي  مقاول  أي  أو   المقاول   اعتبار  يجوز  ولا.  بالأعمال  يتعلق  فيما   مستقل  كمقاول  يعمل  أن  المقاول  على  يجب 1.10.1
، كما لا يجوز لهم تقديم أنفسهم بهذه الصفة بأي  العمل لصاحب ممثلين أو موظفين المقاول طاقم أفراد من أي

  حال من الأحوال.

 بين البنود الفصل  قابلية   1.11

للإبطال أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك البطلان أو   أو قابلا إذا ثبت أن أي بند أو جزء من بند في هذا العقد باطلا 1.11.1
القابلية للإبطال أو عدم قابلية التنفيذ لن يؤثر على سائر بنود العقد التي ستبقى نافذة وسارية المفعول. وعلى  

يحقق الغاية من البند الباطل أو القابل للإبطال أو  بما الطرفين بذل أقصى جهودهما للاتفاق على تعديل للعقد  
 غير القابل للتنفيذ، إلى الحد الذي يمكن فيه تحقيق هذه الغاية بصورة تتوافق مع القانون. 

 التعديلات  1.12

  التعديل أو التغيير أو التبديل هذا يكن لم ما للطرفين ملزمًا أو ساريا  للعقد تعديل أو تغيير أوبديل ت أي يكون لا 1.12.1
  العقد   إلى  محدد  بشكل  الإشارة  مع  الطرفين،  لكلا   المفوضين  الممثلين  قبل  من  أصولا  عليه  وموقعا  مكتوبا،
 .تغييره  أو تعديله تم قد باعتباره

 العمل   صاحب   وإدارة   (: مسؤوليات2)   البند  2

 الموقع   إلى   الوصول  2.1

 في  المحددة (  المدد  أو)  المدة  خلال  وحيازتها  الموقع  أجزاء  جميع  إلى  الوصول  إمكانية  للمقاول  العمل  يوفر صاحب 2.1.1
  ، ( الاتفاقية  نموذج)  القسم الأول  في  معينة  مدة  تحديد  يتم  لم  وإذا(.  الاتفاقية  نموذج)  القسم الأول  من(  1الملحق )

 . بدء الأعمال تاريخ من اعتبارا وحيازته الموقع إلى الوصول حق المقاول العمل صاحب يمنح

  المقاول  يمنح  أن   العمل  صاحب  على  يوجب  العقد  كان  وإذا.  للمقاول  حصريا  والحيازة  الوصول  هذا  يكون  لا  قد 2.1.2
القسم   في  محدد  هو  لماوفقًا    بذلك  القيام  عليه  فيجب  وصول،  وسائل  أو  معدات  أو  هيكل  أو  أساسات  أي  حيازة
العمل  نطاق)  الرابع المحلي  العمل/ متطلبات صاحب    هذا   حجب  العمل  لصاحب  يحق  ذلك،  ومع(.  والمحتوى 
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  حسن   ضمان)  3.16  الفرعية  للفقرةوفقًا    التنفيذ  حسن  ضمان  خطاب  استلام  يتم  أن   إلى  الحيازة  أو  الوصول
   (.التنفيذ

توفير  نتيجة  تكاليف   تكبد  أو  لتأخيرات  المقاول  تعرض   إذا 2.1.3   الوقت   في  الحيازة  أو  الوصول  العمل  صاحب   عدم 
 ، (المطالبات)  (24.1)  الفرعية   للفقرةوفقًا    له،  ويحق  بذلك،  العمل  صاحب  إخطار  المقاول  على  يجب  المحدد،
  ( 8.5)  الفرعية  الفقرة  بموجب  سيتأخر  أو  تأخر  الإكمال قد   كان  إذا)  التأخير  عن  الزمنية  للمدة  تمديد  على  الحصول

 . كلفة العقد إلى ستضاف التي الإضافية، التكاليف دفع  إلى  بالإضافة ،(المدة تمديد)

  للاتفاق (  التحديدات)  (2.5)  الفرعية  للفقرةوفقًا    قدما  المضي  العمل  صاحب  على  يتعين  الإخطار،  هذا   استلام  عند 2.1.4
  الأخطاء   ذلك  في  بما  المقاول،  جانب  من  تأخير  أو  خطأ  بسبب  الإخفاق  كان  إذا  ذلك،   ومع.  الأمور  هذه  في  البت  أو
 التكاليف  لتعويض  أو   المدة  لتمديد  مستحقا  المقاول  يكون  فلن  المقاول،  مستندات  تقديم  في  التأخيرات   أو

 . الإضافية

 والتصاريح   التراخيص  2.2

  على  الحصول طلبات  بتقديم يتعلق   فيما طلبه  عند للمقاول معقولة مساعدة تقديم  العمل صاحب على يتعين 2.2.1
  هذه   تعفي  ولا.  ممكنا  ذلك  كان  عمان متى  سلطنة  قانون  بموجب  مطلوبة  موافقات  أو  تراخيص  أو  تصاريح  أي

 (.والتصاريح التراخيص) (3,28) الفرعي البند بموجب التزاماته من المقاول المساعدة

 العمل   صاحب   يوفرها   التي   الدعم   ومرافق   خدمات  2.3

.  العقد في صراحة عليه منصوص هو لماوفقًا  فقط  للمقاول الدعم ومرافق خدمات بتوفير العمل صاحب يلتزم 2.3.1
 المقاول   على  يتعين  للانقطاع،   تعرضها   أو  تقديمها،  في   التأخر  أو  المرافق،   أو  الخدمات  هذه   توفير  عدم  حال  وفي

 .الأعمال وتقدم تنفيذ على محتمل تأثير أو تأثير أي من للتخفيف المعقولة التدابير جميع اتخاذ

 الدعم  ومرافق  خدمات  توفير  في  العمل  صاحب  إخفاق  نتيجة  تكاليف  تكبد  أو   تأخير  لأي  المقاول  تعرض  إذا 2.3.2
  (24.1)  الفرعي  للبند وفقًا    له،  ويحق.  بذلك  العمل  صاحب  إشعار  عليه  يتعين  العقد،  في  عليها  المنصوص

 بموجب   الأعمال  إكمال  على  يؤثر  قد  أو  سيؤثر  التأخير   كان  بمدة إضافية عن التأخير إذا   المطالبة  ،(المطالبات)
 . كلفة العقد إلى ستضاف والتي الإضافية، التكاليف عن التعويض إلى بالإضافة ،(المدة تمديد) (8.5) الفرعي البند

 العمل   صاحب  يوفرها  التي  الدعم  ومرافق  خدمات  جميع  تحميل  العقد يتم  في  ذلك  خلاف  على  ينص  لم  ما 2.3.3
 التالي: النحو على كلفة العقد من تكلفتها خصم ويتم المقاول، على

 . ثالث طرف قبل من والخدمات المرافق توفير تم حال صافي التكلفة في (أ)

 .مقرر هو حسبما العمل، صاحب قبل المعمول بها من الداخلية الرسوم (ب)

 العمل   صاحب   عن   الصادرة   التعليمات  2.4

  كتابيا،  أن تصدرعلى  .  العقد  تنفيذ  خلال  وقت  أي  في  المقاول  إلى  تعليمات  إصدار  في   بالحق  العمل  صاحب  يحتفظ 2.4.1
 من  أخرى  أحكام  أي  أو   الصلة  ذي  الفرعي  البند  ذلك  في  بما  بها،  تتعلق  التي  المحددة  الالتزامات  بوضوح  تحدد  وأن

 . الالتزامات هذه تحدد التي العقد
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. عليها  تسري(  العقد   في  التغييرات)  (9)  البند  أحكام  فإن  تغييرا،  العمل  صاحب  عن   صادرة  تعليمات   أي  شكلت  إذا 2.4.2
 . المذكور (9) البند أحكام مراعاة مع التعليمات، لهذه فورًا الامتثال المقاول على ويجب

  ما  آخر، فرد أو ممثل  أي من  تعليمات أي قبول له يجوز ولا العمل، صاحب من فقط التعليمات  تلقي المقاول على 2.4.3
 العمل.  صاحب قبل من خطيا السلطة هذه تفويض يتم لم

  المناسب،  الوقت  في  بها  والإقرار  العمل  صاحب  عن  الصادرة  التعليمات  جميع  توثيق  ضمان  المقاول  على  يتعين 2.4.4
 . العقد لشروط والامتثال التواصل وفعالية وضوح لضمان

 القرارات  2.5

اتخاذ قرار    أو  بالاتفاق  الفرعي،  البند  لهذاوفقًا    العمل،  صاحب  يقوم  أن  على  العقد  أو  العامة  الشروط  تنص  عندما 2.5.1
 تعذر  حال  وفي.  اتفاق  إلى  للتوصل  المعقولة  الجهود  جميع  وبذل  المقاول  مع  التشاور  أولا  عليه  يتعين   مسألة،  أيفي  

  القرارات هذه تكون أن ويجب. المسألة قراراته بشأن  بإصدار العمل صاحب يقوم الطرفين، بين  اتفاق إلى التوصل
 . الصلة ذات الظروف جميع مراعاة مع منصفة،

 إخطار  العمل صاحب  على يتعين  العمل، صاحب قررها أو بالاتفاق إليها التوصل تم  سواء القرارات، إصدار بمجرد 2.5.2
  في  إليها الاستناد تم التي الداعمة والمعلومات التفاصيل جميع الإشعار هذا يتضمن أن ويجب. رسميا بها المقاول
 .القرارات إصدار

  عن  راضيا  المقاول  يكن  لم  وإذا.  بها  إشعار  استلام  تاريخ  من  اعتبارا  بالقرارات  الالتزام  الطرفين  كلا  على  يجب 2.5.3
 (.الرضا بعدم إشعار) (24.2) الفرعي للبندوفقًا  العمل صاحب إلى الرضا بعدم  إشعار تقديم له فيحق القرارات،

 العمل   صاحب   مطالبات  2.6

  فيما   أو  الشروط  هذه   من  بند  أي  بموجب  مدفوعات  أي  على  الحصول  له  يحق  أنه  العمل  صاحب  في حال رأى 2.6.1
  جميع  متضمنا  المقاول  إلى  بذلك  إشعار  تقديم  عليه  فيجب  المسؤولية عن العيوب،  فترة  تمديد  أو  بالعقد،  يتعلق

 الفرعي   البند  بموجب  المستحقة  بالمدفوعات  يتعلق  فيما  إشعار  تقديم  يشترط  لا  ذلك،  ومع.  الصلة  ذات  التفاصيل
 أي  عن  أو  ،(مجانا  المسلمة  والمواد  العمل  صاحب  معدات)(  3.26)  الفرعي  البند  أو  ،( والغاز  الماء  الكهرباء،)  (3.25)

 الظروف   أو  بالحدث  العمل  صاحب  علم  بمجرد  تأخير  دون  الإشعار  هذا  تقديم  يجب  .المقاول  يطلبها  أخرى  خدمات
  انتهاء   قبل  الإشعار  تقديم  فيجب  المسؤولية عن العيوب،  لفترة  تمديد  لأي  بالنسبة  أما.  المطالبة  تستوجب  التي
   .الفترة هذه

  واضحة   مبررات  تقديم  مع   المطالبة،  إليه   تستند  الذي  الأساس  أو  البند   تحديد  المقدمة  التفاصيل  تتضمن   أن  يجب 2.6.2
  يتعين   ذلك،  بعد.  العقد  بموجب  به  المطالبة  العمل  لصاحب  يحق  الذي  التمديد  مدة  أو  المستحق  المبلغ  لقيمة
لإصدار    أو  اتفاق  إلى  للتوصل(  القرارات)  (2.5)  الفرعي  البند  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  اتباع  العمل  صاحب  على

المسؤولية    لفترة  تمديد  أي(  ب)  أو/و  سداده،  المقاول  على  يجب  الذي  وجد،  إن  المستحق،  المبلغ(  أ: )بشأن  قراراته
 (.المسؤولية عن العيوب فترة تمديد) (11.3) الفرعي للبندوفقًا  عن العيوب
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 الأعمال   وتنفيذ   المقاول   التزامات:  ( 3البند )  3

 للمقاول   العامة   الالتزامات  3.1

الرابع  في  موضح  هو  كما  الأعمال  وإنجاز  تنفيذ  المقاول  على  يتعين 3.1.1 الأعمال/ متطلبات صاحب    نطاق)  القسم 
 تغييرات،   أي  ذلك   في  بما  العقد،  بشروط  الصارم  الالتزام  مع  العقد،  في  أخرى  مواضع  وأي(  والمحتوى المحلي  العمل
 .عليه المتفق الأعمال نطاق مع يتوافق وبما

  بعض  تحديد  عدم  حال  وفي.  العقد  في  المحددة  للمتطلباتوفقًا    الأعمال  وإنجاز  تنفيذ  المقاول  على  يتعين 3.1.2
 بالمعايير  الالتزام  مع  منها،  المقصود  الغرض  مع  الأعمال  توافق  بضمان  المقاول  يلتزم  صريح،  بشكل  المتطلبات

 .والتعقيد الحجم، الطبيعة، حيث من المماثلة الدولية المشاريع في المتبعة

 عن  وافية  تفاصيل  تقديم  مع  العقد،  مدة  طوال  المعنية  الجهات  مع  للتواصل  متاحا  يكون  أن  المقاول  على  يجب 3.1.3
  .المطلوبة للمواصفاتوفقًا و بكفاءة الأعمال تنفيذ لضمان الصلة ذات والترتيبات المقترحة التنفيذ منهجية

أن يجعل نفسه متاحاً للمناقشات مع صاحب العمل في جميع الأوقات المعقولة طوال مدة   المقاول  على  يجب 3.1.4
 العقد ويجب عليه أن يقم، كلما لأزم الأمر، تفاصيل خطة التنفيذ المقترحة والوثائق والترتيبات المطلوبة. 

ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة    جارية،  أعمال أي  عن  التوقف  للمقاول يجوز  لا  العقد،  إنهاء  أو  انتهاء  عند 3.1.5
لتعليمات صاحب العمل والأحكام المعمول بها في العقد.  وفقًا  لتأمين وحماية وتسليم الأعمال الجارية بشكل آمن،  

م، وتظل شروط وأحكام العقد ذات الصلة سارية بالقدر اللازم   ويجب على المقاول أن يتعاون لضمان انتقال منظ 
 لإكمال هذه الالتزامات. 

من    مقاوليه  قبل  من  أو  قبله  من  سواء  ودقة،  وعناية   ومهارة  بكفاءة  الأعمال  تنفيذ  ضمان  المقاول  على  يتعين 3.1.6
  المطلوبة   والمواد  الإنشائية،  والمعدات  لديه،  العاملين  الأفراد  جميع  عن  الكاملة  مسؤوليته  ذلك  ويشمل  الباطن.
 الأعمال   تنفذ  أن  يجب  كما.  والسلامة  الجودة  لمعايير  الامتثال  لضمان  اللازم  الإشراف  توفير  مع  الأعمال،  لتنفيذ
  في   المعتمدة  الممارسات  بأفضل  الالتزام  مع  مناسبا،  تجهيزا  مجهزة  مرافق  باستخدام  ومنظم،  احترافي  بأسلوب
 . والتعقيد والحجم الطبيعة حيث من المماثلة المشاريع

 حيث  من  المماثلة  المشاريع  في  المعتمدة  الدولية  الممارسات  لأفضلوفقًا    الأعمال  بتنفيذ  ملتزما  المقاول  يظل 3.1.7
   .العقد في ترد قد  نواقص أو أخطاء أو سهو أي عن النظر بغض والتعقيد، الحجم، الطبيعة،

 العمل   معيار  3.2

  إشرافية  كوادر  توفير  ذلك  في  بما  اللازمة،  والقدرة  الفنية  والكفاءة  والمعرفة  والمهارات  الخبرة  بامتلاكه  المقاول  يقر 3.2.1
 .للعقدوفقًا   وسرعة بكفاءة الأعمال لتنفيذ المطلوبة والموارد المرافق جميع جانب إلى مؤهلين، وعاملين

  الإنشائية،   المعدات  أو  المواد  أو  الهندسة  أو  بالتصميم  تتعلق  العقد  في  مواصفات  أي  على  النص  عدم  حال  في 3.2.2
  والمعدات   والمواد  الهندسية  والأعمال  التصاميم  تلك  تكون  أن  وضمان  المواصفات  هذه  إعداد  المقاول  على  يتعين

 .العمل صاحب قبل من وتم الموافقة عليها منها، المقصود للغرض صالحة  بإتقان، منفذة عالية، جودة ذات
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 العمل   صاحب   مصالح   حماية  3.3

 ذلك،   ويشمل.  العقد  مدة  طوال  العمل  صاحب  مصالح  لحماية  اللازمة  التدابير  جميع  اتخاذ  المقاول  على  يتعين 3.3.1
  للجداول  والامتثال  الجودة،  معايير  أعلى  على  والحفاظ  التعاقدية،  الالتزامات  بجميع  التام  الالتزام  حصر،  دون

 المقاول   على  يجب  كما.  العمل  صاحب  يطرحها  مخاوف  أو  ملاحظات  لأي  السريعة  والاستجابة  المحددة،  الزمنية
 .الأعمال تنفيذ جوانب جميع في العمل صاحب مصالح وتعزيز حماية لضمان نية وحسن بجدية التصرف

 المصنعون  و   المعينون،   الباطن   من   المقاولون   الباطن،   من   المقاولون  3.4

 .الباطن من مقاول إلى الأعمال نطاق كامل إسناد للمقاول يجوز لا 3.4.1

  كانت   لو  كما  موظفوه،  أو  وكلاؤه  أو  الباطن  من  مقاول  أي  يرتكبه  تقصير  أو  أفعال  أي  عن  مسؤولا  المقاول  يكون 3.4.2
 .مباشرة عنه صادرة

يلي،  ما  بشأن يومًا( 28) وعشرين  ثمانية عن تقل لا مدة  قبل العمل صاحب إلى إشعار تقديم المقاول على يتعين 3.4.3
 (:الخاصة الشروط) القسم الثاني منصوصا عليه في في حال كان ذلك

 الصلة  ذات خبرته عن وافية تفاصيل تقديم مع الباطن، من  لمقاول المزمع التعيين (أ)

 (.وجدت إن) الموقع خارج أعمال أي  ذلك في بما الباطن، مقاول لأعمال المخطط بدء الأعمال تاريخ (ب)

 .المشروع موقع في الباطن مقاول لأعمال المزمع بدء الأعمال تاريخ (ت)

 اعتراضات   بأي  السرعة،  وجه  على  العمل،  صاحب  بإبلاغ  قام  إذا   معين  الباطن  من  مقاول  بتوظيف  المقاول  يلزم  لا 3.4.4
 .اللازمة بالتفاصيل مدعومة تكون أن على معقولة،

لتوريد  التعاقد  يتم   مصنع  أي   أن   ضمان  المقاول  على  يجب 3.4.5  في  المحددة   بالمتطلبات  يفي  المواد  أو   السلع  معه 
 .العقد

 .العقد لمتطلباتوفقًا  المواد أو السلع توريد علىمصنع  كل وقدرة ملاءمة مدى  من التحقق المقاول على يتعين 3.4.6

يتم  كل   تفاصيل  تقديم  المقاول  على  يجب 3.4.7 إلى  التعاقد   مصنع   الموافقة،  على  للحصول  العمل  صاحب  معه 
 . العقد امتثاله لمتطلبات ومدى التنفيذ قدرته على متضمنة

  من  أي من لا يعفي المقاول المصنعين، أو المعينين، الباطن من المقاولين مع التعاقد أو الباطن، من العقود إبرام 3.4.8
 يرتكبه  إهمال  أو  تقصير  أو  تصرفات  أي  عن  كاملة  مسؤولية  مسؤولا  المقاول  يظل  بل  العقد،  هذا  بموجب  التزاماته

 مباشرة. عنه صادرة وكأنها المصنعون، أو المعينين، الباطن من المقاولين أو الباطن، من مقاوليه من أي

 ولا  العمل،  لصاحب  ملزمًامصنع    مع  اتفاقية  أو معين،  الباطن  من مقاول  مع  عقد  أو  الباطن،  من   عقد  أي  يكون  لا 3.4.9
 حال   في  فورًا  إنهاءه   يتيح  نصا  اتفاق  كل  يتضمن  أن  يجب  ومن ثم،  عليه،  التزام  أي  يرتب  أنه  على  تفسيره  يجوز
 صاحب  إلى  الحقوق  نقل  إمكانية  على  اتفاق  كل  ينص  أن  ينبغي  كما  الأعمال،  تعليق  حال  في  وتعليقه  العقد،  إنهاء

 العقد. بإنهاء  العمل صاحب قيام حال في يحددها التي الجهة إلى أو العمل
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 والقياس   التحديد  3.5

 الأصلية  المرجعية  ومستويات  وخطوط  لنقاطوفقًا    تامة  بدقة  وتنفيذها  الأعمال  مواقع  تحديد  المقاول  على  يتعين 3.5.1
  استخدام   المقاول  على  يجب  العقد،  في  والمستويات  والخطوط  النقاط  هذه  توفر  عدم  حال  وفي  العقد،  في  المحددة

  والأبعاد،   والمستويات،  الموقع،  صحة  ضمان  المسؤولية  هذه  وتشمل.  خطيا  العمل  صاحب  يوفرها  التي  تلك
  لأي  المحاذاة  أو  الأبعاد،  أو  المستويات،   أو  الموقع،  في   خطأ  أي  نشأ   أو  ظهر  وإذا.  الأعمال  مكونات  لجميع  والمحاذاة

  على   والعمل  الفور،  على  خطيا   بذلك  العمل  صاحب  إخطار   المقاول  على  يجب  التنفيذ،  أثناء   الأعمال  من  جزء
 .الخاصة نفقته على الخطأ هذا تصحيح

 من  المقاول  موقع،  علامة   أو  إحداثي  أو  مستوى  أو  خط  أي  أو  للموقع  تحديد  أي  من  العمل  صاحب  تحقق  يعفي  لا 3.5.2
 .القياسات تلك دقة  عن مسؤوليته

  مواقع  تحديد  في  تستخدم  أخرى  علامات  أي  أو  والأوتاد،  الارتكاز،  نقاط  على  الحفاظ  ضمان  المقاول  على  يجب 3.5.3
  مواقعها   إلى  بدقة  إعادتها  إمكانية  تضمن  مناسبة  بدائل  تثبيت  دون  علامات  أو  أوتاد  أي  إزالة  له  يجوز  لا  كما  الأعمال،
  في   إخفاقه  حال  وفي.  تأخير  دون  إزالتها  تتم  علامات  أو  أوتاد  أي  استبدال  المقاول  على  يتعين  كذلك، .  الأصلية

  نفقة  على  العلامات  أو  الأوتاد  هذه  استبدال  العمل  لصاحب  يحق  العمل،  صاحب  من  خطي  طلب  تلقي   بعد  ذلك
    .بذلك خطيا طلبا العمل صاحب إصدار عند الدفع مستحقة التكلفة هذه وتصبح المقاول،

 المتفجرات   استخدام  3.6

  في  عليه  منصوصا  ذلك  كان  إذا  إلا   الظروف،  من  ظرف   أي  تحت  المشروع  موقع  في  المتفجرات  باستخدام  يسمح  لا 3.6.1
 . استخدامها قبل العمل صاحب من مسبقة خطية موافقة على الحصول حال في أو العقد

 تعريض  عدم  لضمان  والحذر  الحيطة  درجات  أقصى  اتخاذ   المقاول  على  يتعين  المتفجرات،  باستخدام  السماح  عند 3.6.2
  تحكم   التي  والأنظمة  واللوائح  القوانين  لكافة  الامتثال  عليه  يجب  كما  خطر،  لأي  المجاورة  الممتلكات  أو  الأرواح
 . لذلك اللازمة التصاريح جميع على الحصول ذلك في  بما واستخدامها، معها والتعامل وتخزينها المتفجرات نقل

 العمل   صاحب   وموظفي   الآخرين   المقاولين   مع   التعاون  3.7

  ويتعين   بالأعمال،  مرتبطة  أنشطة  لتنفيذ(  الآخرون  المقاولون)  آخرين  مقاولين  مع  التعاقد  العمل  لصاحب  يجوز  3.7.1
 أنشطتهم  تنفيذ  لهم  تتيح التي  المعقولة  والفرص  الوصول  سبل   جميع  وتوفير   معهم  الكامل  التعاون  المقاول  على

 . بكفاءة

 :المقاول على يجب 3.7.2

 بسلاسة، الآخرين المقاولين أنشطة تنفيذ لضمان والتعاون والدعم، المناسبة، المشورة تقديم (أ)

 الآخرين، المقاولين أنشطة في تأخير أو تعطيل أو تداخل أي لمنع المعقولة التدابير جميع اتخاذ (ب)

 المطلوب  والدعم  الوصول  وإتاحة  اللازمة  المعلومات   توفير  خلال  من  العمل،  صاحب  موظفي  مع  التعاون (ت)
 . بكفاءة الأعمال تقدم لضمان

  تأثير  أي من الحد لضمان العمل صاحب وموظفي الآخرين المقاولين مع والتواصل التنسيق المقاول على يتعين 3.7.3
 . وتقدمها الأعمال تنفيذ على يؤثر قد محتمل تأثير أو
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 ضمان الجودة  3.8

 يكون   أن  على  العقد،  لمتطلبات  الامتثال  تحقيق  إلى  يهدف  الجودة  لضمان  متكامل  نظام  إنشاء  المقاول  على  يتعين 3.8.1
 من   جانب   أي  مراجعة  في  بالحق  العمل   صاحب  ويحتفظ  العقد،  في  المحددة  للأحكام وفقًا    مفصلا  النظام  هذا

 .بالمقاول الخاص الجودة ضمان نظام جوانب

 للمراجعة   العمل  صاحب   إلى  بالامتثال  المتعلقة  والمستندات  الإجراءات  جميع  تفاصيل تقديم  المقاول  على   يجب 3.8.2
 صاحب   إلى  تقدم  فنية  مستندات   أي  توضح  أن  يجب  كما  والتنفيذ،  التصميم   مراحل  من  مرحلة  كل  في  البدء  قبل

 .المقاول موافقة على مسبقا حصلت قد أنها العمل

 في  عليها  المنصوص  مسؤولياته  أو  التزاماته  أو  واجباته  من  أي  من  الجودة  ضمان  لنظام  المقاول  امتثال  يعفي  لا 3.8.3
 .العقد

 المحيطة   والظروف   الموقع   فحص  3.9

 الصلة ذات المعلومات وجميع المباشر محيطه ذلك  في  بما بدقة، الموقع وتقييم بفحص  قام قد أنه المقاول يقر 3.9.1
 المناخية،   والمتغيرات  الهيدرولوجية،  والجوانب  التحتية،  الطبقات  ظروف  تقييم  الفحص  هذا  ويشمل  المتاحة،

 إليه  المؤدية  والطرق  الموقع  جعل  في  مؤقتا  تتسبب  قد  التي  الفيضانات  واحتمالية  الغزيرة  الأمطار  ذلك  في  بما
 اللازمة  الأساسية  المتطلبات  مع  توافقه  من  والتأكد  الموقع،  وتكوين  طبيعة  عن  رضاه  المقاول  يؤكد  كما.  سالكة  غير

 . بنجاح الأعمال لإتمام

 أو  بالتحقق  قيامه  عدم  حال  وفي  العقد،  في  الواردة  التربة  بطبقات  المتعلقة  المعلومات  وكفاية  بدقة  المقاول  يقر 3.9.2
  عواقب   أي  عن  الكاملة  المسؤولية  تحمل  قد  المقاول  يعتبر  الأسباب،  من  سبب  لأي  المعلومات  لهذه  المستقل  التأكيد

 .ذلك على تترتب قد

 ذو  مقاول  أي  يتوقعها  أن  المعقول  من  يكن  لم  اصطناعية  مادية  عوائق  الأعمال  تنفيذ  أثناء  المقاول  واجه  حال  في 3.9.3
  العوائق  طبيعة  تفاصيل الإشعار هذا  يتضمن أن على الفور، على خطيا العمل صاحب إخطار عليه  يتعين خبرة،
  إضافية،   تكاليف  تكبده  أو/و  المقاول  تأخير  في  العوائق   هذه  تسببت  حال  المحدد، وفي  وموقعها  المكتشفة  المادية
 : في الحق له يكون

 أو /و التنفيذ، مدة تمديد (أ)

 التكاليف  هذه  تضاف   بحيث  العمل،  صاحب  يحدده  لماوفقًا    الإضافية  التكاليف  عن  تعويض  على  الحصول (ب)
 . كلفة العقد إلى

  العمل  صاحب يقوم  المصطنعة،  المادية  العوائق  بشأن  لاحق  تحقيق  إجراء  أو/و  أعلاه  المذكور  الإشعار  استلام  عند 3.9.4
(  القرارات) (2.5) الفرعي للبندوفقًا  الإضافية التكاليف أو/و الإكمال تاريخ تمديد  وتحديد المقاول مطالبة بتقييم

  صاحب   قبل  من  معقول  بشكل  المطلوبة  والتكاليف  والمستندات  المعلومات  جميع  تقديم  المقاول  العقد، وعلى  من
  العمل   لصاحب  يحق  التقييم،  لإجراء  كافية  أدلة  المقاول  عدم تقديم  حال  وفي  المطالبة،  تقييم  لتسهيل  العمل
 . المقاول قدمها التي المتاحة المعلومات على بناء قراره اتخاذ
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 كلفة العقد  كفاية  3.10

  العقد،   بموجب  عليه  المترتبة  والالتزامات  والمسؤوليات  المخاطر  جميع  لتغطية  كافية   كلفة العقد  بأن  المقاول  يقر 3.10.1
  وإنجاز  تنفيذ  لضمان  وذلك  ،كلفة العقد  ضمن  الواردة  والتكاليف  الأسعار  وكفاية  صحة  من  تحقق  قد  أنه  يؤكد  كما

ولا يحق للمقاول المطالبة بأي مبالغ إضافية أو المطلوب،    النحو  على  فيها  عيوب  أي  ومعالجـة  بالكامل  الأعمال
 .تعويضات لاحقة نتيجة سوء تقدير أو نقص في المعلومات إلا في الحالات التي ينص عليها هذا العقد صراحة

 والجيولوجية   الأثرية   الاكتشافات    3.11

  ذات   عناصر  أو  بقايا  وأي  والهياكل،  الأثرية،  أو   التاريخية  القيمة   ذات   والمقتنيات   والعملات،  الأحافير،  جميع  تعد 3.11.1
 المقاول   على  ويتعين.  العمل  لصاحب  حصريا  ملكا  المشروع  موقع  في  عليها   العثور  يتم  أثرية  أو  جيولوجية  أهمية
 كما.  بها  الضرر  إلحاق  أو   إزالتها  من  أخرى  أطراف  أي  أو  أفراده  من   أي  ومنع  لحمايتها  اللازمة  التدابير   جميع  اتخاذ
 معها،   التعامل  كيفية  بشأن  لتوجيهاته  والامتثال  تأخير،   دون  خطيا  العمل  صاحب  إبلاغ  اكتشافها،  فور  عليه،  يجب
 .ذلك على مترتبة تكاليف أي العمل صاحب يتحمل أن على

 النواقص   عن   الإخطار    3.12

 عليها   العثور  يتم  تناقضات  أو  غموض  أو  أخطاء  بأي  الفور  وعلى  خطيا  العمل  صاحب  إخطار  المقاول  على  يتعين 3.12.1
 . اكتشافها فور وذلك العقد،  من أقسام أي داخل أو بين

مستندات صاحب    في  اكتشافها  يتم  قصور  أو  تناقضات  أو  غموض  أو  سهو  أو  أخطاء  أي  تصحيح  المقاول  على  يتعين 3.12.2
  .الخاصة نفقته على وذلك الأعمال، في ذلك عن ناتجة عيوب أي معالجة عليه يجب كما تأخير، العمل دون

  بأي   فورًا  العمل  صاحب  إخطار  في  تأخره  عن  الناجمة  والنفقات  التكاليف  من  الحد  مسؤولية  المقاول  يتحمل 3.12.3
  الحجم   حيث  من   مماثل  مشروع  في  يعمل  متمرس  مقاول  لأي  الممكن  من  كان  تناقضات  أو  غموض  أو  أخطاء

  بتمديد  المطالبة  للمقاول   يحق  لا  ذلك،  خلاف  العمل  صاحب  يقرر  لم   ما  المناسب،  الوقت  في  يكتشفها  أن   والطبيعة
   .والتكاليف الأسعار تعديل الإكمال أو تاريخ

 الموقع   صيانة    3.13

 مواد   أو  مخلفات  أي  إزالة  عليه  يجب  كما  ومرتبا، نظيفا  الموقع  على  الحفاظ  العقد،  مدة  طوال  المقاول،  على  يتعين 3.13.1
    .العمل صاحب لتوجيهاتوفقًا  أو الأعمال تنفيذ أثناء سواء الفور، على الموقع من فائضة

  أي   من  تماما  وخال    ومرتبة  نظيفة  حالة  في  الموقع  تسليم  ضمان  المقاول  على  يتعين  بنجاح،  الأعمال  إتمام  عند 3.13.2
 التنظيف  أعمال  جميع   اكتمال   حتى  متواجدا  الموقع  مشرف  أو  ممثله  يظل  أن  على  مرئية،  غير   عناصر  أو  مخلفات
 .التام العمل صاحب  رضا يحقق بما التأهيل وإعادة

 الطوارئ   لحالات   الاستجابة    3.14

  يتعين   تصحيحية،  إجراءات  أو  إصلاحات  أو  عاجلة  أعمال  تنفيذ  الحاجة  استدعت  أو  طارئة  حالة  وقوع  حال  في 3.14.1
 وفي  العمل،  صاحب  لتوجيهات  الفوري  بالامتثال  المقاول   ويلتزم  ،فورًا  بذلك  المقاول  إخطار  العمل  صاحب  على
  ثلاثة   تتجاوز  لا  مدة   خلال  خطيا  التوجيهات  تأكيد  العمل   صاحب  على  يتوجب  شفهيا،  الأولي  الإخطار  كان   حال

  .الحدث وقوع تاريخ من عمل أيام( 3)
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 السلامة    3.15

 :المقاول على يتعين 3.15.1

 بالسلامة، المتعلقة بها المعمول والأنظمة اللوائح بجميع الالتزام (أ)

 العقد،  في عليها المنصوص السلامة  متطلبات لكافة الامتثال (ب)

 المشروع،  موقع في بالتواجد لهم المصرح الأفراد جميع سلامة ضمان (ت)

  مخاطر  أي  لتجنب  الضرورية  غير  العوائق  من  خاليين  والأعمال  الموقع  على  للحفاظ  المعقولة  الجهود  بذل (ث)
 الأفراد،  هؤلاء على

 شهادة  إصدار حتى  للأعمال  حسب الأحوال(، ومراقبة)  المراقبة  وكاميرات  والحراسة،  والإضاءة،  السياج،  توفير (ج)
 ، ( ما قبل الإكمال)  (10.2) الفرعي للبندوفقًا الإكمال 

 وحماية  سلامة  لضمان(  والأسوار  والحواجز  والممرات  الطرق  ذلك  في  بما)  ضرورية  مؤقتة  أعمال  أي  إنشاء (ح)
 المجاورة،  العقارات وقاطني أصحاب إلى  بالإضافة الجمهور،

 . البيئة  وحماية  السلامة  بتدابير  يتعلق  فيما  العمل  صاحب  عن  الصادرة  المعقولة  التعليمات  لجميع  الامتثال (خ)

  الباطن،   مقاولي  من   أي  أو  المقاول  منش ت  في  أو  الموقع  في  وتدقيق  تفتيش  عمليات  إجراء  العمل  لصاحب  يحق 3.15.2
 الباطن  مقاولي  تعاون  ضمان  المقاول   على  ويتعين.  والبيئة  والسلامة   الصحة   لمعايير  الامتثال  من   للتحقق  وذلك
  لإجراء   اللازمة  والمساعدة  الوصول  سبل  جميع  توفير   خلال  من  العمل،  صاحب  مع  كامل   بشكل  طاقمه  وأفراد

  على  المقاول،  يتحمل  كما.  معقول  بشكل  العمل  صاحب   يحدده  لماوفقًا    عمليات التفتيش والتقييم والتحقيقات
  طاقمه،   أفراد   أو  الباطن  مقاولي  من  أي  أعمال   أو   أعماله  عن   ناجمة  بيئية   أضرار  أي  إصلاح  مسؤولية   الخاصة،  نفقته
 (. التعويضات نطاق)( 19.4) الفرعي البند لمتطلباتوفقًا  وذلك

 إخلالا  البند  هذا  لأحكام  الامتثال  في طاقمه  أفراد  أو  الباطن،  مقاولي  من  أي  أو  المقاول،  قبل  من  تقصير  أي  يعتبر 3.15.3
 بالعقد.  جوهريا

  أو   عقوبات  أو  غرامات  أو  مطالبات  أو  أضرار  أو  مسؤولية  أي  من  العمل  صاحب  وحماية  تعويض  المقاول  على  يتعين 3.15.4
 ذلك  كان  سواء  الصلة،  ذات  للقوانين  أو  البند  لهذا  الامتثال  عدم  نتيجة  عليه  تفرض  قد  أخرى  جزائية  تدابير  أي

  بتنفيذ   بتكليفه  المقاول  يقوم  آخر  شخص  أي  أو  طاقمه،  أفراد  أو  الباطن،  مقاولي من  أي  أو  نفسه،  المقاول  بسبب
 (.والتعويضات المسؤوليات)( 19) البند بأحكام  الإخلال عدم الأعمال مع

 أي  لتنفيذ  معهم  التعاقد  يتم  الذين  أولئك  فقط على"  الباطن  من  مقاول"  مصطلح  لا يقتصر   البند،  هذا   لغايات 3.15.5
  من   أي  أو  المقاول  لصالح  أخرى  خدمات  أو  أعمال  أي  يؤدون  الذين  الباطن  مقاولي  أيضا  يشمل  بل  الأعمال،  من  جزء

فيه    تواجدا  أو  الموقع  إلى  متكررة  زيارات  الخدمات  أو  الأعمال  هذه  تتطلب  أن  بشرط  الباطن،  مقاولين آخرين من
  .بصورة منتظمة

 ضمان حسن التنفيذ    3.16

ص من قبل  بنك  عن صادر العمل، لصاحب أداء ضمان تقديم المقاول على يتعين 3.16.1   البنك المركزي العماني، مرخ 
 للنموذج وفقًا    ضمان حسن التنفيذ  يكون  أن  ويجبحسن التنفيذ(.    ضمان)  العمل  صاحب  قبل  من  عليه  وموافق
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  القسم   من  1  الملحق  في  المحدد  وبالمبلغ  العمل،  صاحب  عليه  يوافق  آخر  نموذج  أي  أو  العامة  الشروط  بهذه  المرفق
 (.الاتفاقية نموذج) الأول

التنفيذ  تسليم  المقاول  على  يجب 3.16.2 العقد،  قبل  أو  في  العمل  صاحب  إلى  ضمان حسن   يتم   لم  وإذا  تاريخ سريان 
 أيام( 10) عشرة تتجاوز لا مدة خلال تقديمه المقاول على يتعين التاريخ، هذا بحلول ضمان حسن التنفيذ تقديم

  العمل   لصاحب  يحق  المحددة،  الفترة  خلال  الالتزام  لهذا  الامتثال  عدم  حال  وفي  عمل من تاريخ سريان العقد،
يلتزم المقاول بتعديل وتجديد قيمة ضمان  كما  .العقد إنهاء حصر، ودون  ذلك، في بما مناسبة، إجراءات أي اتخاذ

حسن التنفيذ والتأمين على الأعمال بما يتناسب مع كلفة العقد المعدلة، وبما يشمل الزيادات الناتجة عن الأوامر  
 .بحيث تصبح كلفة العقد هي المرجعية الوحيدة لحساب جميع الضمانات والتأمينات بعد بدء التنفيذ  التغييرية

 الذي  العمل،  صاحب  إلى  طلب  تقديم  عليه  يتعين  ضمان حسن التنفيذ،  لتقديم  إضافي   وقت  إلى  المقاول   احتاج  إذا 3.16.3
 .المطلق لتقديرهوفقًا  التمديد على  الموافقة سلطة وحده يملك

 حتى  للتنفيذ  وقابلا  ساريا  ويظل   تاريخ سريان العقد،  من  أيام(  10) عشرة  خلال  ساريا  ضمان حسن التنفيذ  يصبح 3.16.4
 . الإكمال النهائي شهادة  إصدار بعد يومًا( 60) ستين

 : يلي ما ليعكس الخاصة نفقته دوري على بشكل ضمان حسن التنفيذ تجديد ضمان المقاول على يتعين 3.16.5

 المسؤولية عن العيوب، فترة الإكمال أو تاريخ في تمديد أي (أ)

 ، كلفة العقد في معتمدة زيادة أي (ب)

 الحالة،  هذه  وفي  للعقد،  الأصلية  القيمة  من%(    0.5)  بالمئة  نصف  تتجاوز  كلفة العقد  في  تراكمية  زيادة  أي (ت)
  النسبة   على  الحفاظ  لضمان  عمل  أيام(  7)  سبعة  خلال  ضمان حسن التنفيذ  قيمة  زيادة  المقاول  على  يجب

 (. الاتفاقية نموذج) القسم الأول من( 1الملحق ) في محدد هو كما المطلوبة

    .تأخير دون العمل صاحب إلى ضمان حسن التنفيذ من المحدثة الأصلية النسخة تقديم المقاول وعلى

  العقد،   بموجب  له  المستحقة  المبالغ  حدود  في  إلا  ضمان حسن التنفيذ  بقيمة  المطالبة  العمل  لصاحب  يحق  لا 3.16.6
 :التالية الحالات في وذلك

  وفي   ،(3.16.5)  الفرعي  البند  في  موضح  هو  لماوفقًا    ضمان حسن التنفيذ  صلاحية  بتمديد  المقاول  قيام  عدم (أ)
 ضمان حسن التنفيذ، قيمة بكامل المطالبة العمل لصاحب يحق الحالة هذه

  المقاول   قبل  من  عليه  متفقا  المبلغ  هذا  كان  سواء  العمل،  لصاحب  مستحق  مبلغ  أي  بسداد   المقاول  قيام  عدم (ب)
 التحديد أو الاتفاق تاريخ من يومًا( 42) وأربعين اثنين خلال وذلك العقد، بموجب تحديده تم أو

  صاحب   عليها  يوافق  أخرى  مدة  أي  أو)  يومًا(  21)  وعشرين  واحد  خلال  تقصير  أي  بمعالجة  المقاول  قيام  عدم (ت)
 التقصير، بمعالجة يطالبه العمل صاحب من خطيا إشعارا استلامه من( العمل

 تم إذا عما  النظر بغض الصلة، ذات للأحكاموفقًا  العقد إنهاء  في الحق العمل صاحب تمنح  ظروف أي وجود (ث)
 . لا أم الإنهاء إشعار إصدار

 موضحا خطيا، المقاول إشعار العمل صاحب على  يتعين  ضمان حسن التنفيذ، بموجب مطالبة بأي التقدم قبل  3.16.7
 . المطالبة إليه تستند الذي التقصير طبيعة
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العقد،    3.16.8   أو   التزام  أي  عليه  يترتب  أن  ودون  المنفرد  لتقديرهوفقًا    العمل،  لصاحب  يجوزعند استلام شهادة إتمام 
ل  التنفيذ  حسن  أحدث ضمان  قيمة  تخفيض  مسؤولية، .  قيمته   من%(    50)  بالمائة  خمسين  يتجاوز  لا  بما  المعد 

ل  التنفيذ  حسن  ضمان  أصل  بتقديم   المقاول  يلتزم  الحق،  لهذا العمل  صاحب  ممارسة  حال  وفي   صاحب   إلى  المعد 
 . بذلك خطياً  إشعاراً  استلامه تاريخ من عمل أيام( 10) عشرة تتجاوز لا مدة خلال العمل

  ، (3.16.8)  للبندوفقًا    تنفيذأحدث ضمان حسن    من  المعدلة  الأصلية  النسخة  استلام  وبعد  العمل،  صاحب  يقوم  3.16.9
 . المقاول إلى الضمان خطاب من القديمة الأصلية النسخة بإرجاع

  هو  لماوفقًا  وذلك صلاحيته، انتهاء فور المقاول إلى ضمان حسن التنفيذأحدث  إعادة  العمل صاحب على يتعين  3.16.10
 .(3.16.4) الفرعي البند في عليه منصوص

 الأم   الشركة   ضمان    3.17

 عن  صادر  العمل،  لصاحب  الأم  الشركة  من  ضمان  تقديم  المقاول  على  بالإضافة الى ضمان حسن التنفيذ، يتعين  3.17.1
 من  اعتبارا  ساريا  يصبح  بحيث  العمل،  صاحب  لدى  مقبولا  يكون  بديل  ضمان  أي  أو   للمقاول  النهائية  الأم  الشركة

 : التالية الحالات من أي في وذلك تاريخ سريان العقد،

 الجهة   أو  الأم  شركته  أو  شريكه  من  مواد  أو  معدات   أو  موارد  أو  إشراف   أو  فني  دعم  إلى  بحاجة  المقاول  كان  إذا (أ)
 الأعمال، لتنفيذ له التابعة الرئيسية

 المحلي  فرعه  إلى العقد إسناد تم إذا أو شركات، مجموعة من جزءا أو آخر، لكيان تابعة شركة المقاول كان إذا (ب)
 المقاول، ذلك في بما شركات مجموعة من مكون مشترك تحالف إلى أو وكيله، أو

 .كافية مالية بملاءة يتمتع لا المقاول أن العمل صاحب رأى إذا (ت)

  تحالف  إلى  العقد  إسناد  حالة  وفي  للمقاول،  النهائية  الأم  الشركة  قبل  من  الأم  الشركة  ضمان  تقديم  يتم  أن  يجب  3.17.2
 . العمل صاحب لصالح منفصل ضمان تقديم التحالف  في شريك لكل النهائية الأم الشركة على يتعين مشترك،

  من  عمل  يوم(  20)  عشرين  تتجاوز  لا  مدة  خلال  العمل  صاحب  إلى  الأم  الشركة  ضمان  تقديم  المقاول  على  يتعين  3.17.3
  العمل   صاحب  يمنح  مما  المقاول،  من  إخلالا  الفترة  هذه  خلال  الضمان  تقديم  عدم   ويعتبر  تاريخ سريان العقد،

 .العقد إنهاء أو /و غرامات فرض في الحق

   .النهائي الإكمال شهادة إصدار حتى للتنفيذ وقابلا ساريا الأم الشركة ضمان يظل  3.17.4

  مع   يتناسب  بما  الأم  الشركة  ضمان  صلاحية  تمديد  ضمان  المقاول  على  يتعين  سبب،   لأي  العقد  تمديد  حال  في  3.17.5
 . بالكامل الجديدة المدة تغطية لضمان  الممددة، الفترة

 شهادة   إصدار  تاريخ  من  يومًا(  30)  ثلاثين  خلال  المقاول  إلى  الأم  الشركة  ضمان  إعادة  العمل  صاحب  على  يتعين  3.17.6
 . العقد بموجب التزاماته بجميع أوفى قد المقاول يكون أن بشرط النهائي، الإكمال

  تحالف  إلى  العقد  إسناد  حالة  وفي  للمقاول،  النهائية  الأم  الشركة  قبل  من  الأم  الشركة  ضمان  تقديم  يتم  أن  يجب  3.17.7
 . العمل صاحب لصالح منفصل ضمان تقديم التحالف  في شريك لكل النهائية الأم الشركة على يتعين مشترك،
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 المرور والتسهيلات   حق    3.18

 اللازمة   المؤقتة  أو/و  الخاصة   المرور  حقوق  على  بالحصول  المتعلقة  والرسوم   التكاليف  جميع  المقاول  يتحمل  3.18.1
 الخاصة  نفقته  على  الموقع،  خارج  إضافية  تسهيلات  أي  توفير  عليه   يتعين  كما   المشروع،  موقع  إلى  للوصول

 .الأعمال لتنفيذ مطلوبة كانت إذا ومسؤوليته،

 التداخل   تجنب    3.19

 :مع مناسب غير أو ضروري غير تداخل أي في التسبب عن  الامتناع المقاول على يتعين 3.19.1

 و  الجمهور، راحة (أ)

 .مالكها عن النظر بغض وإشغالها، واستخدامها والممرات الطرق جميع إلى الوصول (ب)

  تداخل   أي  عن  تنشأ  قد  نفقات  أو  خسائر  أو  أضرار  أي  من  وحمايته  العمل  صاحب  تعويض  على  المقاول  يوافق  3.19.2
 .مناسب غير أو ضروري غير

 الوصول   طريق    3.20

  يجب   كما  الأعمال،  بدء  قبل  المشروع  موقع  إلى  الوصول  طرق  وتوافر  ملاءمة  مدى  من  التأكد  المقاول  على  يتعين  3.20.1
  حركة   عن  تنجم  قد  أضرار  أي  ومنع  والجسور،  الطرق  سلامة  على  للحفاظ  اللازمة  التدابير  جميع  اتخاذ  عليه

 . المناسب بالشكل المحددة والمسارات المركبات باستخدام الالتزام مع طاقمه، أفراد أو مركباته

 لاستخدام  المختصة  الجهات  من  المطلوبة  التصاريح  على  والحصول  اللازمة  اللافتات  توفير  المقاول  على  يتعين  3.20.2
 كما   الاستخدام،  هذا  عن  تنشأ   مطالبات  أي  عن  مسؤولية  أي  يتحمل   لا  العمل  صاحب  بأن  الإقرار  مع  الوصول،  طرق
 .الطرق هذه توفر أو ملاءمة مدى يضمن لا أنه

 البضائع   نقل    3.21

  معدات  أي   تسليم  موعد  من  الأقل  على  يومًا(  21)  وعشرين   واحد  قبل  العمل  صاحب  إخطار  المقاول  على  يتعين  3.21.1
 ونقل  وتحميل  بتعبئة  المتعلقة  الجوانب  جميع  عن  مسؤولا  المقاول  يكون  كما  المشروع،  موقع  إلى  رئيسية  بضائع  أو

 .الأعمال لتنفيذ المطلوبة البضائع جميع وحماية  وتخزين وتفريغ واستلام

 البضائع،   نقل  عن  تنشأ   قد  نفقات  أو  خسائر  أو  أضرار  أي   من   وحمايته  العمل  صاحب  تعويض  على  المقاول  يوافق  3.21.2
 . وتسويتها صلة ذات مطالبات أي على التفاوض ذلك في بما

 المقاول   معدات    3.22

  ويتحمل   فقط،  الأعمال  تنفيذ  على  الموقع  إلى  إحضارها   يتم  التي  المقاول  معدات  استخدامات  تقتصر  أن  يجب 3.22.1
 في  المعتمدة  والمعايير  المصنعة  الشركة  لإرشاداتوفقًا    المعدات  هذه  جميع  وتشغيل  صيانة  مسؤولية  المقاول

 .الصناعة

 البيئة   حماية  3.23

  من   الحد  ذلك  في   بما  وخارجه،  الموقع  داخل  البيئة  لحماية  المعقولة  التدابير  جميع  اتخاذ  المقاول  على  يتعين  3.23.1
 . عملياته عن ناتج  آخر  إزعاج وأي والضوضاء التلوث
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  العقد،   في  المحددة  القيم  تتجاوز  لا  العادمة  والمياه  السطحية  والتصريفات  الانبعاثات  أن  ضمان  المقاول  على  يجب  3.23.2
 . بها المعمول واللوائح القوانين مع متوافقة تكون وأن

 الموقع   أمن    3.24

 أفراد  بدخول  فقط  السماح  مع  به،  المصرح   غير  الدخول  منع  خلال  من  الموقع  أمن   ضمان  المقاول  على  يجب  3.24.1
 كما   العمل،  صاحب  قبل  من   بهم  المقاول  إخطار  يتم   الذين   المخولين  والأشخاص  العمل،  صاحب  وموظفي  طاقمه،
  إلى  الوصول يجوز  ولا عليها، المتفق الإضافية والمناطق  المحدد الموقع حدود داخل الأنشطة جميع حصر يتعين

 .مسبقة موافقة على الحصول بعد إلا المجاورة الأراضي

 والغاز   والمياه   الكهرباء    3.25

الأعمال    وإنجاز  لتنفيذ  اللازمة  الأخرى  والخدمات  والمياه  الطاقة  مصادر  جميع  توفير  عن  مسؤولا  المقاول  يكون  3.25.1
  الأخرى   والخدمات  والغاز  والمياه  الكهرباء  إمدادات  استخدام  له  ويحق  أدناه،  عليها  المنصوص  الحالات  باستثناء
   الأعمال. لتنفيذ الموقع في المتاحة

يحق للمقاول أن يستخدم لأغراض الأعمال إمدادات الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الأخرى التي قد تكون متاحة    3.25.2
  لاستخدام   ضرورية  معدات  أو  أجهزة  أي   توفير  الخاصة،  ومسؤوليته  نفقته  على  على الموقع. يتعين على المقاول،

 .المستهلكة الكميات وقياس الخدمات هذه

  الفرعي  للبندوفقًا    تحديدها  أو  الخدمات  هذه  مقابل  المستحقة  والمبالغ  المستهلكة  الكميات  على  الاتفاق  يتم 3.25.3
  على   ويتعين(.  العمل  صاحب  مطالبات)(  2,6)  الفرعي  البند  بموجب  العمل  صاحب  إشعار  بعد  القرارات()(  2.5)

 . العمل صاحب إلى المبالغ هذه سداد ذلك بعد المقاول

 مجانا   المسلمة   والمواد   العمل   صاحب   معدات    3.26

وفقًا    الأعمال،  تنفيذ  في  المقاول  لاستخدام(  وجدت  إن)  العمل  صاحب  معدات  إتاحة  العمل   صاحب  على  يتعين 3.26.1
  العمل   صاحب  يتحمل  ذلك،  خلاف   على  العقد  ينص  لم  وما.  العقد  في  المحددة  والأسعار  والترتيبات  للتفاصيل
 قيادتها   أو  تشغيلها  أثناء  المعدات  هذه  من  قطعة  كل   عن  مسؤولا  ويكون المقاول  العمل،  صاحب  معدات  مسؤولية

 . طاقمه أفراد من أي قبل من حيازتها أو توجيهها أو

 الفرعي  للبندوفقًا    تحديدها  أو  الخدمات  هذه  مقابل  المستحقة   والمبالغ  المستهلكة  الكميات  على  الاتفاق  يتم  3.26.2
 على  ويتعين  ،(العمل  صاحب  مطالبات)  (2.6)  الفرعي  البند  بموجب  العمل  صاحب  إشعار  بعد  القرارات(،)  (2.5)

   .العمل صاحب إلى المبالغ هذه سداد ذلك بعد المقاول

  هو   لماوفقًا    وذلك  المقاول،  على  تكلفة  أي  دون(  وجدت  إن)  مجانا  المسلمة  المواد  بتوفير  العمل  صاحب  يلتزم  3.26.3
 هذه  تسليم  مسؤولية  الخاصة،  ومسؤوليته  نفقته  وعلى  العمل،  صاحب  يتحمل  كما  العقد،  في  عليه  منصوص

 وإبلاغ  لها  بصري  فحص  إجراء  المقاول  على  يتعين  استلامها،  عند.  العقد  في  المحددين  والمكان  الزمان  في  المواد
 الطرفين،  بين  ذلك  خلاف  على  الاتفاق  يتم  لم   ما  فيها،  خلل  أو   عيب  أو   نقص  أي  وجود  حال  في  فورًا  العمل  صاحب
  .تأخير دون عنها الإبلاغ يتم مشكلة أي معالجة العمل صاحب على يتعين
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  تحت  تصبح  حيث  المقاول،  إلى  مجانا  المسلمة  المواد  بهذه  العناية  مسؤولية  تنتقل  البصري،  الفحص  إجراء  بعد  3.26.4
  تعفي   لا  والإشراف  والحفظ  والعناية  بالفحص  المتعلقة  المقاول  التزامات  فإن  ذلك،  ومع  وإشرافه،  ورعايته  عهدته
 .البصري الفحص خلال من اكتشافه يمكن لا خلل أو عيب أو نقص أي عن  مسؤوليته من العمل صاحب

 المحتوى المحلي  3.27

بالمحتوى    3.27.1 والمتعلقة  بها  المعمول  التعاقدية  والمتطلبات  واللوائح  القوانين  الالتزام بجميع  المقاول  يتعين على 
إلى تعظيم وفقًا  المحلي   وتنفيذ خطة محتوى محلي تهدف  إعداد  المقاول  ويتعين على  القانون.  يقتضيه  لما 

الاستفادة من الخبرات والموارد والخدمات المحلية، مع إعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين العُمانيين المؤهلين،  
 لجدول التعمين المقرر الذي يشكل جزءا من هذا العقد.وفقًا وذلك 

المحتوى   3.27.2 الباطن لخطة  المتعاقد عليها من  والخدمات  الطاقم  أفراد  امتثال جميع  المقاول ضمان  يتعين على 
 المحلي المعتمدة، ويشمل ذلك ما يلي: 

 إشراك الكفاءات العمانية وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات اللازمة لهم.  (أ)

خطة  (ب) حسب  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  المحليين  الخدمات  ومقدمي  الموردين  استخدام  وجوب 
 المحتوى المحلي المتفق عليها. 

حول   (ت) بيانات  تتضمن  المحلي،  المحتوى  بخطة  التزامه  مدى  عن  العمل  إلى صاحب  دورية  تقارير  تقديم 
 الامتثال لالتزامات المحتوى المحلي، وإحصاءات التوظيف، وترتيبات التعاقد من الباطن.

جميع   3.27.3 متابعة  مسؤولية  يتولى  الجنسية(  عماني  )يكون  المحلي  للمحتوى  مختص  تعيين  المقاول  على  يجب 
المنتظم مع صاحب   التواصل  والحفاظ على  به،  الخاصة  التقارير  وإعداد  المحلي  بالمحتوى  المتعلقة  المسائل 

م مواعيدها  في  التقارير  تقديم  ضمان  المحلي  المحتوى  منسق  على  ويتعين  )إسناد( العمل.  منصة  خلال  ن 
 للمناقصات الإلكترونية أو أي نظام آخر يحدده صاحب العمل.

يجب على المقاول تقديم جدول زمني لإعداد تقارير المحتوى المحلي لاعتماده من صاحب العمل خلال سبعة   3.27.4
( يوم عمل، فعلى  14( أيام من تاريخ سريان العقد. وإذا لم يوافق صاحب العمل على الجدول خلال أربعة عشر )7)

المقاول مراجعته وإعادة تقديمه حسب المتطلبات. ويترتب على عدم الالتزام بمتطلبات إعداد تقارير المحتوى  
المحلي أو عدم تحقيق الأهداف المحددة فرض جزاءات تعاقدية، بما في ذلك الاستقطاعات أو حجز الدفعات أو 

 أي تدابير أخرى يراها صاحب العمل مناسبة.

 والتصاريح   التراخيص    3.28

 والتصاريح   والموافقات  التراخيص  جميع  على  تأخير،  دون   الحصول،  عن  الكاملة  المسؤولية   المقاول  يتحمل  3.28.1
  كان   إذا  مما  التحقق  عاتقه  على  يقع  كما.  الأعمال  لتنفيذ   لازمة  أخرى  مستندات  وأي  الاستيراد،  ورخص  والأذونات
  والتبعات التكاليف جميع تحمل  المقاول على ويتعين. المطلوبة المستندات هذه  من بأي يحتفظ العمل صاحب
 .صلاحيتها على والحفاظ وتجديدها المستندات هذه استخراج على المترتبة

 التوريد   التزامات    3.29

  ضرورية   أخرى  عناصر  وأي  والمعدات  المواد  وتوفير  توريد  جوانب  جميع  عن  الكاملة  المسؤولية  المقاول  يتحمل  3.29.1
 :الحصر لا المثال سبيل على المسؤولية، هذه وتشمل. الأعمال لتنفيذ

 للمناقصات،  العروض طلبات وإرسال إعداد (أ)
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 للعروض، والفني التجاري التقييم (ب)

 التصنيع، شركات مع والتنسيق التفاوض (ت)

 الشراء، أوامر إصدار (ث)

 والمعدات، للمواد الشحن عمليات وتسريع متابعة (ج)

 الجودة، وضمان الفحص (ح)

 التصنيع، شركات فواتير على التصديق (خ)

 والبائعين، الموردين مستحقات سداد (د)

 و بها، المعمول والرسوم الضرائب لجميع الامتثال (ذ)

 . المحلية باللوائح الالتزام ضمان مع عمان، سلطنة إلى والمعدات المواد استيراد (ر)

 

 الاستثنائية   الجوية   الظروف   حالة   في  الأعمال   حماية  3.30

 تدهور  أو  تلف   أي   من  والمرافق  والمعدات  والمواد  الأعمال  لحماية  اللازمة  التدابير  جميع   اتخاذ  المقاول  على  يتعين  3.30.1
 : الحصر لا المثال سبيل على التدابير، هذه وتشمل. الاستثنائية الجوية الظروف عن ناجم

  لمنع  الوقائية  الإجراءات  من  غيرها  أو  الصرف  أنظمة  أو  الواقية  الأغطية  مثل  مؤقتة،  حماية  أنظمة  تنفيذ (أ)
 الجوية، العوامل عن الناتجة الأضرار أو الفيضانات أو المياه تسرب

 أو  العاتية  الرياح  بسبب  للضرر  تعرضها   أو  تحركها   لمنع  جيدا  المثبتة  غير  والهياكل  والمعدات  المواد  تأمين (ب)
 العواصف، 

 تؤثر   قد  التي  المتوقعة  الجوية  الأحوال  تأثير  من  للتخفيف  استباقية  إجراءات  واتخاذ  الجوية  التنبؤات  مراقبة (ت)
 العمل،  سير على سلبا

وفقًا    المطلوبة  حالتها   إلى  الأعمال  وإعادة  الفور  على  الاستثنائية  الجوية  الظروف  عن  ناجمة  أضرار  أي  إصلاح (ث)
 .العقد لمتطلبات

  للظروف   نتيجة  استعادتها  أو   إصلاحها  أو  الأعمال  بحماية  المرتبطة  والنفقات  التكاليف  جميع  المقاول   يتحمل  3.30.2
  أي   عن  للمسؤولية  المقاول  يعرض  الأعمال  لحماية  والمعقولة  الكافية  التدابير  اتخاذ  عدم  أن  كما.  السيئة  الجوية
 .ذلك على تترتب تأخيرات أو أضرار

 العمل   صاحب   مشروع   ممثل   إلى   العمل   صاحب   مسؤوليات  تفويض :  ( 4البند )  4

 والمسؤوليات العامة   التعيين  4.1

 لصاحب العمل تعيين  يجوز  ذلك،  ومع  الاتفاق،  هذا  بموجب  العقد  إدارة  عن  عام  بشكل  مسؤولا  العمل  صاحب  يظل 4.1.1
  يتم   قد  التي  والسلطات  بالمسؤوليات  يتعلق  فيما  عنه  نيابة  للعمل  العمل  صاحب  مشروع  ممثلي  من  أكثر  أو  واحد
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العمل في  تحديد  يجب.  لآخر  وقت  من  تفويضها صاحب   عن  صادرة  تعيين  وثيقة  كل ممثل مشروع صاحب 
 العمل تحدد اسم ممثل مشروع صاحب العمل ونطاق السلطة والمهام وأي قيود معمول بها.  

 يمكن لممثل مشروع صاحب العمل أن يكون:  4.1.2

مسجلة ومرخص لها بتقديم الخدمات الهندسية وإدارة المشاريع أو الخدمات المهنية ذات الصلة في  مؤسسة  (أ)
 سلطنة عمان، 

 موظف لدى صاحب العمل،  (ب)

 مستشار فردي أو شخص مهني يتمتع بالمؤهلات والخبرة المناسبة لأداء المهام المفوضة، (ت)

 وزارة أو إدارة أو جهة حكومية أو أي كيان آخر من القطاع العام داخل سلطنة عمان، أو  (ث)

 .     أي شخص أو كيان آخر يحدده صاحب العمل، شريطة أن يكون تصرفه قانونيًا داخل سلطنة عُمان (ج)

في حال تعيين أكثر من ممثل مشروع صاحب العمل، يجب على كل منهم ممارسة الصلاحيات فقط وأدام المهام  4.1.3
 المنصوص عليها صراحةً في وثيقة التعيين الخاصة به. 

كل    4.1.4 على  العمل  يجب  صاحب  مشروع  الصلاحيات ممثل  حدود  وفي  العمل،  صاحب  عن  نيابةً  يتصرف  أن 

والواجبات المفوضة إليه من قبله، وأن يؤدي تلك المهام المفوضة بمستوى معقول من المهارة والعناية والاجتهاد،  
  .صالح صاحب العمل والمشروعموبما يحقق 

 والتواصل   العمل   صاحب   مشروع   ممثل   صلاحيات  4.2

 تشمل مهام وصلاحيات ممثل مشروع صاحب العمل، على سبيل المثال لا الحصر، المسائل المتعلقة بما يلي:   4.2.1

 الإشراف الفني ومراقبة الموقع،   (أ)

 إدارة العقود،   (ب)

 التواصل والتنسيق،   (ت)

 مراقبة الامتثال،  (ث)

 التسليم والإكمال،   (ج)

 إعداد التقارير والتوثيق،   (ح)

 الأخلاقيات والسلوك المهني وتضارب المصالح.   (خ)

لوثيقة التعيين الصادرة عن صاحب العمل. وفقًا  يجب على ممثل مشروع صاحب العمل تنفيذ المهام الموكلة إليه   4.2.2
وتُعد  جميع التعليمات والموافقات والمراسلات والقرارات الصادرة عنه، ضمن نطاق صلاحياته المفوضة، صادرة 

 .عن صاحب العمل نفسه، ويجب على المقاول الالتزام بها كما لو كانت صادرة مباشرة عن صاحب العمل
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 على صلاحيات ممثل مشروع صاحب العمل   القيود  4.3

ل أحكام العقد، أو  ميجوز لأي ممثل       لا 4.3.1 يتنازل عن أي من حقوق صاحب العمل، أو شروع صاحب العمل أن يعد 

يفرض التزامات إضافية على المقاول، أو يُدخل أي تغييرات أخرى على شروط العقد، إلا في حدود الصلاحيات  
 .  التي تُمنح له صراحةً بموجب وثيقة التعيين ذات الصلة

صاحب    صاحب العمل بالحق في إلغاء أو تعديل أو إعادة تعيين أي تفويض ممنوح لأي ممثل مشروعيحتفظ   4.3.2
ه إلى كل من المقاول وممثل مشروع صاحب العمل المعنيالعمل  .   ، وذلك في أي وقت، من خلال إشعار كتابي يُوجَّ

 الحقوق والالتزامات  4.4

إن تعيين واحد أو أكثر من ممثلي مشروع صاحب العمل لا يعفي صاحب العمل من مسؤولياته والتزاماته النهائية  4.4.1
 بموجب العقد. 

لا يوجد في هذا البند الفرعي ما ينشئ أي علاقة تعاقدية بين المقاول وأي ممثل مشروع صاحب العمل. يعمل  4.4.2
ممثل مشروع صاحب العمل نيابة عن صاحب العمل فقط، وتظل جميع الالتزامات التعاقدية بموجب هذا العقد 

 بين صاحب العمل والمقاول.  

 التصميم :  ( 5البند )  5

 التصميم   عن   المسؤولية  5.1

يتعين على المقاول مراجعة تصميم صاحب العمل )إن وُجد( وإخطار صاحب العمل بأي أخطاء أو سهو أو أوجه    5.1.1

قصور يكتشفها قبل تاريخ سريان العقد، وذلك إلى الحد الذي تكون فيه هذه العيوب واضحة لمقاول ذي خبرة. كما 
المقدمة من صا التصميم  التحقق من جميع معلومات  المقاول  العمل قبل الاعتماد عليها. ولا  يجب على  حب 

يُعفى صاحب العمل من مسؤوليته عن التصميم نتيجة قيام المقاول بالمراجعة، ما لم يُخل  المقاول بواجبه في  
 إخطار صاحب العمل بأي عيوب تم اكتشافها. 

 : الأطراف بين  التصميم مسؤولية توزيع عن النظر بغض 5.1.2

  والقدرة   والكفاءة  بالخبرة  يتمتعون  لديه  الباطن  من  التصميم  ومقاولي  المصممين  أن  المقاول  يضمن (أ)
 التصميم،  أعمال لأداء المطلوبة

  التنظيمية  الموافقات  لجميع  الامتثال  لضمان  كافية  بتفاصيل  التصميم  مستندات  إعداد  المقاول  على  يتعين (ب)
 الأعمال  تنفيذ  لضمان  التنفيذ  في  والعاملين  للموردين  واضحة  تعليمات  وتوفير  بها،  المعمول  والقوانين
 . بكفاءة المطلوبة

 العمل   صاحب   قبل   من   الرسومات   اعتماد  5.2

 في  ذلك  خلاف  على  ينص  لم   ما.  والاعتماد  للمراجعة  العمل  صاحب  إلى  الرسومات  تقديم  المقاول  على  يتعين 5.2.1
  يصدر  لم وإذا. استلامها  تاريخ من يومًا( 21) وعشرين واحد خلال الرسومات بمراجعة  العمل صاحب يلتزم العقد،

 تنفيذ   في  الاستمرار  للمقاول  ويجوز  تلقائيا،  معتمدة  الرسومات  تعد  الفترة،  هذه  خلال  العمل  صاحب  من  رد  أي
 .إليها استنادا الأعمال
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حال 5.2.2   المقاول  على  يتعين   الأعمال،  لتنفيذ  إضافية  رسومات  إعداد  بضرورة  تعليمات  العمل  صاحب  أصدر  في 
 . تأخير دون وتقديمها إعدادها

من  العمل  صاحب  إقرار  أو  اعتماد  أو  موافقة  أو  مراجعة 5.2.3 المقاول  تعفي    ودقة   ملاءمة  ضمان  عن   مسؤوليته   لا 
 . للعقدوفقًا  الأعمال وإنجاز تنفيذ وكذلك التصميم،

 والالتزامات   المسؤولية  5.3

يجعله  العمل  صاحب  تصميم  في  قصور  أوجه  أو  سهو  أو   أخطاء  أي  المقاول   اكتشف  إذا 5.3.1  للغرض  ملائم  غير   ما 
  خلل   أو  قصور  أي  عن  المسؤولية  المقاول  ويتحمل  الفور،  على   بذلك  العمل  صاحب  إخطار  عليه  يتعين  المقصود،

 الإبلاغ.  عن  تقاعسه حال ذلك في عن ناتج

  بالإضافة   أخرى،  وثائق   أي  أو  التصميم  مستندات  في  قصور  أوجه  أو  سهو  أو  أخطاء  أي  عن  مسؤولا   المقاول  يظل 5.3.2
 .العقد لمتطلباتوفقًا  الأعمال واستكمال السليم  التنفيذ عن مسؤوليته إلى

  على  يتعين  المقاول،  مستندات  في  أخرى  عيوب  أي  أو  تناقضات  أو   غموض  أو  سهو  أو  أخطاء  على  العثور  تم  إذا 5.3.3
 .العمل صاحب قبل من سابق اعتماد أو موافقة أي عن النظر بغض الخاصة، نفقته على تصحيحها المقاول

 الفعلية   التنفيذية   والرسومات   السجلات  5.4

  والأحجام  المواقع توضح التي الفعلية  التنفيذية  السجلات من ومحدثة كاملة مجموعة إعداد  المقاول على يتعين 5.4.1
  المشروع وتقديم  موقع  في  السجلات  بهذه  تنفيذها، على أن يتم الاحتفاظ  تم  كما  للأعمال  الفعلية  والتفاصيل
 .الأعمال استكمال قبل  العمل صاحب إلى منها نسختين

 تم  كما  الأعمال  جميع  توضح  التي  الفعلية  التنفيذية  بالرسومات  العمل  صاحب  تزويد  المقاول  على  يتعين 5.4.2
  ما   واعتمادها،  الوثائق  لهذه   العمل  صاحب   استلام  بعد  إلا  مكتملة  الأعمال  تعتبر  ولا .  للمراجعة  وتقديمها  تنفيذها،

 .الفعلية التنفيذية الرسومات استلام قبل الأعمال بقبول خطيا أقر قد يكن لم

 والصيانة   التشغيل   أدلة  5.5

  النهائية   الأدلة  العمل  صاحب  تسليم  بعد  إلا(  ما قبل الإكمال)(  10.2)  الفرعي  للبندوفقًا    مكتملة  الأعمال  تعتبر  لا 5.5.1
 . العقد في محددة أخرى أدلة أي  إلى بالإضافة والصيانة، للتشغيل

 الفنية  المعلومات(:  6)   البند  6

 منها   والتحقق   الفنية   المعلومات   توفير  6.1

 مستندات  في  صراحة  النص  تم  إذا  إلا  العمل،  صاحب  يقدمها  فنية  معلومات  أي  على  الاعتماد  للمقاول  يجوز  لا 6.1.1
 قبل   العمل  صاحب  من   المقدمة   المعلومات  جميع  صحة   من  التحقق  المقاول  على  ويتعين .  ذلك  خلاف  على  العقد

 . المعلومات هذه دقة مسؤولية يتحمل العمل صاحب أن على صريح بشكل العقد ينص لم ما استخدامها،

 وطبيعة   نطاق  من  التحقق  ذلك  في  بما  العقد،  إبرام  قبل  اللازمة  الفحوصات  جميع  أجرى  قد  المقاول  يعتبر 6.1.2
 العوامل  جميع  استيعاب  مسؤولية  يتحمل  كما.  للعقدوفقًا    لتنفيذها  المطلوبة  المعلومات   كفاية  ومدى  الأعمال،
 والمسائل  السلامة،  ومتطلبات  المتاحة،  والتسهيلات  المحلية،  والظروف  الأعمال،  طبيعة  ذلك  في  بما  المؤثرة،
 .العقد تنفيذ على تؤثر قد أخرى ظروف وأي والصناعية، العمالية
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 التي الأخرى والظروف والاحتياطات، بالمخاطر،  المتعلقة اللازمة  المعلومات جميع على حصل قد المقاول يعتبر 6.1.3
 .العقد بموجب أدائها أو الأعمال تقدم على تؤثر قد

 ومراجعتها المستندات  تقديم   6.2

  العمل،   لنطاقوفقًا و  كافية بتفاصيل العمل،  لصاحب  اللازمة  المستندات  جميع  وتقديم   إعداد المقاول  على  يجب 6.2.1
 التنفيذ،  بيانات  الحصر،  لا  المثال   سبيل  على  المستندات،  هذه  تتضمن  أن  يجب.  الأعمال  وإكمال  السليم  للتنفيذ
 تم  كما  والرسومات  والبيئة،  والسلامة  الصحة  وخطط  الجودة،  ومراقبة  الجودة  ضمان  وخطط  المخاطر،  وتقييم
 .العمل صاحب يطلبها أو العقد في محددة  أخرى مستندات وأي والصيانة، ولوائح التشغيل بناؤها،

  كانت   إذا.  الحاجة  حسب  ،  الموافقة  أو  للمراجعة  العمل  صاحب  إلى  المستندات  هذه  تقديم  المقاول  على  يجب 6.2.2
 حتى  الأعمال  من  الصلة  ذي  الجزء  في  قدمًا  المضي  للمقاول  يجوز  فلا  العمل،  صاحب  موافقة  تتطلب  المستندات

 ذلك،   خلاف  تحديد  يتم  لم  ما   للمراجعة،  خاضعة  المستندات  كانت  إذا.  كتابيًا  الموافقة  هذه  على  الحصول  يتم
 صاحب  يقدم  لم  إذا.  الملاحظات  لتقديم  الاستلام  تاريخ  من   يومًا(  14)  عشر  أربعة  فترة  العمل  صاحب  لدى  يكون
 المقدمة.   المستندات على بناءً  الأعمال في قدمًا المضي للمقاول يجوز المراجعة، فترة الملاحظات خلال العمل

 مستندات إضافية  6.3

 المقاول  على  فيجب  الأعمال،  لإكمال  إضافية  مستندات  إلى  حاجة  هناك  بأن  تفيد  تعليمات  العمل  صاحب  أصدر  إذا 6.3.1
  ومتطلبات   للعقدوفقًا    مطلوب  هو  كما   عليها  الموافقة  أو  للمراجعة  الفور   على  وتقديمها   المستندات  هذه  إعداد

 . العمل صاحب

  عدول  طلب  إصدار  فعليه  العمل،  صاحب  متطلبات  في  الواردة  الفنية  المعلومات  عن  العدول  في  المقاول  رغب  إذا 6.3.2
 .العمل  صاحب موافقة على الحصول بعد إلا القبيل هذا من عدول أي تنفيذ للمقاول يجوز ولا. فني

 تاريخ سريان العقد   بعد   المقدمة   الفنية   المعلومات  1.1

 : يلي لماوفقًا  تاريخ سريان العقد بعد المقدمة الفنية المعلومات تصنف 1.1.1

 فيها،   تناقضات  أو  سهو  أو  أخطاء  أو  عيوب  أي  اكتشاف  عند  المقاول،  على  يتعين  :المعتمدة  الفنية  المعلومات (أ)
  بإصدار   العمل  صاحب  الاكتشاف، ويلتزم  تاريخ  من  أيام(  7)  سبعة  وخلال  تأخير  دون  العمل  صاحب  إخطار 

 المقاول  على  يجب  كما.  الأعمال  تنفيذ  متابعة  كيفية  بشأن  المقاول  وتوجيه  التوضيحات  أو  التصحيحات
 حال   وفي.  الأعمال  تنفيذ  برنامج  على  محتمل  تأثير  أو  إضافية  تكاليف  أي  عن  تفصيلية  بسجلات  الاحتفاظ

 (.العقد  على  التعديلات)  (9د )البن  لأحكاموفقًا    تقييمها  يتم  العقد،  على  تعديلات  أي  الأخطاء  هذه  عن  ترتب

  التي  الفنية  المعلومات  مراجعة  المقاول  على  المقاول: يتعين   قبل  من  التحقق  تتطلب  التي  الفنية   المعلومات (ب)
 المعلومات  هذه   عن  مسؤولا  المقاول  ويكون.  اكتشافها  عند  وتصحيحها  أخطاء  أي  عن  للكشف  التحقق  تتطلب

  على   تأثير  أو  إضافية  تكاليف  أي   توضح  بسجلات  الاحتفاظ  وعليه  بتوفيرها،  قامت  التي  الجهة  هو   كان  لو  كما
 يتم العقد، على تعديلات أي الأخطاء هذه عن  ترتب حال وفي. الأخطاء لهذه نتيجة الأعمال تنفيذ برنامج
 (.العقد على التعديلات) (9) البند لأحكاموفقًا  تقييمها

  معلومات   أي  استخدام  عن   مسؤولية كاملة  مسؤولا  المقاول  يكون  :الاطلاع  لأغراض  المقدمة  الفنية  المعلومات (ت)
 .استخدامها على بناء العقد على تعديلات بأي المطالبة له يحق ولا فقط،  للاطلاع تقديمها يتم فنية
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 التي  المستندات  كافة  جانب  إلى  الفنية،  المعلومات  جميع  من  كاملة  بمجموعة  الاحتفاظ  المقاول  على  يتعين 1.1.2
.  منها  جزء  أي  أو   الأعمال  تنفيذ  فيها  يتم  التي  المواقع   جميع  في   وذلك  الأعمال،  تنفيذ  لأغراض  المقاول  يقدمها

 . الأوقات جميع في العمل لصاحب متاحة المعلومات هذه تكون أن يجب كما

 العمل   صاحب   واعتماد   مراجعة  1.2

  ملاءمة  من التحقق عن  مسؤوليته من المقاول تعفي لا الأعمال من لأي العمل صاحب إقرار أو موافقة أو مراجعة 1.2.1
 .العقد بموجب التزاماته جميع عن مسؤولا المقاول ويظل للعقد،وفقًا  واستكمالها تنفيذها وضمان الأعمال

 الامتثال   ومتطلبات  الإدارة،   المقاول،   موظفو   (: 7البند )  7

 المشروع   مدير  7.1

  بتعيينه   العمل  صاحب  إخطار  عليه  ويتعين  المقاول،  يعينه  الذي  الشخص  إلى"  المشروع  مدير"  مصطلح  يشير 7.1.1
 .بدء الأعمال تاريخ من الأقل على أيام( 5) خمسة قبل

 المقاول  طاقم  أفراد   جانب   إلى  له،   ويكون  بالعقد،  المتعلقة  المسائل   جميع  في  المقاول  تمثيل  المشروع  مدير  يتولى 7.1.2
 .العقد بموجب المقاول عن نيابة التصرف صلاحية خطيا، يؤكدهم الذين

  مسبقة   خطية  موافقة  على  الحصول  شريطة  محددين،  نواب  إلى  مسؤولياته  بعض  تفويض  المشروع  لمدير  يجوز 7.1.3
  عن  صادرة  كانت  لو  كما  النواب  هؤلاء  عن  صادرة  قرارات  أو  معلومات  أو  إخطارات  أي  وتعتبر.  العمل  صاحب  من

 .نفسه المشروع مدير

 الرئيسيون   الموظفون  7.2

 يجوز ولا هذا التعيين، على العقد والمحافظة في  محدد هو كما الرئيسيين الموظفين تعيين المقاول على يتعين 7.2.1
 تنفيذ  استمرارية  ولضمان.  العمل  صاحب  من  مسبقة  خطية  موافقة  على  الحصول  بعد  إلا  منهم  أي  استبدال
  عن   تقل  لا  انتقال  فترة  خلال  المستبدل  الموظف  جانب  إلى  البديل  الموظف  يعمل   أن  يجب  بسلاسة،  الأعمال
 .العمل صاحب على إضافية تكاليف أي دون وذلك ،يومًا( 14) عشر أربعة

 يشغلون  باعتبارهم  المقاول  يحددهم  الذين  الأفراد"  الرئيسيون  الموظفون"  بمصطلح  يقصد  البند،  هذا  لأغراض 7.2.2
 إدارة  الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  الأدوار،  هذه  وتشمل.  الأعمال  وإدارة  تنفيذ  على مباشر  بشكل  تؤثر  أساسية  أدوارا

 .بنجاح الأعمال لإنجاز اللازمين الأساسيين الموظفين من وغيرهم الفنيين، الخبراء المشروع،

 المقاول   طاقم   أفراد   ومراقبة   إدارة  7.3

 سواء  العمالة،  من  اللازم  العدد  توفير  ضمان  عليه  ويجب   طاقمه،  أفراد  جميع  على  الكاملة  السيطرة  المقاول  يتحمل 7.3.1
  معدل  من  بالحد  المقاول  يلتزم  كما.  للعقدوفقًا    الأعمال  لتنفيذ  الباطن،  من  المقاولين  خلال  من  أو  مباشر  بشكل
 .الأعمال تنفيذ واستمرارية استقرار لضمان العمالة دوران

 والكفاءة   الخبرة  7.4

.  وسريع   وفعال  آمن  بشكل  الأعمال  لأداء  اللازمة  والكفاءة  بالخبرة  يتمتعون  طاقمه أفراد  جميع  أن  المقاول  يضمن 7.4.1
 . ودقة بكفاءة مهامهم تنفيذ لضمان المطلوبة اللغوية المهارات الطاقم  أفراد يمتلك أن يجب كما
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 التدريب   متطلبات  7.5

  المعايير  لتلبية  الكافي  التدريب  على  طاقمه  أفراد  جميع  حصول  ضمان  الخاصة،  نفقته  وعلى  المقاول،  على  يتعين 7.5.1
 والتأهيل  والوقاية،  بالسلامة،  المتعلقة  الجوانب  جميع  التدريب  هذا  يشمل  أن  يجب.  العقد  بموجب  المطلوبة
 الطبيعة  ذات  المشاريع  في  الدولية  الممارسات  وأفضل  والعقد،  بها،  المعمول  القوانين  تفرضه  لماوفقًا    المهني،
وعلى  والتعقيد  والحجم   العمل،   صاحب  طلب  عند  التدريب  هذا  إتمام  تثبت  شهادات  تقديم  المقاول  المماثل، 
 وبالنسبة  .العقد  مدة  وأثناء  قبل  طاقمه  أفراد  تلقاها  التي  التدريبية  الدورات  لجميع  بسجلات  الاحتفاظ  إلى  بالإضافة

  التدريب   إجراء  يجب  كما  العربية،   باللغة  والطوارئ   السلامة  على  التدريب  مواد  إصدار  يتعين  العمانيين،  للموظفين
 هو  ما  مع  متوافقة  اللغة  متطلبات  تكون  أن  فيجب  الآخرين،  الموظفين  لجميع  بالنسبة   أما.  العربية  باللغة

 (. العقد إدارة إجراءات) القسم السادس في عليه منصوص

 المقاول   طاقم   أفراد   استبدال  7.6

  العمل   صاحب  رفض  إذا  الفور  على   طاقمه  أفراد  من  فرد  أي  استبدال  الخاصة،  نفقته  وعلى  المقاول،  على  يتعين 7.6.1
  ألا شريطة الموقع، من إبعاده العمل صاحب طلب إذا  أو  الأعمال، من  جزء أي أداء أو الموقع إلى بالدخول له  السماح
 مشروع  أي  في  للعمل   المستبدلين  الأفراد  تعيين  إعادة  يجوز  مبرر، ولا  غير  بشكل  الحق  هذا  العمل  صاحب  يمارس

  في   مناسب   بديل  توفير  المقاول  على  ويجب.  منه  مسبقة  خطية  موافقة   على  الحصول  دون  العمل  لصاحب  آخر
 . إبعاده العمل صاحب طلب تاريخ من يومًا( 30) ثلاثين ذلك يتجاوز ألا على ممكن، وقت أقرب

 التوظيف   قيود  7.7

 العمل،  صاحب  من  مسبقة  خطية  موافقة  على  الحصول  دون  الباطن،  من  المقاولين  من  أي  أو  للمقاول  يجوز  لا 7.7.1
للمقاول أو أي من المقاولين من الباطن   يجوز  لا  كما   العمل،  صاحب  موظفي  من  فرد  أي  توظيف  محاولة  أو  توظيف

ا  تعملعمالة  بأي الاستعانة  على الحصول العمل دون  لصاحب مشروع أي في  يعمل آخر مقاول أي قبل منحالي 
 .العمل صاحب من مسبقة خطية موافقة

 والعمال   الموظفين   تشغيل  7.8

 السلطنة،   خارج  من  أو  محليين  كانوا  سواء  والعمال،  الموظفين  جميع  توظيف  ترتيب  عن  مسؤولا  المقاول  يكون 7.8.1
طاقمه    أفراد  لجميع  والتأشيرات  والنقل،   والإعاشة،  السكن،  وتوفير  أجورهم،   دفع  عن  الكاملة  المسؤولية  ويتحمل

 العقد. في ذلك خلاف على ينص لم ما

 العمل   وظروف   الأجور  7.9

 المجال   أو  القطاع  في  المعتمدة  المعايير  عن  تقل  لا  عمل  شروط  وتطبيق  عادلة  أجور  دفع  المقاول  على  يتعين 7.9.1
 بدفع   الالتزام  المقاول   على  يجب  محددة،  شروط  أو   أجور  معدلات  وجود  عدم  حال  وفي  الأعمال،  فيه  تنفذ  الذي
 أو  القطاعات   في  العمل  أصحاب  قبل  من  محليا  المعتمد  العام   المستوى  عن  تقل  لا  عمل   ظروف  وتوفير  أجور

 .المماثلة الصناعات
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 العمل   لقوانين   الامتثال  7.10

  القوانين   ذلك  في  بما  طاقمه،  أفراد  على  تنطبق  التي  بها  المعمول   العمل  قوانين  لجميع   بالامتثال   المقاول  يلتزم 7.10.1
  حقوقهم   بكافة  تمتعهم  ضمان  عليه   يتعين  كما  والهجرة،  والرفاهية،  والسلامة،  والصحة،  بالتوظيف،  المتعلقة
 . القانونية

 العمل   ساعات    7.11

  إلا   العادية،  العمل  ساعات  خارج  أو  محليا  المعتمدة  الرسمية  الراحة  أيام  خلال  الموقع  في  أعمال  أي  تنفيذ  يجوزلا    7.11.1
 :التالية الحالات في

 العقد،  في عليه منصوصا ذلك كان إذا (أ)

 أو  مسبقة، موافقة العمل صاحب منح حال في (ب)

  وفي   الأعمال،  سلامة  لضمان  أو  الممتلكات  أو  الأرواح  لحماية   ضرورية  أو  للتأجيل  قابلة  غير  الأعمال   كانت  إذا (ت)
 . فورًا العمل صاحب إبلاغ المقاول على يتعين الحالة، هذه

 الخدمية   والمرافق   السكن    7.12

  على   ينص  لم  طاقمه ما  لأفراد  اللازمة  الخدمية  والمرافق  الإقامة  أماكن  كافة  وصيانة  توفير  المقاول  على  يتعين  7.12.1
 في  محدد  هو  لماوفقًا    العمل  صاحب  لموظفي  المخصصة   المرافق  توفير  عليه  يجب   كما  العقد،  في  ذلك  خلاف

  داخل   دائمة  أو  مؤقتة  مساكن  أي  في  الإقامة  أو  بإنشاء   طاقمه  أفراد  من  فرد  لأي  السماح  للمقاول  يجوز  العقد، ولا
 . الدائمة الأعمال من جزءا تشكل التي الهياكل

 والسلامة   الصحة    7.13

 جميع  في  المقاول  أفراد  وسلامة  صحة  على  للحفاظ   المعقولة  الاحتياطات  جميع  اتخاذ  المقاول  على  يجب  7.13.1
  في   الأوقات جميع في  الإسعاف  وخدمات ،عيادةو  الأولية، الإسعافات ومرافق  الطبي، الطاقم توفر  وضمان الأوقات، 
.  المحلية  الصحية  السلطات  مع  العمل بالتعاون  صاحب  وأفراد  المقاول  لأفراد  مخصصة  إقامة  أماكن  وأي  الموقع

والسلامة  متطلبات  جميع  لتلبية  المناسبة  الترتيبات  توفير  يجب  كما  انتشار   ومنع  اللازمة  والنظافة  الصحة 
 .الأوبئة

 الحوادث   عن   الإبلاغ    7.14

  المقاول  على  يجب  كما.  وقوعه  بعد  ممكن  وقت  أقرب  في  العمل  صاحب  إلى  حادث  أي  تفاصيل  إرسال  المقاول  على  7.14.1
 لما وفقًا    بالممتلكات،  تلحق  التي  الأضرار  وكذلك  الأفراد،  وسلامة  بصحة  تتعلق  تقارير  وإعداد  بسجلات  الاحتفاظ

 .معقول  بشكل العمل صاحب يطلبه قد

  الاحتفاظ   عدم  أو  الحوادث،  عن  الإبلاغ  عدم  ذلك في  بما  ،(7.14.1)  الفرعي  البند  لمتطلبات  الامتثال  عدم  حالة  في  7.14.2
القسم   في  لما هو محددوفقًا    غرامة  دفع  عن  مسؤولا  المقاول  يكون  المطلوبة،   التقارير  تقديم  عدم  أو  بالسجلات،

  للمقاول  المستحقة  الدفعات  من  الغرامات  هذه  خصم  ويتم.  امتثال  عدم   حالة  كل  عن(  جدول الأسعار)  الخامس
 . العقد بموجب
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 الأعمال   تقدم   (: 8)   البند  8

 الزمني   البرنامج  8.1

إلى   (S-Curve) سير الأعمال   ( مرفق بمنحنى تقدملبرنامج ايتعين على المقاول تقديم برنامج زمني تفصيلي )  8.1.1

وبصيغة ومستوى من التفصيل    العقد،من تاريخ سريان    يومًا(  14صاحب العمل لاعتماده، وذلك خلال أربعة عشر )
يتناسبان مع المتطلبات المعقولة لصاحب العمل، على أن يوضح البرنامج كيفية وتوقيت تنفيذ كل مرحلة من 

 . مراحل الأعمال المقترحة من قبل المقاول

 : يلي ما البرنامج كحد أدنى يتضمن أن يجب 8.1.2

 الأعمال لإكمال اتباعه المقاول يعتزم الذي الترتيب (أ)

 الأعمال لإنجاز الضرورية الرئيسية والأنشطة الأحداث (ب)

 الأعمال. تنفيذ وتوقيت تسلسل (ت)

 :يتضمن داعم تقرير (ث)

I. الأعمال من رئيسية مرحلة كل لإتمام المقاول قبل من المقترحة الطرق 

II. رئيسية مرحلة لكل المطلوب الفرعيين المقاولين أو المقاول لأفراد التقريبي العدد 

III. الأعمال تنفيذ مراحل من مرحلة كل في الموردين/الفرعيين المقاولين  أدوار 

  العمل  لصاحب  يجوز   ولا.  يومًا(  14)  عشر  أربعة  خلال  مراجعته  العمل  صاحب  على  يتعين  البرنامج،  استلام  عند 8.1.3
  كان  إذا  أو(  8.1.2)  الفرعي  البند  في  المحددة   المتطلبات  من  الأدنى  غير مستوفيا للحدكان    إذا  إلا  البرنامج  رفض
 تقديم أسباب  العمل  صاحب  على  يتعين  الرفض،  حالة  وفي.  العقد  هذا  بموجب  المقاول  التزامات  مع  متوافق  غير

 كتابيا الى المقاول. المحددة الرفض

  استلام   من  أيام(  7)  سبعة   خلال  البرنامج  تقديم  وإعادة  العمل  صاحب  ملاحظات  تضمين   المقاول  على  يجب 8.1.4
  أو   المعدل  البرنامج  لقبول  إما  أيام(  7)  سبعة  مهلة  العمل  أمام صاحب  يكون  التقديم،  إعادة  وعند.  الرفض  إشعار
 العمل  صاحب  رد  عدم  حال  وفي.  العمل  صاحب  قبل  من   البرنامج  قبول  يتم  حتى  الإجراء  هذا  ويستمر.  رفضه
 . تلقائيا مقبولا البرنامج يعتبر المحددة، الزمنية المهل خلال

ذلك    طلب  عند فورًا  العمل  صاحب  إلى  محدث  برنامج  المعتمد، وعليه تقديم  للبرنامجوفقًا    الأعمال  ينفذ المقاول 8.1.5
 : مع متوافق غير  البرنامج أصبح إذا أو خطيا،

 أو  للأعمال، الفعلي التقدم (أ)

 .العقد هذا بموجب المقاول التزامات (ب)

  سير   على  سلبا  تؤثر قد  متوقعة  ظروف  أو  أحداث بأي  تأخير  ودون  كتابيا  العمل  صاحب  إخطار  المقاول  على  يجب 8.1.6
  عدم  أو   العقد  مع  البرنامج  توافق  بعدم  كتابيا  المقاول   العمل  صاحب  أبلغ  وإذا.  تأخيرها  في  تتسبب  أو  الأعمال
ويصبح البرنامج .  (8.1.2)  الفرعي  للبندوفقًا    معدل  برنامج  تقديم  المقاول  على  يتعين  الفعلي،  للتقدم  انعكاسه

أن موافقة.  السابق  البرنامج  محل  العمل، ويحل  صاحب  قبل  اعتماده من  ساريا عند   على   العمل  صاحب  بيد 
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  يرد   لم  ما  إضافية،  بتكاليف  المطالبة  أو   العقد  مدة  تمديد  في  حق  أي  تلقائيا  المقاول  تمنح  لا   المعدل  البرنامج
 . الطرفين بين عليه الاتفاق يتم أو العقد في  بذلك صريح نص

 التقدم   عن   الدورية   التقارير  8.2

  هذه   توفر   أن  على  ،(العقد  إدارة  إجراءات)  القسم السادس  في  المحددة  للمتطلباتوفقًا    التقدم  تقارير  تقديم  يتعين 8.2.1
 الموارد،  واستخدام  الزمني،  بالبرنامج  مقارنة  التقدم  مستوى  يشمل  بما  الأعمال،  حالة  حول  شاملة  نظرة  التقارير
 تغيرات جوهرية. أو مشكلات الامتثال بخطة المحتوى المحلي، وأي المالي، والوضع المواد، وتسليم

  والبند (  العقد  إدارة  إجراءات)  القسم السادس  أحكام  مع  تقديمها  وآلية  ومحتواها،  التقارير،  تنسيق  يتوافق  أن  ينبغي 8.2.2
 (.الاتصال) (1.3) الفرعي

 التقدم   معدل  8.3

  أو  تباطأ  قد  الأعمال  سير  أن  المقاول،  إلى  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تعود  أفعال  نتيجة  العمل،  لصاحب  تبين  إذا 8.3.1
  القصور  بهذا  المقاول  إشعار  فعليه  ، الإكمال  تاريخ  تحقيق   على   تؤثر  قد  التي  الحرجة  العناصر  في  عليه  يحافظ  لم
 الأمر، لمعالجة اللازمة التدابير جميع باتخاذ الإشعار، تاريخ من أيام( 7) سبعة خلال المقاول، ويلتزم. التنفيذ في

  العمل   لصاحب  يحق  المقاول،  يمتثل  لم  حال  وفي   .العمل  صاحب  من  كتابية  موافقة   على  الحصول  بعد  وذلك
وفقًا   المحددة،  القصور  أوجه  وتصحيح  الأعمال  تنفيذ  في  للإسراع  معقولة  إجراءات  اتخاذ  تفرض  تعليمات  إصدار

 الحصول  أو  الزمنية  المدة  بتمديد  المطالبة  في  للمقاول  حق  أي  الإجراءات  هذه  على  يترتب  ولا.  إشعاره  في  يرد  لما
  صاحب   يتحملها  إضافية  تكاليف  أي  أن  كما.  العقد  في  ذلك  خلاف  على  ينص  لم  ما  إضافية،  مالية  تعويضات  على

 . للمقاول مستقبلية  أو مستحقة دفعات أي من  خصمها ويجوز المقاول، من تسترد الإجراءات لهذه نتيجة العمل

 في  حتى  الأعمال،  تنفيذ  في  التقدم  معدل  بزيادة  تلزمه  للمقاول  معقولة  تعليمات  إصدار  العمل  لصاحب  يجوز 8.3.2
  تكاليف   أي  استرداد  للمقاول  ويحق .  الإكمال  تاريخ  تحقيق  لضمان  وذلك  مقصرا،  المقاول  فيها  يكون  لا  التي  الحالات
 . لأحكامه وطبقا( العقد على التعديلات)( 9) للبندوفقًا  وذلك التعليمات، لهذه الامتثال نتيجة يتكبدها إضافية

 بالإبلاغ   الالتزام  8.4

( العقد  إدارة  إجراءات)  السادس  القسم  في  محدد  هو   لماوفقًا    أو  ساعة(  24)  وعشرين  أربع  خلال  المقاول،  على  يجب 8.4.1
 :واقعة أو حادث أي عن الإبلاغ العامة، الشروط أو

 الأعمال،  تقدم على تؤثر (أ)

 الأعمال،  جودة على تؤثر (ب)

 الأعمال تكلفة على جوهري بشكل تؤثر (ت)

  الشروط أو  السادس القسم في مطلوب هو لماوفقًا ) بالسلامة يتعلق فيما عنه الإبلاغ يستوجب حدثا تشكل (ث)
 (.العامة

 : التقرير يتضمن أن يجب 8.4.2

 الواقعة، أو للحادث تفصيليا وصفا (أ)
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 إلى  المرسلة تلك باستثناء ثالث، طرف أو/و مختصة جهة أي إلى المقاول قدمها تقارير أو بيانات أي من نسخا (ب)
 القانونيين مستشاريه أو بالمقاول الخاصة التأمين شركات

  التصحيحية   الإجراءات  إلى  بالإضافة  وسلامتها،  وتكلفتها،  وجودتها،  الأعمال، تقدم  على  الحادث  لتأثير  تقييما (ت)
 . المقترحة

 البند  بموجب  المقدمة  التقدم  عن  الدورية  التقارير  في  الحوادث  هذه  بشأن  تحديثات  تضمين  أيضا  المقاول  على 8.4.3
 .مقترحة حلول أو قائمة مشكلات بأي كامل اطلاع على العمل صاحب إبقاء لضمان ،(8.2.1) الفرعي

 الزمنية   المدة   تمديد  8.5

 : التالية  الحالات الإكمال في تاريخ لتمديد مستحقا يكون أن للمقاول يجوز 8.5.1

  آخرين  مقاولين أي  أو ممثليه أو وكلائه أو  العمل صاحب إلى منسوب أو عن  ناجم منع أو عرقلة أو تأخير أي (أ)
 الموقع،  في يعملون

 الموقع،  في اصطناعية مادية عوائق مواجهة (ب)

 الملائمة، غير الجوية الظروف (ت)

 العقد، على عليه متفق تعديل أي (ث)

 قاهرة،  قوة حدوث (ج)

 أي   عن  الناجمة  التعليق   حالات  باستثناء  ،( 14.2)  الفرعي  للبندوفقًا    العمل  صاحب  قبل   من  الأعمال  تعليق (ح)
 المقاول، قبل من إخلال أو تقصير أو إهمال أو فعل

 الفرعي   البند  بموجب  العمل  صاحب   يطلبه  لماوفقًا    قصور  أو  خلل  أو  عيب  أي  سبب  عن  البحث  إلى  الحاجة (خ)
 المقاول،  إلى يعزى الخلل  أو العيب هذا يكون ألا شريطة ،(العيوب سبب عن البحث) (13.5)

 ( 16.6) الفرعي للبندوفقًا  القانون في تغيير أي (د)

 . العقد هذا في صراحة  عليها منصوص أخرى حالة أي (ذ)

  صاحب   إخطار  عليه  يتعين  البند،  هذا  بموجب  الزمنية  للمدة  تمديد  على  الحصول  له  يحق  أنه  المقاول  رأى  إذا 8.5.2
  المسببة   الظروف  أو  للحدث  ومفصل  واضح  وصف  تقديم  مع  ،( الاتصال)  (1.3)  الفرعي  للبندوفقًا    خطيا  العمل
 على  يكون  أن  عليه  ينبغي  كان  الذي  التاريخ  من  أو   بها  علمه  تاريخ  من  يومًا(  21)  وعشرين  واحد  خلال  وذلك  لذلك،
 بتمديد  المطالبة  في  حق  أي  المقاول  يفقد  المحددة،  المهلة  خلال  الإشعار  هذا  تقديم  عدم  حالة  وفي  بها،  علم

 .تلك المطالبة تجاه  مسؤولية أو التزام أي العمل على صاحب يكون ولن ،الإكمال تاريخ

 ثمانية  التأخير خلال  في  تسبب  الذي  الحدث  حول   شاملة  بتفاصيل  العمل  صاحب  تزويد  المقاول  على  يتعين 8.5.3
 :الحصر لا المثال سبيل على يشمل، بما ،(8.5.2) الفرعي البند بموجب الإشعار تقديم من يومًا( 28) وعشرين

 وطبيعته،  أسبابه ذلك في بما التأخير، لحدث كاملا وصفا (أ)

 الصلة، ذات والوثائق بالأدلة مدعومة الأعمال، تنفيذ في حدوثه احتمالية أو  التأخير مبررات (ب)
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  أو  الحرجة  المراحل  على  تأثير  أي  ذلك  في  بما  وإكمال الأعمال،  تقدم  على  المحتمل  التأخير  لتأثير  تقديرا (ت)
 العام، الزمني البرنامج

  الأثر  عن  تفاصيل  تقديم  عليه  يتعين  العقد،  بموجب  إضافية  تكاليف  يستحق  أنه  يرى  المقاول  كان  حال  في (ث)
 التمويل،  التكاليف،   تصاعد  العاطلة،  الموارد  الممتدة،  التمهيد  تكاليف  مثل  داعمة  بمستندات  مدعومة  المالي،

   تكبدها، أخرى مباشرة نفقات وأي

 أو   الموارد،  تخصيص  الزمني،  البرنامج  على  تعديلات  أي  تتضمن  التأخير،  للحد من تأثير  مقترحة  خطة (ج)
 .العمل أساليب

 .القرارات()(  2.5) الفرعي للبندوفقًا  قرار باتخاذ  العمل صاحب يقوم الشاملة، التفاصيل استلام عند 8.5.4

 8.5.2 الفرعيين البندين في عليها المنصوص المعلومات وتقديم الإشعار لالتزامات الامتثال عدم بأن المقاول يقر 8.5.5
 .الإكمال تاريخ بتمديد المطالبة في حق لأي  فقدانه إلى يؤدي (8.5.3) و

 أي   العمل  صاحب  تحميل  دون  التأخير  آثار  من  للتخفيف  المعقولة  الخطوات  جميع  اتخاذ  المقاول  على  يتعين 8.5.6
  غير   الأعمال  تنفيذ  بمواصلة  التزامه   من  المقاول  يعفي  لا  التخفيف  تدابير  اتخاذ  فإن  ذلك،  ومع.  إضافية  تكاليف
 .معقول بشكل تنفيذها يمكن التي تلك أو بالتأخير، المتأثرة

 :التالية الحالات الإكمال في تاريخ بتمديد المطالبة للمقاول يحق لا 8.5.7

 الإكمال،  تاريخ على جوهري بشكل تؤثر لا التي التأخيرات (أ)

  موظفيهم  أو  الباطن  مقاولي  أو  المقاول  قبل  من  تقصير  أو  بالعقد  إخلال  أو  إهمال  أفعال  عن   الناتجة  التأخيرات (ب)
 المقاول  مسؤولية نطاق ضمن تقع أسباب عن الناجمة تلك أو ممثليهم، أو وكلائهم أو

  من   الحد  أو  التأخير  لتجنب  المعقولة  الخطوات  جميع  المقاول  فيها  يتخذ  لم  التي  التأخير  فترات  أو  الحالات (ت)
 .العقد بمتطلبات الإخلال دون آثاره،

 عليها،  المترتبة  والمصروفات  التكاليف  جميع  عن  مسؤولا   المقاول  يكون  الملائمة،  غير  الجوية  الظروف  حالة  في 8.5.8
  ولا.  المتأثرة  المرافق  تأهيل  وإعادة  أضرار،  أي  وإصلاح  الأعمال،  لحماية  اللازمة  التدابير  كافة  اتخاذ  عليه  ويتعين
 للتخفيف  معقولة  إجراءات  اتخذ  قد  يكون  أن  بشرط  الظروف،  هذه  عن  ناتج  تأخير  أي عن  مسؤولا المقاول  يعتبر

  المحدد   الموعد  في  الأعمال  استكمال  من  المقاول  تمكن  عدم   إلى  الملائمة  غير  الجوية  الظروف  أدت  وإذا.  آثارها  من
 تحت   يجوز  لا  ذلك،   ومع.  الفرعي  البند   هذا  بموجب  العمل  صاحب  إلى  المدة  لتمديد  بطلب  التقدم   له  يجوز  للإكمال،

  الظروف  لهذه  المالي   التأثير  بسبب  إضافية  تكاليف  بأي   المطالبة  للمقاول  يحق  لا  كما  ،كلفة العقد   تعديل  ظرف   أي
 .الطرفين من أي على

  المطالبة   للمقاول  يحق  لا  عنها،  مسؤولا  العمل  وصاحب  المقاول  من  كل  يكون  متزامنة  تأخيرات  حدوث  حالة  في 8.5.9
  صاحب   مسؤولية  عن  الناجم  التأخير  بقدر  إلا  الزمنية   المدة  تمديد  يتم  لا  كما  تعويضات،  أو  إضافية  تكاليف  بأي

 . فقط العمل
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 الزمني   الجدول   في  التأخر  8.6

  (%5)  إلى يصل  العقد   هذا  بموجب  الزمني  الجدول  في  التأخر  وكان  الزمني،  بالبرنامج  الالتزام  في  المقاول  أخفق  إذا 8.6.1
ام  التعاقدي  S-Curveالأعمال  تقدم سير    منحنى  من  استدراك  خطة  تقديم  المقاول  على  يتعين  ،محسوبة بالأي 

  إلى  أدت   التي  الأسباب  أو   السبب  تحديد  الطرفين  على  ويتعين.  التأخر  إلى  المؤدية  الأسباب  لجذور   تحليلا  تتضمن
  الرئيسي  السبب يكن لم لو حتى) التأخر أسباب  أحد هو المقاول أن التحقق عملية أظهرت حال وفي .التأخر هذا
  المقاول   إلزام  مع  التأخر،  نسبة  فيه  يوضح  المقاول  إلى  كتابي  رسمي  إشعار  بإصدار  العمل  صاحب  يقوم  ،(الوحيد  أو

  الخطة   هذه  تنفيذ  المقاول  على  ويجب.  أيام(  5)  خمسة  خلال  التأخير  لاستدراك  تفصيلية  خطة  بتقديم
 .الفور على  التصحيحية

ام التعاقدي  (S-Curveمنحنى تقدم سير الأعمال) من (%15) الزمني الجدول في التأخر تجاوز إذا 8.6.2   في محسوبة بالأي 

 تحقق  عملية  إجراء   يتعين  ،(8.6.1)  الفرعي  للبندوفقًا    التفصيلية  الاستدراك  خطة  وتنفيذ  إصدار  بعد  وقت  أي
  المقاول أن التحقق عملية خلال من تبين الإضافي، وإذا التأخر هذا إلى أدت التي الأسباب أو السبب لتحديد ثانية

  أن   دون  –  العمل  لصاحب  يحق  ،(الوحيد  أو  الرئيسي  السبب  يكن  لم  لو   حتى)  الإضافي   التأخر  هذا  عن  مسؤول
أو    صاحب  مع  أخرى  عقود  بأي  الخاصة  للمناقصات  دعوات  تلقي  من  المقاول  منع  –  بذلك  ملزمًا  يكون العمل 

تقدم سير    منحنى  من  أقل  أو  (%5)  إلى  الزمني  الجدول  في  التأخر  تقليص  يتم  حتى  وذلك  مشروع حكومي آخر ،
 .أولا يحدث  أيهما الحظر، بدء تاريخ من( 2) عامين مرور حتى أو الصلة، ذي التعاقدي S-Curve  الأعمال 

قيام 8.6.3   تكون   قد  أخرى  مطالبات  أو  حقوق  أي  على  (8.6.2)  الفرعي  البند  أحكام  بتطبيق  العمل   صاحب  لا يؤثر 
 .العقد بموجب العمل لصاحب

 التأخير   غرامات  8.7

 يلتزم   معتمد،  تمديد  أي  بعد  عليه،  المتفق  الإكمال  تاريخ  بحلول  الأعمال  استكمال  في  المقاول  إخفاق  حال  في 8.7.1
 في  الغرامة  قيمة  وتحدد(.  العمل  صاحب  مطالبات)(  2.6)  الفرعي  للبندوفقًا    العمل  لصاحب  تأخير  غرامات  بدفع

 في   المحدد  الأقصى  الحد  تتجاوز  ألا  على  التأخير،  من  يوم  كل  عن(  الاتفاقية  نموذج)  القسم الأول  من(  1الملحق )
( المتفق  لتاريخ  التالي  اليوم  من   اعتبارا  الغرامات  احتساب  فترة  تبدأ.  (1الملحق    تمديده،   بعد  أو  عليه  الإكمال 
 .الإكمال شهادة إصدار حتى وتستمر

 عليه   تقع  أخرى  مسؤوليات  أو  التزامات  أي  من  أو   الأعمال،  بإكمال  التزامه  من  المقاول  التأخير  غرامات  تعفي  لا 8.7.2
 . العقد بموجب

 : طريق عن العقد بموجب مستحقة تأخير غرامات  أي استرداد العمل لصاحب يجوز 8.7.3

 ، العقد هذا بموجب للمقاول ستستحق أو مستحقة دفعات أي من المبلغ خصم (أ)

 .المطالبة تاريخ من يومًا( 20) عشرين  خلال المبلغ بتسوية المقاول تلزم بالدفع، خطية مطالبة إصدار (ب)

أخرى  أو  حقوق  بأي  الإخلال  دون   التأخير  غرامات  فرض  في  الحق  العمل  لصاحب  يكون 8.7.4   له   متاحة  ضمانات 
 الأعمال   لتنفيذ   آخرين  بمقاولين  الاستعانة  في  حقه   المثال،  سبيل  على  ذلك،  ويشمل.  القانون  أو  العقد  بموجب
 .العاجلة

 



 

 110 من 52صفحة   العامة  الشروط - القسم الثالث

 التكاليف   استرداد   في  الحق  8.8

  لصاحب   يحق  العمل،   صاحب  إلى  تنسب  لا  ظروف  وقوع  حال  في  أو  التعاقدية،  بالتزاماته  المقاول  إخلال  حال  في 8.8.1
  غرامات  أي عن  النظر  بغض وذلك الإخلال، لهذا  نتيجة  مباشر بشكل تكبدها تكاليف أو  أضرار  أي استرداد  العمل
  إخلال   لولا  ليتحملها  يكن  لم  خسائر  أو  نفقات  أي  عن  العمل  صاحب  تعويض  الحق  هذا  ويشمل.  تفرض  قد  تأخير
 .العقد  بموجب بالتزاماته المقاول

 العقد  على   التعديلات:  ( 9)   البند  9

 التعديل   في  الحق  9.1

  شكل،   على  تؤثر  التي  الحذف  أو  الإلغاء،  أو  بالتعديلات،  تعليمات  إصدار  في  الحصري  بالحق  العمل  صاحب  يتمتع 9.1.1
 من  وذلك  السلامة،  بمتطلبات  المتعلقة  التعديلات  ذلك  في  بما  الأعمال،  كمية  أو  جودة،  أو  مواصفات،  أو  نطاق،   أو

  شهادة   إصدار  قبل  وقت  أي  في  التعديلات  تنفيذ  العمل  لصاحب  ويجوز.  كتابية  تعديل  تعليمات  إصدار  خلال
  من   للتعديل  مقترح  تقديم  طلب  خلال  من   أو  للمقاول   مباشرة  تعليمات  توجيه  طريق  عن  إما  الإكمال للأعمال،

 . المقاول

  البند   في  المفصلة  التعديل  إجراءات  اتباع  العمل  صاحب  من  التعديل  تعليمات  استلام  المقاول عند   على  يتعين 9.1.2
 المقاول  يكون  ولا.  التعديل  أمر  إصدار   بعد  إلا  المعدلة  الأعمال  تنفيذ  له  يجوز  ولا  ،( التعديل  إجراءات) (  9.3)  الفرعي
 . التعديل أمر تلقيه قبل أعمال أي بتنفيذ  قام إذا تكاليف لأي مستحقا

  الامتثال،   من  تمنعه  بأسباب  الفور  على  العمل  صاحب  يبلغ  لم  ما  له،   والامتثال  تعديل  أمر  كل  بتنفيذ  المقاول  يلتزم 9.1.3
.  الأعمال  تنفيذ  على  تؤثر  تقنية  قيود  أو  بالسلامة،  تتعلق  مخاوف  أو  اللازمة،  المواد  توفير  على  القدرة   عدم  مثل
  يراه   لماوفقًا    تعديله  أو  تأكيده  أو  إلغاءه  يقرر  أن  وله  الأمر،  بمراجعة  العمل  صاحب  يقوم  الإشعار،  هذا  تلقي  وعند

 .مناسبا

 المقاول   من   التعديل   مقترحات  9.2

إذا  أي  العمل في  صاحب  إلى  كتابي  مقترح  للمقاول تقديم  يجوز 9.2.1  اعتماده،   حال  في  المقترح،  هذا  أن  رأى  وقت، 
 : إلى سيؤدي

 إكمال الأعمال،  تسريع (أ)

 تشغيلها،  أو صيانتها أو الأعمال تنفيذ يخص فيما العمل صاحب على التكلفة تقليل (ب)

 العمل  لصاحب قيمتها أو المنجزة الأعمال كفاءة تحسين (ت)

 .العمل لصاحب أخرى فائدة أي تحقيق  (ث)

 . المقترح بإعداد المرتبطة التكاليف جميع المقاول يتحمل 9.2.2

 وفي .  رفضه  أو  قبوله  تأكيد  إما  يومًا(  21)  وعشرين  واحد  خلال  العمل  صاحب  على  يتعين  المقترح،  استلام  عند 9.2.3
 . العقد بموجب تعديل لإجراء العمل صاحب عن صادرة تعليمات بمثابة ذلك يعتبر تأكيده، حال
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 التعديل   إجراءات  9.3

 التعديل  تعليمات  استلام  من   أيام(  7)  سبعة  العمل خلال  صاحب  إلى  شاملة  تفاصيل  تقديم  المقاول  على  يتعين 9.3.1
أن(9.2.3)  الفرعي  البند  بموجب  للمقترح  العمل  صاحب  تأكيد  أو   دقيقا   حسابا  التفاصيل   هذه  تتضمن  ، على 

 (.التعديلات تقييم) (9.4) الفرعي البند في المحددة  التقييم  طرق  جميع تطبيق مع للتكلفة،

  إصدار  العمل  لصاحب  يجوز  الداخلية،  المعالجة  إجراءات  استكمال  وبعد  المقاول،  من  الشاملة  التفاصيل  استلام  عند 9.3.2
 الأعمال   تنفيذ  مباشرة  المقاول  وعلى  بها،  المرتبطة  والتكاليف  تنفيذها  المطلوب  الأعمال  يحدد  والذي  التعديل،  أمر
 .صدوره قبل أعمال أي في الشروع له يجوز  ولا التعديل، أمر استلام فور

صادر  بمثابة  التعديل  أمر  يعتبر 9.3.3   تسوية   القرارات( لأغراض)(  2.5)  الفرعي  للبندوفقًا    العمل  صاحب  عن  قرار 
   النزاعات.

 التعديلات   تقييم  9.4

 : التالية للمبادئوفقًا  العمل صاحب قبل من الأعمال على التعديلات تقييم يتم 9.4.1

  الأسعار  المحددة  للأعمال  تنفيذها   وظروف  طبيعتها  في  مماثلة  بالتعديل   المشمولة   الأعمال  كانت  حال  في (أ)
 .التعديل لتقييم كأساس مسبقا المدرجة معدلات الأسعار اعتماد يتم العقد، في

  عن  مختلفة  ظروف  في  تنفيذها  يتم  أو  طبيعتها  في  تختلف  التعديل  بتعليمات  المشمولة  الأعمال  كانت  إذا (ب)
 للتطبيق،   قابلة  سابقة  معدلات أسعار  هناك  تكن  لم  إذا  أو  العقد،  في  الأسعار  المحددة  بالأعمال  الخاصة  تلك
معدلات  يتم   عادلة  بطريقة  التعديل  لتقييم  كأساس  القائمة  الأسعار  إلى  استنادا  جديدة  أسعار  تحديد 

 .ومعقولة

 : تشمل قد والتي المقترحة، معدلات الأسعار لتبرير داعمة مستندات تقديم المقاول على ويتعين

I. المعدلة، أو الإضافية الأعمال طبيعة توضح وصفية تفاصيل 

II. المطلوبة،  الموارد تحديد مع التعديل، تنفيذ كيفية يوضح مفصلا زمنيا جدولا 

III. أسعار  على  أدلة الأسعار   تدعم  مشتريات  سجلات  أو  أسعار،  وعروض  السوق،  معدلات   معدلات 
 المقترحة،

IV. الموارد   على  تأثيرها  بيان  مع  التعديل،  آثار  من   والتخفيف  للتعافي  مقترحة  تدابير  لأي  شرحا 
 أو/و الإنتاجية، ومستويات المخططة

V. كلفة العقد أو   على  تغييرات  أي  ذلك   في  بما  التعديل،  بموجب  الأعمال  على  المتوقع  التأثير   تقييم  
 . الزمني للبرنامج الحرج المسار

 تعليمات   محتوى  أو  صحة  إثبات  أو   إعداد   أو  إدارة  في  المقاول   يتكبدها  التي  التكاليف  تعديل  أي  تقييم   يشمل  لا 9.4.2
 . التقييم قيد التعديل

 التعديل   من   الاستثناءات  9.5

 :التالية الحالات في العقد بتعديل المطالبة للمقاول يحق لا 9.5.1
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  في   المقاول  جانب  من  إخفاق  أي  تصحيح  أو  لمعالجة  من الباطن  المقاولون  أو  المقاول  يتخذها  إجراءات  أي (أ)
  صاحب  من  صادرة  تعليمات  على  بناء   كانت   سواء   العقد،  لشروط  الامتثال  لضمان  أو  التعاقدية،  بالتزاماته   الوفاء 
 ذلك،  غير أو العمل

 بالممتلكات،  أضرار أو وفيات أو إصابات وقوع لمنع مطلوبة تدابير أي (ب)

 الزمني البرنامج تحديثات (ت)

 العمل  صاحب  ويصدر  العقد،  بموجب  التزاماته  لتنفيذ  طريقة  من  أكثر  للمقاول   فيها  يكون  التي  الحالات (ث)
 .معينة طريقة  باستخدام تعليمات

 تعليمات  بها  يصدر  لم  ما  تعديلا  عليها  المتعاقد  الأعمال  نطاق  لإكمال  المقاول  ينفذها  إضافية  أعمال  أي  تعتبر  لا 9.5.2
  هذه   مقابل  زمني  تمديد  أو  إضافية  تكاليف  بأي المطالبة  للمقاول  يحق  لا كما  العمل،  صاحب  من  صريحة  كتابية
 . للعقدوفقًا  العمل صاحب قبل من توجيهها تم  قد تكن لم ما الإضافية، الأعمال

 واستكمالها  الأعمال   وتنفيذ   بدء :  ( 10)   البند  10

 التنفيذ   بدء  10.1

القسم    من(  1الملحق )  في  المحدد  بدء الأعمال  تاريخ  من  اعتبارا  الأعمال  تنفيذ  في  الشروع  المقاول  على  يتعين 10.1.1
 . العمل صاحب يصدرها أخرى كتابية تعليمات لأيوفقًا   أو ،(الاتفاقية نموذج) الأول

 يلي:  بما المقاول يلتزم الأعمال، تنفيذ بدء عند 10.1.2

 الموقع،  إلى اللازمة والمواد والمعدات المقاول أفراد جميع تعبئة (أ)

 الأعمال،  تنفيذ لمتطلباتوفقًا  الموقع في التحتية والبنية المرافق إنشاء (ب)

 و ،(الزمني البرنامج)( 8.1) الفرعي للبندوفقًا  الأعمال لتنفيذ عليه المتفق  الزمني بالبرنامج الالتزام (ت)

 . والأعمال الموقع على المطبقة والبيئة والسلامة  الصحة متطلبات  لجميع الامتثال ضمان (ث)

 ما قبل الإكمال  10.2

 : التالية الأنشطة المقاول فيها يُجري التي الفترة الإكمال قبل ما مرحلة تُشكل 10.2.1

 التصميم التفصيلي وأعمال الهندسة؛  (أ)

 شراء المعدات والمواد والخدمات؛ (ب)

 الإنشاءات المادية للمشروع؛  (ت)

 تشغيل واختبار الأنظمة لضمان عملها على النحو المنشود.  (ث)

  واختبار  التشغيل  لبدء  الأعمال  جاهزية  من  للتحقق  التشغيل  بدء  قبل  تدقيقًا  يُجري  أن  العمل  صاحب  على 10.2.2
 التشغيل بدء قبل ما لتدقيق جاهزًا يكون عندما كتابيًا العمل صاحب إخطار المقاول وعلى. التشغيل

  تدقيق   لإجراء  المحدد  بالموعد  المقاول    العمل  صاحب  يُخطر  المقاول،  إشعار  استلام  من  أيام(  7)  سبعة  غضون  في 10.2.3
 .العمل صاحب إشعار تاريخ من أيام( 7) سبعة من لأكثر الموعد هذا تأخير  يجوز ولاما قبل التشغيل. 

  أيام (  7)  سبعة  خلال  كتابيًا،  المقاول    العمل  صاحب  يُخطر  التشغيل،ما قبل    لتدقيق  الأعمال  اجتياز  عدم  حال  في 10.2.4
لًا   التدقيق،  إجراء  تاريخ  من   الإخطار   يتضمن  أن  يجب.  التدقيق  أثناء  لوحظت  التي  والإخفاقات  القصور  أوجه  مُفص 
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 نفقته  على  المقاول،  على  ويتعين.  تصحيحها  المقاول  على  يجب  التي  والإخفاقات  القصور  لأوجه  واضحًا  وصفًا
 .عليه المتفق الزمني الإطار ضمن والإخفاقات القصور أوجه معالجة الخاصة،

 الفرعي   للبند  التشغيل وفقًاما قبل    تدقيق  إجراء  ويُعاد  العمل،  صاحب  المقاول  يُخطر  القصور،  أوجه  تصحيح  بعد 10.2.5
 حقه  ممارسة  في  بحقه  العمل  صاحب  يحتفظ  التشغيل،ما قبل    تدقيق  الأعمال  اجتياز  عدم  حال  في.  (10.2.3)

 (. الاستبدال حق) (14.1) الفرعي البند بموجب الاستبدال في

 غضون   في  الإكمال  قبل   ما   شهادة  إصدار  العمل  صاحب  على   يتعين  بنجاح،ما قبل التشغيل    تدقيق   إتمام  عند 10.2.6
 ما قبل التشغيل.  تدقيق إجراء من أيام( 7) سبعة

  الفرعي  البند  في  المحددة  المواعيد  عنتدقيق ما قبل التشغيل    لعملية  المبرر  غير  العمل  صاحب  تأخير  حال  في 10.2.7
 .التأخير لهذا نتيجة يتكبدها إضافية تكاليف أي عن تعويض على  الحصول للمقاول يحق ،(10.2.3)

  الموظفين   إلى  بالإضافة  الاستهلاكية،  والمواد  والمواد  والعمالة  والوقود  والأجهزة  المعدات  جميع  بتوفير  المقاول  يلتزم 10.2.8
 المعدات   تكون  أن  ضمان  المقاول  مسؤوليات  تشمل.  التشغيل  قبل  ما  تدقيق  لإجراء  اللازمة  الخبرة  وذوي  المؤهلين
  الاستهلاكية   والمواد  والمواد  الوقود  من  يكفي  ما  وتوفير  المشروع،  مواصفات  مع  ومتوافقة  مثالية  حالة  في  والأجهزة
تدقيق ما    إجراء  على  قادرين  مهرة  ومهندسين  فنيين  تضم  كفؤة  عاملة  قوة  وتوفير  والتشغيل،  الاختبار  لأنشطة

 . وتشغيلها وصيانتها الموارد هذه بتوفير المرتبطة التكاليف جميع المقاول ويتحمل بفعالية،قبل التشغيل 

 الأعمال   استكمال  10.3

 ممتد  تاريخ  أي  في  أو(  الاتفاقية  نموذج)  القسم الأول  في  المحدد  الإكمال  تاريخ  في   الأعمال  كمالبإ  المقاول  يلتزم 10.3.1
 . به معمول هو لماوفقًا 

 :عليها يقتصر أن دون  التالية، المتطلبات جميع استيفاء عند تحقق قد الإكمال يعتبر 10.3.2

 مطلوبة،  كانت إن المرحلية، الإكمال شهادات جميع إصدار (أ)

الرابع  في   محدد  هو  لماوفقًا  و  العمل  صاحب  يرضي  بما  الأعمال  جميع  استكمال (ب) العمل/    نطاق)   القسم 
 والمحتوى المحلي( متطلبات صاحب العمل

 والصيانة،   التشغيل  أدلة  الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  المطلوبة،  الوثائق  جميع  تقديم (ت)
  صاحب   لتمكين  ضرورية  أخرى  معلومات  وأي  العمل،   صاحب  لموظفي  التدريب  أدلة  النهائية،  المخططات

 الأعمال،  أجزاء جميع وصيانة تشغيل من العمل

 المختصة، الجهات من  المطلوبة والتراخيص والموافقات التصاريح جميع على الحصول (ث)

 بنجاح  والمعدات الأنظمة جميع تشغيل من والتأكد اللازمة الاختبارات جميع إجراء (ج)

 .العقد في محددة أخرى مخرجات أي وتسليم إكمال (ح)

 خلال  الفحص  موعد  تحديد  العمل  صاحب  على  يتعين  النهائي،  الفحص  لإجراء  بجاهزيته  المقاول  إخطار  عند 10.3.3
 . الإخطار تاريخ من يومًا( 14) عشر أربعة تتجاوز لا فترة

الإكمال   شهادة بإصدار  العمل صاحب يقوم للقبول، وقابلة المتطلبات لجميع مستوفية الأعمال أن الفحص أكد إذا 10.3.4
  العمل   صاحب  على  فيجب  الفحص،  أثناء  نواقص   أي  اكتشاف  حال  في   أما.  الفحص  تاريخ  من  أيام(  7)  سبعة  خلال
 .معالجتها يجب التي القصور أوجه تحديد مع الفحص، تاريخ من أيام( 7) سبعة خلال كتابيا بها المقاول إخطار



 

 110 من 56صفحة   العامة  الشروط - القسم الثالث

  من   الانتهاء  وعند.  عليه  المتفق  الزمني  الإطار  ضمن  الخاصة  نفقته  على  النواقص  هذه  بمعالجة  المقاول  يلتزم 10.3.5
  هو   لماوفقًا    النهائي  الفحص  إجراء  إعادة  يستدعي  مما  العمل،  صاحب  بإخطار  المقاول  يقوم  التصحيحات،

  إصدار يتم العمل، صاحب يرضي بما النواقص  جميع معالجة وبمجرد. (10.2.4) الفرعي البند في عليه منصوص
 . المقبول النهائي الفحص من أيام( 7) سبعة خلال الإكمال شهادة

  على   تؤثر  جوهرية  نواقص  وجود  حال  في  إلا  ناجح  غير  الفحص  يعتبر  لا  ،(10.2.3)  الفرعي  البند  تطبيق  لغرض 10.3.6
 فلا   المسؤولية عن العيوب،  فترة  خلال  معالجتها  يمكن   البسيطة التي  المشكلات  أما.  العقد  لمتطلبات  الامتثال

 الإكمال. شهادة إصدار لرفض مبررا تعد

 المهل  انقضاء   بعد  الإكمال  شهادة  إصدار  أو  النهائي  الفحص  إجراء   في   مبرر  غير  بشكل  العمل  صاحب   تأخر  حال  في 10.3.7
  تكبدها  إضافية  تكاليف  أي  عن  بتعويض  المطالبة  للمقاول  يحق  ،(10.2.4)  الفرعي  البند  في  المحددة  الزمنية
 . التأخير لهذا نتيجة

  الكوادر   إلى  بالإضافة  والمستهلكات،  والمواد  والعمالة  والوقود  والأجهزة  المعدات  جميع  توفير  المقاول  على  يتعين 10.3.8
 المعدات  جاهزية  ضمان   مسؤولياته  وتشمل.  بكفاءة  النهائي  الفحص   لإجراء  اللازمة  التي تتمتع بالخبرة  المؤهلة
 للاختبارات   المطلوبة  والمستهلكات  والمواد  الوقود  من  الكافية  الكميات  وتوفير  المعتمدة،  للمواصفاتوفقًا    والأجهزة
  تنفيذ   لضمان  ومهندسين مؤهلين  مهرة  فنيين  يضم  كفء  عمل  فريق  تعيين  إلى  إضافة  التجريبي،  والتشغيل
 .الموارد هذه  وتشغيل وصيانة بتوفير المتعلقة التكاليف كامل المقاول ويتحمل. بفعالية النهائي الفحص

 الإغلاق النهائي   تقرير  10.4

النهائي  تقرير  إعداد  في  البدء  المقاول  على  يتعين 10.4.1 يقدم    شهادة  إصدار  بمجرد  الإغلاق  أن  على  تقرير الإكمال، 
النهائي ويتولى  العمل  صاحب  إلى  الأولية  صورته  في  الإغلاق  تقرير    مسودة  مراجعة  العمل  صاحب  للمراجعة، 
 .تقديمه تاريخ من يومًا( 30) ثلاثين تتجاوز لا مدة خلال تعديل طلبات أو ملاحظات أي وتقديم الإغلاق النهائي

 صاحب   إلى  وتقديمه  النهائيتقرير الإغلاق    استكمال  المقاول  على  يتعين  العمل،  صاحب  ملاحظات  استلام  بعد 10.4.2
  وتقديمه،  النهائي  التقرير  إنهاء  وحتى  الأولية  المسودة  تقديم  من  بدءا   بالكامل،   العملية  هذه  العمل على أن تتم

 .الأصلية المسؤولية عن العيوب فترة انتهاء قبل

 الإكمال الجزئي  10.5

  اكتمل  قد   يكون  الدائمة  الأعمال  من  جزء  لأي  الإكمال   شهادة  إصدار  المطلق،  لتقديرهوفقًا    العمل،   لصاحب  يجوز 10.5.1
 .المحدد الوقت في الأعمال باقي إكمال يعيق ولا المطلوب، النحو على وظيفته ويؤدي بالكامل،

  شهادة   لإصدار  اللازمة  المتطلبات  لجميع  الامتثال  المقاول  على  يجب  الجزئي،  الإكمال  شهادة  إصدار  يتم  لكي 10.5.2
 الأعمال  جميع  إكمال  ذلك  في  بما  ، (الإكمال  قبل  ما)(  10.2)  الفرعي  البند  في  عليه  منصوص   هو  كما  الإكمال

  لهذا   اللازمة  والشهادات  الفحص  وأعمال  الاختبارات  جميع  من  والانتهاء  الشهادة،  بشأنه  الصادر  بالجزء  المتعلقة
 .الجزء

  العمل  صاحب  اختار  وإذا.  الإكمال  شهادة  إصدار  قبل  الأعمال  من  جزء  أي  استخدام  أو  تسل م العمل  لصاحب  يجوز  لا 10.5.3
  المقاول   يُعفي  ولا  للأعمال  قبولاً   يُعد    لا  الاستخدام  هذا  فإن  الإكمال،  شهادة  إصدار  قبل  الأعمال  من  جزء  أي  استخدام

  قبل   الأعمال  من  جزء  أي   العمل  صاحب  استخدم  إذا  العيوب  وإصلاح  والتشغيل  الاختبار  ذلك  في   بما  التزاماته،  من
 : الإكمال شهادة إصدار
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 .للأعمال جزئي إكمال أو إتمام بمثابة الاستخدام هذا يُعتبر لا (أ)

 ؛الإكمال شهادة إصدار حتى وصيانتها بالأعمال العناية عن  مسؤولاً  المقاول يظل ( ب)

 بين  وكتابةً   صراحةً   ذلك  على  الاتفاق  يتم لم  ما  الأعمال  من   جزء  أي  استلم  قد  بأنه  العمل  صاحب  يُعتبر  لا
  والمقاول العمل صاحب

  متطلبات  جميع  استيفاء  يتم  لم  ما  الأعمال  من  جزء  لأي  الإكمال  شهادة  بإصدار  ملزمًا  العمل  صاحب  يكون  لا 10.5.4
 الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  ،(الإكمال  قبل  ما)  (10.2)  الفرعي  البند  في  عليها  المنصوص  الإكمال
  الأعمال   من  جزء  لأي  العمل  صاحب  استخدام  يفسر  ولا .  اللازمة  الشهادات  وإصدار  والاختبارات،  المناسب،  الفحص

  الأعمال  من  المعني  الجزء  إكمال  عن  مسؤولا  المقاول  ويظل  الجزء،  لهذا  قبول  أنه  على  الإكمال  شهادة  إصدار  قبل
 .رسميا الإكمال شهادة إصدار يتم حتى

 الأعمال  باقي  استكمال  على  المترتبة  التأخير   غرامات  تخفيض  يتم   الأعمال،  من  لجزء  الإكمال  شهادة  إصدار  تم  إذا 10.5.5
  الإجمالية   والقيمة  اعتماده  تم  الذي  الجزء   قيمة  بين   النسبة  على  بناء  التخفيض  هذا  يحسب  وعليه،.  لذلكوفقًا  

 بما  التأخير  غرامات  تخفيض  يتم  الإكمال،  شهادة  في  المحدد  التاريخ  بعد  تأخير  فترة  لأي  وبالنسبة.  للأعمال
 ويجدر(.  القرارات)(  2.5)  الفرعي  للبندوفقًا    العمل  صاحب  قبل  من  تحديدها  يتم  أن  على  النسبة،  هذه  مع  يتناسب
 غرامات )( 8.7) الفرعي البند  بموجب التأخير  لغرامات اليومي المعدل على فقط  يطبق التخفيض هذا أن بالذكر

 . الغرامات لهذه الإجمالي الأقصى بالحد المساس دون ،(التأخير

 الإكمال النهائي   وشهادة   المسؤولية عن العيوب   فترة :  ( 11البند )  11

 المسؤولية عن العيوب   فترة  11.1

العيوب  فترة  تبدأ 11.1.1 عن  الأول  في  المحددة   للمدة  وتستمر  الإكمال،  شهادة  إصدار  عند  المسؤولية   نموذج )  القسم 
 (.الاتفاقية

  محدد   هو  لماوفقًا    الفور،  على  المنجزة  غير  الأعمال  جميع  بإكمال  المسؤولية عن العيوب  فترة  طوال  المقاول  يلتزم 11.1.2
 . العقد في عليه منصوص هو كما بالصيانة المتعلقة التزاماته بجميع والوفاء العقد، في

 :عيوب أي إصلاح المقاول على يتعين 11.1.3

 أو  الإكمال، شهادة إصدار عند العمل صاحب قبل من بها المقاول إخطار يتم التي (أ)

 .المسؤولية عن العيوب فترة خلال العمل صاحب قبل من اكتشافها يتم التي (ب)

 :عن  ناتجة العيوب هذه تكون أن شريطة العيوب، بإصلاح المرتبطة التكاليف جميع المقاول يتحمل 11.1.4

 المواد، أو المعدات أو الأعمال تصميم في عيوب (أ)

 للمواصفات  مطابق غير تنفيذ (ب)

 .التعاقدية للالتزامات عدم الامتثال (ت)

 وتقديم  الفور  على  العمل  صاحب  إخطار  عليه  يتعين   التكاليف،  عن  مسؤوليته   على  المقاول   اعتراض  حال  في 11.1.5
 (.المطالبات)( 24.1) الفرعي للبندوفقًا  مطالبة
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  بدقة،   المصنعة  الشركة  لتعليماتوفقًا    تتم  التصحيح  أعمال  جميع  أن  ضمان  -الاقتضاء    عند  -  المقاول  على  يجب 11.1.6
 .أصلية غيار قطع استخدام مع

 العمل   صاحب   قبل   من   المعالجة   إجراءات  11.2

  زمنية   فترة  خلال  عنها  المبلغ  العيوب  إصلاح  أو  المنجزة  غير  الأعمال  استكمال  في  المقاول  إخفاق  حال  في 11.2.1
 : في بالحق  العمل صاحب يحتفظ معقولة،

 أو ،(العمل صاحب مطالبات) (2.6) الفرعي البند بموجب التكاليف واسترداد مباشرة العيوب هذه معالجة (أ)

 . العقد من( الاستبدال حق) (14.1) الفرعي للبندوفقًا  الاستبدال حق ممارسة (ب)

 العيوب   عن   المسؤولية   تمديد  11.3

  من  يكن لم إذا( العمل صاحب مطالبات) (2.6)  البند بموجب العيوب عن المسؤولية تمديد العمل لصاحب يجوز 11.3.1
 . إصلاحها  يتم لم عيوب وجود بسبب منها  المقصود للغرض الأعمال أو القسم أو المعدات استخدام الممكن

 .عليها المتفق العيوب عن  المسؤولية انتهاء بعد سنتين مدة تمديد أي يتجاوز أن يجوز لا 11.3.2

 الموقع   خارج   الإصلاحات  11.4

  إجراء  خلال  من  الموقع  في  إصلاحها  يتعذر  التي   العيوب  معالجة  للمقاول  يمكن  العمل،  صاحب  بموافقة 11.4.1
 الكاملة  التكلفة  يغطي  العمل،  صاحب  يرضي  مناسب،  ضمان  تقديم  المقاول  على  ويجب.  الموقع  خارج  الإصلاحات
  .الإصلاح  لأغراض الموقع من إخراجها يتم التي العناصر لاستبدال

 الإكمال النهائي   شهادة   إصدار   حتى   الموقع   إلى   المقاول   وصول  11.5

  باستثناء   الأعمال،  أجزاء  جميع  إلى  المقيد  غير  الوصول  بحق  المقاول  يحتفظ  الإكمال النهائي،  شهادة  إصدار  حتى 11.5.1
 . ذلك على قيودا العمل صاحب قبل من معقولة  أمنية تدابير فيها تفرض التي الحالات

 الإكمال النهائي   شهادة   إصدار  11.6

 . العمل صاحب قبل من الإكمال النهائي شهادة إصدار  بعد إلا مستوفاة المقاول التزامات تعتبر لا 11.6.1

النهائي،  شهادة  لإصدار  طلبا  المقاول   وتقديم  العيوب  عن   المسؤولية  انتهاء  بعد 11.6.2  العمل   صاحب  يلتزم  الإكمال 
 :التالية المتطلبات استوفى قد المقاول يكون أن بشرط ،يومًا( 28) وعشرون ثمانية أقصاها مدة خلال بإصدارها

 والمخلفات،  والحطام،  الفائضة،  والمواد  المخلفات،  جانب  إلى  معداته،  جميع  وإزالة  بالكامل  الموقع  بتنظيف  قام (أ)
 . مؤقتة منش ت وأي

 (. تقرير الإغلاق النهائي)( 10.3) الفرعي  للبندوفقًا  العمل صاحب إلى تقرير الإغلاق النهائي وتقديم إعداد (ب)

 . العيوب  عن  المسؤولية   خلال فترة   العمل  صاحب  قبل  من  بها  المقاول  إخطار  تم  التي   العيوب  جميع  معالجة (ت)

 المنصوص   المتطلبات  المقاول  يستوف  لم   إذا  النهائي  الإكمال  شهادة  إصدار  رفض  في  بالحق  العمل  صاحب  يحتفظ 11.6.3
. المحددة  بالنواقص  المقاول  إخطار  العمل  صاحب  على  يتعين  الحالة،  هذه  وفي.  (11.6.2)  الفرعي  البند  في  عليها
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  لإصدار   بطلب  مجددا  التقدم  ذلك  بعد  له  ويجوز  النواقص،  معالجة  المقاول  على  يجب   الإخطار،  هذا  استلام  وعند
 . النهائي الإكمال شهادة

  المهلة   خلال  بالرد  العمل  صاحب  يقم  ولم(  11.6.2)  البند   في  عليها  المنصوص  المتطلبات  لجميع  المقاول  امتثل  إذا 11.6.4
 التي  الأصلية  المدة  بانتهاء  تلقائيا  صادرة   النهائي  الإكمال  شهادة  تعتبر  ،يومًا (  28)  وعشرين  ثمانية  البالغة  المحددة

 . العمل صاحب قبل من إصدارها خلالها ينبغي كان

 . الإكمال النهائي شهادة إصدار بعد إلا رسميا مقبولا العمل يعتبر لا 11.6.5

  في   عليها  منصوص  متبقية  التزامات  بأي  الوفاء  عن   مسؤولين  الطرفان  يظل  الإكمال النهائي،  شهادة  إصدار  بعد 11.6.6
 .العقد

 الكامنة   العيوب  11.7

  التنفيذ،   جودة  أو  المواد  أو  الأعمال  في  نقص  أو  خلل  أو  عيب  أي"  الكامن  العيب"  بـ  يقصد  العقد،  هذا  لأغراض 11.7.1
 :والذي

 الأعمال، من  المعني القسم  أو إكمال الأعمال وقت في موجودا يكون (أ)

 الإكمال   وقت في المعقول الاختبار أو الفحص خلال من اكتشافه يمكن لا (ب)

 .العقد في المحددة العيوب عن المسؤولية انتهاء بعد يظهر (ت)

الإكمال    شهادة  إصدار   تاريخ  من  سنوات(  10)  عشر  مدة  خلال  تظهر  كامنة  عيوب  أي  عن  مسؤولا  المقاول  يكون 11.7.2
 . مختلفة مدة على العقد ينص لم ما منها، المعني   القسم أو للأعمال النهائي

 على   وتأثيره  العيب،  تفاصيل  متضمنا  كتابيا،  المقاول  إخطار  العمل  صاحب  على  يتعين  كامن،  عيب  اكتشاف  عند 11.7.3
  تاريخ   من  يومًا(  28)  وعشرين  ثمانية  تتجاوز  لا  مدة  خلال  الإخطار  هذا  يتم  أن  ويجب.  اكتشافه  وتاريخ  الأعمال،
 .الكامن العيب اكتشاف

  أو  البدائل  أو  الإصلاحات  بجميع  والقيام  الخاصة  نفقته  الكامن على  العيب  في  فورًا  التحقيق  المقاول  على  يتعين 11.7.4
  المعالجة   هذه  استكمال   المقاول  على  ويجب.  المطلوب  المستوى  إلى  الأعمال  وإعادة  لمعالجته  اللازمة  التصحيحات

 .العمل صاحب يحددها معقولة مدة خلال

 العمل   لصاحب  يجوز  العمل،  صاحب  قبل  من  المحددة   المدة   خلال   الكامن  العيب  بمعالجة  المقاول  لم يقم  إذا 11.7.5
  العمل   لصاحب  يحق  الحالة،  هذه  وفي  اللازمة،  التصحيحات   أو  البدائل  أو  الإصلاحات  بتنفيذ  ثالث  طرف  تكليف
   .المقاول من تكبدها التي التكاليف جميع استرداد

 : عن الناشئة الكامنة العيوب عن مسؤولا المقاول لا يكون 11.7.6

 الإكمال    بعد  الثالثة  الأطراف  أو  العمل  صاحب  قبل  من  للأعمال  السليمة  غير  الصيانة  أو  التشغيل  أو  الاستخدام (أ)

  موافقة   على  الحصول  دون  الأعمال  على  الثالثة  الأطراف   أو  العمل  صاحب  يجريها  التي  التغييرات  أو  التعديلات (ب)
 المقاول من مسبقة كتابية

 .العمر تقادم عن الناتج التدهور أو الطبيعي والتلف البلى (ت)
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 والمعدات   المواد :  ( 12البند )  12

 العمل   صاحب   قبل   من   الموردة   والمعدات   المواد  12.1

 أنها على يحددها العقد في صريح نص ورد إذا إلا إنشائية، معدات أو  مواد أي بتوريد ملزمًا العمل صاحب يكون لا 12.1.1
 /)نطاق العمل  الرابع  القسم  في  مذكور  هو  لماوفقًا    المحدد  الموقع  في  والمعدات  المواد  هذه  وتوفر.  قبله  من  مقدمة

 والمعدات   المواد  من   والاستفادة  القائمة،  مراجعة  المقاول  على  يتعينالمحتوى المحلي(.  ومتطلبات صاحب العمل  
 . بذلك العمل صاحب إخطار مع الأعمال، تنفيذ  في  الاقتضاء عند فيها المدرجة

  بما   الخاصة  نفقته  وعلى  المقاول  يلتزم  العمل،  صاحب  قبل  من  الموردة  الإنشائية  والمعدات  بالمواد  يتعلق  فيما 12.1.2
 : يلي

 . الحاجة حسب وتفريغها الموقع إلى ونقلها وتحميلها استلامها (أ)

  مطابقتها   من  للتأكد  العمل  صاحب  من  استلامها  قبل  الإنشائية  والمعدات   المواد   لجميع  شامل  فحص  إجراء (ب)
  مطابقة   عدم  بأي  كتابي  وبشكل   فورًا  العمل  صاحب  إخطار  المقاول  على  ويجب.  والمواصفات  العقد  لمتطلبات
 . والمعدات المواد هذه في تلف أو نقص بأي أو العقد، لمتطلبات

 والمعدات،   المواد   استلام  تأكيد  قبل  مشكلات  بأي  كتابيا  العمل  صاحب  بإخطار  المقاول  قيام  عدم  حال  في (ت)
 يتم  نقص  أو  تلف   أي  عن  مسؤولا  المقاول  وسيكون  العيوب،  من  وخالية  كاملة  تسليمها   تم  قد   أنها  فسيعتبر
 . لاحقا اكتشافه

  نسخة   وتقديم  للجرد،  دقيق  بسجل  الاحتفاظ  مع  مناسب،  بشكل  وصيانتها  الإنشائية  والمعدات  المواد  تخزين (ث)
 .الطلب عند أو شهريا العمل صاحب إلى منه محدثة

  والمواد  الشهري  الجرد  تقرير  بين  فروقات  أي  وضبط  الأعمال،   تنفيذ  في  والمعدات  المواد  استخدام  تسجيل (ج)
 .واستخدامها توريدها تم التي والمعدات

 في  المتبعة  والتطبيقات  المصنعة  الشركة  لتعليماتوفقًا    وصيانتها  واستخدامها  والمعدات  المواد  تشغيل (ح)
 .التنظيمية واللوائح القطاع

  وصيانتها   المعدات  تشغيل  لضمان  والوقود،  الزيت  ذلك  في  بما  اللازمة،  الغيار  وقطع  المستلزمات  جميع  توفير (خ)
 . المطلوب بالشكل

  بغض   الأوقات،  جميع  في  له  ملكا  العقد،  في  والمذكورة  العمل،  صاحب  يوفرها  التي  الإنشائية  والمعدات  المواد  تظل 12.1.3
 . تخزينها مكان  أو الفعلي موقعها عن النظر

  فور   المقاول  إلى  العمل  صاحب   قبل  من  الموردة  الإنشائية  والمعدات  بالمواد  المتعلقة  المخاطر  مسؤولية  تنتقل 12.1.4
 .الفترة تلك خلال والمعدات المواد بهذه يلحق تدمير أو تلف أي عن مسؤولا المقاول ويكون لها، استلامه

 وتظل .  التقنية  المعلومات  ذلك  في  بما  يوفرها،  التي  والمعلومات  العناصر  جميع  بملكية  العمل  صاحب  يحتفظ 12.1.5
 .العمل لصاحب ملكا العقد بموجب تنفيذها  يتم التي الأعمال جميع

 المقاول،   بحوزة  تكون  التي  العمل  صاحب  ممتلكات  جميع  على  صريح  تعريف  أو  واضحة  علامات  وضع  يجب 12.1.6
 أي  عن  الممتلكات  هذه  فصل  الإمكان،  قدر  يجب،  كما.  العمل  لصاحب  ملك  أنها  على  بوضوح  تحدد  بحيث

 .أخرى ممتلكات
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إعادة  صاحب  قبل  من  الإكمال  شهادة  إصدار  قبل  المقاول   على  يتعين 12.1.7  الإنشائية  والمعدات  المواد   جميع  العمل 
 مع  منظمة،  بطريقة  وذلك  العمل،  صاحب  قبل  من  المحددة  المدة  خلال  العمل،  صاحب  وفرها  التي  الفائضة،
  العمل  صاحب  مخزن  إلى  تسليمها  ثم  العقد،  لمتطلباتوفقًا    وتوثيقها  عليها،  المناسبة  العلامات  ووضع  تصنيفها

 .للإصدار المحدد الموقع في

 المقاول   يوفرها   التي   المواد  12.2

  ومتوافقة   جديدة  تكون   أن  على   العقد،  هذا  بموجب  الأعمال  لتنفيذ  اللازمة  المواد  جميع  توفير  المقاول  على  يتعين 12.2.1
 المواد   تخضع   محددة،  مواصفات  أو  متطلبات  وجود  عدم   حال  وفي .  العقد  في  المحددة  والمواصفات  المتطلبات  مع

 .استخدامها قبل  العمل صاحب لموافقة

  يصدر   لم  وإذا.  تقديمها  تاريخ  من  يومًا(  14)  عشر  أربعة  خلال  رفضها  أو  المواد  على  بالموافقة  العمل  صاحب  يلتزم 12.2.2
 لمشاريع   ومناسبة  المجال،  في  عليها  المتعارف  الدولية  للمعايير  مطابقة  المواد  تعتبر  الفترة،  هذه  خلال  قراره

 . والتعقيد والحجم النوعية حيث من مماثلة

 حال   وفي.  الموردة  المواد  بجميع  يتعلق  فيما  العمل  صاحب  لصالح  مناسبة  ضمانات  توفير  المقاول  على  يتعين 12.2.3
 بتوفير   المقاول  يلتزم  استخدامها،  على  العمل  صاحب  ووافق  العقد،  في  الواردة  للمواصفات  مطابقة  غير  مواد  توريد

 المقاول  قبل  من  للتنفيذ    قابلة    الضمانات  هذه  وتظل .  الخاصة  نفقته  على  وعملية،  معقولة  إضافية  ضمانات
 .العقد إنهاء عند الإكمال أو شهادة  إصدار بعد العمل صاحب قبل ومن العقد، مدة خلال

 المواصفات   متطلبات  مع  تتوافق   تعد  لم  أو  تتوافق  لا   مادة  أي  أن  معقول،  تقييم  على  بناء   العمل،   صاحب  رأى  إذا 12.2.4
  استبدال   أو  اللازمة  الإصلاحات  إجراء  إما  العمل،  صاحب  لاختياروفقًا    المقاول،  على  يتعين  العقد،  في  المحددة

  صاحب  لتقديروفقًا  الأعمال، تنفيذ تأخير أو إبطاء في  جودتها تدني أو المواد نقص تسبب حال وفي .فورًا المادة
 دون   ضرورية  إضافية  مواد  توفير  ذلك   في  بما   ذلك،  عن  الناجمة  التكاليف  جميع  عن  مسؤولا  المقاول  يكون  العمل،

 .العمل صاحب على إضافية تكلفة أي

 المقاول   يوفرها   التي   المعدات  12.3

  تتوافق  أن  ويجب.  الموقع  في  الأعمال  لتنفيذ  اللازمة  الإنشائية  المعدات  الخاصة جميع  نفقته  المقاول على  يوفر 12.3.1
 وجود  عدم  حال  في  أو  العقد،  في  العمل  صاحب  قبل  من  المحددة   والمتطلبات  المواصفات  مع  المعدات  هذه

  شريطة  محليا،  المتوفرة  المعدات  استخدام  ويفضل.  العمل  صاحب  لموافقة  المعدات  تخضع  محددة،  مواصفات
 .الصلة ذات الأخرى والمعايير التسليم، ومدة والجودة، والسلامة، السعر، حيث من منافسة تكون أن

 لتنفيذ  حصريا  مخصصة  الموقع،  إلى  إحضارها  بمجرد  المقاول،  يوفرها  التي  الإنشائية   المعدات  جميع  تعتبر 12.3.2
 كتابية   موافقة  على   الحصول  دون  الموقع  من  الرئيسية  الإنشائية  المعدات  من  أي  إزالة  للمقاول  يجوز  ولا.  الأعمال
 . العمل صاحب من مسبقة

 المقاول،  على يتعين المقصود، للغرض مناسبة تعد لم أو ملائمة غير إنشائية معدة أي أن العمل صاحب رأى إذا 12.3.3
 أو  مناسب  بشكل  المعدة  إصلاح  إما  العمل،  صاحب  لاختياروفقًا  و  العمل،  صاحب  على  إضافية  تكلفة  أي  دون

 الإنشائية،  المعدات كفاءة عدم  بسبب الزمني  بالبرنامج يلتزم لا  المقاول أن العمل صاحب رأى ، وإذافورًا استبدالها
  دون   ضرورية  إضافية  معدات  أي  توفير  ذلك  في بما  ذلك،  عن   الناجمة  التكاليف جميع  عن  مسؤولا  المقاول  يكون

 .العمل صاحب على إضافية تكلفة أي
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  عليه   يتعين  الموقع،  في  للمعدات  صيانة  أو  تعديل  أو  تصحيحية   أعمال  بأي  المقاول  قيام  الأمر  تطلب  حال  في 12.3.4
  استخدام   مع  مناسب،  إشراف  وتحت  الصلة،  ذات  المصنعة  الشركة  لتعليماتوفقًا    الأعمال  هذه   تنفيذ  من  التأكد
 .المصنعة الشركة من أصلية غيار قطع

 والمواد   المعدات   وتصدير   استيراد  12.4

. عمان  سلطنة  في  للاستيراد   المنظمة  واللوائح  للقوانينوفقًا    والمواد  المعدات  جميع  استيراد  المقاول  على  يتعين 12.4.1
 بتصدير  يتعلق  فيما  المصنعة  الشركات  من  عليها  والحصول  اللازمة  المعلومات  تحديد  المقاول  على  يجب  كما

 .عمان سلطنة داخل واستخدامها استيرادها  وإعادة والمواد المعدات

القسم  والمحتوى المحلي(  ومتطلبات صاحب العمل    /)نطاق العمل  الرابع  القسم  في  عليه  منصوص  هو  لماوفقًا   12.4.2
  المناسب،   الوقت  في  وشحنها  والمعدات،  المواد  توفير  عن  مسؤولا  المقاول  يكون  ،(العقد  إدارة  إجراءات)  السادس

  وتخزينها، استلامها، يشمل بما الموقع، إلى ونقلها وتخزينها، وتفريغها، ومناولتها، الجمركي،  وتخليصها واستيرادها،
 .والمعدات بالمواد المتعلقة التسويات وإجراء الآخرين، المقاولين على وتوزيعها وحفظها،

 العناية   وواجب   الملكية  12.5

 تنفيذ  ضمان  عليه  يتعين  الموقع،  في  صيانة  أو  تعديل  أو  تصحيح  أعمال  أي  تنفيذ  المقاول  على  كان  حال  في 12.5.1
 الخاصة الأصلية الغيار قطع استخدام مع إشرافها، وتحت الصلة،  ذات المصنعة الجهة لتعليماتوفقًا  الأعمال هذه

 .المصنعة بالجهة

  بمجرد  العمل، لصاحب التزامات بأي مثقل غير  ملكا فرعي مقاول  أي أو  المقاول يوردها التي  المواد  جميع تصبح 12.5.2
  تحت   المواد  هذه  تبقى  ذلك،  ومع.  أولا  يحدث  أيهما  الموقع،  إلى   تسليمها  عند  أو  العمل  صاحب  قبل  من  قيمتها  دفع

  تحت   وجودها  أثناء  بها  يلحق  قد  تلف  أو  فقدان  أي  عن  الكاملة  المسؤولية  يتحمل  الذي  المقاول،  ورعاية  عهدة
 .عمان سلطنة داخل الأخرى النقل ووسائل السفن شاملا الموقع يعتبر البند، هذا ولأغراض. ورعايته عهدته

  أي  من  بالملكية  احتفاظ  مطالبات  أو/و  رهونات  أي  من  والمعدات  المواد  جميع  خلو  ضمان  المقاول  على  يتعين 12.5.3
 .ثالث طرف

 قبل   من  رفضها  وتم  العقد،  متطلبات  مع  تتوافق  ولا   المقاول  يقدمها  إمدادات  أو  مواد  أو   معدات   أي  ملكية  تعود 12.5.4
 . فورًا المقاول إلى العمل، صاحب

 دفع  يتم  لم  ولكن  العمل،  صاحب   قبل  من  رفضها  يتم  ولم  العقد  متطلبات  مع  تتوافق  التي  المواد  ملكية  تعود 12.5.5
 . المقاول إلى العقد، لأغراض  مطلوبة تعد ولم العمل صاحب قبل من قيمتها

 والاختبار   (: الفحص 13)   البند  13

 عام  13.1

  فحص   وقت  أي  في  بذلك،  ملزمًا  يكون  أن  دون  العمل،  صاحب  عن  نيابة  معين  ثالث  طرف  العمل، أو  لصاحب  يحق 13.1.1
  أو   الأعمال  إلى  بالإضافة  إنشائية،  معدات  وأي  الباطن،  من  مقاول  أي  أو  المقاول  يوردها  التي  المواد  ومعاينة  واختبار

 . العقد بموجب التزاماته من  المقاول معاينة أو اختبار أو فحص أي يعفي ولا. منها جزء أي
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  الفحص   شركات  من  العقد  بموجب  المطلوبة  والشهادات  الفحص  عمليات  على  الحصول  المقاول  على  يتعين 13.1.2
  بشركات   بقائمة  طلبه،  على  بناء  المقاول،  العمل  صاحب  يزود  أن  على.  فقط  العمل  صاحب  قبل  من  المعتمدة
 . وجدت إن المعتمدة، الفحص

 في  الحق وله والأعمال،  الموقع أجزاء جميع إلى الكامل الوصول المناسبة، الأوقات جميع في العمل، لصاحب يحق 13.1.3
 . المقاول قبل من المنفذة والأعمال الإنشائية والمعدات المواد واختبار وقياس ومعاينة فحص

 الرفض   في  العمل   صاحب   حق  13.2

.  العقد  مع   تتوافق  لا  التي  الأعمال  من  جزء  أي  أو  الإنشائية  المعدات  أو  المواد  من  أي  رفض  العمل  لصاحب  يحق 13.2.1
 تنفيذ  إعادة  أو  واستبدالها،  الفور  على  الموقع  من  مرفوضة  إنشائية  معدات  أو  مواد  أي  إزالة  المقاول  على  ويتعين
 أعمال  أي  برفض  العمل  صاحب  قيام  عدم  يؤثر  ولا.  العمل  صاحب  على  إضافية  تكلفة  أي  دون  المرفوضة،  الأعمال

 . لاحقا رفضها في حقه على إنشائية معدات  أو مواد أو

  بها   يقوم  أعمال  أي  كلفة العقد مقابل  أو  الإكمال  تاريخ   أو   الزمني  الجدول  على  تعديل  بأي  المطالبة   للمقاول  يحق  لا 13.2.2
 .الرفض أو المعاينة أو الاختبار أو بالفحص يتعلق فيما

 والكشف   التغطية  13.3

 إخفائه  أو   تغطيته  قبل  الأعمال  من  جزء  أي  لفحص  الكاملة  الفرصة  العمل  لصاحب  يتيح   أن   المقاول  على  يجب 13.3.1
 مرحلة  من  الأعمال  من  جزء  أي  اقتراب  عند  كتابيا   العمل   صاحب  إخطار  المقاول  على  يتعين  كما.  الرؤية  عن

  تأخير   دون  الفحص  لإجراء   بالحضور   العمل  صاحب  ويلتزم .  للفحص  اللازم   الوقت  لإتاحة  وذلك  الإخفاء،   أو  التغطية
  لتمكين   معقول  بشكل  اللازمة  الإنشائية  المعدات  جميع  توفير  المقاول  على  يتوجب  ذلك،  إلى  بالإضافة.  مبرر  غير

 .البند لهذاوفقًا  حقوقه ممارسة من العمل صاحب

  من  أو فيها منافذ فتح  أو  الأعمال من جزء أي عن الكشف المقاول على يتعين ،(13.3.1) البند بأحكام الإخلال دون 13.3.2
  لمواصفات وفقًا    المطلوبة  الحالة  إلى  الأعمال  وإعادة  لآخر،  وقت  من  المعقولة  العمل  صاحب  لتوجيهاتوفقًا    خلالها،
 .العقد متطلبات مع متوافقة الأعمال تلك تكن لم حال في العقد

 الكشف   تم  ولكن  ،(13.3.1)  البند  لمتطلبات  الامتثال  بعد  الرؤية  عن  إخفاؤه  أو  الأعمال  من  جزء  أي  تغطية  تم  إذا 13.3.3
  أو   الكشف  العمل تكاليف  صاحب  يتحمل  للعقد،وفقًا    نفذ   قد  أنه  وتبين  ،(13.3.2)  للبندوفقًا    فتحه  أو لاحقًا    عنه

 .المقاول على التكاليف هذه فتحمل ذلك، غير في أما الأصلية، حالتها إلى الأعمال إعادة أو الفتح

 الاختبار  13.4

 أو  العقد  في  المحددة  والقياسات  والاختبارات  الفحوصات  جميع  إجراء  الخاصة،  نفقته  وعلى  المقاول،  يتعين على 13.4.1
 الأعمال  من  جزء  أي  أو  الموردة  المواد  كمية  أو  جودة   من  للتحقق  معقولة  بصورة  العمل  صاحب  يطلبها  قد  التي

  بالإضافة  له،  التابعة  البشرية  والموارد  والمواد  والمعدات  الأجهزة  كافة  توفير  مسؤولية  المقاول  يتحمل  كما.  المنجزة
 والاختبارات  الفحوصات  هذه  لإجراء  اللازمة  المستلزمات  وجميع  والكهرباء  والوقود  الاستهلاكية  والمواد  الأدوات  إلى

 .العمل صاحب طلب على بناء أو العقد لمتطلباتوفقًا  والقياسات
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 ويتعين   العقد،  لمتطلبات وفقًا    المقاول  يجريها  التي  والقياسات  والاختبارات  الفحوصات  حضور  العمل  لصاحب  يحق 13.4.2
 تلك   تنفيذ  من  أيام(  7)  سبعة   عن  يقل  لا  ما  قبل  العمل  صاحب  إلى  مسبق  كتابي  إشعار  تقديم  المقاول  على

 .القياسات أو الاختبارات أو الفحوصات

 الإخلال  ودون.  للعقد وفقًا    المنفذة  والقياسات  والاختبارات  الفحوصات  بتقارير  العمل  صاحب  تزويد   المقاول  على 13.4.3
  أو  التقارير هذه على الموافقة العمل لصاحب يحق ،(الرفض في العمل صاحب حق) (13.2) الفرعي البند بأحكام
 أي  في  بالتحقيق  المقاول  توجيه  أو  العقد،  لأحكام  الامتثال   لضمان  المقاول  قبل  من  إضافية  اختبارات  إجراء  طلب
 (. العيوب أسباب عن البحث)  (13.5) الفرعي للبندوفقًا  عيوب

 دمجها  قبل  الاختبارات  لإجراء  العمل  صاحب  يختارها  التي  المواد  من  عينات  تقديم  الطلب،  عند  المقاول،  على 13.4.4
 ك.ذل على العقد نص إذا العينات جميع توفير تكلفة المقاول ويتحمل. الأعمال في

 : التالية الحالات أحد عليه ينطبق اختبار أي إجراء العمل صاحب طلب إذا 13.4.5

 أو  العقد، أحكام من معقول بشكل ضرورته استنتاج يمكن لا أو العقد، في ذكره يرد لم (أ)

 غير  موقع  وفي  مستقلة  جهة  قبل  من  إجراؤه  يتم   أن  العمل  صاحب  قبل  من  طلب  لكنه  العقد،  في  ذكره  ورد (ب)
 المختبرة، المواد تجهيز أو تصنيع مكان غير أو للأعمال المحدد الموقع

،   أو  المنفذة  الأعمال  جودة  أن  النتائج  أثبتت  إذا  به  مرتبطة  نفقات  وأي  الاختبار  هذا  تكاليف   المقاول  يتحمل  فعندئذ 
 .التكاليف  تلك  العمل  صاحب  يتحمل  ذلك،  غير  وفي.  العقد  متطلبات  مع  متوافقة  غير  المقاول  قبل  من  الموردة  المواد

 العيوب   أسباب   عن   البحث  13.5

  العمل،   صاحب  إشراف  تحت  والبحث،  التحقيقات  إجراء  العمل،  صاحب  توجيهات  على  بناء  المقاول،  على  يتعين 13.5.1
 العيوب،  عن  المسؤولية  فترة  خلال  أو  الأعمال،  واختبار  فحص  أثناء  يظهر  نقص  أو  خلل  أو  عيب  أي  أسباب  لتحديد

  أعمال   عن  ناتج  النقص  أو   الخلل  أو   العيب  أن  ثبت  حال  وفي.  الأعمال  تنفيذ  أثناء   آخر  معقول  وقت  أي  في  أو
 بإصلاح   ملزمًا يكون  كما.  والبحث  التحقيق  تكاليف  جميع  المقاول  يتحمل  العقد،  بشروط  التزامه  عدم  أو  المقاول
  المطالبة   للمقاول  يحق  لا  ذلك،  على  علاوة.  الخاصة  نفقته  على  بالكامل  تصحيحه  أو  تنفيذه  إعادة  أو  الخلل

  أو   البحث  عملية  استغرقتها  التي  الفترة  عن(  المدة  تمديد)(  8.5)  الفرعي  البند  بموجب  التنفيذ   مدة  بتمديد
 .الإصلاح

 العمل صاحب يتحمل للعقد،  امتثاله عدم أو  المقاول أعمال عن ناتجا ليس النقص أو  الخلل أو  العيب أن  تبين إذا 13.5.2
 العمل   إعادة  أو  الإصلاحات  لإجراء  لازمة  تكاليف  أي  أيضا  العمل  صاحب  يتحمل  كما.  والبحث  التحقيق  تكاليف
 . الخلل أو  العيب لمعالجة اللازمة

 والإنهاء   والتعليق   الاستبدال :  ( 14البند )  14

 الاستبدال   حق  14.1

 : التالية الأسباب لأحد تصحيحية إجراءات  اتخاذ أو  أعمال أي لتنفيذ حاجة  هناك أن العمل صاحب رأى إذا 14.1.1

 طارئة،  لحالة نتيجة (أ)

 للعقد، وفقًا  الأعمال تقدم لضمان (ب)
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 بالتزاماته المقاول إخلال لمعالجة (ت)

 آخرون مقاولون ينفذها التي الخدمات أو الأعمال تقدم لتسهيل (ث)

  ويجب .  السرعة  وجه  على  بذلك   المقاول  إخطار   أعلاه،  إليها  من الحالات المشار  أي  وقوع   فور  العمل،   صاحب  على  يتعين
  الإخطار   يكن  لم  حال  في  الأولي،  الإخطار  تاريخ   من  أقصى  كحد  عمل  أيام(  3)  ثلاثة  غضون  في   كتابيا  الإخطار  هذا  تأكيد
 . كتابيا تقديمه تم قد الأولي

 مبرر  غير  بشكل  تأخر  أو  التصحيحية،  الإجراءات  أو  الأعمال  هذه  تنفيذ  في  راغب  غير  أو  قادر  غير  المقاول  كان  إذا 14.1.2
 :العمل لصاحب يحق تنفيذها، في

 بنفسه  التصحيحية الإجراءات أو الأعمال تنفيذ (أ)

 واستخدام  اللازمة،  التصحيحية  الإجراءات  أو  الأعمال  لتنفيذ  ثالثة  أطراف  أو  آخرين   بمقاولين  الاستعانة (ب)
عن  هذه  في  مسؤولا  العمل  صاحب  ويكون  الأغراض،  لهذه  الضرورية  الإنشائية  المعدات  تشغيل   الحالات 
  المقاول  إخطار  العمل صاحب على يتعين كما. بها تلحق قد أضرار أو خسائر  أي ويتحمل الإنشائية المعدات
 . الحقوق هذه ممارسة في بنيته كتابيا

 :المقاول  مسؤولية ضمن تقع العمل صاحب نفذها التي التصحيحية الإجراءات أو الأعمال كانت إذا 14.1.3

 الأعمال تلك مقابل للمقاول مبالغ أي بدفع ملزمًا العمل صاحب يكون لا (أ)

  من  المنفذة  الأعمال  تكاليف  ذلك  في  بما  معقول،  بشكل  العمل  صاحب  تكبدها  تكاليف  أي  المقاول   يتحمل (ب)
 المقاول أن لو العمل صاحب سيدفعها  كان التي التكاليف تتجاوز  والتي آخرين، مقاولين أو ثالثة أطراف قبل
  مطالبة   تقديم  بمجرد  المقاول  قبل  من  السداد  وواجب  مستحقا  دينا  التكاليف  هذه  وتعتبر.  بالتزاماته  أوفى

 . العمل صاحب من كتابية

 الأعمال   تعليق  14.2

  إليه   يشار)  رسمي  إشعار  خلال  من  منها  جزء  أي  أو  الأعمال  تنفيذ  بتعليق  المقاول  يوجه  أن  العمل  لصاحب  يجوز 14.2.1
 التاريخ  من  اعتبارا  الأعمال  من  المحدد  الجزء  في  العمل  عن  التوقف  المقاول  على  ويجب (.  التعليق  بإشعار  بعد  فيما

  اتخاذ   المقاول  على  يتعين  التعليق،  فترة  وخلال.  المعلقة  غير   الأجزاء  تنفيذ  في  الاستمرار  مع  الإشعار،  في  المذكور
 . ضروريا العمل صاحب يراه لماوفقًا  المعلقة، الأعمال وتأمين لحماية اللازمة التدابير

نتيجة   14.2.2 تكبدها  التي  والمثبتة  المعقولة  المباشرة  التكاليف  جميع  عن  المقاول  بتعويض  العمل  صاحب  يلتزم 
امتثاله لإشعار التعليق، مع استثناء التكاليف غير المباشرة، وفقدان الأرباح، والمصاريف العامة. ويُراعى في ذلك 

، وذلك ما لم يكن التعليق ناتجًا  كلفة العقدن قيمة  ( م%5ألا يتجاوز إجمالي مبلغ التعويض نسبة خمسة بالمائة )
 :عن أي من الحالات التالية

 القاهرة،  القوة عن ناتجا التعليق كان إذا (أ)

 منها، جزء أي أو  للأعمال السليم التنفيذ لضمان مطلوبا كان إذا (ب)

 الباطن، مقاولي أو المقاول  قبل من إخلال أو خطأ أو إهمال عن ناتجا التعليق كان إذا (ت)
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  الأطراف   أو  المقاول  لدى  العاملين   أو  العمل  صاحب  حماية  لضمان  أو  السلامة  أو   الصحة   لحماية  ضروريا  كان  إذا (ث)
 البيئة  أو العمل صاحب ممتلكات أو الأعمال  أو الثالثة

 .العقد أحكام بموجب مطلوبا التعليق كان إذا (ج)

 : فإنه الباطن، مقاولي أو المقاول قبل من إخلال أو خطأ أو إهمال عن ناتجا التعليق يكن لم إذا 14.2.3

  ،(المدة  تمديد)  (8.5)  الفرعي  للبند وفقًا    الأعمال   تنفيذ  لمدة  معقول  تمديد  على  الحصول  للمقاول  يحق (أ)
 كافية   وثائق  تقديم  شريطة  التعليق،  فترة  خلال   تكبدها  التي  المعقولة  التكاليف  عن  تعويض  إلى  بالإضافة

 المقاول قبل من التكاليف هذه تثبت

(  6)  ستة  من  لأكثر  الواحدة  التعليق  حالة  استمرت   إذا  أو  أشهر، (  6)  ستة  للتعليق  التراكمية  المدة  تجاوزت  إذا (ب)
 . للمقاول، إذا رغب، أن يطلب إنهاء العقد يحقمتواصلة،  أشهر

  بإخطاره   يقوم  أن  على  الأعمال،  من  المعلق  الجزء  باستئناف  المقاول  يوجه   أن  وقت،  أي  في  العمل،   لصاحب  يجوز 14.2.4
 العمل   استئناف  المقاول  على  ويتعين.  التعليق  إلغاء  سريان  وتاريخ  استئنافه  المطلوب  الأعمال  من  المحدد  بالمقطع

 . الإخطار هذا تلقي بمجرد الفور على

 العقد   إنهاء  14.3

 :التالية الحالات في  العقد إنهاء العمل لصاحب يحق 14.3.1

 بالتزاماته المقاول إخلال (أ)

وفقًا    أدائها  عن  عجزه  ثبت  أو  تنفيذها،  عن  امتنع  أو  الأعمال،  من  جزء  أي   تنفيذ  في  المقاول  أخفق  إذا (ب)
 فيه  يحدد( الإخلال  بإشعار   بعد   فيما  إليه  ويشار)  الإخلال  إشعار  إصدار  العمل  لصاحب  يحق  العقد،  لمتطلبات
  باتخاذ   الإشعار،  استلام   من  عمل  أيام(  5)  خمسة   خلال   المقاول،  يباشر  لم   حال   وفي.  الإخفاق  هذا  تفاصيل
،  بشكل  تنفيذها  في  يستمر  لم  أو  مناسبة  تصحيحية  إجراءات   الإنهاء   إشعار  إصدار  العمل  لصاحب  يحق  مرض 

 لصاحب  أخرى   حقوق  بأي  المساس  دون  ،فورًا   مفعوله  يسري  أن  على  ،(الإنهاء  بإشعار  بعد  فيما  إليه  ويشار)
 . العقد بموجب العمل

 المقاول إفلاس (ت)

  على   تؤثر   قانونية   لإجراءات  تعرض  أو  المدفوعات،  لتجميد  بطلب  تقدم  أو  المقاول،  إفلاس  إعلان  تم  إذا
 . فورًا العقد إنهاء العمل لصاحب يحق أصوله، على سيطرته

 السليم غير التجاري السلوك (ث)

 تضارب  التزامات  أو  التجاري  السلوك  قواعد  لديه،  العاملين  من   أي  أو  الباطن،  من  مقاول   أي  أو   المقاول،  خالف  إذا
 . الفور على العقد إنهاء العمل لصاحب يحق ،(التجارية والمبادئ الأخلاقيات)( 22) للبندوفقًا  المصالح

 القاهرة القوة (ج)

 . الفور على( القاهرة القوة) (23) البند بموجب العقد إنهاء يجوز

 المحتوى المحلي (ح)
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 المقاول   يعالج  لم  فإذا.  للقانونوفقًا    المحتوى المحلي  لمتطلبات  الامتثال  في  المقاول   أخفق  إذا  العقد  إنهاء  يجوز
  لصاحب   يحق  الشأن،  بهذا  العمل  صاحب  من  إشعار  استلام  من  يومًا(  21)  وعشرين  واحد  خلال  الامتثال  عدم

 . فورًا  العقد إنهاء العمل

 الإكمال  تاريخ  تحقيق في  الإخفاق (خ)

الإكمال   تاريخ  بعد  يومًا(  30)  ثلاثين   خلال  الأعمال  إكمال  في  المقاول   فشل  إذا  العقد  إنهاء  العمل  لصاحب  يحق
 العمل   صاحب  منحها  قد  زمنية  تمديدات  أي  مراعاة  مع  وذلك  ،(الاتفاقية  نموذج)  القسم الأول  في  المحدد
 . العقد هذا لأحكاموفقًا  للمقاول

 العمل صاحب رغبة على بناء  الإنهاء (د)

 بحيث  الإنهاء،  إشعار  إصدار  خلال  من  المطلق،  لتقديرهوفقًا    وقت،  أي  في  العقد  إنهاء  العمل  لصاحب  يحق
 .المحددة الجارية الأعمال إتمام  بعد أو الفور على إما  ساريا يصبح

 قانونية  أحكام  لأيوفقًا    أو  العقد  بموجب  الأخرى  حقوقه  من  أي  على  يؤثر  لا  العقد  بإنهاء  العمل  صاحب  قرار 14.3.2
 .أخرى

 :المقاول على يتعين الإنهاء، إشعار استلام عند 14.3.3

 الفور،  على المحددة الأعمال تنفيذ إيقاف (أ)

  الفرعية  العقود  عن  الناشئة  والمنافع  والملكية  الحقوق  جميع  عن  يحددها  جهة  لأي  أو  العمل  لصاحب  التنازل (ب)
 بالأعمال،  المتعلقة

 و  العمل، صاحب لتوجيهاتوفقًا  صلة،  ذات بيانات أو مستندات أو مواد  أو إنشائية معدات أي تسليم (ت)

 . التعطيل من ممكن قدر بأقل المقاول مهام يحددها التي الجهة أو العمل صاحب تولي تسهيل (ث)

  لهذا   تعيينها  يتم  أخرى  جهات  طريق  عن  أو  بنفسه   الأعمال  استكمال  العمل  لصاحب  يحق  الإنهاء،  حالة  في 14.3.4
  وثائق   أي  أو  المقاول  مستندات  أو  سلع  أي  استخدام  في  الحق  الجهات  وهذه  العمل  لصاحب  يكون  كما.  الغرض
 .عنه نيابة إعدادها تم أو  المقاول أنشأها تصميم

 المقاول  بإخطار  العمل  صاحب  يقوم  قبله،  من  المعينة  الجهات  أو  العمل  صاحب  قبل  من  الأعمال  استكمال  بعد 14.3.5
  المقاول   على  ويتعين.  منه  بالقرب  أو  الموقع  من  للإزالة  متاحة  أصبحت  المؤقتة  والأعمال  المقاول   معدات  بأن

            .الخاصة ومسؤوليته نفقته وعلى الفور على إزالتها ترتيب

 بيع  العمل  لصاحب  يحق  المعدات،  إزالة  وقت  في   العمل  لصاحب  مستحقة  مبالغ  أي  بسداد   المقاول  يقم  لم  إذا 14.3.6
 المستحق،   المبلغ  البيع  عائدات  تجاوزت  حال  وفي.  المسددة  غير  المبالغ   لاسترداد  المؤقتة  والأعمال  المقاول   معدات

 .المقاول إلى الفائض دفع يتم

 الإنهاء   عند   المستحقة   المبالغ  14.4

 :للمقاول  التالية المبالغ دفع يتم العقد، بإنهاء العمل صاحب قيام حال في 14.4.1
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 أخرى  مبالغ  أي  إلى  بالإضافة  الإنهاء،  تاريخ  حتى  للعقدوفقًا    مرض    بشكل  إنجازها  تم  التي  الأعمال  قيمة (أ)
  العمل  صاحب  قدمها  أن  سبق   دفعات  أي  خصم  بعد   وذلك  العقد،  بموجب  للاسترداد  قابلة  أو  مستحقة
 العمل، لصاحب المقاول من الدفع واجبة أو  مستحقة مبالغ وأي للمقاول،

  سواء   الإنشائية،  والمعدات  والمواد،  التنفيذ،  قيد  الأعمال  وحماية  لحفظ  المقاول  تحملها  التي  التكاليف  جميع (ب)
 الأعمال  بإنهاء متعلقة أخرى مباشرة تكاليف أي إلى بالإضافة الموقع، في أو النقل أثناء

 .العقد في محددة كانت إن المبكر، الإنهاء رسوم (ت)

 دفعها  أن  سبق  مبالغ  أي  إلى  بالإضافة  البند،  هذا  بموجب  للمقاول  المستحقة  المدفوعات  إجمالي  يتجاوز  أن  يجوز  لا 14.4.2
 .كلفة العقد قيمة  العمل، صاحب

. الإنهاء  عند   مسددة  غير  مبالغ  أي   لاسترداد  المؤقتة  والأعمال   المقاول  معدات  بيع  في   بالحق  العمل  صاحب  يحتفظ 14.4.3
 .المقاول إلى الفائض دفع يتم المستحق، المبلغ البيع عائدات تجاوزت حال وفي

 أي  ذلك  في  بما  أعلاه،  المحددة  تلك  بخلاف  للمقاول  أخرى  مبالغ  أي  دفع  يتم  لن   أنه  صراحة  المتفق عليهمن   14.4.4
 .الأرباح فقدان أو  الضائعة الفرص عن تعويضات

في حال تم إنهاء العقد بسبب إخلال من جانب المقاول، أو إفلاسه، أو ممارسته لسلوك تجاري غير سليم، أو عدم   14.4.5

، فلا يكون المقاول مستحقًا لأي من المدفوعات المنصوص عليها في البند  المحتوى المحليامتثاله لمتطلبات  
على سبيل    –أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل المقاول التكاليف الناتجة عن ذلك، بما في ذلك    (14.4.1)  الفرعي

 ، وتشمل ما يلي: التكاليف الإضافية التي يتكبدها صاحب العمل نتيجة هذا الإنهاء –المثال لا الحصر 

  من   تعيينهم  يتم  مدققين  بواسطة  الفعلية  التكاليف  وتوثيق  الخارجي  التدقيق  بإجراء  المتعلقة  التكاليف (أ)
 العمل،  صاحب قبل

 ، كلفة العقد تجاوزت حال  في الأعمال، لاستكمال العمل صاحب تكبدها التي التكاليف (ب)

 في  ذلك  خلاف  على  ينص  لم  ما  الأعمال،  إنهاء  أو  توقف  نتيجة  المقاول  تكبدها  أضرار  أو  خسائر  أو  تكاليف  أي (ت)
 . البند هذا

 وبعد  البند،  لهذاوفقًا    له  المستحقة  المبالغ  كلفة العقد إجمالي  بموجب  للمقاول  دفعها  سبق  التي  المبالغ  تجاوزت  إذا 14.4.6
(  30)  ثلاثين  خلال  العمل  صاحب  إلى  الفائض  رد  المقاول  على  يتعين  العمل،  لصاحب  مستحقة  مبالغ  أي  خصم
ضمان   بقيمة  المطالبة   العمل  لصاحب  يحق  السداد،  عدم  حالة  وفي .  بذلك  المحددة  الفاتورة  استلام  تاريخ  من  يومًا

 حسن التنفيذ. 

 التعليق من قبل المقاول  14.5

)الدفعات المرحلية( خلال ستين    (15.5)  للبند الفرعيوفقًا  إذا أخفق صاحب العمل في سداد الدفعة المستحقة   14.5.1
يُفيد   يومًا(  60) العمل  إشعار خطي إلى صاحب  للمقاول توجيه  المرحلية، يحق  الدفعة  تاريخ إصدار شهادة  من 

 . بنيته تعليق تنفيذ جميع أو بعض التزاماته بموجب العقد
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من تاريخ الإشعار المذكور، يحق    يومًا(  60إذا لم يقم صاحب العمل بتصحيح هذا الإخفاق في السداد خلال ستين ) 14.5.2
( أيام من 7للمقاول إصدار إشعار ثان  يحدد فيه تاريخ بدء التعليق، على ألا يكون هذا التاريخ قبل مرور سبعة )

 .تاريخ الإشعار الثاني

لا يجوز للمقاول تعليق أي جزء من الأعمال إذا قام صاحب العمل بسداد الدفعة المتأخرة قبل انقضاء فترة الستين   14.5.3
الفرعي  يومًا(  60) البند  إليها في  الفرعي(14.5.2)  المشار  البند  الصادر بموجب  الإشعار  يُعتبر  الحالة،  وفي هذه   . 
 .كأن لم يكن ولا يترتب عليه أي أثر( 14.5.1)

 الإنهاء من قبل المقاول    14.6

 : يحق للمقاول إنهاء العقد فقط في الحالات التالية 14.6.1

مفلسًا، أو دخل في أي ترتيب مع دائنيه، أو خضع للتصفية أو لإجراءات  إذا أصبح صاحب العمل معسرًا أو   (أ)
 مماثلة بموجب القانون المعمول به؛ 

)تعليق الأعمال( واستمر هذا التعليق لمدة   (14.2)إذا قام صاحب العمل بتعليق الأعمال بموجب البند الفرعي   (ب)
 .متواصلة( أشهر 6ستة )

)أ(، يجوز له توجيه إشعار خطي إلى   (14.6.1)إذا علم المقاول بوقوع أي من الحالات المشار إليها في البند الفرعي   14.6.2
صاحب العمل يُفيد بنيته إنهاء العقد، على أن يتضمن الإشعار الأسباب ذات الصلة، ويمنح صاحب العمل مهلة 

من تاريخ الإشعار. وإذا لم يقدم صاحب العمل، عند انتهاء هذه المهلة، ما يثبت بشكل   يومًا(  14مدتها أربعة عشر )
مرض  للمقاول أن الحالة المشار إليها قد تم سحبها أو معالجتها أو تسويتها، يحق للمقاول إصدار إشعار ثان  بإنهاء  

 .  العقد بشكل فوري

)تعليق (  14.2)  إذا كانت الأعمال أو جزء كبير منها قد تم تعليقها من قبل صاحب العمل بموجب البند الفرعي 14.6.3
( أشهر متواصلة، يجوز للمقاول توجيه إشعار خطي إلى صاحب العمل 6الأعمال(، واستمر هذا التعليق لمدة ستة )

الفرعي   البند  العقد بموجب  إنهاء  العمل    (14.6.2)يُفيد بنيته  لم يقم صاحب  وإذا  المطو ل.  التعليق  )أ( بسبب 
من تاريخ هذا الإشعار،    يومًا(  28باستئناف الأعمال أو إصدار تعليمات للمقاول باستئنافها خلال ثمانية وعشرين )

 .يحق للمقاول إصدار إشعار ثان  بإنهاء العقد، ويُعتبر الإنهاء نافذًا من تاريخ إصدار الإشعار الثاني

ب(، يحق للمقاول الحصول على )  (14.6.1))أ( أو  (  14.6.1)  عند إنهاء العقد من قبل المقاول بموجب البند الفرعي 14.6.4
 .)المبالغ المستحقة عند الإنهاء(( 14.4) للبند الفرعيوفقًا المدفوعات 

 التعاقدية   الالتزامات   استمرار  14.7

 البنود   تظل  حيث  المستمرة،  مسؤولياته التعاقدية  أو  التزاماته  من  الطرفين  من  أي  إعفاء  إلى  العقد  إنهاء  يؤدي   لا 14.7.1
 وتسوية   والسرية،  الاختراع،  وبراءات  الفكرية  الملكية  وحقوق  والتعويضات،  والمسؤوليات  التدقيق،  بحق  المتعلقة
 . للعقد المبكر الإنهاء بعد حتى وسارية ملزمة النزاعات
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 والمدفوعات  الأسعار   (: 15)   البند  15

 العقد   كلفة  15.1

ل بشكل إضافي في  ،(الاتفاقية  نموذج)  القسم الأول  كلفة العقد في   يكون 15.1.1   ، (جدول الأسعار)   القسم الخامس  ومفص 
  متفق آخر أساس أي  أو للقياس، قابلة أو بناء على كميات مقطوع، مبلغ على مبنيا  السعر كان إذا ما يوضح والذي
( جدول الأسعار)   القسم الخامس  يتضمن  أن  يجب  للقياس،  القابلة  الكميات  على  السعر  اعتماد  حالة  وفي.  عليه

 . العقد  في  عليها صراحةً   المنصوص  للأحكاموفقًا    للتعديلات فقط  كلفة العقد  تخضع.  للقياس  المعتمدة  الطريقة
كلفة العقد    يتم تعديل  ولن  العقد،  بتنفيذ  المرتبطة  والتكاليف  والرسوم  الضرائب  جميع  مسؤولية  المقاول  يتحمل

التكاليف، تلك    ( 16.6)  الفرعي  البند  ضمن  ذلك  خلاف  على  صراحة  فيها  ينص  التي  الحالات  في  إلا  بناءً على 
 (.القوانين في التغيير)

ن(، يكون المقاول مسؤولًا يانوتغيير في القال)  (16.6)  باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك في البند الفرعي  15.1.2

وحده عن جميع الضرائب والرسوم والمصاريف التي تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ العقد، ولا يجوز إجراء أي تعديل  
ل  كلفة العقدعلى   . لأحكام هذا العقدوفقًا إلا  كلفة العقدبسبب تلك التكاليف. ولا يُعد 

  أعمال  معدات،  مواد،)  الموارد  جميع  كلفة العقد يشمل  أن   يعتبر  العقد،  في  صراحة  ذلك  خلاف  على  ينص  لم   ما 15.1.3
 المقاول  يتحملها  التزامات  أو  نفقات  أو  تكاليف  أي   إلى  بالإضافة  الأعمال،  لتنفيذ  اللازمة(  وخدمات  أفراد،  مؤقتة،
  صاحب   يحمل  العقد  كان  إذا  إلا  التكاليف،  هذه  جميع  عن  كامل  بشكل  مسؤولا  المقاول  ويكون.  بالتزاماته  للوفاء
 .الخاصة نفقته على الالتزامات بعض تنفيذ مسؤولية صراحة العمل

 المقدمة   الدفعة  15.2

 التجهيز  لغرض  فوائد  بدون  كقرض  تعامل   مقدمة  دفعة  بتقديم  العمل   صاحب  يلتزم  مطبقا،   ذلك  كان   حال  في 15.2.1
  القسم الأول  من(  1الملحق )  في  ومفصل  البند  هذا   في  محدد  هو  لماوفقًا    ضمانا  المقاول  يقدم  أن  شريطة  الأولي،

  من (  1الملحق )  في  محددة  تفاصيل  توفر  عدم  حال  وفي  (.الخاصة  الشروط)  القسم الثاني  أو(  الاتفاقية  نموذج)
 :التالية الأحكام تطبيق يتم ، (الخاصة الشروط) القسم الثاني أو( الاتفاقية نموذج) القسم الأول

 ساريا،  يكون لا البند هذا فإن المقدمة، الدفعة مبلغ تحديد يتم لم إذا (أ)

 واحدة، دفعة على المقدمة الدفعة صرف يتم صرفها، مواعيد أو الدفعات عدد تحديد عدم حال في (ب)

كلفة العقد   على  المقدمة   الدفعة  مبلغ  إجمالي  قسمة   خلال  من   المقدمة  الدفعة  استهلاك  معدل  احتساب  يتم (ت)
 (.الاتفاقية نموذج) القسم الأول في المحدد

 :التالية الشروط استيفاء بعد المقدمة الدفعة من الأول القسط بصرف العمل صاحب يقوم 15.2.2

 ، (المرحلية الدفعات طلب)( 15.3) الفرعي البند بموجب مقدم دفع طلب المقاول تقديم (أ)

 التنفيذ(،ضمان حسن )( 3.16) الفرعي  البند في عليه منصوص هو لماوفقًا  ضمان حسن التنفيذ تقديم (ب)

 يكون  ولا  .عمان   سلطنة  في  الأولى  الدرجة  من  بنك  عن  صادر  المقدمة،  الدفعة  قيمة  يعادل  مالي  ضمان  تقديم (ت)
 .الضمان لهذا العمل صاحب استلام بعد إلا نافذا البند هذا
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  تخفيض   مع  بالكامل،  المقدمة  الدفعة  سداد  يتم  حتى  للتنفيذ  وقابلا  ساريا  الضمان  بقاء  ضمان  المقاول  على  يتعين 15.2.3
 الدفعة  سداد  يتم  ولم  صلاحية  انتهاء  تاريخ  يتضمن  الضمان  كان  حال  المسددة، وفي  للمبالغوفقًا    لقيمته  تدريجي
  الضمان   سريان  بتمديد  المقاول  يلتزم  الصلاحية،  انتهاء  تاريخ  من  يومًا(  28)  وعشرين  ثمانية  قبل   بالكامل  المقدمة

وفي  اكتمال  حتى   العمل  لصاحب  يحق  المتطلبات،  لهذهوفقًا    الضمان  تمديد  في  المقاول  إخفاق  حال  السداد. 
  عبر   المقدمة  الدفعة  استرداد  ويتم.  المقدمة  الدفعة  من  المسدد  غير  الرصيد  لتغطية  الضمان  قيمة  تحصيل

 (.الخاصة الشروط) القسم الثاني في المحدد الاستهلاك لمعدلوفقًا  المرحلية، الدفعات من نسبية اقتطاعات

 حتى  مسبقا،  سدادها  تم  مبالغ  وأي  المقدمة  الدفعة  باستثناء  المستحقة  المبالغ  على  الخصومات  هذه  تطبيق  يتم 15.2.4
  إنجاز   شهادة  إصدار  عند  المقدمة  الدفعة  من  مسدد  غير  جزء  أي  بقي  وإذا.  بالكامل  المقدمة  الدفعة  استرداد  يتم

  الرصيد  يصبح  ،(القاهرة القوة)( 23) البند  أو( العقد إنهاء) (14.3) الفرعي البند  بموجب العقد إنهاء قبل أو الأعمال
 .تأخير دون العمل لصاحب سداده المقاول على ويتعين فورًا مستحقا  المسدد غير

 المرحلية   الدفعات   طلب  15.3

  في   شهريا  أو  العقد،  في  المحددة  الدفع  فترة  نهاية  بعد  العمل  صاحب  إلى  الدفع  بيان   تقديم  المقاول  على  يتعين 15.3.1
  التي المبالغ يوضح وأن العمل، صاحب من معتمد نموذج وفق البيان يكون أن يجب. دفع فترة  تحديد عدم حال
  عنها معبرا التالية، العناصر البيان  يتضمن أن  يجب  .الداعمة المستندات إرفاق مع  له،  مستحقة أنها المقاول يرى

 :التالي وبالترتيب ،كلفة العقد بعملات

 استثناء  مع  ،(الاختلافات)  التعديلات  ذلك  في  بما  الشهر،  نهاية  حتى  المنجزة  للأعمال   التقديرية  القيمة (أ)
 أدناه،( ج) إلى( ب) الفقرات في الواردة البنود

 ،(القوانين في التغيير) ( 16.6) الفرعي البند وفق القوانين تغييرات عن الناتجة التعديلات (ب)

  الدفعة )(  15.2)  الفرعي  البند  وفق  للدفعات  استرداد  أي  ذلك  في  بما  المقدمة،  بالدفعة  المتعلقة  التعديلات (ت)
 ،(المقدمة

 (24)  البند  في  الواردة  تلك  ذلك  في   بما  غيره،  أو  العقد  بموجب  مستحقة  أخرى  خصومات  أو  إضافات  أي (ث)
 (النزاعات وتسوية المطالبات)

 . السابقة الكشوفات في المدرجة بالمبالغ المتعلقة الخصومات (ج)

يتعين على المقاول تقديم دليل قاطع يُثبت سداده للمستحقات المالية الخاصة بمقاولي الباطن عن دورة الدفع   15.3.2
السابقة مباشرة، وذلك عند تقديم أي طلب دفع جديد. ويحتفظ صاحب العمل بالحق في تعليق النظر في طلب  

 .  العمل الدفع الحالي إلى حين تقديم ما يُثبت هذا السداد بشكل يُرضي صاحب

 المرحلية   الدفع   شهادة  15.4

(  21)  وعشرين  واحد   وخلال.  الفور  على  مراجعته  العمل  صاحب   على  يتعين  المرحلي،  الدفع   طلب  استلام  عند 15.4.1
  حال  أو في  مطلوبة،  تغييرات  أو  تعديلات  بأي  المقاول  بإبلاغ  إما  العمل  صاحب  يقوم  الطلب،  استلام  تاريخ  من  يومًا
  إصدار   ويتم  (.المرحلية  الدفع  بشهادة  بعد  فيما  إليها  ويشار)  المرحلية  الدفع  شهادة  إصدار  تعديلات،  وجود  عدم

  الأصل   في  مقدمة  كانت  سواء  الداعمة،  للمستندات  ومستوفية  صحيحة  فاتورة  استلام  فور  المرحلية  الدفع  شهادة
 . للملاحظاتوفقًا  تصحيحها تم أو صحيح بشكل
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 : التالية الحالات من أي توافرت إذا مرحلية دفع شهادة أي  إصدار العمل لصاحب يحق لا 15.4.2

 ضمان حسن التنفيذ(،)( 3.16) الفرعي للبندوفقًا  تجديده ضمان حسن التنفيذ دون صلاحية انتهاء (أ)

 (المقدمة الدفعة)(  15.2) الفرعي للبندوفقًا  تجديده دون المقدمة الدفعة ضمان صلاحية انتهاء (ب)

  بهذا  كتابيا المقاول أخطر قد العمل صاحب يكون أن على العقد، بموجب جوهري التزام بأي المقاول إخلال (ت)
 . الإخطار في المحددة المدة خلال بتصحيحه المقاول يقم ولم الإخلال،

 كتابيا، المقاول إخطار  عليه  يتعين البند، هذا بموجب المرحلية الدفع شهادة بحجب العمل صاحب قام حال في 15.4.3
 لمعالجة  اتخاذها  المقاول  على  يتوجب  التي  اللازمة  الإجراءات  إلى  بالإضافة  الحجب،  إلى  أدت  التي  الأسباب  موضحا
 . المشكلة

 إصدار  العمل صاحب على  يتعين المرحلية، الدفع شهادة حجب إلى أدت التي الأسباب بمعالجة المقاول قيام عند 15.4.4
 . العقد بموجب الشهادة لإصدار المطلوبة الأخرى الشروط جميع استيفاء بشرط مبرر، غير تأخير دون الشهادة

 وسائل   أو  الأخرى  العمل  صاحب  حقوق  من  أي  على  البند  هذا  بموجب  المرحلية  الدفع  شهادة  حجب  يؤثر  لا 15.4.5
 . للقانونوفقًا  أو العقد بموجب له المتاحة القانونية الانتصاف

 المرحلية   الدفعات  15.5

 .المرحلية الدفع شهادة إصدار تاريخ من يومًا( 60) ستين خلال  المستحق المبلغ  سداد العمل صاحب على يتعين 15.5.1

 المصرفي  الحساب  إلى  المصرفي  التحويل  طريق  عن  المقاول  إلى  العمل  صاحب  من  المدفوعات  جميع  تنفيذ  يجب 15.5.2
 . بالكامل له ومملوكا وحده المقاول باسم المسجل الحساب يكون أن يجب كما. للمقاول المعتمد

 المرحلية،  الدفع  شهادة  في  المدرجة  المبالغ  من  أي  بشأن  العمل  صاحب  قبل  من   نزاع  أي  هناك  كان  حال  في 15.5.3
 . يومًا( 60) ستين البالغة المحددة المهلة خلال  عليه المتنازع غير المبلغ بسداد فقط العمل صاحب يلتزم

 ولا  فقط،  الحساب  على  دفعات  البند  هذا  بموجب  للمقاول  العمل  صاحب  قبل  من  سدادها  يتم  دفعات  أي  تعتبر 15.5.4
 :الأحوال من حال بأي اعتبارها يجوز

 للعقد، وفقًا  مرض   بشكل أنجزت قد أنها على تأكيدا أو المنجزة  الأعمال قيمة على دليلا (أ)

 العمل  صاحب قبل من القانونية بالمسؤولية إقرارا (ب)

 للعقد. امتثاله  أو المقاول لأداء العمل صاحب من قبولا أو موافقة (ت)

 الختامي   الحساب  15.6

  الختامي  الحساب  تقديم  النهائي،  الإكمال  شهادة  استلام  من  يومًا(  21)  وعشرين  واحد   خلال  المقاول،  على  يتعين 15.6.1
الختامي  هذا  يكون  أن  ويجب.  الداعمة   بالمستندات  مرفقا  العمل،  صاحب  إلى   من   معتمد   نموذج  وفق  الحساب 

 :يلي ما يتضمن وأن العمل، صاحب

 للعقدوفقًا  المنجزة  الأعمال لجميع الإجمالية القيمة (أ)

 .أخرى أسباب لأي أو العقد بموجب المقاول بها  يطالب إضافية مبالغ أي (ب)
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 ". الختامي الحساب" باسم الطلب هذا إلى ويشار

  يومًا(  21)  وعشرين  واحد  غضون  وفي .  تأخير  دون  بمراجعته  العمل  صاحب  يقوم  الختامي،  الحساب  استلام  عند 15.6.2
  حال   وفي.  مطلوبة  تكون  قد  إضافية  مستندات  أو  توضيحات  أو  تصحيحات  بأي  المقاول  يخطر  الاستلام،  تاريخ  من

  من   مزيد  طلب   بحق  العمل  صاحب   ويحتفظ  الآلية،  بنفس  للمراجعة  يخضع  الختامي،  الحساب  تقديم  إعادة
  ومستوفي   دقيق  ختامي  بيان  اعتماد  بعد   إلا  النهائية  الدفع  شهادة  تصدر  ولا.  الحاجة  عند  الإيضاحات  أو  التعديلات

 . العقد متطلبات لجميع

  النهائية،  الدفع  شهادة  إصدار  تاريخ  من  يومًا(  60)   ستين  خلال  المستحق  المبلغ  سداد   العمل  صاحب  على  يتعين 15.6.3
  تسوية   تعتبر  النهائية  الدفع  شهادة  بموجب   تصرف  دفعة  أي  بأن  يفيد  خطيا  تعهدا  المقاول  يقدم  أن  شريطة  وذلك
 . به الصلة ذات أو العقد بموجب المترتبة المالية المستحقات لكافة وكاملة نهائية

 المقاصة   حق  15.7

  العقد،   بموجب  للمقاول   مستحقة  ستصبح   أو  مستحقة  دفعات  أي  مقابل  المقاصة  في  بحقه  العمل  صاحب  يحتفظ 15.7.1
 ويشمل (.  العمل  صاحب  مطالبات)(  2.6)  الفرعي  للبندوفقًا    العمل  صاحب  قبل  من   مطالبة  تقديم  شريطة  وذلك
 استردادها  العمل  لصاحب  يحق  مبالغ  أي  أو  العمل،  صاحب  لصالح  المقاول  على  مستحقة   مبالغ  أي  خصم  ذلك
 .العقد بموجب المقاول من

 بهذه   المطالبة  له  يحق  العقد،  أحكام  بموجب   المقاول  من  للاسترداد  قابلة  تكاليف  أي  العمل  صاحب  تكبد  إذا 15.7.2
 (.العمل صاحب مطالبات) (2.6) الفرعي البند في عليها المنصوص للإجراءاتوفقًا  المقاول، من التكاليف

 والضرائب   الرسوم :  ( 16)   البند  16

 المقاول   مسؤوليات  16.1

 :يلي عما البند، هذا لأحكاموفقًا   مسؤولا، المقاول يكون 16.1.1

  الرسوم  الضرائب، الإتاوات، الإيجارات، ذلك في بما المالية، المستحقات جميع  سداد مسؤولية المقاول يتحمل (أ)
  بالإضافة   والمساهمات،  القانونية،  المدفوعات  المستقطعة،  المبالغ  الخصومات،  الإضافية،  التكاليف  الجمركية،

جهة  أي    قبل  من  المفروضة  الرسوم  جميع  ذلك  ويشمل.  عليها  مترتبة  عقوبات  أو  غرامات  أو  فوائد  أي  إلى
 الدخل،  على  مستحقة  كانت  سواء  أخرى،  دولة  أي  في  أو   الأعمال  تنفيذ  فيها  يتم   التي  الدولة  في  مختصة
  غير   أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  توريدات  أي  أو  الأعمال،  حجم  الرأسمالية،  المكاسب  المفترضة،  الأرباح  الأرباح،
 .الأعمال بتنفيذ مباشر

  التأمين   الاجتماعية،  بالتأمينات  المرتبطة  الأخرى  المالية  والمستحقات  الضرائب  جميع  بسداد  المقاول  يلتزم (ب)
 عدم  أو  تأخير  أي  عن  الناتجة  العقوبات  أو  الغرامات  أو  الفوائد  ذلك  في  بما  مماثلة،  التزامات  وأي  الصحي،
 مباشر   غير  أو  مباشر  بشكل  المدفوعة   والتعويضات  والمرتبات  الأجور   جميع  الالتزامات  هذه  تشمل  كما.  امتثال

  على   أخرى،  دولة  أي  في   أو  الأعمال  فيها  تنفذ  التي  الدولة  داخل   سواء  العقد،  تنفيذ   أثناء  المقاول  لدى  للعاملين
 . العقد تنفيذ عن ناشئة أو عليه مفروضة  مالية التزامات أو ضرائب أي  وحده المقاول يتحمل أن

 رسوم  ذلك  في  بما  الأخرى،  والرسوم  والضرائب  الإنتاج  ورسوم  الطوابع  ورسوم  الجمركية  الرسوم  جميع  سداد (ت)
  على  ذلك  وينطبق .  بها  مرتبطة  عقوبات  أو  غرامات  أو  فوائد  أي  إلى  بالإضافة  والوساطة،  الجمركي  التخليص
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 للعاملين  أو  للمقاول  تعود  ممتلكات  أي  تصدير  أو  استيراد  على  مختصة  سلطة  تفرضها  رسوم  أو  ضرائب  أي
 .الدائمة  الأعمال ضمن المدرجة غير ولكن الأعمال تنفيذ في المستخدمة المواد ذلك في بما لديه،

 .البند هذا في عليها المنصوص والشروط الأحكام نفس تتضمن الباطن من العقود جميع أن ضمان (ث)

 . والمشتريات بالخدمات المتعلقة الضرائب عن مسؤولية أي العمل صاحب يتحمل لا 16.1.2

 المدفوعات   على   الضريبة  16.2

 والخدمات،  السلع ضريبة المضافة، القيمة  لضريبة خاضعة العقد بموجب مستحقة مدفوعات في حال وجود أي 16.2.1
  الضريبة   قيمة  إدراج  فيتعين  والخدمات،  السلع  توريد  على  مفروضة  مماثلة  رسوم  أي  أو  المبيعات،  ضريبة

 . الفاتورة في منفصل  كبند المستحقة

 أو كرسوم أو مبالغ مستحقة لأي  كضريبة  سواء  مبلغ،   أي  خصم  أو  باستقطاع  قانونيا  ملزمًا  العمل  صاحب  كان  إذا 16.2.2
 للمقاول،  مستحقة  دفعات  أي  من  المحددة  للنسبةوفقًا    الخصم  أو  الاستقطاع  تنفيذ   عليه  فيتعين  آخر،  سبب

 أو  استقطاع بأي العمل صاحب قيام حال الصلة، وفي ذات القانونية للأحكاموفقًا  المستقطع المبلغ مع والتعامل
 صاحب  يقدم  لم  وإذا .  للمقاول  ذلك  يثبت  رسمي  مستند   أو   مكتوب  رسمي  إيصال  تقديم  عليه  يجب  ضريبي،  خصم
  عن  المقاول  تعويض  العمل  صاحب  على  يتعين  الضريبة،   هذه  بسداد   مطالبا  المقاول  وكان  الوثائق،  هذه  العمل
 .الطلب عند المبالغ تلك

 واللوائح   والتصاريح   للقوانين   الامتثال  16.3

  بها،   المعمول   القوانين   لجميع   التام  الامتثال  لديه،  والعاملين  الباطن  مقاولي  جميع  وكذلك  المقاول،  على  يتعين 16.3.1
  موافقات  أو تصاريح بأي المرتبطة الشروط وكذلك مختصة، سلطة أي عن الصادرة واللوائح الأنظمة إلى بالإضافة

 . العمل صاحب  أو المقاول باسم صادرة كانت سواء بالأعمال، تتعلق تخليص تصاريح أو تصديقات أو تراخيص أو

 اللازمة والتراخيص والموافقات التصاريح جميع  على تأخير دون الحصول عن الكاملة المسؤولية المقاول يتحمل 16.3.2
 كان   إذا  مما  بالتحقق  يلتزم  كما  المطلوبة،  الأخرى  والتراخيص  الاستيراد  تصاريح  ذلك  في  بما  الأعمال،  لتنفيذ
 . الوثائق هذه من أي على  بالفعل حصل قد العمل صاحب

 حقوق   أي  على  التعدي  أو  انتهاك  عدم  ضمان  العقد،  بتنفيذ   المرتبطة  العمليات  جميع  خلال  المقاول،  على  يتعين 16.3.3
 .الثالثة الأطراف أو الموظفين تخص

 الصادرات   على   الرقابة  16.4

  والتقنيات   السلع  تصدير  وإعادة  تصدير  تنظم  التي  بها  المعمول  واللوائح  القوانين  لجميع  بالامتثال  المقاول  يلتزم 16.4.1
 تكون  قد  العقد  هذا  بموجب  المتاحة  التقنية   المعلومات   بعض  بأن  العمل  صاحب  ويقر.  والخدمات  والبرمجيات

  من   النهائي  المستفيد  أنه  المقاول  ويؤكد  .أخرى  دول  تفرضها  تصدير  لقيود  خاضعة  أو   أوروبي  أو   أمريكي  منشأ  ذات
  من   التحقق  مسؤولية   المقاول  يتحمل  كما.  فقط   مدنية  لأغراض  سيكون  استخدامها  وأن  المعلومات،  هذه

 وذلك  التصدير،  أو   الاستيراد  لعمليات  المطلوبة  والتصاريح  التراخيص  جميع   وتأمين  اللازمة،  القانونية  المتطلبات
  بند  أي  تفسير يجوز  ولا  .العقد  هذا  بموجب  التقنية  المعلومات  واستخدام  بتوريد يتعلق  فيما الخاصة،  نفقته  على
 أي  بتنفيذ  الباطن،  مقاولي  أو  له،  التابعة  الشركات  من  أي  أو  المقاول،  يلزم  اتفاق  أو  إلزام  أنه  على  العقد  هذا  في

 .الصادرات  على بالرقابة خاصة تشريعات أي بموجب عقوبات تستوجب أو انتهاكا تشكل قد أعمال
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  طاقمه   من  فرد  أي   بتوظيف  السماح  أو  تعيين  العمل،   صاحب  من  مسبقة  خطية  موافقة  دون  للمقاول،  يجوز  لا 16.4.2
  الجنسية   حاملي  الأفراد  ذلك  ويشمل.  الأعمال  على  تسري  قد  التي  والتصدير  الحظر  لوائح  بموجب  للقيود  يخضع

  ذات   للأنظمة  الحالي   القانوني  الوضع  من  التحقق  عن  الكاملة  المسؤولية  المقاول  ويتحملالمؤقتة،    أو  المزدوجة
 كما  للحظر  الخاضعة  الدول  قائمة  إلى  الرجوع  عبر   وذلك  لديه،  العاملين  جنسيات  من  التأكد  إلى  إضافة  الصلة،

 . اللوائح هذه تحددها

 القانون   في   التغيير  16.5

إذا نتج عن أي تغيير في القانون يسري في سلطنة عُمان بعد تاريخ سريان العقد، وكان من غير الممكن توقعه   16.5.1
من قبل الطرف المتأثر وقت إبرام العقد، أن ترتفع أو تنخفض تكلفة تنفيذ العقد بمقدار يعادل اثنين بالمائة 

 :العقد المدفوعة في السنة السابقة )أو في السنة الأولى، إذا وقع التغيير خلالها(، فإنهكلفة ( أو أكثر من 2%)

(  21إذا كان المقاول هو الطرف المتأثر، يتعين عليه توجيه إشعار إلى صاحب العمل خلال واحد وعشرين ) (أ)
من تاريخ سريان التغيير في القانون، مرفقًا بتفاصيل تثبت التغيير في التكلفة، ويتم البت في هذا   يومًا

 (، )التحديدات( 2.5) للبند الفرعيوفقًا المطالبة 

إذا كان صاحب العمل هو الطرف المتأثر، يتعين عليه اتباع الإجراءات المنصوص عليها في البند الفرعي  (ب)
 ،  كلفة العقد)مطالبات صاحب العمل( للمطالبة بأي تخفيض مقابل في  (2.6)

وفقًا  الناتج عن هذا التغيير في القانون    الإكمالإذا كان ذلك قابلًا للتطبيق، يتم تحديد أي تمديد في تاريخ    (ت)

 .)تمديد الوقت( (8.5) للبند الفرعي

 العامة   العلاقات  16.6

 يجب  كما.  معنية  حكومية  جهة  أي  مع  جيدة  علاقات   على  ويلزم المقاولين من الباطن بالحفاظ  المقاول  يلتزم 16.6.1
 . المحلية السلطات مع طيبة علاقات على للحفاظ المعقولة الجهود جميع بذل المقاول على

 التدقيق   في   (: الحق 17البند )  17

 التدقيق   في  العمل   صاحب   حق  17.1

 والموظفين   المستندات  جميع  إلى  الوصول  معقول،  وقت  أي  في  المفوضين،  ممثليه  أو  العمل  لصاحب  يحق 17.1.1
  وأي   بالمقاول  الخاصة  والمذكرات  والقسائم  والإيصالات  والرسومات   والمخططات  والتوجيهات  والمراسلات  والسجلات

 في  الاستمرار  على  المقاول  قدرة  من  والتأكد  المنفذة،  الأعمال   من  والتحقق  مراجعة  لغرض  وذلك  باطن،  مقاول
 . آخر معقول غرض لأي أو الأعمال، تنفيذ

 أي  إدراج  عدم  لضمان  ضرورية  معلومات  أو  بيانات  أي  على  الاطلاع  المفوضين  ممثليه  أو  العمل  لصاحب   يحق 17.1.2
  ضمن   المطلوبة  الأعمال  جميع  تنفيذ  من  والتأكد  مباشرة،  للاسترداد  قابلة  كمصاريف  الأسعار  في  مشمولة  أعمال
  ذات   البيانات  إلى  الوصول  إتاحة  المقاول  ورفض  تكاليف  أي  حول  نزاع  وجود  حال  وفي.  للمقاول  المحددة  الأسعار
 .للاسترداد قابلة كمصاريف بها المطالبة يجوز ولا الأسعار ضمن مدرجة التكاليف هذه تعتبر الصلة،

 .منها بنسخ الاحتفاظ أو أعلاه إليها المشار المستندات من أي نسخ المعتمدين ممثليه أو العمل لصاحب يحق 17.1.3
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 قد  أو   مستحقة  مدفوعات  أي  حجب  العمل  لصاحب  يحق  المطلوبة،  المعلومات  إلى  الوصول  المقاول  يتح   لم  إذا 17.1.4
 .العقد بموجب للمقاول مستحقة تصبح

 له،  المدفوعة  أو  بها  المطالب  للمبالغ  سواء  المقاول،  استحقاق  لمبالغ  رجعي  بأثر  تعديل  إلى  التدقيق  نتائج  تؤدي  قد 17.1.5
 بموجب  له  مستحقة  تصبح  قد  مبالغ  أي  من  للمقاول   دفعها  تم  زائدة  مبالغ  أي  خصم  العمل  لصاحب  يحق  كما

 .العقد

 أيهما  العقد،  إنهاء  أو   الأعمال  إتمام  بعد  سنوات(  7)   سبع  لمدة  سارية  العمل  لصاحب  الممنوحة  التدقيق  حقوق  تبقى 17.1.6
 . المدة هذه طوال الصلة ذات المستندات جميع على بالحفاظ الباطن ومقاولو المقاول ويلتزم أسبق،

 والبيئة   والسلامة   الفني   التدقيق  17.2

 الإنشائية،  والمعدات  والمواد،  الباطن،  مقاولي   أو  المقاول  مرافق  بعض  أو   جميع  إخضاع  العمل  لصاحب  يحق 17.2.1
  فني،  تدقيق  لعمليات   الأعمال،  إطار  في  تنفيذها  يتم  التي  والأنشطة  الباطن،  ومقاولي  المقاول  لدى  والعاملين
 . ضروريا يراه لماوفقًا  وبيئي وسلامة،

 الباطن   مقاولي   تدقيق  17.3

 . البند هذا في عليها المنصوص التدقيق  حقوق العمل لصاحب الباطن مقاولي منح بضمان المقاول يلتزم 17.3.1

 الأسرار   عن   الإفصاح  17.4

 للمقاول  المملوكة  المعلومات  أو  التجارية  الأسرار  عن  الإفصاح  يفرض  أنه  على  البند  هذا  في  حكم  أي  تفسير  يجوز  لا 17.4.1
 تلك  من   أي  عن  الإفصاح  عدم  على  تقتصر  سرية  اتفاقية  على  العمل  صاحب  توقيع   بعد  إلا  الباطن،  مقاولي  أو

 . المملوكة المعلومات أو الأسرار

 (: التأمين 18البند )  18

 للتأمين   العامة   الالتزامات  18.1

يتعين على المقاول، وعلى نفقته الخاصة، الحصول على التأمينات المحددة في هذا البند والحفاظ عليها طوال    18.1.1

سمعة طيبة   وذاتمرخصة في سلطنة عمان    مدة العقد. ويجب أن تكون هذه التأمينات صادرة عن شركات تأمين
متطلبات   مع  يتوافق  العمل    العقد،وبما  لصاحب  يجوز  ولا  معقول.  بشكل  العمل  صاحب  يرضي  بما  وذلك 

 .  الاعتراض على اختيار المقاول لشركة التأمين بشكل غير مبرر

 تأمين  باستثناء  ،( الباطن  مقاولو  يوفرها  التي  التأمينات  ذلك  في   بما)  التأمين  وثائق  جميع  أن  ضمان  المقاول  على 18.1.2
  لهم  التابعة  والشركات  العمل،  صاحب  ومجموعة  العمل،  صاحب  تدرج  العمال،  تعويضات/العمل  صاحب  مسؤولية
  ضد الحلول، حقوق ذلك في بما رجوع، حقوق أي  عن التأمين مقدمو يتنازل أن  يجب كما. إضافيين لهم كمؤمن
  بموجب   المقاول  يتحملها  التي  المسؤوليات  حدود  في  وذلك  المقاول،  ومجموعة  التابعة،  وشركاته  العمل  صاحب
  تعديل   أو  إلغاء  بأي  مسبقا  العمل  صاحب  إخطار  على  التأمينات  هذه  تنص  أن  يجب  ذلك،  إلى  بالإضافة.  العقد

 .العقد بموجب المقاول  مسؤولية من البند هذا يحد ولا. يومًا (30) عن تقل  لا بمدة الوثيقة في جوهري

  تشمل   وأن  الأعمال،  تنفيذ  يتم   حيث  عمان،  سلطنة  في  بها  المعمول  القوانين  لجميع  التأمينات  تمتثل  أن  يجب 18.1.3
 : يلي ما
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 وفقدان  القانونية،  المسؤوليات  لتغطية  التأمين  هذا  توفير  المقاول  على  يجب:  المقاولات  أخطار  جميع  تأمين (أ)
 تظل  وأن  ،كلفة العقد  عن  التأمينية   التغطية  تقل  وألا  للمقاول،  القائمة  والممتلكات  والمواد،  الأعمال،  تلف  أو

 بأعمال   المرتبطة  المخاطر  جميع  التأمين  هذا  يشمل  أن  يجب  كما.  النهائي  الإكمال  شهادة  إصدار   حتى   سارية
 .العمل موقع في ومواده المقاول ممتلكات ذلك في بما والتنفيذ، البناء

  للموظفين   الوفاة  أو   الشخصية   الإصابات  التأمين  هذا  يغطي:  العمال  وتعويضات  العمل  صاحب  مسؤولية   تأمين (ب)
 . للقانونوفقًا  المطلوب الأدنى بالحد وذلك الأعمال، تنفيذ في المقاول لدى العاملين

  المقاول   عمليات  عن  الناجمة  الحوادث   تغطية  إلى  التأمين   هذا  يهدف:  الغير  ضد  العامة   المسؤولية  تأمين (ت)
 . بها المعمول للقوانينوفقًا  العقد، بموجب

  بالإضافة   والركاب،  الغير  مسؤولية  تغطية  التأمين   هذا  يشمل:  الركاب  ومسؤولية  الغير  ضد  المسؤولية  تأمين (ث)
 .المحلية الأنظمة تقتضيها كما المركبات على أخرى تأمينات أي إلى

 حتى   المقاول  يشتريها   التي  الإنشائية  والمعدات  المواد  التأمين  هذا  يغطي:  والشحن  والنقل  التخزين  تأمين (ج)
 . العمل مواقع في تسليمها

 الباطن   مقاولي   تأمين   أحكام  18.2

  العقد تجنبا للازدواجية  متطلبات  مع  متوافقة  تأمين  لأحكام  الباطن  مقاولي  امتثال  ضمان  المقاول  على  يتعين 18.2.1
  على   يجب  الموقع،  في  الأعمال  تنفيذ  في  الشروع  أو   المواد  أو  المعدات  شحن  في  البدء  وقبل.  التأمينية  التغطية  في

  بجميع   الالتزام  يشترط  كما.  العمل  لصاحب  المطلوبة  التأمينات  سريان  إثبات  تقديم  الباطن  ومقاولي  المقاول
  الإبلاغ،   ومتطلبات  التغطية،  لقيمة  القصوى  الحدود  ذلك   في  بما  التأمين،  وشركات  العمل  صاحب  متطلبات
 .الأنشطة هذه في الشروع قبل المطالبات، وإجراءات

 والامتثال   التأمين   اعتماد  18.3

 التزاماته  لا يعفي المقاول من  المقاول  قبل  من  مقترحة  تأمين  شروط  أو  تأمين  شركة  لأي  العمل  صاحب  اعتماد 18.3.1
  العمل   لصاحب  التأمين  شهادات  تقديم  المقاول  على  ويتعين.  به  المعمول  القانون  أو  العقد  بموجب  مسؤولياته  أو

  يتم   لن  أنه  الشهادات  هذه  تؤكد  أن  ويجب.  المطلوبة  للتأمينات  الامتثال  لإثبات  السريان،   تاريخ  من  يومًا  15  خلال
 . يومًا  30  عن  تقل  لا  بمدة  العمل  لصاحب  مسبق  كتابي  إشعار  تقديم  دون  جوهري  بشكل  تعديله  أو  تأمين  أي  إلغاء

 التأمين   توفير   في  العمل   صاحب   حق  18.4

  هذا  ترتيب  العمل  لصاحب  يحق  التأمينات،  من  أي  إلغاء  تم  أو  المطلوب،  التأمين  توفير  في  المقاول  أخفق  إذا 18.4.1
  يحق   وإلا  العمل،  صاحب  إلى  التأمين  هذا  قيمة  يدفع  أن  المقاول  على  يجب  الحالة،  هذه  وفي.  بنفسه  التأمين
  على   مستحق  كدين  استردادها  أو  للمقاول  مستحقات  أي  من  المدفوعة  المبالغ  أو  المبلغ  خصم  العمل  لصاحب
 . المقاول

 التأمين   تجديد  18.5

 يثبت   ما  تقديم  المقاول  على   يجب  الأعمال،  تنفيذ  فترة  خلال  للتجديد  مستحقا  التأمينات  من  في حال كان أي 18.5.1
  التأمينية   التغطية  استمرارية  لضمان  وذلك  انتهائه،  تاريخ  من  الأقل  على  يومًا  (30)  قبل  العمل  لصاحب  تجديده

 .الأعمال تنفيذ مدة طوال انقطاع دون
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 والتعويض   ( المسؤوليات19البند )  19

 المقاول   تعويضات  19.1

  وموظفيه   العمل  صاحب  مجموعة  ذمة  وإبراء  وحماية  تعويض  عليه  ويتعين  الكاملة،  المسؤولية  المقاول  يتحمل 19.1.1
 والالتزامات  والمصروفات(  القانونية  التكاليف  ذلك  في  بما)  والتكاليف  والأضرار  والخسائر  المطالبات  جميع   من

 : يلي بما المتعلقة

 الشخصية   والإصابات   الممتلكات  ( أ ) 

I. بأي متاحة  أو مؤجرة أو مستأجرة أو مملوكة كانت سواء المقاول، مجموعة ممتلكات تلف أو فقدان 
 .به علاقة له كان أو العقد تنفيذ عن ذلك نشأ إذا المقاول، مجموعة قبل من آخر شكل

II. مجموعة  لدى  يعمل   شخص  بأي  تلحق   التي  الأمراض،   أو  الوفاة  ذلك  في   بما  الشخصية،  الإصابات 
 . به  صلة  لها  كانت  أو  العقد  تنفيذ  عن   الإصابات  هذه  نشأت  إذا  له،  التابعة  الشركات  من  أي  أو  المقاول

III. إلى  ثالث،  طرف  أي  ممتلكات  تلف  أو  فقدان  أو  الأمراض،  أو  الوفاة  ذلك  في  بما  الشخصية،  الإصابات 
 بالواجب   إخلال  أو  إهمال  عن  ناتجا  الضرر  أو  الخسارة  أو  الإصابة  تلك  سبب  فيه  يكون  الذي  الحد

 . المقاول مجموعة قبل من( ذلك غير أو قانونيا كان  سواء)

 الامتثال  ( ب ) 

I. من  إغفال  أو  فعل  أي  أو  العقد،  بموجب  المطلوبة  التأمينات  على  الحفاظ  أو  توفير  في  إخفاق  أي 
 وثيقة   بموجب  مطالبة  تقديم  منع   أو  التأمينات  إبطال  إلى  يؤدي  الباطن  مقاولي  أو  المقاول  قبل

 . التأمين

II. من   أي  أو  الباطن  مقاولي  من  أي  أو  المقاول  قبل  من  بها  المعمول  للقوانين  الامتثال  في  إخفاق  أي  
 . المقاول لدى العاملين

III. الضرائب )  (16)  البند   في  عليه  منصوص  هو  لماوفقًا    مستحقة  رسوم  أو  ضريبية   التزامات  أي 
 (.والرسوم

IV. على   الباطن  مقاولو  يفرضها  التي  المطالبات  أو  الرسوم  أو  التحفظي  الحجز  أو  الحجز  حقوق  جميع  
 .عنه تنشأ أو بالعقد تتعلق والتي العمل، صاحب مجموعة ممتلكات

V. المقاول  التزامات  بتنفيذ  يتعلق  أو  عن  ينشأ  الفكرية،  الملكية  لحقوق  مزعوم  انتهاك  أو  انتهاك   أي  
 والحقوق   الاختراع،  براءات  الملكية،)  (20)  البند  في  عليه  منصوص  هو  لماوفقًا    العقد،  بموجب

 (.الحصرية

VI. البند  في   عليه  منصوص   هو  لماوفقًا    والسلامة،  بالصحة  المتعلقة  لالتزاماته   الامتثال  في  إخفاق  أي 
 (.السلامة) (3.15) الفرعي

VII. (. التجارية والمبادئ  الأخلاقيات) (22) البند بموجب لالتزاماته الامتثال في  إخفاق أي 

VIII. محتوى المحليلا لمتطلبات الامتثال في  إخفاق أي . 
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IX. العقد هذا بموجب مطلوب هو كما الآخرين المقاولين مع التنسيق أو التعاون في  إخفاق أي . 

 التلوث  ( ت ) 

I. في   يحدث  تلوث  أي  فإن  ،(ب)(  19.1.1)  الفرعي  والبند(  أ)(  19.1.1)  الفرعي  بالبند  الإخلال  عدم  مع  
 يتعلق  فيما  أو  بسبب   المقاول  مجموعة  ومعدات  ممتلكات  عن  ينتج  أو   المقاول  مجموعة  ممتلكات
 . المقاول مسؤولية من يكون العقد، بتنفيذ

 العامة   المسؤوليات  ( ث ) 

I. (. التبعية الخسائر)( 19.3) الفرعي البند في عليه منصوص هو لماوفقًا  تبعية خسائر أي 

II. العقد هذا أحكام بموجب صراحة عليها  النص يتم أخرى مسؤوليات أي. 

 والشركات   المقاول  مجموعة  ذمة  وإبراء   وحماية  تعويض   عليه  ويتعين  الكاملة،  المسؤولية  العمل  صاحب  يتحمل 19.1.2
 والمصروفات(  القانونية   التكاليف  ذلك  في  بما)   والتكاليف  والأضرار  والخسائر  المطالبات  جميع  من  له  التابعة

 :يلي بما المتعلقة والالتزامات
 الشخصية   والإصابات   الممتلكات  ( أ ) 

I. أي   في  موجودة  تكون  والتي  الأعمال،  باستثناء  العمل،  صاحب  مجموعة  ممتلكات  تلف   أو  فقدان  
 .به علاقة له  كان أو العقد تنفيذ عن ذلك نشأ  إذا اليابسة، على الموقع من جزء

II. مجموعة  لدى  يعمل   شخص  بأي  تلحق   التي  الأمراض،   أو  الوفاة  ذلك  في   بما  الشخصية،  الإصابات 
 .به صلة لها  كانت أو العقد تنفيذ عن الإصابات هذه نشأت إذا العمل، صاحب

III. إلى  ثالث،  طرف  أي  ممتلكات  تلف  أو  فقدان  أو  الأمراض،  أو  الوفاة  ذلك  في  بما  الشخصية،  الإصابات 
 أو   بالعقد  إخلال  أو  إهمال  عن  ناتجا  الضرر  أو  الخسارة   أو  الإصابة  تلك  سبب  فيه  يكون   الذي  الحد

 .العمل صاحب مجموعة قبل من( ذلك غير أو قانونيا كان سواء)  بالواجب

 الامتثال  ( ب ) 

I. التزامات  بتنفيذ  يتعلق  فيما  أو  عن  ينشأ  الفكرية  الملكية  لحقوق  مزعوم  انتهاك  أو  انتهاك  أي 
 الاختراع،   براءات  الملكية،)  (20)  البند  في   عليه  منصوص  هو   لماوفقًا    العقد،  بموجب  العمل   صاحب
 (.الحصرية والحقوق

 العامة   المسؤوليات  ( ت ) 

 (. التبعية الخسائر) (19.3) الفرعي البند في عليه منصوص هو لماوفقًا  تبعية خسائر أي .1

 التلوث  ( ث ) 

 الفرعية  البنود  في  عليه  منصوص  هو   ما  وباستثناء  ، (ت)(  19.1.1الفرعي )  بالبند  الإخلال  عدم  مع .1
  تعويض   عليه  ويتعين  الكاملة،  المسؤولية  العمل  صاحب  يتحمل  ،(19.4)و  (  ب)  (19.1.1)  و(  أ)  (19.1.1)

 الخزان   عن  الناجم  التلوث  عن  تنشأ  نوع  أي  من  مطالبة  أي  من  المقاول  مجموعة  ذمة  وإبراء  وحماية
 بتنفيذ  مرتبطا  أو  عن  ناتجا  التلوث  هذا  كان  إذا  العمل،  صاحب  لمجموعة  التابعة  الممتلكات  أو

 .العقد

 .العقد هذا أحكام بموجب صراحة عليها  النص يتم أخرى مسؤوليات أي .2

 الأعمال   عن   المقاول   مسؤوليات  19.2

يتحمل المقاول مسؤولية الأعمال اعتبارًا من تاريخ سريان العقد وحتى تاريخ إصدار شهادة الإكمال، سواء كانت   19.2.1
المسؤولية إلى صاحب  أو جزءًا منها. وعند إصدار شهادة الإكمال، تنتقل هذه  الشهادة تشمل كامل الأعمال  هذه 

تبة على المقاول بموجب العقد أو النظام. وفي حال العمل، وذلك دون الإخلال بأي من الالتزامات الأخرى المتر
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تعرض الأعمال لأي ضرر أو خسارة قبل إصدار شهادة الإكمال، يلتزم المقاول، بناءً على طلب صاحب العمل، بإعادة  
إنشاء الأعمال أو إصلاحها أو استبدالها على نفقته الخاصة. ومع ذلك، إذا كان سبب الضرر ناتجًا حصريًا عن أعمال 

 . أو الاستبدال تقع على عاتق صاحب العملأو تقصير من قبل صاحب العمل، فإن تكاليف الإصلاح 

  يتم   قد  والتي  العقد،  قيمة كلفة  من(  %100)  العقد  بموجب  العمل  صاحب  تجاه  المقاول  لمسؤولية  الأقصى  الحد 19.2.2
 : التالية الحالات في الحد هذا ينطبق لا ذلك، ومع. العقد لأحكاموفقًا  لآخر وقت من تعديلها

 .  إذا ترتبت المسؤولية نتيجة إهمال جسيم، أو سوء تصرف متعمد، أو احتيال من قبل المقاول (أ)

 د.  في حال تقديم المقاول لتعويض بموجب أحكام العق (ب)

المقاول  المسؤولية  نشأت  إذا (ت) ( 14.3)  الفرعي  البند  أو(  الأعمال  تعليق)  (14.2)  الفرعي  للبند  عن عدم امتثال 
 (. العقد إنهاء)

 (.واللوائح والتصاريح للقوانين الامتثال) (16.4) الفرعي البند خالف المقاول إذا (ث)

 .تقييد المسؤولية قانونًافي الحالات التي لا يجوز فيها  (ج)

  كان   أو  المسؤولية،  تسببت في تلك  مؤمنة  حادثة  وقوع  نتيجة  التأمين  من  تعويض  على  المقاول  حصل  إذا (ح)
  التأمين   وثيقة  شروط  أو(  التأمين)(  18)  الالتزام بأحكام البند  إخفاقه في  لولا  تغطيتها بالتأمين  الممكن  من
 . الصلة ذات

 . القانون  به  يسمح  ما  حدود  في  فقط  تفسيره  يجب  طرف  أي  مسؤولية  استبعاد  أو  تقييد  إلى  يهدف  العقد  في  بند  أي 19.2.3

 التبعية   الخسائر  19.3

 الطرف  يتكبدها  قد  تبعية  خسائر  أي  عن  الآخر  الطرف  تجاه  مسؤولا  العمل  صاحب  أو   المقاول  من  أي  يكون  لا 19.3.1
  من المقاول مجموعة ذمة وإبراء وحماية تعويض  العمل صاحب على ويتعين. الأعمال بتنفيذ يتعلق فيما الآخر

  مجموعة   ذمة  وإبراء   وحماية  تعويض  المقاول  على  يتعين  كما  العمل،  صاحب  بمجموعة  تلحق  تبعية  خسائر  أي
 .المقاول بمجموعة تلحق تبعية خسائر أي من العمل صاحب

 التعويضات   نطاق  19.4

  الفرعي   البند   في   الواردة  تلك  باستثناء)  البند   هذا  في  عليها  المنصوص  والتعويضات  الاستثناءات  جميع  تسري 19.4.1
  بالواجب   إخلال  أو  إهمال  بأي  الإخلال  ودون  السبب،  عن  النظر  بغض(  ت)  (19.1.2)  الفرعي  والبند(  ث)  (19.1.1)
  التعويضات  هذه تسري كما. آخر طرف أو كيان أي أو له المعوض الطرف قبل من( ذلك غير أو قانونيا كان  سواء)

  ذلك  غير  أو  العقد،  بموجب  أو  الإهمال،  ذلك  في  بما  التقصيرية،  المسؤولية  بموجب  مطالبة  أي  عن  النظر  بغض
 . للقانونوفقًا 

  الممنوح   التعويض في  حقه  ممارسة قبل  دفعة  أي بسداد يقوم  أو نفقات  طرف  أي  يتحمل أن الضروري من ليس 19.4.2
 . العقد هذا بموجب

أربعة    خلال  العقد  هذا  في  عليه  المنصوص  التعويض  بموجب  عليه   مستحق  مبلغ  أي  سداد  طرف  أي  على  يتعين 19.4.3
 .الآخر الطرف من كتابيا طلبا استلامه تاريخ من يومًا( 14) عشر
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 الإخطار  19.5

  عليه   يتعين  أعلاه،   المذكورة  التعويضات  بموجب  مطالبة  إلى  يؤدي  قد  حادث  بوقوع   الطرفين  من   أي  علم  إذا 19.5.1
 .الحادث في التحقيق في التام التعاون الطرفين كلا على يجب  كما كتابيا،  الآخر الطرف إخطار

 والتعويض   المتبادل   التنازل  19.6

 نفس   على  فعليا  يحتوي  ببند  آخر  مقاول  أي  فيه  يلتزم  الذي  التاريخ  من   اعتبارا:  المسؤولية  من  والإعفاء  التعويض 19.6.1
 صاحب مع الآخر المقاول هذا يبرمه  عقد أي في ،(والتعويض المتبادل  التنازل)  (19.6) البند هذا في الوارد التعهد
  الآخر  المقاول  مجموعة ذمة وإبراء وحماية تعويض المقاول على يتعين الأحكام، بهذه التزامه مدة وطوال العمل،

  والمسؤوليات  والنفقات(  القانونية  التكاليف  ذلك  في   بما )  والتكاليف  والأضرار  والخسائر  المطالبات  جميع  من
 : يلي بما المتعلقة

  آخر   شكل  بأي  متاحة  أو  مؤجرة  أو  مستأجرة  أو  مملوكة  كانت  سواء  المقاول،  مجموعة  ممتلكات  تلف  أو  فقدان (أ)
 .به متعلقا  أو العقد تنفيذ عن ناشئا ذلك كان إذا المقاول، مجموعة قبل من

 إذا المقاول، مجموعة لدى يعمل شخص بأي تلحق التي الأمراض، أو الوفاة ذلك  في بما الشخصية، الإصابات (ب)
 .العقد بتنفيذ مرتبطة أو عن ناتجة كانت

 . المقاول مجموعة تتكبدها تبعية خسائر أي (ت)

  المتبادل   التنازل)(  19.6)  البند  هذا  في  عليها  المنصوص  والتعويضات  الاستثناءات  جميع   : تسريللتطبيق  القابلية  19.6.2
( ذلك  غير  أو  قانونيا  كان  سواء)  بالواجب  إخلال  أو   إهمال  بأي  الإخلال   ودون  السبب،  عن  النظر  بغض(  والتعويض

 مطالبة   أي  عن  النظر  بغض  التعويضات  هذه  تسري  كما.  آخر  طرف  أو  كيان  أي  أو  له  المعوض  الطرف  قبل  من
 . للقانونوفقًا  ذلك غير أو العقد، بموجب أو التقصيرية، المسؤولية بموجب

 التأمين   شركات  يلزم  شرطا  بالمقاول  الخاصة  التأمين  وثائق  تتضمن  أن  يجبالتأمين:    وثائق   إلى   شروط   إضافة  19.6.3
 والشركات  الآخرين  المقاولين  ضد  الحلول،  حقوق  الخصوص  وجه  على  ذلك  في  بما  رجوع،  حقوق  أي  عن  بالتنازل
 .العقد هذا في عليها المتفق الالتزامات حدود في وذلك لهم، التابعة

 الحصرية   والحقوق   الاختراع،  براءات  الملكية، :  ( 20البند )  20

 الملكية  20.1

 بما )  الحاسوب  وبرامج  والحسابات  والمواصفات  والرسومات  والتقارير  والتصاميم  المستندات   جميع  ملكية  تنتقل 20.1.1
  العقد   بموجب  إنشاؤها  تم  أخرى  أصول  وأي  أخرى،  مواد  أو  مستندات  وأي(  بالحاسوب  المساعدة  النماذج  ذلك  في
.  ينطبق لماوفقًا  الأصل، أو المستند أو البند إنشاء عند أو الأعمال تنفيذ بدء فور العمل صاحب إلى عنه، ناتجة أو

 الحر   والاستخدام  الحيازة  وحقوق  والنشر   الطبع  بحقوق   والاحتفاظ  وفحصها  إليها  الوصول  العمل  لصاحب  يحق  كما
 .لها

 وجميع  البرنامج  من  ومحدثة  كاملة  بنسخة  العمل  صاحب  تزويد  الأعمال،  اكتمال  عند  المقاول،  على  يتعين 20.1.2
 فعال   بشكل  المقاول  من   المقدم  البرنامج  استخدام  على  العمل  صاحب  قدرة  لضمان  الضرورية  الأخرى  المعلومات
 . ومستمر

  تاريخ  من واحدة سنة خلال البرنامج في واردة معلومات أي صحة من التحقق في بالحق العمل صاحب يحتفظ 20.1.3
 أن على السنة، هذه  خلال اكتشافها يتم نواقص  أو عيوب أي تصحيح المقاول على ويتعين. الإكمال شهادة إصدار
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 الأحوال  من   حال  وبأي  معقولة،  زمنية  فترة  خلال  تصحيحها  ويتم  كتابيا،  بها  المقاول  بإخطار  العمل  صاحب  يقوم
 . ذلك خلاف على الطرفان يتفق لم ما الإخطار، استلام من يومًا 14 تتجاوز لا مدة خلال

 ذلك  إلى   وما   والتحفظ   الحجز   حقوق  20.2

  صاحب   مجموعة  ممتلكات  من  أي  أو  الأعمال  على  ذلك  شابه  ما  أو  حجز  حق  بأي  المطالبة  عدم  على  المقاول  يوافق 20.2.1
 . الموقع في أو حيازته في الموجودة العمل

 .منها جزء أي أو  الأعمال على يؤثر قد محتمل تحفظ أو حجز بأي فورًا العمل صاحب إخطار المقاول  على يتعين 20.2.2

  أو   المواد  أو  الأعمال  إخضاع  إلى   ثبوته،  حال  في  يؤدي،  قد تحفظ أو  حجز  أي  وجود على  أدلة  وقت  أي  في   ظهرت   إذا 20.2.3
 المقاول  مجموعة  ضد  موجها  التحفظ  أو  الحجز  هذا  وكان  مطالبة،  لأي  العمل  صاحب  مجموعة  ممتلكات  أو  المعدات

  أو   حجز  أي  ذلك  في  بما  العمل،  صاحب  ضد  الباطن  مقاولي  أحد  قبل  من   تقديمه  تم   أو   له،  التابعة  الشركات  أو
 وفي  .الفور على له بديل ضمان  تقديم أو بإزالته ملزمًا يكون المقاول فإن المقاول، إلى العمل صاحب يبلغه تحفظ
 مستحقة  دفعة  أي  من  كاف    مبلغ  خصم  العمل  لصاحب  يحق  اللازمة،  الإجراءات  اتخاذ  في  المقاول  إخفاق  حال

 تبين  وإذا  .التحفظ  أو  الحجز  هذا  عن  بالكامل  العمل  صاحب  مجموعة  تعويض  لضمان  العقد  بموجب  للمقاول
  المستحقة   المدفوعات  جميع  سداد  بعد  العمل  صاحب   مجموعة  ممتلكات  على  تحفظ  أو  حجز  أي  وجودلاحقًا  

  التي   التكاليف  جميع  بسداد  المقاول  يلتزم  بالكامل،  الحجز  لتسوية  كافية  المحتجزة  المبالغ  تكن  لم  إذا  أو  للمقاول،
 .التعاقدية بالتزاماته لإخلاله  نتيجة وذلك التحفظ، أو الحجز هذا لإزالة العمل صاحب تكبدها

  من   تحفظ  أو  حجز  أي  قيمة  يعادل  مبلغ  أي  حجز  العمل  لصاحب  يحق  ،(20.2.3)   الفرعي  البند  أحكام   مراعاة  مع 20.2.4
 . الباطن  مقاولي  قبل  من  التحفظ  أو  الحجز  هذا  إزالة   يتم  حتى  وذلك  العقد،  بموجب  للمقاول  مستحقة  دفعة  أي

 عن  مسؤولا  المقاول  يبقى   بالمقاول،  الخاصة  التأمينات  نطاق  ضمن  مشمولا  التحفظ  أو  الحجز  هذا  كان  حال  وفي
  مشمول   التحفظ  أو  الحجز   هذا  أن  تؤكد  به،  الخاصة  التأمين   شركة  من  العمل  لصاحب  مرضية  خطية  شهادة  تقديم

 . البند هذا بموجب محتجزة مبالغ أي بإطلاق العمل صاحب يقوم أن قبل وذلك التأمينية، بالتغطية

 الأخرى   الفكرية   الملكية   وحقوق   الاختراع   براءات  20.3

  الطرف   من  المقدمة  العمليات  أو  الفكرية  الملكية  حقوق  من   أي  استخدام  المقاول  أو  العمل  صاحب  من  لأي  يجوز  لا 20.3.1
،  (20.1.1)  الفرعي  البند   أحكام مراعاة  العقد مع  تنفيذ  بخلاف  غرض  لأي  مباشر،  غير   أو  مباشر  بشكل  سواء  الآخر،
 والمعرفة  الحصرية  والحقوق  والنشر   الطبع  وحقوق  الاختراع  براءات  ذلك  في  بما  الفكرية،  الملكية  حقوق  وتظل
 .بتقديمها قام الذي للطرف ملكا والعمليات، التجارية والعلامات السرية

 

 : لـ نتيجة سرية، معرفة أي أو دولة، أي في للتسجيل قابل حق أي  أو محتملة اختراع براءة أي نشأت حال في 20.3.2

 أو   بيانات  إلى  بالكامل  تستند  والتي  الباطن،  مقاولو  أو  له  التابعة  الشركات  أو  المقاول   أجراها  التي  التطويرات (أ)
 العقد  نطاق خارج إنتاجها تم أو السريان تاريخ في بحوزتهم كانت غيرها، أو مواد  أو عمليات أو معدات

 الباطن مقاولي  أو له التابعة الشركات أو بالمقاول الخاصة القائمة الفكرية الملكية حقوق على التحسينات (ب)

 .للحالةوفقًا  الباطن، مقاولي  أو له التابعة الشركات أو المقاول إلى تعود الحقوق هذه فإن
 : لـ نتيجة سرية، معرفة أي أو دولة، أي في للتسجيل قابل حق أي  أو محتملة اختراع براءة أي نشأت حال في 20.3.3
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  بالكامل   تستند  والتي  به،  المرتبطة  الشركات  أو  له  التابعة  الشركات  أو  العمل  صاحب  أجراها  التي  التطورات (أ)
  نطاق   خارج  إنتاجها  تم  أو  السريان  تاريخ  في  بحوزتهم  كانت  غيرها،  أو  مواد  أو   عمليات  أو  معدات  أو  بيانات  إلى

 العقد

 الشركات  أو  له  التابعة  الشركات  أو  العمل  بصاحب  الخاصة  القائمة  الفكرية  الملكية  حقوق  على  التحسينات (ب)
 به، المرتبطة

 .للحالةوفقًا  به، المرتبطة الشركات أو  له التابعة الشركات أو العمل صاحب إلى تعود الحقوق هذه فإن
 أي بدون ومجانيا للإلغاء قابل غير حقا العمل لصاحب يمنحون، الباطن مقاولي  أن  بضمان ويلتزم  المقاول، يمنح 20.3.4

 مقاولي  أو  للمقاول  المرخصة  أو   المملوكة  الفكرية  الملكية   حقوق  من   أي  باستخدام  السماح   أو  لاستخدام  رسوم،
.  المرخصة  بالجهة  الخاصة  التقنية  بالحزم  تتعلق  فكرية  ملكية  حقوق  أي  ذلك  في  بما  ،(الحالة  حسب)  الباطن
 دون  غرض  لأي  النتائج  من  الاستفادة  من  العمل  صاحب  لتمكين  المطلوب  أو  اللازم  بالقدر  الاستخدام  هذا  يكون
وفقًا    آخر،  مقاول  لأي  أو/و  له  التابعة  للشركات  الحقوق  بهذه  فرعي  ترخيص  منح  العمل  لصاحب  يحق  كما.  قيود
  أي   بموجب  التراخيص  هذه  منح  في  القانوني  الحق  يمتلك  أنه  المقاول  ويضمن.  الأعمال  متطلبات  تقتضيه  لما

 .الحقوق هذه من  المقيدة وغير الكاملة الاستفادة العمل لصاحب يتيح بما ضرورية، فكرية ملكية حقوق

 له   وتكون  العقد،  تنفيذ  أثناء  تطويره  أو  تصوره   يتم  اختراع  أي  في   والمطلق   الحصري  بالحق  العمل   صاحب  يتمتع 20.3.5
 .بالكامل ملكيته

  مشترك   لاختراع  اختراع  براءة   على   للحصول  طلب  تقديم  ضرورة  المقاول  أو  العمل  صاحب  من  أي  رأى  حال  في 20.3.6
يلتزم(20.3.4)  الفرعي  للبندوفقًا    اللازمة  التكاليف  وتقاسم  البراءة،  طلب  إعداد  في   الكامل  بالتعاون  الطرفان  ، 

  إشعار  طرف  لأي  يجوز  ذلك،  ومع.  مدتها  طوال  سارية  باسميهما  المسجلة   البراءة  أو   المشترك  الطلب  على  للحفاظ
  في   حقوقه  جميع  عن  بالتنازل  يلتزم  الحالة،  هذه  وفي  الرسوم،  هذه  دفع  عن  التوقف  في  برغبته  الآخر  الطرف
 به  المرتبطة  والشركات  له  التابعة  والشركات  هو  يمنح  أن  على  مالي،  مقابل  أي  دون  الآخر  الاختراع للطرف  براءة

 إمكانية مع  الحق،  هذا  استخدام  لهم  يتيح  رسوم،  أي  من  ومجانيا  للإلغاء،   قابل  غير  حصري،   غير  عالميا،  ترخيصا
 .متبادل اتفاق بموجب  ثالث طرف قبل من لاستخدامه  فرعي ترخيص منح

 طلب ومتابعة وتقديم بإعداد المتعلقة التكاليف تحمل في المقاول أو العمل صاحب من أي رغبة عدم حال في  20.3.7
 إرسال  المشاركة  في  يرغب  لا  الذي  الطرف  على  يتعين  ،( 20.3.6)  الفرعي  للبندوفقًا    بالتساوي،  المشترك  البراءة
 البراءة  طلب  تقديم  في  يستمر  الذي  الطرف  يصبح  الحالة،  هذه  وفي.  يومًا(  30)  خلال  الآخر  الطرف  إلى  كتابي  إشعار
 يلتزم   ذلك،  ومع.  عنه  الناتجة  اللاحقة  الاختراع  براءات  وجميع  الطلب  في  الحق  صاحب  هو  الخاصة  نفقته  على
  غير   عالميا  ترخيصا  به،  المرتبطة  والشركات  له  التابعة  الشركات  جانب  إلى  الآخر،  الطرف  بمنح  الطرف  هذا

  فرعي  ترخيص منح إمكانية مع الحق، هذا استخدام لهم  يتيح رسوم، أي من ومجانيا للإلغاء، قابل غير حصري،
 .متبادل اتفاق بموجب  ثالث طرف قبل من لاستخدامه

 حددها  التي  المنتجات  أو  الأعمال  أو  المعلومات  أو  الأساليب  أو   العمليات  أو  التصاميم  أو  المعدات  أن  ثبت  حال  في 20.3.8
 قضائي،  حكم بموجب استخدامها منع وتم الغير، لحقوق انتهاكا تشكل استخدامها، اقترح أو واستخدمها المقاول
  أو  بمعدات  استبدالها  أو  لاستخدامها  القانوني  الحق  على  الحصول  إما  الخاصة،  نفقته  وعلى  المقاول،  على  يتعين

 . انتهاكا تشكل لا بديلة منتجات أو أعمال أو معلومات  أو أساليب  أو عمليات أو تصاميم

 الفكرية   الملكية   ضمانات  20.4

  صاحب   بوثائق  تتعلق  فكرية  ملكية  حقوق  أي  باستثناء  أو  ذلك،  خلاف  عن  يفصح  لم  ما  أنه،  المقاول  يضمن 20.4.1
 :فإن عنها، تنشأ أو العمل
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  هذا  في  عليها  المنصوص  التراخيص  منح  على  وقادر  المستندات،  في  الفكرية  الملكية  حقوق  يمتلك  المقاول (أ)
 .العقد

  أي  حقوق ينتهك  لن للعقد،وفقًا  المستندات، لهذه قبله من لهم المرخص من أي أو العمل صاحب استخدام (ب)
 . الفكرية الملكية حقوق ذلك في  بما ثالث، طرف

 رسوم  بسداد  التزام   أي  الباطن  من  فرعي  له   مرخص  أو  فرعي  له  مرخص  أي  أو   العمل  صاحب  يتحمل  لا (ت)
 الملكية  حقوق  بسبب  ذلك  كان  سواء  المستندات،  استخدام  مقابل  ثالث  طرف  لأي  أخرى  رسوم  أي  أو  ترخيص
 . آخر سبب لأي أو الثالث الطرف بذلك الخاصة الفكرية

وفقًا    للمستندات،  الباطن  من  فرعي  له  مرخص  أو  فرعي  له  مرخص  أي  أو  العمل   صاحب  استخدام  لا يشكل (ث)
 .الفكرية الملكية بحقوق متعلق قانون لأي انتهاكا لا يشكل العقد، لهذا

 السرية :  ( 21)   البند  21

 السرية   والوثائق   المعلومات  21.1

 : العقد هذا لأغراض 21.1.1

  كانت   سواء المقاول،  إلى  العمل  صاحب  قبل من  عنها  الإفصاح  يتم  معلومات أي"  السرية  المعلومات"  بـ  يقصد (أ)
  يفترض،   التي   أو  سرية  أنها  على  تصنيفها  يتم  والتي  آخر،   شكل  بأي  أو  إلكترونية،  مرئية،  شفهية،  مكتوبة،

  أو   التقني  أو  التجاري  الطابع  ذات  والبيانات  المعلومات  حصر،   دون  ذلك،  في  بما  سرية،  اعتبارها   بطبيعتها،
 .الاستراتيجي أو المالي

 أو   مكتوبة  كانت  سواء  أخرى،  سجلات  أو  بيانات   أو  رسومات  أو  مستندات  أي"  السرية  الوثائق"  بـ  يقصد (ب)
 إلى  العمل  صاحب   قبل  من  عنها  الإفصاح  تم   سرية  معلومات  تعكس  أو  تحتوي  آخر،  شكل  بأي  أو  إلكترونية

 . المقاول

 : يلي بما الأوقات  جميع في المقاول يتعهد 21.1.2

  وموظفي   الباطن  من  المقاولين  جميع  التزام  وضمان  سرية،  ووثائق  سرية  معلومات   أي  سرية  على  الحفاظ (أ)
 سريتها  على بالمحافظة المقاول

  مسبقة   كتابية  موافقة  على  الحصول  دون  ثالث  طرف  لأي  سرية  وثائق  أو  سرية  معلومات  أي  عن  الإفصاح  عدم (ب)
 العمل صاحب من

  أجله   من  عنها  الإفصاح  تم  الذي  ذلك  غير  آخر  غرض  لأي  سرية  وثائق  أو   سرية  معلومات  أي  استخدام  عدم (ت)
 .للمقاول

 :لم المعنية السرية الوثائق أو السرية المعلومات أن طالما ساريا الالتزام هذا يظل 21.1.3

  قبل   من  تقصير  أو   فعل  نتيجة  ذلك  كان  إذا  إلا  للعامة،  المتاحة  الأدبيات  أو  العامة  المعرفة  من  جزءا  تصبح (أ)
 المقاول

 ملزم(  العمل  صاحب   عن  نيابة  يفصح  الذي  ذلك  غير)  ثالث  طرف  قبل  من  المقاول  لـ  عنها  الإفصاح  يتم (ب)
  أو   السرية  المعلومات  على  يحصل  ولم  بذلك  للقيام  قانونيا  مخولا  الطرف  هذا   وكان  سريتها،  على  بالحفاظ
 .العمل صاحب من السرية الوثائق
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 إلى  البند،  هذا  أحكام   بموجب  سرية،  وثائق  أو  سرية  معلومات  أي  وصول  حالة  في  أنه  ضمان  المقاول  على  يتعين 21.1.4
 . البند هذا في الواردة بالشروط ملتزما أيضا يكون الثالث الطرف هذا فإن  ثالث، طرف أي حيازة أو علم

 والبيانات  والرسومات  المستندات  من  والنسخ  الأصول  جميع  بإعادة  إنهائه  أو  العقد  من  الانتهاء  عند   المقاول  يلتزم 21.1.5
العقد    بتنفيذ   والمتعلقة  عنه   نيابة  أو   العمل  صاحب  قبل  من   له  إتاحتها  تم   أو  بحوزته  وضعت  أخرى  معلومات  وأي
 كتابيا. ذلك العمل صاحب طلب إذا

 .الباطن  من عقد أي في البند هذا أحكام  إدراج ضمان المقاول على يتعين 21.1.6

 الصحفية   البيانات  21.2

  الأعمال  من  جزء  بأي  أو  العقد  بهذا  متعلقة  صور  أو   منشورات  أو  صحفية  بيانات  أو  إعلانات  أي  نشر  أو  إصدار  يجوز  لا 21.2.1
 .العمل صاحب من مسبقة موافقة على الحصول دون

 الأعمال   ومبادئ   أخلاقيات:  ( 22)   البند  22

 للأعمال   العامة   المبادئ  22.1

  شركائه  التزام  ضمان  عليه  ويجب  الأعمال،  جوانب  جميع  في  والعدل  والنزاهة  بالصدق  بالتحلي  المقاول  يلتزم 22.1.1
  الأشكال،   من  شكل  بأي  الرشاوى   قبول  أو  تقديم  أو  طلب  أو  دفع  أو  عرض  تماما   يحظر  كما.  المبادئ  بهذه  التجاريين

 .مباشر غير أو مباشر بشكل سواء

 .الأعمال تنفيذ  أثناء الرشوة لمكافحة بها المعمول القوانين لجميع الكامل الامتثال المقاول مجموعة على يتعين 22.1.2

 المقاول   وضمانات   إقرارات  22.2

 : والأعمال العقد بهذا يتعلق فيما أنه، المقاول ويضمن يقر 22.2.1

 القوانين هذه بجميع وسيلتزم الرشوة، لمكافحة بها المعمول بالقوانين معرفة لديه (أ)

 أو شخص  أي خلال من أو مباشر بشكل سواء تقوم، ولن للمقاول، تابعة شركة أي أو المقاول مجموعة تقم لم (ب)
 مسؤول  لأي  أخرى  ميزة  أو  وعد  أو  هدية  أو  دفعة  أي  على  الموافقة  أو  التصريح  أو  عرض  أو  بتقديم  أخرى،  جهة

 : قد التي الحالات في  آخر، شخص أي أو حكومي

(i)  مدفوعات بغرض التسهيل تشكل 

(ii) الرشوة مكافحة قوانين تنتهك . 

  يتعلق   طلب  بأي  علمه  أو  تلقيه  حال  في  كتابي،  وبشكل  الفور،  على  العمل  صاحب  بإخطار  المقاول  يلتزم 22.2.2
 العقد  هذا  يخص  فيما  ،(ب)(  22.2.1)  الفرعي  البند  في  المذكور  النوع  من  أخرى  ميزة  أو  وعد  أو   هدية  أو  بمدفوعات

 .الأعمال أو

 يمكنه   شخص  أي  ولا  حكوميا  مسؤولا  ليست  للمقاول  تابعة  شركة  أي أو  المقاول  مجموعة  أن  المقاول  ويضمن  يقر 22.2.3
 .العمل صاحب مجموعة عن  نيابة قانوني غير نفوذ ممارسة
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  تؤثر   عندما  قائما  المصالح  ضاربت  الأعمال، ويعتبر  تنفيذ  أثناء  مصالح  ضاربت  أي  تجنب  المقاول  مجموعة  على 22.2.4
  تم  تقني  أو  تجاري  قرار  أي  على  تجاري  نشاط  أو  مشروع  في  مصلحة  أي  أو   النفوذ  أو   التجارية  الأنشطة  أو  العلاقات
 .العقد هذا بموجب اتخاذه سيتم أو اتخاذه

 :يلي ويضمن ما يقر المقاول 22.2.5

مصالح قائم أو متوقع عند تاريخ سريان العقد، من شأنه التأثير على تنفيذ التزاماته  تضاربعدم وجود أي  (أ)
 . بموجب هذا العقد

  ضاربت  نشوء  احتمالية  أو  مصالح،  تضارب  أو نشوء أي  وجود  عدم  العناية والجهد المعقولين لضمان  سيبذل  أنه (ب)
 الباطن من مقاول أي التزامات تنفيذ أثناء مصالح،

 :المقاول على يتعين لذلك، محتمل خطر أو مصالح  تضارب  أي نشوء حال في (ت)

(i) الخطر، و أو التضارب بهذا  كتابي وبشكل فورًا العمل صاحب إخطار 

(ii) المحتمل  الخطر  أو  المصالح  تضارب  تقليل  أو  لتجنب  العمل  التي يطلبها صاحب  التدابير  جميع  اتخاذ. 

 القاهرة   القوة :  ( 23البند )  23

 الالتزامات   من   الإعفاء  23.1

 : التالية المعايير جميع يستوفي حدث أي" القاهرة القوة" بـ  يقصد العقد، هذا لأغراض 23.1.1

 القاهرة،  القوة وقوع يدعي الذي الطرف  سيطرة عن خارجا يكون (أ)

 المتضرر للطرف بالنسبة قانوني غير أو( أكثر مكلف أو صعب مجرد وليس) مستحيلا العقد تنفيذ يجعل (ب)

 له  التابعين الباطن من المقاولين أو /و المتضرر الطرف من إهمال أو خطأ عن ناتجا يكون لا (ت)

 .المعقولة العناية بذل مع  حتى المتضرر الطرف قبل من منعه أو توقعه بالإمكان يكن لم (ث)

  هذا  شروط  من  شرط  أو   بند  أي  تنفيذ  في  إخفاق  أي  عن   المسؤولية   المقاول  أو  العمل   صاحب  من  أي  يتحمل  لا 23.1.2
  قوة   حدث  بسبب  مؤقتا،  تأخيره  تم  أو  الإخفاق،   هذا  كان  إذا  مستحقة،  مبالغ  أي   بدفع   الالتزام  باستثناء  العقد،
 الطرف سيطرة عن خارجا وكان (،23.2حسب البند الفرعي ) به  الإخطار وتم البند، هذا في  معرف هو كما قاهرة

  العناية   بذل  خلال  من  منعه  أو  توقعه  بالإمكان  يكن  ولم   جانبه،  من   إهمال  أو  خطأ  نتيجة   يكن   ولم  المتضرر،
 .المعقولة

 قاهرة  قوة  حدث   بوقوع   الإخطار  23.2

  بموجب  التزاماته  تنفيذ  في  بتأخير  يتأثر  قد  أو  تأثر  الذي  الطرف  على  يتعين  قاهرة،   قوة  حدث  وقوع  حالة  في 23.2.1
  يتعين  كما. الحدث عن كاملة تفاصيل تقديم مع عمليا، ممكن وقت أقرب في كتابيا  الآخر الطرف إخطار العقد
 .تأخير دون تأخير أي من والتخفيف الوضع لمعالجة المعقولة الجهود جميع بذل المتضرر الطرف على

 القاهرة   القوة   تبعات  23.3

 مسار  على   للاتفاق  العمل   صاحب  مع  فورًا  الاجتماع  المقاول  على  يتعين  قاهرة،  قوة  حدث  بوقوع  الإخطار  بعد 23.3.1
 .ممكن قدر بأقصى الحدث تأثيرات من للحد مشترك عمل
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  تقليل   مع  الأعمال،  جدولة  لإعادة  معدل  زمني  برنامج  إعداد  المقاول  على  يتعين  القاهرة،  القوة  حدث  زوال  بعد 23.3.2
 .التأخير تأثير

  للبندوفقًا    زمني  لتمديد  مستحقا  يكون  المقاول  فإن  قاهرة،  قوة  لحدث  نتيجة   لتأخير  الطرفين  من  أي  تعرض  إذا  23.3.3
 عن  ناجمة  إضافية  تكاليف   بأي   للمطالبة  مؤهلا  المقاول  يكون  لن  ذلك،  ومع(.  الزمني  التمديد)  (8.5)  الفرعي
 .القاهرة القوة حدث

  الاجتماع   العمل  وصاحب  المقاول  على  يتعين  متتاليا،  يومًا (  60)  ستين  من  لأكثر  القاهرة   القوة  حدث  استمر  إذا  23.3.4
ن أن إضافية، يومًا( 30) ثلاثين خلال اتفاق إلى التوصل يتم لم وإذا. اتخاذه  الواجب الأنسب الإجراء لمناقشة  وتبي 
  أربعة  عن  تقل  لا  مدته   كتابي  بإخطار   العقد   إنهاء  العمل  لصاحب  يحق  قريبا،  ينتهي  أن  المرجح  غير  من  الحدث
 .المقاول  إلى يوجهه يومًا( 14) عشر

 متعلق  آخر  اتفاق  أي  أو  الباطن  من  عقد  بموجب  تعويض  لأي  مستحقا  الباطن  من  المقاول  كان  إذا  للتوضيح،  23.3.5
  في   عليها  المنصوص  الشروط  من  ملاءمة  أكثر  التعويض  ذلك  شروط  وكانت  قاهرة،  قوة  لحدث  نتيجة  بالأعمال

وفقًا    قاهرة  قوة  حدث  ذلك  يعد  لا  كما  العقد،  هذا  بموجب  التزاماته  أداء   من   المقاول  ذلك  يعفي  فلا  العقد،  هذا
 . العقد هذا لأحكام

 النزاعات  وتسوية  المطالبات:  ( 24)   البند  24

 المطالبات  24.1

  كتابيا  العمل  صاحب  إخطار  فعليه  لها،  محدد  إجراء  على  العقد  هذا  ينص  لم  مطالبة  تقديم  في  المقاول  رغب  إذا 24.1.1
 ممكن  وقت  أقرب  في  الإخطار  هذا  إرسال  يجب.  المطالبة  تقديم  يستدعي  ظرف  أو  واقعة  بحدوث  اعتقاده  فور

 كان  الذي  التاريخ  من   أو   الظرف،  أو   بالحدث  المقاول  علم  تاريخ  من   يومًا(  14)  عشر  أربعة  يتجاوز  ألا  على  عمليا،
 .به علم على يكون أن له ينبغي

(  14)  عشر  أربعة  تتجاوز   لا  مدة  العمل خلال  صاحب  إلى  المطالبة  عن  دقيقة  تفاصيل  تقديم  المقاول  على  يتعين 24.1.2
على  الإخطار  تقديم  من  يومًا   لإثبات  اللازمة  الصلة  ذات  المعلومات  جميع  التفاصيل  هذه  تتضمن  أن  الأولي 

 التمديد  مدة  الأعمال،  على  التأثير  الظرف،  أو  الحدث  وصف:  الحصر  لا  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  المطالبة،
 .بالمطالبة متعلقة داعمة  أدلة  أو مستندات وأي المتكبدة، التكاليف المطلوبة،

  المطالبة   بشأن  قرار  اتخاذ   عليه  يتعين   المقاول،  بمطالبة  الخاصة   الدقيقة  للتفاصيل  العمل   صاحب  استلام  عند 24.1.3
 العقد.  هذا من( القرارات) (2,5) الفرعي للبندوفقًا 

  يقدم  لم  إذا  أو  الظرف،  أو  بالحدث  علمه  تاريخ  من  يومًا(  14)  عشر  أربعة  خلال  بالمطالبة  إخطار  المقاول  لم يقدم  إذا 24.1.4
  تكاليف   بأي  المطالبة  له  يحق  فلا الأولي،  الإخطار  إصدار  من  يومًا(  14)  عشر  أربعة  خلال  للمطالبة  دقيقة  تفاصيل
 . بها تتعلق مسؤولية أي من العمل صاحب يعفى  كما بالمطالبة، مرتبطة إضافية

 الرضا   عدم   إخطار  24.2

  عليه  يتعين ،(القرارات) (2.5) الفرعي البند بموجب العمل صاحب يصدره قرار  أي عن  راض   غير المقاول كان إذا 24.2.1
 في .  القرار  استلام  تاريخ  من  يومًا(  28)  وعشرين  ثمانية  خلال  العمل  صاحب  إلى  الرضا   بعدم  كتابي  إخطار  تقديم
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  أو   فيه  الطعن  يجوز  ولا  الطرفين،  لكلا  ملزمًاو  نهائيا  القرار  يصبح   المهلة،  هذه  خلال  الإخطار  تقديم  عدم  حال
 .النزاع لتسوية أخرى إجراءات لأي إحالته

 :التالية المعلومات( 24.2.1)  الفرعي البند في إليه المشار الرضا عدم إخطار يتضمن أن يجب 24.2.2

 تحديد القرار محل النزاع،  (أ)

 ، الرضابيان مجز لأسباب عدم  (ب)

ي.  (ت)  وتضمين أي مقترحات قد تكون لدى المقاول لحل المسألة بشكل ود 

 تتجاوز   لا  مدة  خلال  وديا  النزاع  لحل  معقولة  جهود  بذل  الطرفين  على  يتعين  الرضا،  عدم  إخطار  تقديم  عند 24.2.3
  للبندوفقًا    المحكمة  إلى  النزاع  إحالة  تتم  الفترة،  هذه  خلال  ودية  تسوية  إلى  التوصل  يتم   لم  وإذا.  يومًا(  60)  ستين

 (.النزاعات تسوية)  (24,3) الفرعي

 النزاعات   تسوية  24.3

 التسوية الودية وإشعار المطالبة  24.3.1

(، يجب عليه توجيه إشعار خطي إلى الطرف  المطالبةمن الطرفين ناشئة بموجب العقد )  في حال وجود مطالبة 24.3.2
من تاريخ علمه، أو من التاريخ الذي كان ينبغي عليه أن يعلم فيه،    يومًا(  30( خلال ثلاثين )إشعار المطالبةالآخر )

بالحدث أو الظرف المنشئ لتلك المطالبة. ولا يترتب على عدم تقديم "إشعار المطالبة" خلال هذه الفترة سقوط  
 .الحق في المطالبة، ما لم يُلحق هذا التأخير ضرراً جوهرياً بالطرف الآخر

، يتعين على الطرف المطالِب تقديم مطالبة مفصلة بالكامل  (إشعار المطالبة)من تاريخ    يومًا(  30خلال ثلاثين ) 24.3.3
 على ما يلي:  تتضمن

 ملخص واضح للوقائع التي تستند إليها المطالبة؛ (أ)

الأساس الذي يُبنى عليه كل موضوع في المطالبة، مع تحديد الشروط التعاقدية والأحكام القانونية الرئيسية   (ب)
 المُستند إليها؛

طبيعة التعويض أو الانتصاف المطالب به؛ فإذا كانت المطالبة تتعلق بتعويض عن أضرار، يُقدم تفصيل  (ت)
يوضح كيفية تقدير تلك الأضرار؛ وإذا كانت المطالبة بمبلغ مالي بموجب العقد، يُوضح كيفية حسابه؛ وإذا 

 .كانت المطالبة بتمديد المدة، تُحدد المدة المطالب بها

 .أي مسألة أخرى ذات صلة بالمطالبة (ث)

من تاريخ الاستلام. وبعد ذلك،   يومًا (  30يجب على الطرف الآخر الرد ببيان موقفه من المطالبة خلال ثلاثين ) 24.3.4
 يجتمع الطرفان بحسن نية لمحاولة التوصل إلى تسوية ودية.

 (.24.3، تُعتبر المطالبة متنازعاً عليها، وتُطبق أحكام البند )يومًا ( 30رد خلال ثلاثين )ال في حال عدم   24.3.5

 التصعيد إلى التسوية الرسمية للمنازعات     24.4

من تاريخ "إشعار المطالبة"، يجوز لأي من الطرفين   يومًا( 60إذا أخفق الطرفان في تسوية المطالبة خلال ستين ) 24.4.1
 (.إشعار النزاعإصدار إشعار بإحالة الأمر إلى تسوية المنازعات )
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 ة. ( )التقاضي أو التحكيم( نهائية وملزم1تكون وسيلة تسوية المنازعات المحددة في الملحق ) 24.4.2

 ضي التقا     24.5

 . نموذج الاتفاقية( ل1)  التقاضي كوسيلة لتسوية النزاعات في الملحق  في حال تم تحديدينطبق هذا البند الفرعي   24.5.1

يؤثر ذلك على التزامات صاحب العمل أو المقاول  ألا  عمال على  الأيجوز الشروع في التقاضي قبل أو بعد إكمال   24.5.2
 عمال.لأالتقاضي أثناء تنفيذ ا اتبسبب إجراء

 )في حال انطباقه(   التحكيم    24.6

وفقًا  ، يتم الفصل النهائي في النزاع عن طريق التحكيم  من هذا العقد  (1التحكيم في الملحق )ذا تم النص على  إ 24.6.1
وتعديلاته( وقواعد مركز   47/97لقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية )الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  

 . عُمان للتحكيم التجاري

  ( 1.4.2)  سلطنة عُمان، وتُجرى إجراءات التحكيم باللغة المنصوص عليها في البند  ،يكون مقر التحكيم في مسقط 24.6.2
 من هذا العقد

، ولا يخضع للطعن إلا بناءً على الأسباب المسموح بها بموجب قانون التحكيم  ملزمًايكون حكم التحكيم نهائياً و 24.6.3
السلطاني رقم   المدنية والتجارية )المرسوم  المنازعات  البيانوتعديلاته(    47/97في  المحكمة  ، وذلك أمام  سالف 

 .المختصة

 استمرارية التنفيذ      24.7

يلتزم الطرفان بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما المتقابلة بموجب العقد على الرغم من الإجراءات الجارية لتسوية  24.7.1
 باستثناء الحالات التي يكون فيها التنفيذ مستحيلًا أو مخالفاً للقانون.  المنازعات،

 مواعيد الإجراءات  24.8

وقد يترتب على  )مدد القانونية المقررة بموجب القانون.  ال  وفقتحكيم  الأو    التقاضييجب الشروع في إجراءات   24.8.1
عدم الشروع في الإجراءات خلال تلك المدد سقوط الحق في المطالبة، غير أنه لا ينشأ أي تنازل أو سقوط للحق  

 .(24,1استناداً فقط إلى عدم الشروع في الإجراءات خلال المدة المنصوص عليها في البند 
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 الملحق )أ( 

 ضمان العطاء 

 (يُطبع على الورق الرسمي للبنك)

 

   [أدخل التاريخ]  التاريخ:

   [أدخل الرقم]  رقم الضمان:

 [ كامل وعنوان صاحب العملالالقانوني  ]الاسم المستفيد: 

   مقدم العطاء[كامل وعنوان الالقانوني  ]الاسم (: مقدم العطاء)   طالب الضمان 

 ]الاسم القانوني الكامل وعنوان مقدم العطاء[ صاحب العمل:  

  ورقمه[ اسم المشروع] العقد: 

 ورقم المناقصة[  اسم]  المناقصة:

اسم  ]،  نحن  العقد المشار إليه أعلاه، فإننا  فيتقديم مقدم العطاء عطاءً إلى صاحب العمل لتنفيذ الأعمال الموضحة    نظير
بدفع    غير قابل للإلغاء، وبدون قيد أو شرطتعهداً    الضمان  ، بناءً على طلب مقدم العطاء، نتعهد بموجب هذا [وعنوانهالبنك  

، وذلك عند أول  (، إلى صاحب العملالمبلغ المضمون)  [المبلغ بالريال العمانيمبلغ ]  اتجاوز مجموعهيلا    أو مبالغ  مبلغأي  
ودون حاجة صاحب العمل إلى إثبات   الحصول على موافقته،دون الرجوع إلى مقدم العطاء أو  طلب خطي من صاحب العمل،  

 . إخلالأي تقصير أو 

 :هذا الضمان لتأمين التزامات مقدم العطاء بـ وقد صدر

 ؛ و مستندات المناقصةدون تعديل أو سحب خلال فترة الصلاحية المحددة في  عطائهعلى  الإبقاء .1

   .، في حال تمت ترسية العقد عليهالمطلوبة والتأمينات التنفيذضمان حسن  العقد وتقديم  إبرام .2

   :ويظل هذا الضمان سارياً حتى أقرب تاريخ من

 المطلوب؛ أو لضمان حسن التنفيذ همقدم العطاء وتقديمعلى العقد  ترسيةتاريخ  .1

 طرف آخر.على العقد  ترسيةتاريخ  .2

 تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان.   أو في قبل إلى مكاتبنا  خطياً بموجب هذا الضمان  مطالبةيجب تقديم أي و

 مان.سلطنة عُ المعمول بها في قوانين للوفقًا ويفسر  يخضع هذا الضمان

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،  

 [ بالتوقيع  المخول ]

 ]ختم وطابع البنك[
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 الملحق )ب( 

 ة مقدم ال   ة ضمان الدفع 

 ]يُطبع على الورق الرسمي للبنك[ 

 

 [  الرقم ]أدخل  رقم الضمان:

 [  التاريخ ]أدخل  التاريخ:

 كامل و عنوان صاحب العمل[ال الاسم] المستفيد: 

   المقاول[كامل وعنوان ال ]الاسم  (:المقاول )   الضمان طالب  

  ورقمه[ اسم المشروع] العقد: 

 

، ]اسم  نحن  ، فإنناحسن تنفيذ العقدمن أجل    لأحكام العقدوفقًا  للمقاول    دفعة مقدمةقيام صاحب العمل بدفع    نظير
سداد المقاول لكامل مبلغ ،  بناءً على طلب المقاول، نضمن بشكل غير قابل للإلغاء، وبدون قيد أو شرطوالبنك والعنوان[،  
مة حاجة إلى إثبات أي الودون    وذلك عند أول طلب خطي من قبلكم،البالغ ]أدخل المبلغ بالريال العماني[،    الدفعة المقد 

 . إخلالتقصير أو 

الصادرة  المرحلية  الدفع  شهادات  خلال  من  تستردونها  التي  المبالغ  بمقدار  تلقائي  بشكل  الضمان  هذا  قيمة  ستُخفض 
للدفع بموجب هذا   القابل  للمبلغ  الأقصى  الحد  ويُحدد  مة.  المقد  للدفعة  التدريجي  السداد  وذلك كلما تم  العقد،  بموجب 

مة الضمان في أي وقت بالمبلغ غير المسدد من الدفعة  .المقد 

 من:  تاريخأقرب  ىيظل هذا الضمان سارياً حتو

 العقد، أو لأحكاموفقًا لدفعة المقدمة مبلغ ا. السداد الكامل ل1

 . ]أدخل التاريخ المقابل للتاريخ الأصلي المقرر لإصدار شهادة الإكمال النهائي بموجب العقد[. 2

 تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان.   أو في قبل إلى مكاتبنا  خطياً بموجب هذا الضمان  مطالبةيجب تقديم أي و

 مان.سلطنة عُ المعمول بها في قوانين للوفقًا ويفسر  يخضع هذا الضمان

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،  

 [ بالتوقيع  المخول ]

 ]ختم وطابع البنك[
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 الملحق )ت( 

 ضمان حسن التنفيذ 

 )يُطبع على الورق الرسمي للبنك(

   [أدخل رقم]  التاريخ:

   [أدخل رقم]  رقم الضمان:

 [ كامل وعنوان صاحب العملالالاسم القانوني ] المستفيد: 

  المقاول[كامل وعنوان الالقانوني  ]الاسم  (:المقاول )   طالب الضمان 

  ورقمه[ اسم المشروع] العقد: 

لتنفيذ وإكمال ومعالجة أي عيوب   (العقد)بتاريخ ]أدخل التاريخ[    طالب الضمانقيام صاحب العمل بإبرام العقد مع    نظير
 من الشروط العامة.  ( 16.3) وامتثالاً لأحكام البند الفرعيفي الأعمال، 

  غير قابل للإلغاء، وبدون قيد أو شرط تعهداً    الضمان  ، نتعهد بموجب هذابصفتنا الضامن،  [اسم البنك والعنوان]،  نحن  فإننا
، وذلك عند أول طلب خطي من  إلى صاحب العمل [المبلغ بالريال العمانيمبلغ ] اتجاوز مجموعهيلا  أو مبالغ مبلغأي بدفع 

ودون حاجة صاحب العمل إلى إثبات أي تقصير أو   الحصول على موافقته،أو  طالب الضمان دون الرجوع إلى  صاحب العمل، 
 .  إخلال بالعقد

   .الضمان، كما يُسمح بتقديم مطالبات متعددة ضمن حدود المبلغ المضمونيُسمح بتقديم مطالبات جزئية بموجب هذا 

، أي  المحددأدخل التاريخ  ]حتى    ونافذ الأثر ساري المفعول اعتبارًا من التاريخ المذكور أعلاه ويظل ساريًا    الضمانيصبح هذا  
 .  المبرم[النهائي الأصلية المذكورة في العقد  كمالمن تاريخ شهادة الإ  يومًا 60بعد 

 تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان.   أو في قبل إلى مكاتبنا  خطياً بموجب هذا الضمان  مطالبةيجب تقديم أي و

لن تتأثر التزامات الضامن بموجب هذا السند بأي نزاع بين صاحب العمل والمقاول، ولا بأي تعديلات على العقد، ولا بأي 
  .مهلة أو تساهل يمنحه صاحب العمل للمقاول

 مان.سلطنة عُ المعمول بها في قوانين للوفقًا ويفسر  يخضع هذا الضمان

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،  

 [ بالتوقيع  المخول ]

 ]ختم وطابع البنك[
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 الملحق )ث( 

 ضمان الشركة الأم 

 [ علي ورق الشركة الأم الرسمي   ]يطبع 

 

   [أدخل التاريخ]  التاريخ:

   [أدخل الرقم]  رقم الضمان:

 [ كامل وعنوان صاحب العملالالقانوني  ]الاسم المستفيد: 

   المقاول[كامل وعنوان الالقانوني  ]الاسم :المقاول 

   ورقمه[ اسم المشروع] العقد: 

 

  ( العقد )  [أدخل التاريخ]بتاريخ    أبرمت معكم عقداً ، قد  [اسم الشركة الأم وعنوانها ]لـ    تابعةشركة  وهي  ،  [المقاول]  حيث أن
  لأحكام العقد؛وفقًا  لتنفيذ وإكمال وإصلاح أي عيوب في الأعمال 

المقاول لجميع التزاماته  ، حسن تنفيذبشكل نهائي ودون قيد أو شرط م،، نضمن لك[اسم الشركة الأم وعنوانها] ،فإننا نحن
 .وتعهداته ومسؤولياته بموجب العقد، بما في ذلك أي إضافات أو تعديلات أو تغييرات

ودون أي اعتراض فإننا، وبموجب أول طلب خطي من قبلكم  بموجب العقد،    التزاماتهإذا فشل المقاول في تنفيذ أي من  
قد قد تلحق  مباشرة،    خسائر أو أضرار أو تكاليف  ةعن أي  كمتعويضب  ، أوبأنفسنا  الالتزاماتتلك    بتنفيذإما  سنقوم  أو تأخير،  

 .  الفشل في تنفيذ الالتزاماتذلك لبكم نتيجة 

المفعول    يصبح المذكور أعلاه  اعتباراً هذا الضمان ساري  التاريخ    الإكمال حتى إصدار شهادة    ونافذ الأثر   سارياً ويظل    ،من 
  .من الشروط العامة(  11.6)للبند الفرعي وفقًا النهائي 

   .مانسلطنة عُ   المعمول بها في لقوانينلأحكام اوفقًا  يخضع هذا الضمان ويفسر 

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

 ]المخول بالتوقيع[

 [ ختم الشركة الأم]
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 الملحق )ج( 

 الإنشاء عقد    –   كمال الإشهادة  

 العامة( الشروطمن  10.2.4البند  عملًا بأحكام)

 (اسم المشروع)أدخل  :اسم المشروع 

  [أدخل رقم العقد]  رقم العقد:

   [المقاول اسمأدخل ]  المقاول:

 [ المشروع اسمأدخل ] المشروع:

  [أدخل التاريخ] :كمال تاريخ الإ 

البند   بأحكام  العامة  (10.2.4)عملًا  الشروط  إلى    ،من  أي    لكافةالمرضي    الإكمالواستنادًا  )باستثناء    ثانوية  أعمال الأعمال 
( من هذه الشهادة(، يصدر صاحب العمل بموجب  1الملحق )والمبينة في  ،  التي لا تؤثر على كفاءة أو سلامة الأعمالومتبقية  

 هذا شهادة الإكمال. 

  :تؤكد هذه الشهادة أن المقاول قد 

 ؛ للعقد وفقًا أكمل الأعمال  .1

تقرير الإغلاق  و وكتيبات التشغيل والصيانة، بما في ذلك رسومات البناء، المطلوبةكافة المستندات  قدم .2
   ؛النهائي

 المطلوبة اللازمة للتسليم.   الفحوصاتاجتاز بنجاح جميع  .3

 .المذكور أعلاه وتستمر طوال المدة المحددة في العقد الإكمالالعيوب من تاريخ  المسؤولية عنتبدأ فترة 

 التوقيع: 
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 الملحق )ح( 

 الإكمال النهائي شهادة  

 العامة( الشروطمن  11.6 البند أحكام )بموجب

 

 [اسم المشروعأدخل ] :المشروع اسم  

  [أدخل رقم العقد]  رقم العقد:

   [المقاول اسمأدخل ]  المقاول:

 [ المشروع اسمأدخل ] المشروع:

  [أدخل التاريخ]  :الإكمال النهائي تاريخ  

  يشهد بموجب هذا أن: 

من    11.1بموجب البند    ةمعرف  هي، إن وجدت(، كما  الممددةالعيوب )بما في ذلك الفترة    المسؤولية عن فترة   .1
 ؛  [العيوب المسؤولية عنأدخل تاريخ انتهاء فترة ] قد انتهت فيالعقد، 

 جميع العيوب التي تم الإبلاغ عنها خلال هذه الفترة كما ينبغي من قبل المقاول.  معالجةتم  .2

 ،المعلقة  المسائل  وتسويةالنهائية    المستنداتتم الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية، بما في ذلك تقديم   .3
   .بشكل كامل 

 النهائي. الإكمالمن العقد، يُصدر صاحب العمل بموجب هذا شهادة ( 11.6)لبند بأحكام ا وعملاً وبناءً على ذلك، 

تُعد  هذه الشهادة تأكيدًا على القبول الكامل والنهائي للأعمال. ولا تترتب بموجب العقد أي التزامات أخرى، باستثناء 
  .أو أي أحكام متبقية منصوص عليها بشكل صريح (11.7) للبندوفقًا  الكامنةتلك المتعلقة بالعيوب 

 

 التوقيع: 
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المحلي والمحتوى العمل صاحب متطلبات /العمل نطاق – القسم الرابع  

اءاتــــد الإنشــلعق  

المشروعاسم   

 الجهة

 رقم العقد
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جدول الأسعار – الخامسالقسم   

اءاتــــد الإنشــلعق  

 اسم المشروع
 الجهة

 رقم العقد
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 المحتويات 
 

 تمهيدات التسعير   – الجدول "أ"   •

 الأعمال بمبلغ إجمالي مقطوع   – الجدول "ب"   •

 الأعمال التقديرية والاختيارية   – الجدول "ج"   •

 التعديلات والأعمال اليومية   – الجدول "د"   •

 المعالم الرئيسية ومدفوعات التقدم   – الجدول "هـ"   •

 الجزاءات   – الجدول "و"   •
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 التمهيد 

ة  -إضافة لما جاء في القسم الثالث- تشمل كلفة العقد • تكلفة تنفيذ كامل الأعمال المحددة أو التي يمكن   -البنود العام 
 لة في مستندات العقد. استنتاجها بشكل معقول من العقد، بما في ذلك جميع الالتزامات المفص  

حصر،    • شامل  كلفةعتبر  تدون  العمالة  ةالعقد  والتأمينات   والتصاريح  لتكاليف  والإشراف  والإدارة  والمواد  والمعدات 
 للتفصيل الوارد في جدول الأسعار الخاص بالمشروع. وفقًا والمنش ت المؤقتة وأي التزامات أخرى، 

لا تخضع الأسعار للتعديل نتيجة زيادة أو نقصان تكاليف العمالة أو المعدات أو المواد، إلا إذا نص العقد على خلاف   •
 .ذلك صراحة

م الأسعار بالريال العماني وتبقى ثابتة طوال مدة   • باتالسوق    العقد، دون أي تعديل نتيجة تقلباتتُقدَّ أسعار الصرف    وتقل 
ة وضرائب الاستيراد والنقل  الجمركي    والرسومالضرائب    بين الريال العماني وأي عملة أجنبية. وتشمل الأسعار جميع

قة، ولا يتحم    ة أو يقدم أي إعفاء ضريبي لأي سبب. ل صاحب العمل أي تكلفة إضافي  والتأمين وأي رسوم أخرى مطب 

 /العمل  نطاق  –  القسم الرابعنطاق العمل بما فيه المحتوى المحلي  حسب  يُقر المقاول، بتقديمه لعطائه، بأنه فهم   •
م أسعاره ومعدلاته على هذا   المحلي  والمحتوى  العمل   صاحب  متطلبات فهماً كاملًا وأنه مقتنع تماماً بكفايته، وأنه قد 

 كمبرر لمطالبة مالية أو زمنية.  أو عدم وضوحه عاء لاحق بسوء فهم النطاقالأساس. ولا يُقبل أي اد  

ر بشكل مستقل نة ضمن البنود أعلاه، ولا تُسع   .جميع تكاليف صيانة المرافق والخدمات المؤقتة مضم 
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إجراءات إدارة العقد  – السادسالقسم   

اءاتــــد الإنشــلعق  
 

 اسم المشروع
 الجهة

 رقم العقد
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مة  .1  المقد 
 .الإجراءات العامة التي يجب أن يلتزم بها كل من صاحب العمل والمقاول في إدارة هذا العقدتوضح هذه الوثيقة  

ويجب على المقاول ضمان أنه في حال عدم توضيح المتطلبات التفصيلية بشكل شامل، فإنه يتوجب تطوير تلك  
 .للمدة الزمنية المتاحةوفقًا المتطلبات في الوقت المناسب لتنفيذ الأعمال بفعالية 

لدى  المعتمدة  الأخرى  واللوائح  الإجراءات  لمتطلبات  ا  دًّ ح  الأحوال  من  بأي حال  هنا  المذكورة  المتطلبات  تُعد  ولا 
 .صاحب العمل، أو لأي متطلبات أخرى واردة في أماكن أخرى من العقد

 الاتصال بين صاحب العمل والمقاول    .2

 المراسلات  2.1

ه جميع المراسلات والاتصالات المتعلقة بتنفيذ العقد من   2.1.1 ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، يجب أن تُوجَّ
مشروع المقاول إلى ممثل مشروع صاحب العمل، والعكس صحيح. ويجب إصدار جميع الإشعارات التعاقدية مدير  
 .من الشروط العامة القسم الثالثلأحكام وفقًا 

يجب أن تتم جميع المراسلات من خلال خطابات رسمية، يليها بريد إلكتروني يتم تأكيد استلامه، وذلك حسب  2.1.2
ترتيب الأفضلية. ولا يجوز استخدام البريد الإلكتروني في إدارة الأعمال اليومية للعقد إلا إذا تم التصريح بذلك  

 .صراحةً من قبل ممثل مشروع صاحب العمل

 :يجب أن تتضمن جميع الخطابات والمراسلات عبر البريد الإلكتروني العناوين التالية 2.1.3

 

  التاريخ 
الرقم التسلسلي  

  للمراسلة/الخطاب:
 

  اسم المشروع

  المراسلة/الخطاب عنوان

 الخطابات ترسل إلى 
نموذج الاتفاقية أو حسب ما يتم  –العنوان الموضح في القسم الأول  

 الإخطار به من قبل صاحب العمل.

 الإلكتروني يرسل إلى البريد 
نموذج الاتفاقية أو حسب ما يتم  –العنوان الموضح في القسم الأول  

 الإخطار به من قبل صاحب العمل.
 

التقارير والرسومات والمستندات الأخرى من خلال مذكرة تحويل.  2.1.4 ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يجب تبادل 
ويتعين على المستلم توقيع مذكرة التحويل وإعادة نسخة موقعة منها إلى المُرسل. ويتحمل المُرسل مسؤولية  

 .التأكد من استلام المذكرة من قبل المستلم

العمل(،   2.1.5 )المقاول وصاحب  الطرفين  والواردة من كلا  الصادرة  للمراسلات  المقاول الاحتفاظ بسجل  يجب على 
ويجب أن يتضمن هذا السجل ملخصًا بالتفاصيل المهمة، والإجراءات المتخذة، وحالة تلك الإجراءات. ويجب أن  

 .يكون سجل المراسلات بصيغة إلكترونية قابلة للفرز والتقارير
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 الاجتماعات  .3

 عام  3.1

ةعربية  تُعقد جميع الاجتماعات المنعقدة بموجب العقد باللغة ال (أ) ، ما لم يتفق الطرفان كتابياً والإنجليزي 
 على خلاف ذلك.

أو من ينيبه، جميع الاجتماعات ما لم يُنص على خلاف ذلك (،  EPRصاحب العمل )  مشروع  يرأس ممثل (ب)
 . بنود العقدفي 

اتصال    زيجو (ت) منصة  عبر  بُعد  عن  أو  الطرفين،  من  أي  مكاتب  في  أو  الموقع،  في  الاجتماعات  عقد 
الاجتماعات   بمحاضر  الاحتفاظ  شريطة  عليها،  متفق  الفرعي  وفقًا  مرئي/صوتي  )محاضر للبند 

 بصرف النظر عن طريقة الانعقاد.  الاجتماعات(

( أيام على 3يُعد  المقاول جدول الأعمال ويُعمم مواد المراجعة اللازمة بشكل معقول، وذلك قبل ثلاثة ) (ث)
مشروع الأقل من موعد كل اجتماع مقرر، ما لم يُتفق على مدة أقصر أو يكن الاجتماع بدعوة من ممثل  

 . صاحب العمل

 (Kick-off Meetingاجتماع بدء الأعمال ) 3.2

الترسية ( أ) استلام خطاب  في  (  LOA)  الإسناد  /فور  المحدد  الأعمال  بدء  تاريخ  الأولوقبل  يعقد  القسم   ،
فهم مشترك لإجراءات إدارة العقد،   -على سبيل المثال لا الحصر    -الطرفان اجتماع بدء الأعمال لإرساء  

 الموقع والبدء المبكر في تنفيذ الأعمال. تجهيز/والتوافق على تعبئة

 يكون المقاول مسؤولاً عن تنظيم وتيسير اجتماع بدء الأعمال، ويقدم كحد أدنى ما يلي:  ( ب)
 هيكله الإداري والموظفين الرئيسيين المكلفين بالعقد؛  .1

المعالم المراحل/شاملًا جميع ( Baseline Scheduleبرنامجه الزمني المرجعي ) .2
 ؛(S-Curveوبرنامج التنفيذ مع منحنى الإكمال )( Milestonesالرئيسية )

 ستراتيجيته في التعاقد من الباطن؛ إ .3

 خطة التعبئة والبرنامج الزمني الأولي؛  .4

 ؛ ( Key Deliverablesنطاق الأعمال الهندسية لكل تخصص والمخرجات الرئيسية ) .5

 معالم الدفعات المالية؛مراحل/خطة/ .6

 التقارير؛بروتوكولات التواصل المقترحة ونماذج  .7

وتقييمات المخاطر الخاصة بالموقع  ( HSEخطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة ) .8
 وخطط التخفيف منها؛

 خطة إدارة الجودة ومنهجية الفحص والاختبار؛  .9

 الخطة الأولية للمشتريات مع جدول تتبع المواد؛ .10

والموافقات المطلوبة من جهات أو نظرة عامة على الترابطات المتوقعة والتصاريح  .11
 أطراف ثالثة.

 (Progress  /Follow-up  Meetingsجتماعات متابعة سير العمل ) ا  3.3

 العمل،صاحب  مشروع تُعقد اجتماعات متابعة سير العمل أسبوعياً و/أو شهرياً، حسبما يوجه به ممثل (أ)
متابعة الأداء والتنسيق بين   -على سبيل المثال لا الحصر  -طوال مدة تنفيذ الأعمال، وذلك بغرض 

 الطرفين.

 دون حصر، تتناول اجتماعات متابعة سير العمل المسائل التالية، بحسب مقتضى الحال: (ب)
الأعمال مقارنة بالبرنامج الزمني المرجعي/الحالي، التقدم الفعلي   وحالة التقدم    الزمني: البرنامج   .1

 حالة المسار الحرج، وأي أحداث تأخير؛(، Sمقابل المخطط )منحنى 

)  المستقبلي:التخطيط   .2 القادمة  للأيام  للمقاول  المتجدد  والأولويات  يومًا  30/60/90البرنامج   )
ل مشروع صاحب العمل المرتبطة به  ؛ أو حسب ما يحدده ممث 
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 أي خطة تعافي مطلوبة لمعالجة التأخر، وإعادة ترتيب الأولويات الناتجة عنها؛  التعافي:خطة  .3

 جداول تسليم المواد، ومخاطر سلسلة التوريد؛  المشتريات،حالة خطة  والمواد:المشتريات  .4

أداء وتنسيق المقاولين من الباطن والمقاولين من الباطن المعينين )إن    الباطن:المقاولون من   .5
 وجدو(؛

والسلامة   .6 الإجراءات   والبيئة: الصحة  وحالة  الوشيكة،  الحوادث/الحوادث  السلامة،  إحصائيات 
 ؛وغيرها  التصحيحية

)  الجودة: .7 المطابقة  عدم  وتقارير  والاختبارات  الفحوصات  المتبقية (  NCRsحالة  والأعمال 
(/Snag List Punch List ) ؛ 

حالة الرسومات والمستندات الفنية وطلبات الاستيضاح   الفنية:الأعمال الهندسية والمستندات   .8
(RFIs ،)بما في ذلك أي موافقات معلقة؛ 

والأوامر   .9 التكلفة    التغييرية:التغييرات  على  وأثرها  الصادرة  أو  المعلقة  التغيير  أوامر  حالة 
 ؛ المحلي وغيرها والمحتوى والبرنامج الزمني

حالة أي إخطارات أو مطالبات أو مطالبات محتملة بموجب العقد، بما    والإخطارات:المطالبات   .10
 ؛(EOTفي ذلك طلبات تمديد المدة )

مراجعة وتحديث سجل مخاطر المشروع، على أن يقوم المقاول بتحديثه ربع   المخاطر:سجل   .11
ل كل التعديلات باستخدام مشروع صاحب العملسنوياً، أو حسبما يوجه به ممثل   ، على أن تُسجَّ

 خاصية تتبع التغييرات؛ 

مع مقاولين آخرين أو مرافق أو أطراف ثالثة، وحالة   التعاقد/حالة الترابط  والتصاريح:الترابطات   .12
 ؛وغيرهاالتصاريح والتراخيص 

 حالة الفواتير وشهادات الدفع وأي أمور مالية ذات صلة بتقدم الأعمال؛ والمالية:الأمور التجارية  .13

 ، حيثما ينطبق ذلك؛محتوى المحل يالأداء مقابل التزامات ال (:LCالمحتوى المحلي ) .14

 أي أمر فني أو تعاقدي أو مالي آخر يثيره أي من الطرفين.  .15

وأي  )ت(   الزمني  البرنامج  وتحديثات  المحدثة  التقدم  تقارير  المقترح،  الأعمال  مرفقاً بجدول  المقاول،  يقدم 
( أيام عمل 3العمل للمشروع بشكل معقول، وذلك قبل ثلاثة )   مشروع صاحب  ممثلمستندات أخرى يطلبها  

 .مشروع صاحب العملعلى الأقل من كل اجتماع، أو أي مدة أخرى معقولة يطلبها ممثل 

 محاضر الاجتماعات  3.4

ل فيها جميع المسائل التي نوقشت   (أ) م تسلسلياً، وتُسجَّ خ وتُرقَّ تُحفظ )تُؤرشف( محاضر كل اجتماع وتُؤرَّ
 و/أو تم الاتفاق عليها، بما في ذلك الطرف المسؤول والتاريخ المستحق لكل إجراء. 

ل  (ب) تكون مراجعة محضر الاجتماع السابق أول بند في جدول أعمال كل اجتماع لاحق من النوع ذاته، وتُسجَّ
 لذلك.وفقًا أي تعديلات ويُتفق عليها 

 ين صاحب العمل للمشروع للمراجعة خلال يوممشروع  يُعد  المقاول محضر كل اجتماع ويرفعه إلى ممثل   (ت)
 ( من تاريخ الاجتماع.2عمل )

 مشروع صاحب العمللا تُعتبر المحاضر سجلًا صحيحاً للاجتماع إلا بعد اعتمادها كتابياً من قبل ممثل  (ث)
الطرفين بين  الخلاف  يُسوَّى  المحضر،  دقة  وفي حال وجود خلاف حول  عن طريق صاحب   والمقاول. 

 بحسن نية وبشكل معقول قبل الاجتماع التالي من النوع ذاته. العمل

 

 

 

 (Action Registerسجل الإجراءات ) 3.5
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ل فيه لكل إجراء مفتوح  ث قبل كل اجتماع، ويُسجَّ على سبيل المثال لا   -يحتفظ المقاول بسجل إجراءات يُحدَّ
 الحصر:

 الطرف المسؤول؛ ▪
 وصف الإجراء المطلوب؛  ▪
 تاريخ الإكمال المتفق عليه؛ ▪
 الحالة الراهنة للتقدم.  ▪

 الاجتماعات الطارئة وغير المجدولة  3.6

الدعوة لعقد اجتماعات إضافية حسبما يراه ضرورياً بشكل معقول لتنفيذ  طرفي  العقديجوز لأي من  (أ)
 ( واحد.1الأعمال، بإشعار لا يقل عن يوم عمل )

( أعلاه، يجوز لأي من الطرفين الدعوة لعقد اجتماع طارئ دون أبصرف النظر عما ورد في البند الفرعي ) (ب)
فورياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إشعار مسبق متى استدعت الظروف مناقشة أو قراراً 

 وقوع حادث، أو حادثة، أو حالة طارئة، أو تأخر في المسار الحرج يؤثر تأثيراً جوهرياً على إنجاز الأعمال
 .وكلفة العقد

ة / التعديلات  .4  الأوامر التغيري 

 التعليمات  4.1

  باستخدام  عليه،  المتفق   العمل  ونطاق  محتوى  مع  متوافقة   تكون  والتي  الأعمال،  لتعديل   تعليمات  أي  إصدار   يجب 4.1.1
وفي حال كانت التعليمات تؤثر على شروط العقد أو الأسعار، فيجب توثيقها   .العمل  صاحب  من  معتمد   نموذج

 . (Variation to Contract) "رسميًا من خلال "تعديل على العقد

صاحب    مشروع، يجب عليه إخطار ممثل  كمالالعقد أو مدة الإ  كلفةؤثر على  ت  عليماتفي حال رأى المقاول أن الت 4.1.2
. يُعد هذا تعليمات(، مع الإشارة إلى رقم الالعامة  )الشروط  القسم الثالث  في  الموضحة  المددالعمل كتابياً خلال  

ل بحد ذاته تغييراً على العقد.  الإخطار إجرائياً فقط ولا يُشك 

ل فيه لكل توجيه صادر: Instruction Register) عليماتيحتفظ المقاول بسجل للت 4.1.3  ( يُسجَّ
 ؛توجيه لكل  تسلسلي  مرجعيرقم  (أ)

 تاريخ الإصدار وتاريخ الاستلام؛  (ب)

 وصف موجز؛  (ت)

العمل/متطلبات   )نطاق القسم الرابعالتوجيه على السعر أو المدة أو نطاق العمل حسب  أثر (ث)
 صاحب العمل والمحتوى المحلي(؛

 رسمياً، إن وجد. اعتمادهعلى العقد ذي الصلة، بمجرد  التغييري الأمررقم  (ج)

 ( Variations to Contract)  التعديلات على العقد  4.2

وذلك لتوثيق أي ،  -إن وجد حسب-يجب إصدار أي تعديل على العقد من خلال نموذج معتمد من صاحب العمل 4.2.1
 .تغييرات أو تعديلات على نطاق العمل أو أي جزء آخر من العقد

يجب أن يوقع كل من المقاول وصاحب العمل على كل تعديل يتم إصداره، بنسختين أصليتين؛ تُرسل نسخة   4.2.2
 .إلى المقاول وتُحتفظ الأخرى لدى صاحب العمل

ل فيه لكل طلب تغييرعلى العقد:( Variation Registerيحتفظ المقاول بسجل للتغييرات ) 4.2.3  يُسجَّ
 تسلسلي؛ رقم مرجعي  (أ)

 ؛ طلبأو المقاول( وتاريخ ال صاحب العمل) صاحبة الطلب الجهة (ب)
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 تاريخ التقديم للاعتماد وتاريخ الإغلاق؛  (ت)

 وصف موجز؛  (ث)

 الحالة )قيد المراجعة / معتمد / مرفوض / مسحوب(؛  (ج)

 رقم )أرقام( التوجيه ذي الصلة، إن وجد. (ح)

-Progress    /Followالتغييرات كبند ثابت ضمن اجتماعات متابعة سير العمل )تتم مراجعة حالة سجل   4.2.4

up Meetings ) 

 النهائي   الإكمال   / الإكمال  شهادات   4.3

النهائي باستخدام نموذج معتمد من صاحب العمل )مرفق في  ل الإكما/  الإكماليجب على المقاول إتمام شهادة  4.3.1
، أو إتمام العمل بالكامل أو (Milestones) الشروط العامة(، وذلك للدلالة على إنجاز مراحل العمل  –  القسم الثالث

 .لما هو منصوص عليه في العقدوفقًا جزء منه 

 صاحب العمل مواقع  أمن   .5

 : -على سبيل المثال لا الحصر  -على المقاول أن يضمن ما يلي 5.1.1

i. ،إدارة أمن الموقع 
ii.  ،)إدارة تصاريح الدخول )للأفراد والمركبات 
iii. ،التحكم في الدخول والحركة 
iv.  .)التوثيق والامتثال )سجل دخول الموقع 
v. أي مسائل أمنية أخرى ذات صلة. 

 الفواتير والدفع  .6

 عام  6.1

م جميع الفواتير   6.1.1 مقاول  ال  ب علىكلفة العقد. ويج -الشروط العامة    –   القسم الثالثمن  (  15)للبند الفرعي  وفقًا  تُقدَّ
 في   المذكور  العنوان  إلى  الفواتير  تسل م  الإكمال  استخدام نموذج الفاتورة المعتمد من قبل صاحب العمل، إن وُجد

 أو حسب الطريقة التي يطلبها صاحب العمل الاتفاقية نموذج – القسم الأول

  العقد،   كلفة  –  العامة  الشروط  –  القسم الثالث  من  (15)  البند  متطلبات  إلى  بالإضافة  الفاتورة  لمحتويات  الأدنى  الحد 6.1.2
 :أدنى كحد  فاتورة كل تُظهر

 فاتورة وتاريخ إصدارها؛  لكل  رقماً تسلسلياً 

نهو ماسم المقاول وعنوانه، مطابقاً تماماً لما  .1  ؛ نموذج الاتفاقية –القسم الأول  في  بي 
نعنوان صاحب العمل، مطابقاً تماماً لما هو م .2  ؛ نموذج الاتفاقية –القسم الأول  في  بي 
 ؛ عنوان ورقم العقد .3
 وصفاً للأعمال؛ .4
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ة حيثما ينطبق؛  .5  شهادة الإكمال المرحلي 

ة المعتمدة، إن وجدت؛ .6 ة المعتمدة والتمديدات الزمني   جميع الأوامر التغيري 

 تقارير التقدم المعتمدة ذات الصلة بالفترة موضوع الفاتورة؛  .7

 أوامر الشراء وفواتير المور دين، في حال شراء مواد أو معدات؛ .8

 ؛ لمستحقات المالية الخاصة بمقاولي الباطن عن دورة الدفع السابقة مباشرةاسداد يثبت  ما .9

ن العقد أكثر من نوع واحد من   6.1.3   آخر  أساس  للقياس، أو أي  قابلة كميات  مقطوع،  مبلغأنواع الأجر )في حال تضم 
ز الفاتورة بين هذه الأنواع، سواء ببنود منفصلة ضمن الفاتورة ذاتها أو بفواتير منفصلة عليه  متفق (، يجب أن تمي 

  .لكل نوع، حسبما تقتضيه الحاجة لتحقيق الوضوح

ل أو متنازع عليه أو غير معتمد خلافاً لما هو وارد في العقد أو أي تغيير   معتمد  لا يجوز أن تتضمن الفواتير أي مبلغ معدَّ
 .العقدعلى 

 الامتثال   من   والتحقق   الجودة   إدارة   نظام  .7

 الشروط العامة   - القسم الثالث من    ( 15) حسب البند    الجودة   إدارة   نظام  7.1

( لإثبات الامتثال لمتطلبات العقد. يُعد  هذا النظام خصيصًا QM)  الجودة   إدارة  نظام  وتطبيق  إعداد   المقاول  على 7.1.1

م إلى صاحب العمل خلال     فيها   يتم  مرة  كل  وفي  ذلك،  بعد.  العمل  بدء   تاريخ  من  يومًا(  30ثلاثين )للأعمال، ويُقد 
 . فورًا العمل صاحب إلى منه نسخة تقديم يجب الجودة، إدارة نظام مراجعة أو تحديث

وجدت  العمل  صاحب  متطلبات  في  الواردة  التفاصيل  مع  متوافقًا  الجودة  إدارة  نظام  يكون  أن  يجب 7.1.2   وأن   ،إن 
 :المقاول إجراءات يتضمن

i. البناء،   وسجلات  المقاول،  ووثائق  العقد،  بموجب  الأخرى  والاتصالات  الإشعارات  جميع  تتبع  إمكانية  ضمان 
 الذي   الاختبار  أو  الصنعة  أو  السلع  أو  الأعمال  إلى  تام،  بيقين  ،التنفيذ  وفق  سجلاتو  والصيانة،  التشغيل  وأدلة

 به؛  تتعلق

ii. و  الباطن؛ من المقاولين وبين الأعمال، تنفيذ مراحل بين للواجهات السليمين والإدارة التنسيق ضمان 

iii. للمراجعة العمل  صاحب إلى المقاول وثائق تقديم. 

.  أشهر(  6)  ستة  كل  الأقل  على   واحدة  مرة  بانتظام،  الجودة  إدارة  لنظام  داخلية  تدقيق  عمليات  المقاول  يُجري 7.1.3
م ن تقريرًا العمل صاحب إلى ويُقد    أن  ويجب. إتمامه تاريخ من أيام( 7) سبعة خلال داخلي تدقيق كل نتائج يُبي 

 .تطبيقهأو /و الجودة إدارة نظام تصحيحأو / و لتحسين المقترحة التدابير الاقتضاء، عند تقرير، كل يتضمن

 العمل  صاحب إخطار  فعليه  الخارجي،  للتدقيق  بالخضوع  مُلزمة  بالمقاول  الخاصة  الجودة  ضمان  شهادة  كانت  إذا 7.1.4
 مشتركًا،  مشروعًا  المقاول  كان  وإذا.  خارجي  تدقيق  أي  في  تحديدها  يتم(  عيوب)أو    تقصير  أي  موضحًا  ،فورًا 

 ك.المشتر المشروع في عضو كل على الالتزام هذا فينطبق
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 المستندات  .8

 ( Deliverables) المخرجات 8.1

 :يجب على المقاول تقديم المستندات التالية إلى صاحب العمل، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر 8.1.1

  

 برامج التنفيذ أو التطبيق  الرسومات والمستندات المخصصة للمراجعة
 الرسومات والمواصفات المعتمدة محاضر الاجتماعات 

 مطلوبة لإتمام المشروع أخرى  مستنداتأي   والشهريةسبوعية الأ التقدمتقارير 
 Variation Registerسجل التغييرات   -إن وجدت-تقرير حالة المواد بما فيها قطع الغيار 

 تقارير الاختبار والتشغيل أدلة التشغيل والصيانة  
 الاغلاق النهائي تقرير  قائمة العيوب أو النواقص )قائمة العيوب(

  أي مستندات أخرى وفق نطاق العمل
 

 أدلة التشغيل والصيانة  8.1.1.1

i. ( ث مجموعةً كاملةً من أدلة التشغيل والصيانة للأعمال م هذه الأدلة  أدلة التشغيل والصيانةيُعِد  المقاول ويُحدِّ (. تُقدَّ
 . العامة(الشروط  -الثالث )القسملبنود التعاقد وفقًا إلى صاحب العمل 

ii.  ر الأعمال مُكتملةً إلا بعد استلام صاحب العمل لأدلة ب   التشغيل والصيانة النهائية وقبوله لها.لا تُعت 

iii. :يجب أن يكون شكل ومحتوى أدلة التشغيل والصيانة كافيين لتمكين صاحب العمل من 
استمرار  مع ضمان  المعدات،  و/أو  والأقسام  الأعمال  وإصلاح  تجميع  وإعادة  وتفكيك  وتعديل  وصيانة  تشغيل  أ. 

 الامتثال لمعايير الأداء المنصوص عليها في متطلبات صاحب العمل وجدول ضمانات الأداء؛ 

م المقاول أدلة التشغيل والصيانة المؤقتة للأعمال أو القسم ذي الصلة لمراجعتها الإكمالقبل بدء اختبارات   8.1.1.2 ، يُقد 
من قِبل صاحب العمل. إذا وُجد أي خطأ أو عيب في الأدلة المؤقتة أثناء الاختبارات، يُلزم المقاول بتصحيح  

 وعلى نفقته الخاصة. فورًاهذه الأخطاء أو العيوب 

لا تُعفي مراجعة صاحب العمل أو قبوله لأدلة التشغيل والصيانة المقاول من أيٍّ من التزاماته بموجب العقد.   8.1.2
ل المقاول مسؤولية توفير وصيانة الوثائق الشاملة اللازمة لتنفيذ العمل.    ويتحم 

يتحمل المقاول مسؤولية توفير وصيانة الوثائق الشاملة اللازمة لتنفيذ الأعمال. ويجب عليه الاحتفاظ بجميع   8.1.3
 .النسخ الأصلية في مكان آمن، كما يتعين عليه تأمين نسخة احتياطية إلكترونية من جميع المستندات

ة صاحب العمل بنسختين مشروع ما لم يُنص على خلاف ذلك، يجب على المقاول تزويد ممثل  8.1.4 )إلكتروني 
ة(  وأخرى  .من جميع المستندات التي يصدرها المقاولورقي 

( نسخ إلكترونية على وحدة 3ويُستثنى من ذلك المستندات النهائية المعتمدة، حيث يجب تقديم ثلاث )
ة تخزين ة طويلة من الز اعتمادية رقمي   بصيغتها العملحسب ما يحددها العقد أو صاحب  منلفترة تخزيني 

 .من قبل صاحب العمل دالمعتم ، التخزين السحابيSSDعلى سبيل المثال لا الحصر  ،PDFالأصلية وبصيغة 

 التنسيق الإلكتروني  8.2
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جميع المستندات الإلكترونية القابلة للقراءة بالحاسب الآلي، والتي تُعد جزءًا من المستندات المقدمة إلى صاحب   8.2.1
العمل، يجب أن تُسلَّم بصيغة ملفات إلكترونية مقبولة من قبل صاحب العمل، بالإضافة إلى النسخ الورقية إذا 

 .طُلب ذلك

 :هي كما يلي -قابلة للبحث والقراءة-الصيغ المقبولة للملفات 8.2.2

 الإصدار الأحدث  –)أوتوكاد(  CAD ملفات •

 الإصدار الأحدث  – (MS Word) ملفات النصوص •

    PDFملفات النصوص بصيغة  •

 الإصدار الأحدث – (Excel) ملفات البيانات الرقمية •

 الإصدار الأحدث – Primavera التخطيط باستخدام •

ات ثلاثية الأبعاد  •  . BIMوفق اعتماد صاحب العمل على سبيل المثال  -إن وجدت- 3Dملف 

يجب على المقاول الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المراسلات المتعلقة بالعمل، كما يجب حفظ جميع مراسلات   8.2.3
ة أنواعه وأشكاله من ضمنها  العقد في ملفات مقاومة   الحرائق والرطوبة -على سبيل المثال لا الحصر-للتلف بكاف 

 .والمياه وغيرها

يجب على المقاول توفير أحدث الإصدارات من جميع القواعد واللوائح والمواصفات القياسية والمستندات ذات   8.2.4
 .الصلة في مكاتب الموقع التابعة له

 التقدم والتقارير  .9

 متطلبات التقارير العامة  9.1

العقد تقارير دقيقة وفي  ي 9.1.1 المقاول طوال مدة  والبيئة  قدم  والسلامة  والصحة  الأعمال،  التقدم في  وقتها تغطي 
(HSE  ،)  والمحتوى المحلي، والحالة المالية للأعمال. ويجب أن تسلط التقارير الضوء على أي اتجاه قد يؤثر على

والخطط  التصحيحية  الإجراءات  وتقترح  البرنامج،  عن  الانحرافات  وتوضح  العقد،  كلفة  أو  الزمني  البرنامج 
 لة والتوقعات المستقبلية. المعد  

ر المقاول الشكل والمحتوى التفصيلي لجميع التقارير ليعتمدها ممثل 9.1.2 صاحب العمل. وتكون تبعات    مشروع  يُطو 
 التأخر في التقارير و/أو عدم دقتها على عاتق المقاول وحده.

تعتمد على مؤشرات   9.1.3 التقدم،  لقياس  للتدقيق  وقابلة  واضحة  آلية  المقاول  ةيضع  فعلي  لكل   إنجاز  ووزن نسبي 
وتقدم  والرسومات،  المستندات  سجل  إلى  استناداً  الهندسية  الأعمال  تقدم  ويُحتسب  عمل.  حزمة  أو  نشاط 

 الفعلي.  الاكمالالمشتريات بناءً على الالتزامات والتوريدات الفعلية للموقع، وتقدم الإنشاء بناءً على 

 البرنامج الزمني  9.2

ا برنامجه المقاول يقدم  العقد، سريان تاريخ من يومًا( 14) عشر أربعة خلال - Primavera باستخدام الزمني، مُعدًّ

  أدنى  كحد  البرنامج  ويوضح.  للعقدوفقًا    للاطلاع  أو  للاعتماد  -و أي  برنامج مماثل يوافق عليه صاحب العملأ
ة،  والتداخلات  والغرامات،  الدفع  ومراحل  الحرج،  والمسار  الأولويات  شبكة  تقسيم  هيكل  وترميز  الخارجية والداخلي 
ث ،(WBS) العمل  .العامة الشروط - القسم الثالث أو مشروع صاحب العمل ممثل يطلبه حسبما ويحدَّ

م   تقرير  9.3  الاسبوعي   التقد 

عطلة(، ويشمل كحد  يقدم المقاول تقرير التقدم الأسبوعي من كل يوم أحد )أو أول يوم عمل تال  في حال كان يوم الأحد  
أدنى: المراحل والأحداث الهامة المحققة؛ القوى العاملة المخططة والفعلية للمقاول والمقاولين من الباطن الرئيسيين؛  
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صاحب العمل؛ وأي مشكلة مشروع ء من ممثل الأنشطة الرئيسية المخطط لها للفترة التالية؛ العناصر التي تتطلب إجراً 
 فعلية أو محتملة تؤثر على التقدم.

 الشهري   التقدم   تقرير  9.4
 يمثل   الأحد الذي  ليوم  التالي  الخميس  يوم  العمل  صاحب  مشروع  ممثل  إلى  الشهري  التقدم  تقرير  المقاول  يقدم 9.4.1

م.  الميلادي  الشهر  من   خميس  يوم  آخر  هو  التقرير  لفترة  الإغلاق  تاريخ  ويكون.  التقرير  لفترة  الإغلاق  تاريخ   ويُقدَّ
 :أدنى كحد ويشمل ،[الإنجليزية/العربية] باللغة التقرير

 المقترحة؛ التصحيحية والإجراءات عمل، حزمة لكل والمخاوف الإنجازات  وأبرز العام، للتقدم سردياً  ملخصاً  (أ)
والأوامر  الفواتير وحالة المالية، الناحية من كمالالإ نسبة ذلك في بما المالية، والحالة للعقد الرئيسية البيانات (ب)

ة المعتمدة؛   التغيري 
  بسجل مدعوما الباطن، من  والمقاولين للمقاول والفعلية المخططة الأعداد يوضح والمعدات، العاملة بالقوى بياناً  (ت)

 بالموقع؛  اليومي الدوام
م  الزمني البرنامج حالة (ث) ثة مبينا فيه منحنى التقد    الفعلي، مقابل المخطط التقدم موضحا S-Curve المحد 

 الحرج؛  والمسار
 :-الشروط العامة -القسم الثالثمن ( 8.6) وفق البند – كالتالي محتسبة التأخير، نسبة (ج)

 100نسبة التأخير )%( = )إجمالي مدة التأخير بالأيام ÷ المدة الأصلية المعتمدة بالأيام( ×  

مع تسليط الضوء على البنود  حالة المواد والمعدات المسلَّمة إلى الموقع مقابل المخطط لها ولم تُسلَّم بعد،  (ح)
 الحرجة؛

 أداء المقاولين من الباطن ومدى التزامهم ببرامجهم الزمنية المتفق عليها؛  (خ)

والتدريب/التفتيشات   (د) المفقودة  العمل  وساعات  الحوادث  ذلك  في  بما  والبيئة،  والسلامة  الصحة  لأداء  ملخصاً 
 المنفذة؛

 ملخصاً لأنشطة ضبط الجودة وأي تقارير عدم مطابقة؛  (ذ)

(، مُلتقطة من مواقع تصوير ثابتة  A4  )مقاس  عالية الجودة  ( صور فوتوغرافية ملونة10عدد لا يقل عن عشر ) (ر)

 موقع؛ كل  توضح تقدم الأعمال ب

 ملخصاً بالبنود غير المكتملة التي تؤثر حالياً أو مستقبلًا على التقدم، والوسائل المقترحة لمعالجتها؛  (ز)

 .مهمة مشروع صاحب العمل  ممثل يراها أخرى معلومات أي (س)
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 الاتفاقية   نموذج   – القسم الأول  
 

 :بين كل منعام ....م  هذه الاتفاقية بتاريخ ………………………… من  حررت

إليه..................................................................................    .1 "  ا)ويُشار  بـ  بعد  العملفيما  ويقع  صاحب   ،)"
 ]ص ب  ........ الرمز البريدي.........[، سلطنة عمان الرئيسي في امقره

 و

،   تجاري ………………سجل "(، ستشاريالا )ويُشار إليه فيما بعد بـ "..........................................................   . .2
 سلطنة عمان .......... [ الرمز البريدي،  ......... ] ص ب المسجل  عنوانهو

 الطرفين /   الطرفان ـ  مجتمعين ب"، وإلى كليهما طرف" بـ ويُشار إلى كل منهما في هذه الاتفاقية
 

 :حيث إن

............................................................    ]إدراج اسم المشروعخاصة بـال  الخدمةصاحب العمل في تنفيذ  يرغب   (أ)

 ،  ستشاريالا[ من قبل .............. رقم العقد /

تنفيذ  ويعتزم  )ب(   العمل  ]  خدماتالصاحب  بـ  المشروع   إدراجالمتعلقة   اسم 
...........................................................  / قبل  ..............[  العقد  رقم....  على  ستشاري الا  من  وافق  وقد  عطاء  ، 

، بما في ذلك تصحيح أي  خدماتال[ لتنفيذ وإنجاز  .../.../......مفي ]  المؤرخالإسناد  الترسية/  من خلال خطاب    ستشاريالا
 :ما يلي  صاحب العمل والمقاول على اتفق  وبناء على ما تقدم  .عيوب قد تنشأ

 .فسر الكلمات والتعبيرات الواردة في هذه الاتفاقية وفقًا للمعاني المحددة لها في القسم الثالث )الشروط العامة(ت .1

 ". العقدوفقًا للوثائق التالية، والتي تشكل معا "يتولى المقاول تنفيذ الأعمال  .2

 نموذج الاتفاقية   القسم الأول 
 الشروط الخاصة القسم الثاني 
 الشروط العامة القسم الثالث 
 المحتوى المحليو خدمةنطاق ال القسم الرابع

   جدول الأسعار القسم الخامس 
 إجراءات إدارة العقد  القسم السادس 

 

 
 الإسناد المؤرخ في ................................  الترسية/ خطاب

 صيغة العطاء المؤرخ في ................................ 
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في مقابل الدفعات المستحقة من صاحب العمل يوافق الاستشاري على تنفيذ وإكمال الخدمات، والتصحيح   .3
 .لأحكام العقد وفقًاالفوري لأي أوجه قصور، وذلك 

في مقابل تنفيذ وإكمال الاستشاري للخدمات وتصحيح أي أوجه قصور فيها، يوافق صاحب العمل على أن يدفع  .4
 (، في الأوقات وبالطريقة المحددة في العقد.  جدول الأسعار) 5للقسم  وفقًاللاستشاري، 

المفاوضات و الإقرارات و  الضمانات و  على جميعيشكل هذا العقد الاتفاقية الكاملة بين الطرفين، ويسود  .5
 إثباتهالاتفاقيات السابقة المتعلقة به، سواء كانت مكتوبة أو شفهية ، ولا يسري أي تعديل على العقد إلا إذا تم 

 خطيا وتم توقيعه حسب الأصول من قبل الممثلين المعتمدين للطرفين.

 :يقر الاستشاري بما يلي
 .أنه يفهم جميع الوثائق المدرجة في العقد أو المشار إليها فيه . أ

 .أنه يمتلك الصلاحية لإبرام هذا العقد والوفاء بالتزاماته بموجبه .ب

 .للتصريح بأداء التزاماته بموجب هذا العقد وضمان تنفيذهاأنه قد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة  .ت

 .أن التزاماته بموجب هذا العقد قانونية وملزمة وقابلة للتنفيذ .ث

 .أن جميع المعلومات المقدمة وجميع الإقرارات التي تم الإدلاء بها دقيقة وكاملة .ج

أنه لا توجد دعاوى قضائية أو تحكيمية أو إجراءات إدارية جارية أو معلقة قد تؤثر ماديا على قدرته على تنفيذ  .ح
 .التزاماته بموجب هذا العقد

أنه غير خاضع لأي التزامات أخرى من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على قدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب   .خ
 .العقد

أنه لم يتم الشروع في أي إجراءات أو التهديد بها بشأن تصفيته أو حله، أو تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي   .د
 .مسؤول مماثل عليه

 
 .الطرفان هذه الاتفاقية ووضع أختامهما في التاريخ المحدد أعلاه وقعوإثباتا لما تقدم، 

 :تم التوقيع من قبل المفوض بالتوقيع رسميا نيابة عن

 
 

 صاحب العمل 
 

 ..................................................... : التوقيع
 

 : ..................................................... الاسم
 

 : ..................................................... التاريخ
 

 
 ستشاري الا

 
 : ..................................................... التوقيع

 
 : ..................................................... الاسم

 
 : ..................................................... التاريخ

 
 
 

 



 

 Page 5 of 49 الاتفاقية  نموذج – القسم الأول 

 

 : تفاصيل العقد ١الملحق  
 

 الثالث أي إخطارات يتم إرسالها من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بموجب هذا العقد يجب أن تتوافق مع أحكام القسم  
 )الشروط العامة(، وأن يتم إرسالها إلى:

 
 الاستشاري 

الاستشاري ممثل  :  عنوان  العملمشروع  ]اسم    .................................................................................. /صاحب 
 [ .........................والعنوان

 +[968........... ..................... :   ] .............. رقم الهاتف
 ................[ .......................] ........البريد الإلكتروني: 

 
 صاحب العمل 

العمل صاحب  ممثل  عنوان  ]اسم  العملمشروع  :    ............................................................................. /صاحب 
 [ .........................والعنوان

 +[968...... .....................:   ] ................... رقم الهاتف
 ............[ .......................] ............البريد الإلكتروني: 

 

أن يتم تنفيذ  الطرف الآخر خطيا، على  المعني إخطار  الطرف  المذكورة، يتعين على  العناوين  أي من  في حالة تغيير 
 .التغيير بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار

 

رقم  
 تسلسلي 

 التفاصيل  وصف البند 

  تاريخ سريان العقد  ١

  تاريخ بدء الخدمات  2
  مدة العقد  3
  الإكمال تاريخ   4

5 
(  الثالث من القسم    4.5.١غرامات التأخير )البند الفرعي  

 العقد   كلفة   من   التأخير   من   يوم   كل   عن 
 

5.١ 
من    4.5.١)البند الفرعي  التأخير    لغرامة   الأقصى   الحد 

 العقد   كلفة   من (  الثالث القسم  
١0 % 

6 
  من   8.١.١  الفرعي   )البند   المهنية   المسؤولية   تأمين   قيمة 
 ( الثالث   القسم 

 

7 
  القسم   من   8.١.١  الفرعي   العامة )البند   المسؤولية   وتأمين 
 ( الثالث 

 

  العقد   كلفة  8
 التقاضي  ( الثالث من القسم    ١4  )البند النزاعات    تسوية  9
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 الملحق )أ( 

 الترسية   / خطاب الإسناد 

 

 الأفاضل المحترمون، 

لإجراءات المناقصات المعمول بها، فقد تم قبول عرضكم المقدم    وفقًايسعدنا إبلاغكم بأنه، وبعد استكمال عملية التقييم  
بتنفيذ خدمات الخاص  العقد  إسناد  تم  وعليه، فقد  التاريخ[.  ]أدخل  الهندسية  بتاريخ  وثائق    الاستشارات  في  الموضحة 

للشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد والقوانين واللوائح المعمول بها    وفقًاالمناقصة وعرضكم، إلى شركتكم، وذلك  
 .عُمانفي سلطنة 

 وفقًا ي، والذي سيكون خاضعا للتعديلات  عُمانويبلغ إجمالي كلفة العقد مبلغ وقدره ]أدخل المبلغ بالحروف والأرقام[ ريال  
إكمال  أو كما يتم إخطاركم به خطيا، ويجب  العقد  المحدد في  التاريخ  الخدمات في  أن يبدأ تنفيذ  العقد. على  لأحكام 

 الخدمات خلال مدة قدرها ]أدخل المدة[ من تاريخ بدء الخدمات، ما لم يتم تمديدها بموجب العقد.

لأحكام العقد. ويجب أن يصدر هذا الضمان من   وفقًاوبحسب الأحوال، يجب عليكم أيضًا تقديم ضمان من الشركة الأم  
  .تقويميا من تاريخ هذا الخطاب يومًا( ١4شركتكم الأم وبالصيغة المعتمدة، ويجب تقديمه خلال أربعة عشر )

 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، 
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 : أحكام عامة  ١ البند  

 اريف التع  1.1

وتكون للكلمات والعبارات الواردة في العقد المعاني  ،  العامةتطبق التعريفات التالية على هذه الشروط   1.1.1
أو صغيرة، ما لم يقتض  النظر عن طريقة كتابتها بحروف كبيرة  أينما وردت، بغض  أدناه  الموضحة 

 السياق خلاف ذلك.

على موافقة خطية مسبقة من    بالحصول  لاستشاريلالإلزامي    الشرطتعني   "موافقة / اعتماد" 
و/أو   العمل  محل    السلطاتصاحب  الموضوع  بشأن  المعنية  المختصة 

 الموافقة قبل أن يباشر الاستشاري ذلك الأمر.

عرض وتعني جميع القوانين واللوائح المعمول بها التي تحظر الرشوة والفساد   "قوانين مكافحة الرشوة" 
أو منح أو تلقي أو طلب أية منافع غير مشروعة أو حوافز غير لائقة من أو إلى  

للقوانين والأنظمة المعمول بها    وفقًاأي موظف حكومي أو فرد أو كيان، وذلك  
 الرشوة والفساد. عُمان لمنعفي سلطنة 

 بنود هذه الشروط العامة. يقصد به أي من " لبند ا " 

. وإذا لم يُحدد تاريخ الاتفاقية(  نموذج)  القسم الأوليعني التاريخ المحدد في   " الخدمات  "تاريخ بدء 
  سريان هو تاريخ    الخدمات  يكون تاريخ بدءالاتفاقية(    نموذج )  القسم الأولفي  

 صاحب العمل. يحددهأو التاريخ الذي العقد 

لديها الصلاحية و  تنظيمياً رسمية معترف بها قانونا أو  أو هيئة  تعني جهة   المختصة"   السلطة " 
القانونية لتنفيذ قواعد أو لوائح أو قرارات محددة ضمن نطاق صلاحياتها.  

عادة ما يكون لهذه السلطة صلاحية إصدار الأحكام أو القرارات في المسائل  و
مثل  محددة  مجالات  إدارة  أو  القوانين  وتنفيذ  الأنظمة  بالتزام  المتعلقة 

 .الصحة أو السلامة أو البيئة أو لوائح الصناعة

الاتفاقية( من العقد باعتباره    نموذج)  القسم الأوليعني التاريخ المحدد في   " الإكمال "تاريخ  
 . الخدماتأن يكمل فيه  الاستشاريالتاريخ الذي يجب على 

 (.١١.١) البند الفرعيفي  المحددلها المعنى  "المعلومات السرية" 

 . الاتفاقية( نموذج ) القسم الأولالاستشاري في  ابصفته ةالمحدد الجهةيعني  "الاستشاري" 

والرسومات، والأدلة  "مستندات الاستشاري"  الحاسوب، والبرمجيات الأخرى،   تعني الحسابات، وبرامج 
، والنماذج، وغيرها من المستندات ذات الطبيعة الفنية التي يقدمها  الإرشادية

 العقد.  هذا الاستشاري بموجب

من الباطن وشركاتهم التابعة،   ومستشاروهوشركاته التابعة، تعني الاستشاري  "مجموعة الاستشاري" 
( وموظفوهم  ومسؤولوهم  الوكالاتومديروهم  موظفو  فيهم    وكذلك (،  بمن 

  هؤلاء   إشراف  تحت  يعملون  الذين  التالي  المستوى  من  الباطن  المستشارين من
وشركاتهم التابعة، ،  موقع   أي  في  الخدمات  تنفيذ  في  الباطن  من  المستشارين

 (.بمن فيهم موظفو الوكالاتومديريهم ومسؤوليهم وموظفيهم )



 

 Page 14 of 49  العامة  الشروط -  الثالث القسم

الأخرى   "معدات الاستشاري"  العناصر  أو  والمعدات  والمركبات  والآلات  الأجهزة  جميع  تعني 
 ها.إنجازالمطلوبة لتنفيذ الخدمات و

الأفراد الاستشاري"   أفراد "  جميع  لا،    ،تعني  أم  الاستشاري  لدى  موظفين  كانوا  تم سواء  الذين 
 الاستشاري لتنفيذ الخدمات.  تعيينهم من قبل

في   "ممثل الاستشاري"  الاستشاري  ممثل  بصفته  المحدد  الشخص  الأوليعني    نموذج )  القسم 
 .الاتفاقية(

 .الاتفاقية( نموذج) القسم الأولفي  المحدد يقصد به المعنى "العقد" 

المبلغ   "كلفة العقد"  القسم    المحدد يعني  الأسعار)  الخامسفي  أية جدول  مراعاة  مع   ،)
 .لأحكام العقد وفقًاإضافات أو استقطاعات 

 يعني الكيان المسؤول عن تنفيذ أعمال البناء أو الإنشاءات. "المقاول" 

خلاف ذلك في   يتم تحديدللتقويم الميلادي، ما لم  وفقًاتعني إشارة إلى أيام  "يوم" أو "أيام" 
 .العقد

 
ع فيه العقد  الاتفاقية(    نموذج)  القسم الأولفي    المحدديعني التاريخ   " سريان العقد "تاريخ   الذي يُوقَّ

 من قبل الطرفين.

 . الاتفاقية( نموذج) القسم الأولكصاحب العمل في  ةالمحدد الجهةيعني  "صاحب العمل" 

ن في  "مستندات صاحب العمل"   .(١0,١) البندلها المعنى المبيَّ

  القسم الأول صاحب العمل في  مشروع  يعني الشخص المحدد بصفته ممثل   صاحب العمل" مشروع  "ممثل  
 .الاتفاقية( نموذج)

،  (١3.١)  البنديعني أي حدث أو ظرف يقع ضمن تعريف القوة القاهرة بموجب   "الحدث الاستثنائي" 
الاستشاري   يرى  أي حدث مماثل  المعقول    وفقًا  –أو  يُعرّض    –لتقديره  أنه 

 صحة أو سلامة أو أمن موظفيه للخطر.

 (.١3.١) الفرعي البندفي  المحددلها المعنى  "القوة القاهرة" 

 الهندسية. الاستشاراتالخاص بالشروط العامة لعقد  الثالثتعني هذا القسم  "الشروط العامة" 

وظيفة لدى أي جهة حكومية، بما في ذلك   يشغل منصب أوفرد    أي  يعني الحكومي"   المسؤول " 
  عن  نيابة  رسمية   بصفة  يتصرف  شخص  أي   أو   حكومية،  إدارة  أو   وزارة  أي

  مسؤول  أي  أيضًا  ذلك  ويشمل.  الأقدمية  أو  الرتبة  عن  النظر  بغض  الحكومة،
 على )  جزئيًا  أو   كليًا  الحكومة  لسيطرة  خاضع  أو  مملوك  كيان  في  موظف  أو

 منظمة  في  موظف  أو  مسؤول  أي  أو  ،(للدولة  مملوكة  شركة  المثال،  سبيل
من أفراد    فرد  أي  وكذلك  ،(الدولي  البنك  أو  المتحدة   الأمم   مثل)  عامة   دولية

المباشرين )الزوج، الطفل المعال، أو أحد أفراد الأسرة نفسها( من أي  الأسرة  
  مما سبق.
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تعني جميع براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر وحقوق قواعد البيانات  الملكية الفكرية" حقوق  " 
التص التجارية اوحقوق  والعلامات  الأدبية  والحقوق  الفنية  والمعرفة  ميم 

ذلك جميع  في  بما  مسجلة  غير  أم  مسجلة  كانت  )سواء  الخدمة  وعلامات 
طلبات التسجيل وأي حقوق مكافئة على مستوى العالم(، بالإضافة إلى جميع  
حقوق السرية بما في ذلك الأسرار التجارية طوال مدة سريانها، بما في ذلك  

قسيمات أو إعادة إصدار أو إعادة فحص أو استمرارات أو استمرارات جزئية أي ت
 أو تجديدات لها.

يعني أي شكل من أشكال الشراكة سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أو غير   "المشروع المشترك" 
 اعتبارية.

 (. 3.5.3) الفرعي البندفي  المحددالمعنى  يقصد بها " الموظفون الرئيسيون " 

يعني أي قانون، أو تشريع، أو نظام، أو لائحة، أو قاعدة، أو قرار إداري، أو أمر، أو   "القانون" 
مدونة   أو  توجيه،  أو   سلطة  أي  أو  عُمان  سلطنة  حكومة  عن  صادرمرسوم، 

 سيصدر  أو  حاليا  المفعول  ساري  كان  سواء  السلطنة،  في  بذلك  مخولة  مختصة
 خلال  نافذا يكون له إصدار إعادة أو تعديل أي ذلك ويشمل العقد، مدة خلال
 .المدة تلك

 (. 3.١0.١) المعنى المحدد في البند الفرعيله  "المحتوى المحلي" 

ات أو الاتفاقات أو التصاريح أو القبول  خطارتعني المراسلات أو التعليمات أو الإ " ات خطار "الإ 
(  ١,3)للبند الفرعي    وفقًاأو الموافقات أو الإقرارات المتعلقة بالعقد، والصادرة  

 . الخاص بالمراسلات

 بحسب مقتضى السياق. ،أو كليهما معًا ،يعني صاحب العمل أو الاستشاري أو "الأطراف"   "الطرف" 

الوثيقة   "شهادة الأداء"  لتأكيد الإتعني  العمل  المرضي للأعمال   نجازالتي يصدرها صاحب 
 من قبل المقاول، والتي يبدأ بعدها سريان فترة مسؤولية الاستشاري.

يعني الجدول الزمني أو الخطة الزمنية التي يقدمها الاستشاري والتي توضح   " الزمني   "البرنامج 
 العقد.  هذا تسلسل وتوقيت الخدمات المطلوب تنفيذها بموجب

الاستشارات "الخدمات"  خدمات  بموجب  الهندسية  تعني  الاستشاري  يقدمها    هذا   التي 
 .(نطاق الخدمات والمحتوى المحلي) الرابعالعقد كما هو مفصل في القسم 

"المؤسسات الصغيرة  
 والمتوسطة" 

 تعني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 من هذه الشروط العامة. البند الفرعييعني  " الفرعي   البند " 

الخدم "التغيير"  نطاق  على  تعديل  أي  الخدماتيعني  أو  اعتماده    ة  أو  توجيهه  يتم 
 .(ت في الخدماتتغييرًاال) (5) البندكتغيير بموجب 
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طلب   "تعليمات التغيير"  يتضمن  العمل،  صاحب  من  صادرا  كتابيا  توجيها  أو  تغييرًاتعني  ت 
. وهذه التعليمات تبدأ إجراءات التغيير،  الخدماتإلغاءات أو حذف أجزاء من  

 .تتغييرًابتنفيذ تلك ال  الاستشاريلكنها لا تخول 

نطاق   "أمر التغيير"  تحدد  والتي  العمل،  صاحب  يصدرها  التي  الرسمية  الموافقة  يعني 
البدء في تنفيذ العمل إلا بعد استلام    للاستشاريالتغيير وتكلفته. ولا يجوز  

 .هذا الأمر

يعني أي يوم بخلاف أيام العطلات الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع )الجمعة  "يوم العمل" 
سلطنة   في  لمزاولة  عُمانوالسبت(  مفتوحة  المعنية  الجهات  فيه  وتكون   ،

 .الأعمال الاعتيادية

يعني العقد المبرم بين صاحب العمل والمقاول لتنفيذ أعمال البناء أو الأعمال   "عقد الأعمال" 
 ات الهندسيةالاستشار خدماتالأخرى، والذي قد يكون مستقلًا عن عقد 

 
 التفسير  1.2

  البند   ذلك   إلى  إشارة   تعتبر  فإنها  محددا،  رقما  أو  تسمية  أو  عنوانا  معين  بند  إلى  الإشارة  تتضمن  لم  ما 1.2.1
 .تحديدا رقمه أو  تسميته أو عنوانه على أثرها يقتصر أن دون بأكمله،

  أو   تقيد  أن  العقد  في  واردة  هامشية  ملاحظة  أو  فرعي،  عنوان  أو  تسمية،  أو  فهرس،  أو  عنوان،  لأي  يجوز  لا 1.2.2
 .نفاذه أو تفسيره على تؤثر أو تغير

 ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: وفي هذا العقد،  1.2.3

 .عُمانأي إشارة إلى الوقت تعني التوقيت المحلي في سلطنة  (أ)

عند حساب الوقت بالإشارة إلى يوم أو حدث، يستبعد ذلك اليوم أو يوم حدوث ذلك الحدث. وإذا   (ب)
صادف الموعد المحدد لتقديم إخطار، أو إصدار شهادة، أو دفع مستحقات، أو القيام بأي عمل 

العقد   أو مسموح به في  العمل    يمددليس يوم عمل،    يومًاآخر مطلوب  يوم  إلى  الموعد  هذا 
 التالي.

الجمع تشمل   (ت) تدل على  التي  والكلمات  الجمع،  المفرد صيغة  تدل على  التي  الكلمات  تشمل 
 المفرد. 

 الكلمات التي تشير إلى جنس معين تشمل جميع الأجناس. (ث)

أي نص يحتوي على الكلمات »اتفاق«، أو »متفق عليه«، أو »تم الاتفاق عليه«، يتطلب توثيق   (ج)
 الاتفاق كتابة. 

الاعتماد    الاحكام (ح) أو  الموافقة  أن تكون  »يعتمد« تتطلب  أو  »موافقة«  التي تحتوي على كلمة 
 خطيا.
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  إعدادها تم    التي   أو   المطبوعة  أو  اليد  بخط« إلى الوثائق المكتوبة  مكتوبتشير كلمة »كتابيا« أو »  (خ)
 .دائم سجل عنها ينتج أن بشرطإلكترونيا، 

لا يجوز تفسير أي بند في هذا العقد ضد طرف معين على أساس أن العقد أو البند المعني قد تم تقديمه  1.2.4
 أو صياغته من قبل ذلك الطرف أو من يمثله. 

 مع مراعاة أي نص صريح مخالف في العقد:  1.2.5

أي نص في العقد يفيد بأن صاحب العمل »يجوز« له أن يفعل أو لا يفعل شيئا، لا يفسر على   (أ)
 أنه التزام على صاحب العمل بفعل ذلك الشيء أو الامتناع عنه. 

 ممنوح  حق  أو  تقديرية  سلطة  أو  صلاحية  لأي  العمل  صاحب  ممارسة  كيفية  تخضع  لا (ب)
 . موضوعي أو إجرائي قيد لأي العقد هذا بموجب

 الصلاحيات  هذه  من  أي  بممارسة  ملزما  العمل  صاحب  يكون  لاالسابقة،    اتدون الإخلال بما ورد في الفقر
 الأشكال  من  شكل  بأي  يحد  أن  شأنه  من  ذلك  كان  إذا  ،الاستشاري   لصالح  الحقوق  أو  التقديرية  السلطات  أو

 أحكام  بموجب  العمل   لصاحب  الحقوق  أو  السلطات  أو  الصلاحيات  هذه  تمنح  التي  الكلمات الصريحة  من
 ..العقد هذا

 المراسلات  1.3

 الإخطارات أو التعليمات المتعلقة بالعقد: يجب أن تكون جميع المراسلات أو  1.3.1

) (أ) يدويا  وتسلم  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  ترسل    بموجبمكتوبة  أو  بالاستلام(،  إيصال 
بالبريد أو بالبريد السريع، أو تنقل باستخدام أي من أنظمة الإرسال الإلكتروني المتفق عليها  

 و  (؛)إجراءات إدارة العقد السادسحسبما هو وارد في القسم 

  هذه   لتلقي(  الاتفاقية  نموذج)  الأول  القسم  في  المحدد  العنوان  إلى  منقولة  أو  مرسلة  أو  مسلمة  (ب)
 : ذلك ومع. المراسلات

 العنوان إلى المراسلات تسليم ذلك بعد يتم مختلف، بعنوان  إخطارب المستلم قام إذا (1)
 و  لذلك، وفقًا الجديد

  إرسال   يجوز  القبول،  أو  الموافقة  طلب  تقديم  عند  ذلك  خلاف  المستلم  يحدد  لم  إذا (2)
 . منه الطلب إرسال تم الذي العنوان إلى المراسلة

 المراسلات نافذة قانونا كما يلي: تعتبر  1.3.2

 في حال التسليم يدويا: عند تسليمها. (أ)

في حال إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو عبر أي من أنظمة الإرسال الإلكتروني المتفق عليها،   (ب)
 الاستلام أو التوقيع.  إخطارأو عبر البريد السريع، تعتبر نافذة في وقت الاستلام المثبت ب

 مستلمة  المراسلة  تعتبر  ،مسبقًا  البريد  رسوم  دفع  مع  المسجل  البريد  عبر  الإرسال  حالة  في (ت)
 .المسجلة الرسالة إرسال تاريخ من أيام( ١0) عشرة مرور بعد



 

 Page 18 of 49  العامة  الشروط -  الثالث القسم

ما لم يصرح صاحب العمل صراحة بخلاف ذلك، تقتصر المراسلات عبر البريد الإلكتروني على الإدارة  1.3.3
للعقد. ولتجنب أي لبس، يجب   الرسمية كتابة في نسخة ورقية، مع إرسال خطارالإ إرسالاليومية  ات 

  إخطارنسخة منها عبر البريد الإلكتروني. ولا يعتبر البريد الإلكتروني وحده وسيلة صالحة لتقديم أي  
 بموجب هذا العقد. 

 لقانون واللغة ا  1.4

  هريفستم ت، ويعُمانيخضع هذا العقد، بما في ذلك أي نزاعات تنشأ عنه أو تتعلق به لقوانين سلطنة   1.4.1
 . لها وفقًا

في حال وجود أي تعارض أو تضارب أو غموض بين النسختين العربية والإنجليزية من العقد، تكون   1.4.2
 الحاكمة لأغراض تفسير العقد وتنفيذه. العربية اللغة النسخة العربية هي الراجحة وتعد اللغة

وسائر   1.4.3 والمستندات  المراسلات  تكون جميع  أن  باللغتين  يجب  والخدمات  بالعقد  المتعلقة  الاتصالات 
 العربية والإنجليزية، ما لم يطلب صاحب العمل خلاف ذلك صراحة.

 أولوية المستندات  1.5

جميع المستندات المكونة لهذا العقد مكملة وموضحة لبعضها البعض، ولأغراض التفسير، تكون أولوية  1.5.1
 : المستندات على النحو التالي

 الاتفاقية.  نموذج  الأول القسم  (أ)

 .الشروط الخاصة  الثاني القسم  (ب)

 .الشروط العامة  الثالث القسم  (ت)

 .نطاق الخدمات والمحتوى المحلي  الرابعالقسم  (ث)

 جدول الأسعار.   الخامس القسم  (ج)

 إجراءات إدارة العقد   السادس القسم  (ح)

 التنازل  1.6

أن    شريطة  ،كليا أو جزئيا  العقد،تنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب  أن ييجوز لصاحب العمل   1.6.1
هذا الإخطار تفاصيل التنازل، بما في ذلك هوية . ويتضمن    خطيا وبشكل مسبق  الاستشارييقوم بإبلاغ  

 . المتنازل إليه والحقوق أو الالتزامات المحددة التي يتم التنازل عنها

، كليا أو جزئيا، إلا بموافقة بموجب العقد  يحيل التزاماتهأن  أن يتنازل عن حقوقه أو    للاستشاريلا يجوز   1.6.2
التي  الجهة  الموافقة تفاصيل كاملة عن  أن يتضمن طلب  العمل. ويجب  خطية مسبقة من صاحب 

 .يقترح التنازل أو الحوالة لها والحقوق أو الالتزامات المزمع التنازل عنها
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 بالتضامن والانفراد  المسؤولية   1.7

اتحاد    عبارة عن عن مشروع مشترك  الاستشاريإذا كان    1.7.1 أو مجموعة غير مؤسسة من   استشاريينأو 
 : (استشاريكيانين او أكثر بموجب القانون )كل منهم كيان 

مسؤولة   (أ) الاستشاري  مجموعة  والانفراد  تكون  التزامات  بالتضامن  عن  العمل  صاحب  أمام 
  المشروع المشترك الاستشاري بموجب العقد. وفي حال انسحاب أي كيان استشاري من    وأخطاء

 :فيجب على الأعضاء الباقين في تصفية لأو دخ اتحاد الاستشاريينأو 

 الخدمات؛ أن يكملوا (1)

 ؛ و الاستشاري مجموعة من أعضاء عضوأن تستخدم كافة الموارد التي قدمها أي  (2)

 . من الباطن إليهم ستشاريينأن يرتبوا لإحالة العقود مع الا (3)

  .ملزما لجميع أعضائه الآخرين الاستشارييكون أي إجراء أو تصرف من أحد أعضاء  (ب)

 . القانوني دون موافقة صاحب العمل وضعهلا يجوز للاستشاري تغيير تكوينه أو  (ت)

ستشاري  من كيانات الا ي كيان  لأوفاء صاحب العمل بالتزاماته، بما في ذلك المدفوعات،    يعد (ث)
 . الالتزامات تجاه جميع كيانات الاستشاري وفاءً لتلك

إداري    يتعين (ج) عضو  تعيين  الاستشاري  مجموعة  لتمثيلهاعلى  التعليمات،  مفوض   ،وتلقي 
 العقود نيابة عن مجموعة الاستشاري. وإبرام المسؤوليات،وتحمل 

 المصروفات  1.8

ينص   1.8.1 لم  ذلكما  على خلاف  وإعداد العقد  بالتفاوض  المتعلقة  ونفقاته  تكاليفه  طرف  يتحمل كل   ،
 وتوقيع هذا العقد. 

 عن الحقوق   عدم التنازل  1.9

عدم قيام صاحب العمل بممارسة أي حق من حقوقه أو تأخره في المطالبة بالتنفيذ الدقيق لأي من   1.9.1
التزامات  أو  العمل  أي من حقوق صاحب  الحكم، ولا يمس  العقد لا يشكل تنازلا عن هذا  أحكام هذا 

بموجب العقد ما لم يكن ذلك التنازل او تلك الموافقة قد صدرت صريحة وكتابيا من صاحب   الاستشاري
 .العمل

 الاستشاري المستقل  1.10

ولا يجوز اعتبار الاستشاري أو   ،فيما يتعلق بالخدماتمستقل  استشاري  ك أن يعمل  على الاستشاري  يجب   1.10.1
الاستشاري موظفين أو ممثلين لصاحب العمل، كما لا طاقم  من الباطن أو أي من أفراد    استشاريأي  

 .بهذه الصفةيجوز لهم تقديم أنفسهم 
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 قابلية الفصل بين البنود  1.11

لمخالفته    باطلا أو قابلا للإبطال أو غير قابل للتنفيذكان  إذا ثبت أن أي بند أو جزء من بند في هذا العقد   1.11.1
، فإن ذلك البطلان أو القابلية للإبطال أو عدم قابلية التنفيذ لن يؤثر على سائر بنود العقد لأي قانون

التي ستبقى نافذة وسارية المفعول. وعلى الطرفين بذل أقصى جهودهما للاتفاق على تعديل للعقد بما 
الذي يمكن فيه تحقيق   يحقق الغاية من البند الباطل أو القابل للإبطال أو غير القابل للتنفيذ، إلى الحد

 . هذه الغاية بصورة تتوافق مع القانون

 التعديلات  1.12

لا يكون أي تبديل أو تغيير أو تعديل للعقد ساريا أو ملزما للطرفين ما لم يكن هذا التبديل أو التغيير أو   1.12.1
الإشارة بشكل  الطرفين، مع  لكلا  المفوضين  الممثلين  التعديل مكتوبا، وموقعا عليه أصولا من قبل 

 .محدد إلى العقد باعتباره قد تم تعديله أو تغييره

 العمل   صاحب :   2 البند  

 المعلومات  2.1

خلال و،  دون مقابل  أن يزوّد الاستشاري بجميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الخدمات  على صاحب العمل 2.1.1
معقول، شريطة أن    بشكل. ويشمل ذلك أي معلومات إضافية قد يطلبها الاستشاري فترة زمنية معقولة

 صلة بالخدمات. وأن تكون ذاتمتاحة لدى صاحب العمل  تلك المعلوماتتكون 

عن دقة واكتمال واتساق جميع المعلومات المقدمة إلى الاستشاري، سواء   مسؤوليقر صاحب العمل بأنه  2.1.2
مباشرة أو من خلال أطراف ثالثة. ويتعين على الاستشاري أن يبذل العناية إلى الاستشاري  تم تقديمها  

يجب على كما  الواجبة بشكل معقول في مراجعة المعلومات خلال فترة زمنية معقولة بعد استلامها.  
وإخطار صاحب العمل   إليه  الاستشاري تحديد أي أخطاء أو سهو أو غموض ظاهر في المعلومات المقدمة

 .(معيار العناية)  (3.١.١) للبند الفرعي وفقًا بذلك

اتخاذ إ 2.1.3 العمل  المعلومات، فعلى صاحب  القبيل في  أو غموض من هذا  أو سهو  ذا تبيّن وجود أي خطأ 
رسمي إخطار  بإصدار  المناسب  التصحيحي  أمر   .الإجراء  إصدار  العمل  لصاحب  يجوز  الضرورة،  وعند 

 . (تتغييرًاال)( 5.١)بند لل وفقًا تغييري للخدمات

 والتوجيهات التعليمات   2.2

إلى   كتابيا وبشكل واضحتغيير  الأوامر  وتصاريح  والموافقات  والتعليمات  العلى صاحب العمل أن يصدر   2.2.1
الاستشاري في جميع المسائل التي تتطلب توجيه صاحب العمل. ويجب تقديم هذه التعليمات دون 

 تأخير لتجنب أي تعطيل أو تأخير في تنفيذ الخدمات.

صاحب  مشروع  بجميع التعليمات الخطية الصادرة عن صاحب العمل أو ممثل    أن يلتزمعلى الاستشاري   2.2.2
أو اتخاذ أي إجراءات نيابة عن صاحب العمل   توجيهاتللعقد. ولا يجوز للاستشاري تنفيذ أي    وفقًاالعمل  

 ما لم تصدر هذه التعليمات رسميًا وبشكل مكتوب.
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أو تتعارض مع أحكام  2.2.3 التعليمات غير واضحة  أن  المعقول،  المهني  إذا رأى الاستشاري، استنادًا إلى رأيه 
وبشكل   فورًاالعقد أو قد تخل بالسلامة أو المشروعية أو الجودة، فعليه أن يُخطر صاحب العمل بذلك  

 قبل المتابعة في التنفيذ. التعليمات خطي وأن يطلب توضيح

( أيام 5لا يكون للتعليمات الشفوية أي أثر تعاقدي ما لم يؤكدها صاحب العمل كتابيًا خلال خمسة ) 2.2.4
 عمل.

 المساعدة  2.3

من وأي استشاريين    وتابعيهيجب على صاحب العمل أن يقدّم المساعدة اللازمة للاستشاري وموظفيه   2.3.1
 يلي: من خلال ضمان ماالباطن 

 .وتصاريح العمل والمغادرةتوفير المستندات اللازمة للدخول والإقامة  (أ)
 . تسهيل سبل الوصول المطلوبة لتنفيذ الخدمات (ب)
والبضائع   (ت) الشخصية  للممتلكات  الجمركي  والتخليص  والتصدير  الاستيراد  إجراءات  تسوية 

 .المتعلقة بالخدمات
 . ترتيب إجراءات الإعادة إلى الوطن في حالات الطوارئ (ث)
 ضمان إمكانية الوصول إلى الجهات الأخرى لجمع المعلومات ذات الصلة. (ج)

إذا كان المقر الرئيسي لأعمال الاستشاري في سلطنة   )أ( و)ت(  2.3.١  البندين الفرعيينلا تسري أحكام   2.3.2
 .عُمان

 توريد معدات ومرافق صاحب العمل  2.4

القسم 2.4.1 في  المبينة  والمرافق  بالمعدات  الاستشاري  يزود  أن  العمل  صاحب  على  نطاق  )  الرابع  يجب 
 ، وذلك لغرض تنفيذ الخدمات.دون مقابل (والمحتوى المحليالخدمات 

 القرارات  2.5

لهذا البند    وفقًايتعين على صاحب العمل أن يتخذ إجراء    همتى ما نصت الشروط العامة أو العقد على أن 2.5.1
وبذل   الاستشارييتعين عليه أولا التشاور مع  فإنه  ،  إصدار قرار بشأنها  الفرعي للاتفاق على أي مسألة أو 

جميع الجهود المعقولة للتوصل إلى اتفاق. وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يقوم صاحب 
المسألة. ويجب أن   القرار منصفاالعمل بإصدار قرار بشأن  ، مع مراعاة جميع الظروف ذات  يكون هذا 

 .الصلة

صاحب العمل، يتعين على صاحب العمل   بقرار من، سواء تم التوصل إليه بالاتفاق أو  قرار بمجرد إصدار   2.5.2
جميع التفاصيل والمعلومات الداعمة التي  خطارإخطار الاستشاري به رسميا. ويجب أن يتضمن هذا الإ

 .تم الاستناد إليها في إصدار القرار 

راضيا   الاستشاريبه. وإذا لم يكن    إخطاراعتبارا من تاريخ استلام    بالقراريجب على كلا الطرفين الالتزام   2.5.3
بعدم   إخطار )(  ١4.2)  للبند الفرعي  وفقًابعدم الرضا إلى صاحب العمل    إخطار، فيحق له تقديم  القرارعن  

 .الرضا(
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 مطالبات صاحب العمل  2.6

 الشروط  هذه  من  بند  أي  بموجب  مدفوعات  أي  على  الحصول  له  يحق  أنه  العمل  صاحب  في حال رأى 2.6.1
ف بالعقد  يتعلق  فيما  أو  العامة الاستشاري    إخطارتقديم  عليه  يجب  ،  إلى   التفاصيل  متضمنابذلك 

 الظروف   أو  بالحدث  العمل  صاحب  علم  بمجرد   تأخير  دون   خطارالإ  هذا  تقديم  يجب .  المتعلقة بالمطالبة
 .المطالبة تستوجب التي

 تقديم   مع  المطالبة،  إليه  تستند  الذي  الأساس  أو  البند  تحديد  المقدمة  التفاصيل  تتضمن  أن  يجب 2.6.2
 ذلك،  بعد.  العقد  بموجب  به  المطالبة   العمل   لصاحب  يحق  الذي  المستحق  المبلغ  لقيمة   واضحة   تمبررًا

 . (القرارات) (2,5) الفرعي البند في عليها المنصوص الإجراءات اتباع العمل صاحب على يتعين

 موظفي صاحب العمل   توفير  2.7

يوفر من بين موظفيه أشخاصا مؤهلين تأهيلا مناسبا   الاستشاري، أنبالتشاور مع  ،  يجوز لصاحب العمل 2.7.1
. ويجب أن يتلقى هؤلاء الموظفون (نطاق الخدمات والمحتوى المحلي)  4للقسم    وفقًالأداء الخدمات، وذلك  

 المعمول بها.  القوانينتعليماتهم من الاستشاري فقط، مع مراعاة متطلبات 

أي   2.7.2 وكذلك  العمل  صاحب  يوفرهم  موظفين  أي  قبول  الاستشاري  ضروريينعلى  عن    بدلاء  نيابة 
 .ألا يرفض هذا القبول دون مبرر معقول شريطة ،الموظفين

 صاحب العمل مشروع  ممثل   2.8

ممثل 2.8.1 إلى  المفوضة  الصلاحيات  بمدى  الاستشاري  إخطار  العمل  صاحب  على  صاحب   مشروع  يجب 
 العمل.

 الاستشاري :   3 البند  

 نطاق الخدمات  3.1

في  يتعين   3.1.1 موضح  هو  كما  الخدمات  تنفيذ  الاستشاري  الرابععلى  والمحتوى )  القسم  الخدمات  نطاق 
 لمتطلبات صاحب العمل. وفقًا المشروع ومراحلمع ضمان إنجاز جميع المهام والمخرجات ( المحلي

الخدمات بكفاءة ومهنية، وبما يتوافق مع جميع المعايير الصناعية   تنفيذعلى الاستشاري ضمان    يتعين 3.1.2
المعمول بها. كما يجب عليه تحديد المخاطر المتوقعة التي   والقوانينذات الصلة، وأفضل الممارسات،  

 قد تؤثر على استكمال الخدمات بنجاح واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف منها.

   الغرض من الخدمات والمهام المتعلقة بها  3.2

الاستشاري ضمان توافق مخرجاته مع   3.2.1 القسم يجب على  المحددة في  والأدائية  الوظيفية   المتطلبات 
 . (نطاق الخدمات والمحتوى المحلي) الرابع

 فإنه يتعين عليهإذا اكتشف الاستشاري في أي مرحلة وجود غموض أو تعارض أو نقص في المتطلبات،   3.2.2
طلب التعليمات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الخدمات عليه  و  على الفورإخطار صاحب العمل بذلك  

 دون تأخير أو نزاع.
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 العناية   معيار  3.3

يجب على الاستشاري تنفيذ الخدمات بدرجة المهارة والعناية والاجتهاد والكفاءة التي تُتوقع من مؤسسة  3.3.1
 مماثلة. لمشاريعمهنية ذات خبرة في تقديم خدمات مماثلة 

المهنيوالمعايير الصناعية  وفق أحدث    يجب على الاستشاري ضمان تنفيذ الخدمات   3.3.2 السلوك   قواعد 
، بما في ذلك تلك الخاصة   عُمانو بما يتوافق مع القوانين و الأنظمة المعمول بها في سلطنة    المعمول بها

 الذي يُنفذ فيه المشروع.  بالمحافظة / الولاية

يجب على الاستشاري أن يحدد استباقيا أي أخطاء أو تناقضات أو نواقص في عمله، وأن يتخذ جميع  3.3.3
بمعيار  إخلاله  ناشئة عن  كانت  الخاصة، متى  نفقته  على  المسائل  هذه  لتصحيح  المعقولة  التدابير 

 العناية المطلوب.

على الاستشاري إخطار صاحب العمل خلال سبعة   يتعينفي حال تطلب الأمر تعديلا في التصميم،  و 3.3.4
تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة خلال فترة عليه  ( أيام من إصدار التصميم المعدل، و7)

من تاريخ هذا التعديل، ما لم يتفق كتابيا مع صاحب العمل   يومًا(  2١معقولة لا تتجاوز واحدا وعشرين )
 على خلاف ذلك.

 ممتلكات صاحب العمل  3.4

تظل جميع الممتلكات أو المواد أو المستندات أو البيانات التي يقدمها صاحب العمل أو يتم الحصول  3.4.1
 عليها على نفقته لاستخدامها من قبل الاستشاري ملكا لصاحب العمل. ويتعين على الاستشاري ما يلي: 

 اتخاذ التدابير المعقولة لحماية تلك الممتلكات؛ (أ)

 استخدام تلك الممتلكات فقط لغرض تنفيذ الخدمات؛ (ب)

الخدمات، ما لم يتفق  إعادة جميع المواد المقدمة من صاحب العمل عند استكمال أو إنهاء   (ت)
 كتابيًا على خلاف ذلك. 

  يجب على الاستشاري الاحتفاظ بسجلات دقيقة لأي من ممتلكات صاحب العمل الموجودة في حيازته 3.4.2
 ، ويكون مسؤولا عن أي فقدان أو ضرر ينشأ عن إهماله أو سوء تصرفه. طوال مدة العقد

 الاستشاري    أفراد طاقم  3.5

  بالكفاءة  المكلفين بتنفيذ الخدمات مؤهلون ويتمتعون  أفراد طاقمهيجب على الاستشاري أن يضمن أن   3.5.1
 المهارات والخبرة اللازمة لأداء مهامهم المحددة بفعالية.و

جميع   3.5.2 وأدوار  ومؤهلات  أسماء  تقديم  الاستشاري  على  طاقمهيجب  فيهم   أفراد  بمن  المقترحين، 
العمل. ولا يجوز حجب هذه   الرئيسيون، للحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب  الموظفون 

المقترحون معايير الكفاءة والخبرة المتفق   أفراد الطاقمالموافقة دون مبرر معقول، شريطة أن يستوفي  
 عليها.

بأنهم  3.5.3 الاستشاري  يحددهم  الذين  الأفراد  أولئك  الرئيسيين  بالموظفين  يقصد  العقد،  هذا  لأغراض 
إدارة الخدمات وسلامتها الفنية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال  تنفيذ ويشغلون أدوارا حيوية وأساسية ل
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لا الحصر، مدير المشروع، والمهندسين الرئيسيين للتخصصات، والخبراء الفنيين، وأي موظفين آخرين 
 صاحب العمل كموظفين رئيسيين.  يحددهم

، بما في ذلك الموظفين الرئيسيين، وتوفيرهم أفراد الطاقميجب على الاستشاري ضمان تعبئة جميع  3.5.4
 للجدول الزمني المعتمد لتوزيع القوى العاملة.  وفقًاللعمل 

إذا أخفق أي من الموظفين الرئيسيين في الالتحاق بالعمل في الموعد المحدد، يكون الاستشاري مسؤولا  3.5.5
عن كل يوم تأخير إلى حين مباشرة  وذلك  ،  (جدول الأسعار)  الخامس  لأحكام القسم  وفقًاعن دفع غرامات  

 الموظفين الرئيسيين عملهم. 

 ممثل الاستشاري  3.6

الاستشاري   3.6.1 بتعيينعلى  يقوم  العمل،    أن  الرئيسية مع صاحب  الاتصال  يعمل كنقطة  ممثل مفوض 
يقدميجب  و والمسؤوليات إخطار  الاستشاري  أن  الصلاحيات  نطاق  يتضمن  العمل  لصاحب  خطيا  ا 

ونطاق صلاحياته لموافقة خطية مسبقة من   ممثل الاستشاريالمفوضة إلى ممثله. ويخضع تعيين  
 صاحب العمل. 

مشروع لتيسير التواصل المباشر مع ممثل    عُمانعلى الاستشاري تعيين شخص يكون مقيما في سلطنة   3.6.2
 .إذا طلب صاحب العمل ذلك، صاحب العمل وضمان التنسيق الفعال لأنشطة المشروع

 الاستشاري أفراد  ت في  تغييرًا ال  3.7

من   3.7.1 أي  استبدال  الضروري  من  أصبح  على أفراد  إذا  يجب  متوقعة،  غير  ظروف  بسبب  الاستشاري 
كتابة والحصول على موافقته الخطية على البديل المقترح.    مسبقًاالاستشاري إخطار صاحب العمل  

أو الأفضل من الشخص  المكافئة  البديل بالمؤهلات والخبرة  ويجب على الاستشاري ضمان أن يتمتع 
 المستبدل. 

أي   3.7.2 استبعاد  أو  تعليق  للاستشاري  يجوز  والحصول على فرد  لا  العمل  المسبق مع صاحب  التشاور  دون 
لحماية صحة أو سلامة أو أمن    فورًا موافقته، إلا في الحالات التي تكون فيها مثل هذه الإجراءات ضرورية  

أو غيره، وفي هذه الحالة يجب على الاستشاري إخطار صاحب العمل في أقرب وقت ممكن   الفردذلك  
 بعد اتخاذ هذا الإجراء. 

هذا   3.7.3 أحكام  الرئيسيين يخضعون   ؛الاستشاريأفراد  على جميع    الفرعي  البندتسري  الموظفين  أن  إلا 
 لمتطلبات إضافية على النحو الآتي: 

 .يجب الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل قبل استبدال أي موظف رئيسي (أ)

لضمان استمرارية الخدمات، يجب أن يتضمن أي استبدال معتمد للموظفين الرئيسيين فترة  (ب)
( أربعة عشر  عن  تقل  لا  مع   يومًا(  ١4تسليم  إلى جنب  الجديد جنبا  الموظف  يعمل خلالها 

 .الموظف المستبدل، وذلك دون أي تكلفة إضافية على صاحب العمل

إذا قام الاستشاري باستبدال أي موظف رئيسي دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من   (ت)
فترة التسليم المطلوبة، أو أخل بالحفاظ على الموظفين   إذا فشل في توفيرصاحب العمل، أو  
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 الخامس  القسملأحكام    وفقًاالرئيسيين المعتمدين، يكون الاستشاري مسؤولا عن دفع غرامات  
 عن كل يوم من أيام عدم الالتزام. (، وذلك جدول الأسعار)

، بمن فيهم الموظفون الرئيسيون، غير  الاستشاريأفراد  إذا رأى صاحب العمل بشكل معقول أن أيا من   3.7.4
 ضعيف، يحق له أن يطلب استبدالهم. وعلى الاستشاري أن يقترح بدائل مؤهلة   أن أداءهممناسبين أو 

 جميع التكاليف ذات الصلة.  الاستشاري ويتحمل ،للحصول على موافقة صاحب العمل على الفور

 . ه أفراديتحمل الاستشاري جميع التكاليف المترتبة على استبدال  3.7.5

 الاستشاري أفراد  سلامة وأمن   3.8

 المشاركين في تنفيذ الخدمات.  هأفراديكون الاستشاري مسؤولًا عن صحة وسلامة وأمن   3.8.1

للخطر بسبب   تفي الدولة قد تعرض هأفرادإذا رأى الاستشاري بشكل معقول أن صحة أو سلامة أو أمن  3.8.2
مؤقتا   أو جميعها  الخدمات  من  تعليق جزء  له  فيجوز  استثنائي،  تتحسن   هأفرادوسحب  حادث  حتى 

 (.تعليق الخدمات)( 6.١.2) للبند الفرعي وفقًا ، وذلكالظروف

أفراد في حال وقوع أي حادث يؤثر على سلامة أو أمن   على الفورعلى الاستشاري إخطار صاحب العمل  3.8.3
 .ذلك الحادث أن يتعاون في تنفيذ التدابير المناسبة للتخفيف من آثارعليه ، والاستشاري

 إدارة أعمال الإنشاء  3.9

صاحب العمل أو مدير المشروع أو ما يعادله بموجب    مشروع  يتولى الاستشاري دور المهندس أو ممثل 3.9.1
  وفقًا، وذلك  (نطاق الخدمات والمحتوى المحلي)  الرابععلى ذلك في القسم    إذا تم النص  عقد الأعمال

 للشروط الواردة في هذا العقد. 

لعقد الأعمال، وله صلاحية تمثيل صاحب   وفقًايجب على الاستشاري تنفيذ خدمات إدارة أعمال الإنشاء   3.9.2
العمل ضمن الحدود التي يحددها صاحب العمل. ولا يجوز للاستشاري تجاوز الصلاحيات المفوضة إليه 

 دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل.

أو تقييم أداء المقاول. ويجب   تقريرأو    اعتماديجب على الاستشاري أن يمارس حكما مهنيا مستقلا عند   3.9.3
 للعقد.  وفقًاوالتقييمات بإنصاف وبحسن نية و اريروالتق الاعتمادات أن تتم جميع 

تلك المسؤولية عن  في حالة نشوءلا يكون الاستشاري مسؤولا عن أداء المقاول بموجب عقد الأعمال، إلا  3.9.4
 إخلال الاستشاري بأحكام هذا العقد.

إذا نشأ أي غموض بين التزامات الاستشاري بموجب هذا العقد وواجباته بموجب عقد الأعمال، فعلى   3.9.5
العمل   صاحب  إخطار  الفورالاستشاري  بإصدار على  الغموض  هذا  معالجة  العمل  صاحب  ويتولى   ،

 التعليمات اللازمة. 

 المحتوى المحلي  3.10

على الاستشاري الالتزام بجميع القوانين واللوائح والمتطلبات التعاقدية المعمول بها والمتعلقة   يتعين 3.10.1
القانون. ويتعين على الاستشاري إعداد   يقتضيه   لما  وفقًابالمحتوى المحلي )المحتوى المحلي( والتعمين  
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وتنفيذ خطة محتوى محلي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات والموارد والخدمات المحلية، مع 
 الذي يشكل لجدول التعمين المقرر    وفقًايين المؤهلين، وذلك  عُمانإعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين ال

 جزءا من هذا العقد.

والخدمات المتعاقد عليها من الباطن لخطة   أفراد الطاقمعلى الاستشاري ضمان امتثال جميع    يتعين 3.10.2
 المحتوى المحلي المعتمدة، ويشمل ذلك ما يلي:

 . ية وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات اللازمة لهمعُمانإشراك الكفاءات ال (أ)

والمتوسطةوجوب   (ب) الصغيرة  والمؤسسات  المحليين  الخدمات  ومقدمي  الموردين   استخدام 
 .حسب خطة المحتوى المحلي المتفق عليها

المحلي، تتضمن  (ت) المحتوى  التزامه بخطة  العمل عن مدى  إلى صاحب  دورية  تقارير  تقديم 
، وإحصاءات التوظيف، وترتيبات التعاقد من ات المحتوى المحليلتزامالامتثال لابيانات حول 

 الباطن.

( يتولى مسؤولية متابعة  ي الجنسيةعُمانمحلي )يكون  المحتوى  لليجب على الاستشاري تعيين منسق   3.10.3
وإعداد التقارير الخاصة به، والحفاظ على التواصل المنتظم   بالمحتوى المحليجميع المسائل المتعلقة  

مع صاحب العمل. ويتعين على منسق المحتوى المحلي ضمان تقديم التقارير في مواعيدها من خلال 
 للمناقصات الإلكترونية أو أي نظام آخر يحدده صاحب العمل. (إسناد)منصة 

يجب على الاستشاري تقديم جدول زمني لإعداد تقارير المحتوى المحلي لاعتماده من صاحب العمل  3.10.4
( أيام من تاريخ سريان العقد. وإذا لم يوافق صاحب العمل على الجدول خلال أربعة عشر 7خلال سبعة )

دم الالتزام ( يوم عمل، فعلى الاستشاري مراجعته وإعادة تقديمه حسب المتطلبات. ويترتب على ع١4)
بمتطلبات إعداد تقارير المحتوى المحلي أو عدم تحقيق الأهداف المحددة فرض جزاءات تعاقدية، بما 

 في ذلك الاستقطاعات أو حجز الدفعات أو أي تدابير أخرى يراها صاحب العمل مناسبة.

 أفراده مسؤوليات الاستشاري تجاه   3.11

بشكل فعال لتنفيذ الخدمات بكفاءة.   أفرادهيتحمل الاستشاري مسؤولية ضمان الإدارة السليمة وتوزيع   3.11.1
 ما يلي:  بالأفرادوتشمل التزامات الاستشاري المتعلقة 

المؤهلين وذوي الخبرة   من الباطنوالاستشاريين    الأفراديجب على الاستشاري توظيف عدد كاف من   3.11.2
 المناسبة لتلبية متطلبات الخدمات.

كل   3.11.3 تفاصيل  تقديم  الاستشاري  على  والوصف ،  فرديجب  الوظيفي،  والمسمى  الاسم،  ذلك  في  بما 
من تاريخ    يومًا(  2١إلى صاحب العمل خلال واحد وعشرين )  للتعاقد معهالوظيفي، والفترة التقديرية  

 سريان العقد. 

المعمول بها.  للقوانين وفقًا لأفرادهيجب على الاستشاري إدارة ساعات العمل والإجازات والعمل الإضافي  3.11.4
الاستشاري   لممثل  يجوز  لا  كما  الخدمات.  تقدم  تأخير  في  تتسبب  لا  بحيث  الإجازات  تنظيم  ويجب 

 الحصول على إجازة دون موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل.
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قوانين   3.11.5 بجميع  الالتزام  الاستشاري  على  بتوظيف    العمل يجب  المتعلقة  وصحتهم   أفرادهالسارية 
بلوائح السلامة، وتوظيف مواطنين    أفرادهوسلامتهم ورفاههم وحقوقهم. ويتعين عليه التأكد من التزام  

 الأفرادلمتطلبات التعمين، مع تقديم سجلات شهرية إلى صاحب العمل تتضمن أسماء    وفقًايين  عُمان
 يين العاملين في المشروع. عُمانال

سواء  ، لأفرادهيجب على الاستشاري توفير السكن الملائم ووسائل النقل والتأمين وسائر المرافق اللازمة  3.11.6
الأيين  عُمانال بها، بما يتوافق مع  يين  عُمانو غير  المعمول  اللوائح  و  التكاليف القوانين  . وتكون جميع 

 والمرافق، على عاتق الاستشاري.  والسكنالمرتبطة بذلك، بما في ذلك النقل 

   واستكمالها   الخدمات   وتنفيذ   بدء :   4 البند  

 التنفيذ   بدء  4.1

العقد   4.1.1 المحدد في    ساريايصبح هذا  التاريخ  الأولاعتبارا من  سريان  كتاريخ    الاتفاقية(  نموذج)  القسم 
 .العقد

بعد تاريخ البدء، كما هو    عمليًايجب على الاستشاري البدء في تنفيذ الخدمات في أقرب وقت ممكن   4.1.2
  الاتفاقية(. نموذج) القسم الأولموضح في 

 الخدمات   استكمال  4.2

الاستشاري   4.2.1 على  تاريخ    إكماليجب  قبل  الخدمات  في    الإكمالجميع  الأولالمحدد   نموذج)  القسم 
 الاتفاقية(.

يتعين على الاستشاري تقديم جميع المخرجات والمستندات المطلوبة بموجب العقد إلى صاحب العمل  4.2.2
الخدمات عند صدور تأكيد خطي   أكملويعتبر الاستشاري قد    .إنجاز الخدمات  الاعتماد عندللمراجعة و  

 من صاحب العمل بقبولها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

 البرنامج الزمني  4.3

من تاريخ سريان العقد، تقديم برنامج زمني يتضمن على   يومًا(  ١4على الاستشاري، خلال أربعة عشر ) 4.3.1
 الأقل ما يلي: 

ضمن تاريخ    الإكمالتسلسل وجدول تنفيذ الخدمات الذي يعتزم الاستشاري اتباعه لتحقيق   (أ)
 . المحدد الإكمال

أو في    (نطاق الخدمات والمحتوى المحلي)  الرابعأي تواريخ رئيسية منصوص عليها في القسم   (ب)
 . أي موضع آخر من العقد تتعلق بتسليم أي جزء من الخدمات إلى صاحب العمل

تزويد الاستشاري بالقرارات أو التصاريح أو    الغيرالتواريخ التي يجب فيها على صاحب العمل أو   (ت)
 .الموافقات أو المعلومات المطلوبة 

 (.نطاق الخدمات والمحتوى المحلي) الرابعأي متطلبات أخرى مبينة في القسم  (ث)
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كلما لزم الأمر لضمان   ، بموافقة صاحب العمل، على الاستشاري متابعة البرنامج الزمني وتحديثه  يتعين 4.3.2
 الامتثال لأحكام العقد.

خلال أربعة عشر   مع العقد  البرنامج الزمني  ا يوضح مدى عدم توافقإخطار  ما لم يصدر صاحب العمل 4.3.3
البرنامج  يومًا(  ١4) الخدمات  فإنه  ،  الزمني  من استلام  المضي في تنفيذ  الاستشاري    وفقًايتعين على 

 للبرنامج الزمني، مع مراعاة التزاماته الأخرى بموجب العقد. 

بأي أحداث أو ظروف معروفة أو متوقعة قد تؤثر سلبا أو  على الفوريجب على الطرفين إخطار بعضهما  4.3.4
 تؤخر تنفيذ الخدمات أو تؤدي إلى زيادة في تكلفتها. 

 التأخيرات  4.4

يتأخر وف  سأنه  باتضح  إذا تأخر تنفيذ الخدمات أو    الإكماليحق للاستشاري الحصول على تمديد لتاريخ   4.4.1
 الآتية: لأي من الأسباب 

 .تغيير في نطاق الخدمات (أ)

الاستشاريين التابعين  أي تأخير أو عرقلة أو إعاقة ناجمة عن أو منسوبة إلى صاحب العمل أو  (ب)
 . أو المقاول أو أطراف ثالثة له

 بموجب العقد؛ أو المدةأي حدث أو ظرف آخر يمنح الاستشاري حق تمديد  (ت)

أو  (ث) التصاريح  أو  الموافقات  أو  القرارات  إصدار  في  العمل  صاحب  إخفاق  عن  الناتج  التأخير 
 لما يقتضيه هذا العقد. وفقًافي الوقت المناسب  تتغييرًاالتعليمات أو ال 

أي لبس، لا يشمل هذا الحق الأمور المتعلقة بالرسومات أو التفاصيل أو المواصفات التي لا  ولتجنب
 يكون صاحب العمل خبيرا فيها ويعتمد بشأنها على الخبرة المهنية للاستشاري.

الخدمات بسبب أي حدث أو    لإكمالللمدة المحددة    يحق له الحصول على تمديدإذا رأى الاستشاري أنه   4.4.2
من وقوع الحدث   يومًا(  ١4ظرف مذكور في العقد، فعليه أن يخطر صاحب العمل خلال أربعة عشر )

 .الحق في التمديدالذي نشأ عنه هذا 

، بما في التمديدب  تفاصيل إضافية داعمة لمطالبتهيجب على الاستشاري أن يقدم إلى صاحب العمل   4.4.3
أحقيته اللازمة لإثبات  الأدلة  أو  المستندات  وذلك  ذلك   ،( أربعة عشر  إرسال   يومًا(  ١4خلال  تاريخ  من 

 .(4.4.2)البند الفرعي المشار إليه في  خطارالإ

العمل أن يصدر   4.4.4 التفاصيل   )القرارات(  (2.5)  الفرعي  للبند  وفقًا  قرارايتعين على صاحب  عند استلام 
إذا كانت  تحديد مدة التمديد  المدة ولتحديد ما إذا كان الاستشاري مستحقا لتمديد في  وذلك    المشار إليها،
 . مستحقة

  ( 4.4.2)  البندين الفرعيينلما ورد في    وفقًاأو التفاصيل الداعمة    خطارإذا أخفق الاستشاري في تقديم الإ 4.4.5
الخدمات ضمن الإطار الزمني    إنجاز، ويظل الاستشاري ملتزما بالمدة، فلن يمنح أي تمديد في  (4.4.3)و

 . الأصلي
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 غرامات التأخير  4.5

يجوز   4.5.1 العقد،  بموجب  التزاماته  من  أي  تنفيذ  في  الاستشاري  إخفاق  عن  ناتج  تأخير  وقوع  حال  في 
  يوم كل عن، الاتفاقية( نموذج) القسم الأوللما هو مبين في  وفقًالصاحب العمل فرض غرامات تأخير 

 ( ١) الملحق في المحدد الأقصى الحد  تتجاوز ألا على التأخير، من

ولا من أي واجبات أو مسؤوليات   الخدمات،  إنجازإن فرض الغرامات لا يعفي الاستشاري من التزامه ب١  ( 4.5.2
 بموجب العقد. على عاتقهتقع  أخرى

 معدل تقدم الخدمات  4.6

العملل  اتضح  في حال 4.6.1 المعقول أن معدل تقدم الاستشاري في تنفيذ   صاحب  المهني  استنادا إلى رأيه 
المحدد، ولم يكن هذا القصور ناتجا عن حدث   الإكمالضمن تاريخ    إكمالهاالخدمات غير كاف لضمان  

ا يطلب فيه من إخطاريخول الاستشاري الحصول على تمديد للمدة، فيجوز لصاحب العمل أن يصدر  
اللازمة. التصحيحية  التدابير  اتخاذ  الإ  الاستشاري  هذا  استلام  الاستشاري  خطار وعند  على  يتعين   ،

إلى صاحب العمل يوضح فيه الخطوات التي سيتخذها لضمان  إخطارمراجعة البرنامج الزمني وتقديم 
 ضمن المدة المحددة للتنفيذ. الإكمال

 الخدمات   على   ت تغييرًا ال :   5 البند  

 التغيير في  حق ال  5.1

، أو الإلغاء، أو الحذف التي تؤثر على بالتغييرفي إصدار تعليمات    الحصري  بالحقيتمتع صاحب العمل   5.1.1
متطلبات، الالمتعلقة ب  تتغييرًاال، بما في ذلك  الخدماتشكل، أو نطاق، أو مواصفات، أو جودة، أو كمية  

في أي وقت   التغيير إجراءات  بدءكتابية. ويجوز لصاحب العمل    تغييروذلك من خلال إصدار تعليمات  
الخدماتقبل   مباشرة  إكمال  تعليمات  توجيه  طريق  عن  إما  تقديم   للاستشاري،  طلب  من خلال  أو 

 .الاستشاريمن  للتغييرمقترح 

المفصلة   التغييراتباع إجراءات    من صاحب العمل  التغييرعند استلام تعليمات    يتعين على الاستشاري 5.1.2
الشروع في تنفيذ  البند  اهذفي   له  أمر    الخدمات، ولا يجوز  ولا يحق للاستشاري    . التغييرقبل استلام 

 . التغييرالمطالبة بأي تعويض إضافي أو تمديد في المدة إذا باشر تنفيذ الأعمال قبل صدور أمر 

 على الفورصاحب العمل  يخطر، ما لم صادر من صاحب العمل تغييريلتزم الاستشاري بتنفيذ كل أمر  5.1.3
إخطار صاحب وعند    قيود فنية أو نقص في الموارد اللازمة.ك،  التنفيذتمنعه من  بوجود أسباب مبررة  

مراجعة الأسباب المقدمة، وله أن يقرر إلغاء أو تأكيد أو  بدراسة وصاحب العمل    يقوم،  العمل بالأسباب
 لما يراه مناسبا. وفقًا التغييرأمر أو  تعديل تعليمات

 : الاستشاريمن  التغيير  مقترحات   5.2

ت أو تحسينات، تغييرًاصاحب العمل في أي وقت يتضمن أي    تقديم مقترح كتابي إلىيجوز للاستشاري   5.2.1
 : تؤدي إلى النتائج الأتية

 ،جودة أو نطاق الخدمات تحسين (أ)
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 ،من تكلفة أو مدة التنفيذ التقليل (ب)

 ، القيمة المقدمة لصاحب العمل زيادة (ت)

 أخرى لصاحب العمل. فائدةأي  تحقيق (ث)

 . المقترح بإعداد المرتبطة التكاليف جميع الاستشاري يتحمل 5.2.2

5.2.3 ( وعشرين  واحد  العمل خلال  على صاحب  يتعين  المقترح،  استلام  تأكيد    يومًا(  2١عند  أو    قبولهإما 
  تغيير   لإجراء  العمل  صاحب  عن  صادرة  تعليمات، يعتبر ذلك بمثابة  بالقبول   وفي حال تأكيدهرفضه.  
 . العقد بموجب

 : التغيير إجراءات   5.3

الاستشاري  يتعين   5.3.1 العمل  شاملة  تفاصيل  تقديمعلى  صاحب  )  إلى  سبعة  استلام 7خلال  من  أيام   )
أن،  التغيير  تعليمات   وأثر  للتكلفة  حسابا  التفاصيل  هذه  تتضمن  على  وأي   التغيير،  الخدمات،  على 

 تعديل مقترح على الجدول الزمني إن وجد.

من الاستشاري، يقوم صاحب العمل بدراسة الطلب داخليا، وله أن يصدر  التفاصيل الشاملة عند استلام 5.3.2
المطلوب تنفيذها والتكاليف المرتبطة بها. ولا يجوز للاستشاري الشروع   الخدماتيحدد نطاق    تغييرأمر  

 . التغييرإلا بعد صدور أمر  الخدماتفي تنفيذ 

 لأغراض   (القرارات)  (2,5)  الفرعي  للبند  وفقًا  العمل  صاحب  عن  قرار صادر  بمثابة  التغيير  أمر  يعتبر 5.3.3
  النزاعات. تسوية

 : ت تغييرًا ال تقييم   5.4

 :التالية للمبادئ وفقًا ،الخدمات على تتغييرًاال  تقييم يتم 5.4.1

معدلات    اعتماد  يتم،  العقد  في   الأسعار   المحددة  للخدماتفي طبيعته    مماثلًا   التغييرإذا كان   (أ)
 . التغيير لتقييم كأساس مسبقًا المدرجة الأسعار

تختلف في طبيعتها عن تلك الواردة في العقد أو لا توجد   خدماتيشتمل على    التغييرإذا كان   (ب)
 مرفقًا لها أسعار محددة، فعلى الاستشاري أن يقدم تقييما عادلا ومعقولا يستند إلى أسعار السوق،  

 :والتي تشملالأسعار المقترحة،  لتبرير معدلاتستندات داعمة مب

 . الإضافية أو المعدلة للخدماتوصف تفصيلي  (1)
 .بالتغييرذات الصلة والموارد  الخدماتجدول  (2)
معدلات   تدعم مشتريات سجلات أو أسعار، وعروض السوق، معدلات أسعار  على أدلة (3)

 .المقترحة الأسعار
 الزمني. على البرنامج  التغييرتأثير  التعافي منتقليل أو لأي تدابير تم اتخاذها ل (4)

 ذاته. التغييرالتكاليف التي تكبدها الاستشاري في إعداد أو تقديم طلب  تغييريشمل تقييم أي لا  5.4.2
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 : التغيير الاستثناءات من   5.5

 في الخدمات:  تغييرلإجراء  مبررًاالتالية  الحالات تشكللا  5.5.1

التزاماته   يتخذهاالتي    الإجراءات (أ) تنفيذ  في  إخفاقاته  تصحيح  أو  لمعالجة  الاستشاري 
   ذلك. غير أو العمل صاحب من صادرة تعليمات على بناء كانت سواءالتعاقدية، 

 .التي تتخذ لمنع الضرر أو الخطر أو فشل الأنظمة التدابير (ب)

 .التحديثات أو التعديلات على البرنامج الزمني (ت)

، ويطلب  العقد  بموجب  التزاماته  لتنفيذ   طريقة  من   أكثر  للاستشاري  فيها  يكون  التي  الحالات (ث)
 فيها صاحب العمل اتباع طريقة محددة. 

  يصدر  لم  ما  تغييرًالا تعتبر أي أعمال إضافية ينفذها الاستشاري خارج نطاق الخدمات المتفق عليها   5.5.2
يحق للاستشاري المطالبة بأي تكاليف أو مدد   كما لا   .العمل  صاحب  من   صريحة  كتابية  تعليمات  بها

 لأحكام هذا العقد. وفقًارتعليمات من صاحب العملبشأنها إضافية ما لم تصدر 

 : القانون التغيير في   5.6

  بعد تاريخ سريان العقد،  عُمانسلطنة إذا طرأ أي تغيير في القوانين السارية  والأنظمة المعمول بها في   5.6.1
أو    وأدى ذلك التغيير إلى ارتفاعإبرام العقد،    وقتمن قبل الطرف المتأثر    توقعهمن غير الممكن  وكان  

السنة السابقة )أو  فيالعقد المدفوعة  كلفة%( أو أكثر من 2عادل )ي بمقدارتكلفة تنفيذ العقد  انخفاض
 : فإنهفي السنة الأولى إذا حدث التغيير خلالها(، 

صاحب العمل خلال واحد    إلى  إخطارتوجيه    يتعين عليهالطرف المتأثر،  هو    الاستشاري  إذا كان (أ)
بالإيضاحات والمستندات التي  مرفقًامن تاريخ سريان التغيير في القانون،  يومًا( 2١وعشرين )

للبند   وفقًا،  من قبل صاحب العمل  المطالبة  هذهويتم البت في  تثبت التغيير في التكلفة،  
 القرارات(، )( 2.5) الفرعي

اتباع الإجراءات المنصوص عليها في   يتعين عليهالطرف المتأثر،  هو  صاحب العمل  إذا كان   (ب)
 العقد.  كلفةللمطالبة بالتخفيض المقابل في  )مطالبات صاحب العمل( (2.6) الفرعي البند

ت في القوانين المتعلقة بضريبة الشركات أو الدخل أو الأرباح من  تغييرًاأي لبس، تستثنى ال ولتجنب
 . هذا البند الفرعيتطبيق 

 تعليق الخدمات وإنهاؤها :   6 البند  

 تعليق الخدمات  6.1

، على  ها جزء منأي  أو    الخدمات  لتقديره المطلق ولأي سبب، تعليق تنفيذ كل  وفقًايجوز لصاحب العمل،   6.1.1
على الأقل من تاريخ    يومًا(  28بالتعليق إلى الاستشاري قبل ثمانية وعشرين )  إخطار  يقوم بتقديمأن  

 التعليق.
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إذا لم يتم استلام الدفعة المستحقة لأي   منهاجزء  أي  أو    الخدمات  يجوز للاستشاري تعليق تنفيذ كل 6.1.2
(  7.4) البندا صحيحا بموجب إخطارفاتورة أو جزء منها في تاريخ استحقاقها، ولم يصدر صاحب العمل 

عليها) المتنازع  أسباب حجب    (الفواتير  الاستشاري  الدفعةيوضح  يقدم  أن  لصاحب إخطار، شريطة  ا 
 من التعليق. يومًا( 2١العمل قبل واحد وعشرين )

 : استئناف الخدمات  6.2

تعليق   6.2.1 تم  بموجب  تنفيذ  إذا  العمل  صاحب  قبل  من  الفرعيالخدمات  على   ،(6.١.١)  البند  يتعين 
من استلام   يومًا (  28الاستشاري استئناف تنفيذ الخدمات أو الجزء المعلق منها خلال ثمانية وعشرين )

 من صاحب العمل بالاستئناف. إخطار

بموجب   6.2.2 الاستشاري  قبل  من  الخدمات  تعليق  تم  الفرعيإذا  الاستشاري    ،(6.١.2)  البند  على  يتعين 
ممكن   وقت  أقرب  في  منها  المعلق  الجزء  أو  الخدمات  تنفيذ  الدفعة    عمليًااستئناف  استلام  بعد 

 المستحقة. 

 : آثار تعليق الخدمات  6.3

 المنجزة حتى تاريخ التعليق. الخدماتدفعاته المالية المستحقة عن يحق للاستشاري الحصول على  6.3.1

المعلقة  ليس،  التعليق  فترة  أثناء 6.3.2 الخدمات  تنفيذ  الاستشاري  أنه  ،على  جميع عليه    يجب  إلا  اتخاذ 
 التدابير المعقولة لتأمين وصيانة وحماية الخدمات من أي ضرر أو فقدان.

 يجب على الاستشاري اتخاذ خطوات معقولة للتقليل من أثر التعليق على الخدمات. 6.3.3

 : إنهاء العقد  6.4

 الإنهاء من قبل صاحب العمل  6.4.1

إذا أخل الاستشاري بأي التزام جوهري بموجب العقد ولم يقم بتصحيح الإخلال خلال ثمانية   (أ)
( تاريخ    يومًا(  28وعشرين  بإخطارمن  العقد  إنهاء  العمل  لصاحب  يحق  إلى    إخطاره،  يقدم 

 .إنهاء العقدمن  يومًا( ١4الاستشاري قبل أربعة عشر )

ا أو دخل في مرحلة تصفية أو خضع لأي إجراء مماثل ا أو معسرً إذا أصبح الاستشاري مفلسً  (ب)
 خطي.  إخطارب  فورًابموجب القانون المعمول به، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد 

بأحكام   (ت) الاستشاري  أخل  الفرعيإذا  والفساد)  (١2.2)  البند  الرشوة  لصاحب  (مكافحة  يحق   ،
 خطي. إخطارب  فورًاالعمل إنهاء العقد  

يقدم إلى الاستشاري قبل ستة    إخطار لتقديره المطلق، إنهاء العقد ب  وفقًايجوز لصاحب العمل،   (ث)
يستخدم هذا الحق لغرض الحصول على الخدمات من أطراف    ألا، على  يومًا (  56وخمسين )

 .أخرى
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 الإنهاء من قبل الاستشاري         6.4.2

إنهاء  من    يومًا(  ١4يقدم إلى صاحب العمل قبل أربعة عشر )  إخطاريجوز للاستشاري إنهاء العقد ب  (أ)
 . ( أشهر6لمدة تزيد على ستة ) (6.١.١)البند الفرعي إذا تم تعليق الخدمات بموجب ، العقد

إنهاء  من    يومًا(  ١4يقدم إلى صاحب العمل قبل أربعة عشر )  إخطاريجوز للاستشاري إنهاء العقد ب  (ب)
بموجب    ،العقد الخدمات  تعليق  تم  الفرعيإذا  وثمانية   (6.١.2)   البند  مئة  على  تزيد  لمدة 

 .يومًا( ١68وستين )

غير متنازع عليها بموجب هذا العقد خلال ومستحقة له  الاستشاري أي دفعة    يستلمإذا لم   (ت)
ا إلى صاحب العمل يطلب فيه  إخطارً من تاريخ استحقاقها، فيجوز له أن يوجه    يومًا(  60ستين )

،  خطارمن تاريخ استلام الإ  يومًا(  60السداد. وإذا أخفق صاحب العمل في السداد خلال ستين )
أما إذا قام صاحب    .يومًا(  ١4إضافي يقدم قبل أربعة عشر )  إخطاريحق للاستشاري إنهاء العقد ب

الاستشاري كأن   إخطار ، فيعتبر  يومًا(  60العمل بالسداد خلال فترة التصحيح البالغة ستين )
 لم يكن ولا ينتج أي أثر. 

 : آثار إنهاء العقد 6.5

 .إنهاء العقدحتى تاريخ  التي نفذهاالخدمات  مقابل جميعجر الألاستشاري ايستحق  6.5.1

يحق لصاحب )إنهاء العقد( فإنه    )ت(6.4.١أو    )ب(6.4.١أو    )أ(6.4.١للبنود الفرعية    وفقًا  إنهاء العقد إذا تم   6.5.2
 العمل ما يلي: 

المنفذة  (أ) بالخدمات  المتعلقة  الأخرى  والمواد  والمعلومات  المستندات  جميع  على  الاستحواذ 
، والتي تكون ضرورية لصاحب العمل لاستكمال الخدمات بنفسه أو من  إنهاء العقدحتى تاريخ  

 . خلال استشاري آخر

، بما لإنهاء العقدمباشر نتيجة  بشكل  تعويض عن التكاليف المعقولة التي تكبدها  الالمطالبة ب (ب)
 . في ذلك تكاليف استكمال الخدمات بواسطة استشاري آخر

 البندحجز الدفعات المستحقة للاستشاري حتى يتم تحديد جميع التكاليف المشار إليها في   (ت)
 وتسليم جميع المستندات والمواد المطلوبة إلى صاحب العمل. )ب(،( 6.5.2) الفرعي

 على صاحب العمل أن يتصرف على وجه السرعة في تحديد هذه التكاليف والعمل على الحد منها. 6.5.3

إلى   )أ( (6.4.2) البنود الفرعية  أو  )ث( (6.4.١) البند الفرعيبموجب  إنهاء العقد التي يتم فيها حالاتالفي  6.5.4
يحق للاستشاري الحصول على تعويض عن خسارة الأرباح التي كان يمكن أن يحققها من   )ت(،(  6.4.2)

 .إنهاء العقدالخدمات التي لم تستكمل بسبب 

عن   6.5.5 التعويض  الأرباحيكون  الفرعي  خسارة  البند  قدره محددً (  6.5.4)  بموجب  أقصى  بحد  من   ( %2)  ا 
 .العقد من كلفةالقيمة المتبقية  
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 : حقوق والتزامات الطرفين  6.6

أي لبس،   ولتجنبلا يؤثر إنهاء العقد على أي حقوق أو التزامات مترتبة للطرفين حتى تاريخ الإنهاء.   6.6.1
 تظل الحقوق والالتزامات التالية سارية بعد إنهاء العقد أو انتهائه: 

 (.حقوق الملكية الفكرية) (١0) البندحقوق الملكية الفكرية بموجب  (أ)

 (.السرية)( ١١) البندالتزامات السرية بموجب  (ب)

، بما في ذلك التعويضات والمسؤولية (مسؤولية الاستشاري)(  9)البند  أحكام المسؤولية بموجب   (ت)
 .عن التصميم أو الإشراف، بالقدر الذي ينطبق

 إنهاء العقد. أي التزامات مالية مستحقة قبل  (ث)

 . إنهاء العقدبعد بطبيعتها أي أحكام أخرى يقصد أن تبقى سارية  (ج)

 الدفعات   :  7 البند  

 : لاستشاري ل الدفع   7.1

الخدمات(   على  تتغييرًااليلتزم صاحب العمل بدفع مستحقات الاستشاري عن الخدمات )بما في ذلك   7.1.1
القسم    وفقًا في  الواردة  الأسعار)  الخامسللتفاصيل  وتشمل  (جدول  التكاليف   كلفة.  جميع  العقد 

يتكبدها الاستشاري في أداء والمصاريف والضرائب )بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة( والرسوم التي 
 الخدمات، ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة في العقد. 

القابلة   7.1.2 العقد، بما في ذلك المصروفات  العمل بدفع أي مبالغ أخرى مستحقة بموجب  يلتزم صاحب 
للاسترداد، على النحو المنصوص عليه في العقد. ويجب دعم المصروفات القابلة للاسترداد بإيصالات  

 صحيحة أو بأدلة أخرى مقبولة لصاحب العمل. 

لا يحق للاستشاري المطالبة بأي أجر مقابل خدمات منفذة خارج نطاق العقد أو دون الحصول على  7.1.3
 .على خلاف ذلك كتابةما لم يتفق  موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل

 : مدة السداد  7.2

من تاريخ استلام فاتورة الاستشاري، ما لم   يومًا(  60تدفع المبالغ المستحقة للاستشاري خلال ستين ) 7.2.1
ويجب أن تقدم الفاتورة بصيغة معتمدة   .(جدول الأسعار)  الخامسالقسم  ينص على خلاف ذلك في  

 من صاحب العمل، وأن تتضمن ما يلي: 

 . تفصيلا دقيقا للخدمات المنفذة خلال فترة الفوترة (أ)

 .العملالخدمات تمت الموافقة عليها من قبل صاحب  على تتغييرًاأي  (ب)

 .المصروفات القابلة للاسترداد، إن وجدت (ت)

 أي مبالغ أخرى مستحقة بموجب العقد. (ث)
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، يحق لصاحب العمل إجراء مقاصة بين أي إنهاء العقد(آثار  )  )ت(  (6.5.2)  الفرعي  البنددون الإخلال ب 7.2.2
 العمل.صاحب صالح مبالغ مستحقة لصالح الاستشاري وأي مبالغ مستحقة الدفع من قبل الاستشاري ل

 الفواتير المتنازع عليها  7.3

العمل على أي   7.3.1 المقدمة من الاستشاري، فعليه أن يصدر   بندإذا اعترض صاحب  الفاتورة  أو جزء من 
وأسباب ذلك. ويجب   الدفعة  حجز( أيام من تاريخ إصدار الفاتورة، يبين فيه نيته  7ا خلال سبعة )إخطار

 ما يلي:  خطارأن يتضمن الإ

 .شرحا تفصيليا للبنود محل النزاع (أ)

 .المستندات أو الأدلة المؤيدة للنزاع (ب)

 . المحتجزالمبلغ  (ت)

 غير المتنازع عليه من الفاتورة.المتبقي لا يجوز لصاحب العمل تأخير سداد الجزء  7.3.2

 الدفعة النهائية  7.4

العمل 7.4.1 إلى صاحب  النهائية  الفاتورة  تقديم  الاستشاري  )  يجب على  وعشرين  واحد  من    يومًا(  2١خلال 
التفاصيل التي قد يطلبها  ، دون حصر، ويجب أن تتضمن الفاتورة النهائية، الخدمات أو إنهاء العقد إكمال

 تشمل:التي صاحب العمل حسب الحاجة، و

 .القيمة الإجمالية للخدمات المنفذة (أ)

 .العملالخدمات تمت الموافقة عليها من قبل صاحب  على تتغييرًاأي  (ب)

 .المصروفات القابلة للاسترداد، إن وجدت (ت)

 أي مبالغ أخرى مستحقة بموجب العقد. (ث)

النهائية 7.4.2 الفاتورة  العمل مراجعة  التاليينوعليه    ،يتعين على صاحب  الإجراءين  خلال   أن يقوم بأحد 
 : من استلامها يومًا( 2١واحد وعشرين )

 إصدار شهادة الدفعة النهائية بالمبلغ المستحق؛ أو  (أ)

 المستندات المؤيدة لذلك. مع  إخطار الاستشاري بأي بنود محل نزاع، مع تقديم شرح تفصيلي   (ب)

من تاريخ استلام الفاتورة   يومًا(  60على صاحب العمل سداد المبلغ غير المتنازع عليه خلال ستين ) 7.4.3
 النهائية.

يعتبر سداد الفاتورة النهائية تسوية نهائية وشاملة لجميع المبالغ المستحقة للاستشاري بموجب العقد،   7.4.4
 على خلاف ذلك. كتابةما لم يتفق 
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 التدقيق المستقل  7.5

يجب على الاستشاري الاحتفاظ بسجلات   ، باستثناء الحالات التي ينص فيها العقد على دفعات مقطوعة 7.5.1
،  التي تكبدها أثناء تقديمها  والمصاريف  الذي أمضاه في تقديم الخدمات  دقيقة ومحدثة تبين الوقت

 .بناء على طلبه المعقولويجب عليه إتاحتها لصاحب العمل 

عن   الاستشاري بمدة لا تقل     إخطاربعد  وما لم ينص العقد على دفعات مقطوعة، يجوز لصاحب العمل،   7.5.2
( وذات سمعة طيبة، يومًا(  ١4أربعة عشر  مستقلة  محاسبة  لشركة  السماح  الاستشاري  من  يطلب  أن   ،

 يدعيها الاستشاري.  خاصة بالوقت والتكاليف التييختارها صاحب العمل، بإجراء تدقيق لأي سجلات  
التدقيق خلال ساعات العمل الرسمية في المكتب الذي تحفظ فيه السجلات، وعلى   يجب أن يتم إجراءو

و معقول.  تعاون  من  يلزم  ما  كل  يقدم  أن  العمل  كونيالاستشاري  عن  صاحب  هذا    مسؤولا  تكاليف 
 التدقيق.

 التأمين   :  8 البند  

 التأمين  8.1

يتعين على الاستشاري الحصول على تأمين المسؤولية المهنية وتأمين المسؤولية العامة والحفاظ عليهما  8.1.1
جدول )  الخامسبمبالغ كافية لتغطية مسؤولياته بموجب العقد، وذلك على النحو المحدد في القسم  

وحتى ما لا يقل   بدء الخدماتويجب الحفاظ على تأمين المسؤولية المهنية اعتبارا من تاريخ  (.  الأسعار
 .(9)البند  ، بما يتوافق مع فترة مسؤولية الاستشاري بموجب  الإكمال( سنوات بعد تاريخ  ١0عن عشر )

 .الإكمالوحتى تاريخ  بدء الخدماتأما تأمين المسؤولية العامة فيجب الحفاظ عليه من تاريخ 

سمعة   وذات عُمانوثائق التأمين صادرة عن شركات تأمين مرخصة في سلطنة  جميعويجب أن تكون  8.1.2
وذلك بما يرضي صاحب العمل بشكل معقول. ولا يجوز لصاحب   العقد،يتوافق مع متطلبات    وبماطيبة  

على الاستشاري أن يضمن إدراج العمل الاعتراض على اختيار المقاول لشركة التأمين بشكل غير مبرر.  
صاحب العمل كمؤمن إضافي )عند الاقتضاء(، وأن تكفل وثائق التأمين لصاحب العمل الحق في تقديم 

 مطالبة مباشرة بموجب التأمين.

أو   8.1.3 المطلوب  التأمين  على  الحصول  في  الاستشاري  أخفق  لصاحب أخفق  إذا  يحق  عليه،  الحفاظ  في 
أن يتولى بنفسه الحصول على التأمين واسترداد تكلفته من الاستشاري، أو   ،إخطار بعد توجيه  ،  العمل

 اعتبار هذا الإخفاق إخلالا جوهريا بالعقد. 

 مسؤولية الاستشاري   :  9 البند  

 الخطأ والسهو  9.1

يكون الاستشاري مسؤولا عن جميع النتائج المترتبة على الأفعال أو الأخطاء أو الإغفالات الناشئة عن  9.1.1
أو إهمال   الباطنأو استشارييه    أفرادهإهماله  لهم، وذلك فيما يتعلق بنطاق    من  المتنازل  أو  أو وكلائه 

 الخدمات الموكلة إليه بموجب هذا العقد.
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 المسؤولية عن التصميم  9.2

أو    يتحمل المسؤولية عن أي عيوب أو أخطاء أو إغفالاتفإنه  إذا كان الاستشاري مسؤولا عن التصميم،   9.2.1
نيابة عنه، التي تم إعدادها غيرها من المشكلات في التصميم أو في المستندات التي أعدها بنفسه أو 

النظر عن أي موافقة أو اعتماد سابق صادر عن   بما في ذلك جميع النتائج المترتبة عليها، وذلك بغض
 صاحب العمل. 

لا يكون الاستشاري مسؤولا عن أي جزء من الخدمات لم يقم بتصميمه، إلا في الحالات التي يكون قد  9.2.2
الاستشاري   يتحمل  الحالة  هذه  وفي  الآخرين،  بأعمال  تتعلق  توجيهات  أصدر  أو  قرارات  فيها  اتخذ 

 المسؤولية الكاملة عن تلك القرارات أو التوجيهات. 

 المسؤولية عن الإشراف  9.3

يكون مسؤولا عن أي عيوب أو أضرار أو خسائر أو إغفالات  إنه  إذا كان الاستشاري يقدم خدمات الإشراف، ف 9.3.1
مثل التعليمات أو شهادات الدفع  ،  ناتجة عن تقصير في الإشراف أو عن عدم إصدار التوجيهات اللازمة

 لأحكام هذا العقد. وفقًا، أو غيرها من المستندات

 انتهاك حقوق الغير  9.4

الغير، ما لم يكن ذلك بسبب عدم تزويده بمعلومات  9.4.1 انتهاك لحقوق  يكون الاستشاري مسؤولًا عن أي 
 بالمخاطر المتعلقة بها.  مسبقًادقيقة بشأن تلك الحقوق، أو إذا كان قد أخطر صاحب العمل 

 التعويضات  9.5

العمل   9.5.1 بتعويض صاحب  الاستشاري  أو   وأفرادهيلتزم  أضرار  أو  مطالبات  أي  من  وحمايتهم  ووكلائهم 
 تنشأ عن: والتي خسائر أو نفقات )بما في ذلك أتعاب المحاماة( 

الخدمات، ما لم يكن    وإكمالإصابة بدنية أو مرض أو داء أو وفاة ذات صلة بتصميم و/أو تنفيذ   (أ)
 .السبب راجعا إلى إهمال صاحب العمل أو وكلائه أو إخلالهم بالعقد 

عن تصميم   اناجم  ، والذي يكونسواء كانت عقارية أو منقولة،  ضرر أو فقدان في الممتلكات (ب)
من    أو تصرف متعمد  و/أو تنفيذ الخدمات أو عن معالجة أي عيوب، إذا كان ذلك نتيجة إهمال

 بالعقد. ه إخلال نتيجة أو  الاستشاري قبل

وحمايتهم من أي مطالبات تتعلق بإصابة بدنية أو    وأفرادهيلتزم صاحب العمل بتعويض الاستشاري   9.5.2
 مرض أو داء أو وفاة تكون ناتجة عن إهمال صاحب العمل أو وكلائه أو إخلالهم بهذا العقد.

 مدة المسؤولية  9.6

9.6.1 ( لمدة سنتين  العقد  هذا  بالتزاماته بموجب  إخلال  أي  الاستشاري عن  تاريخ  2تستمر مسؤولية  ( من 
 إصدار شهادة الأداء الخاصة بالجزء المعني من الأعمال بموجب عقد أعمال المقاول. 

( سنوات من تاريخ إصدار ١0، يظل الاستشاري مسؤولا لمدة عشر )(9.6.١)   الفرعي  البندمع عدم الإخلال ب  9.6.2
الانهيار   المقاول، وذلك في حالة  أعمال  الأعمال بموجب عقد  المعني من  بالجزء  الخاصة  الأداء  شهادة 
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الكلي أو الجزئي للمباني أو المنشآت الدائمة الأخرى، أو إذا كانت العيوب في التصميم تهدد سلامة أو 
 استقرار الأعمال.

 الملكية الفكرية   :  ١0 البند  

 ملكية حقوق الملكية الفكرية  10.1

ذلك 10.1.1 بما في  الفكرية،  الملكية  بملكية جميع حقوق  العمل  التأليف، وحقوق    يحتفظ صاحب  حقوق 
المستندات  جميع  في  المحمية،  الحقوق  وسائر  التجارية،  والعلامات  الاختراع،  وبراءات  التصميم، 
الاستشاري   يطورها  أو  ينشئها  التي  المواد  من  وغيرها  والتقارير  والبرمجيات  والتصاميم  والرسومات 

 (. "مستندات صاحب العمل"بموجب هذا العقد )

تعتبر مستندات صاحب العمل، بما في ذلك أي برامج إلكترونية أو وثائق تصميم أو مواد مقدمة من  10.1.2
حقوق   بأي  الإخلال  دون  وذلك  إنشائها،  فور  العمل  لصاحب  ملكا  تكون  الاستشاري،  قد  ثالث  لطرف 

 .معها متداخلة

 الترخيص باستخدام مواد الاستشاري  10.2

وغير  10.2.1 للنقل،  وقابلا  للإلغاء،  قابل  غير  ترخيصا  العمل  صاحب  الاستشاري  يمنح  العقد،  توقيع  عند 
حصري، وخاليا من الرسوم، لنسخ واستخدام وتعديل وتبادل مستندات الاستشاري، وذلك لغرض تنفيذ 

 هذا العقد فقط. 

طوال مدة تنفيذ الخدمات بموجب هذا العقد، ويشمل أي ا البند هذيسري الترخيص الممنوح بموجب  10.2.2
 أعمال مستقبلية مماثلة يتم تنفيذها من قبل صاحب العمل أو نيابة عنه.

العمل  10.2.3 لصاحب  فيسمح  أخرى،  برمجيات  أو  حاسوب  برامج  العمل  صاحب  مستندات  تضمنت  إذا 
أو نظام متعلق بالخدمات، بما في ذلك استبدال أي معدات  البرمجيات على أي جهاز  باستخدام تلك 

 مقدمة من الاستشاري.

 القيود على استخدام مستندات صاحب العمل  10.3

لا يجوز للاستشاري أو لأي طرف آخر استخدام أو نسخ أو نقل مستندات صاحب العمل إلى أطراف ثالثة  10.3.1
 وفقًا دون موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل، إلا للأغراض المرتبطة مباشرة بتنفيذ الخدمات أو 

 لما يسمح به هذا العقد. 

العمل بأي طريقة قد تنتهك  10.3.2 أو توزيع مستندات صاحب  أو استنساخ  العمل تعديل  لا يجوز لصاحب 
 حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث، إلا في الحدود المصرح بها صراحة بموجب هذا العقد. 

 مطالبات الملكية الفكرية تعويض الاستشاري عن   10.4

أو  10.4.1 أضرار  أو  أي مطالبات  ووكلائه وحمايتهم من  وموظفيه  العمل  بتعويض صاحب  الاستشاري  يلتزم 
أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية ناتج   تنشأ عنوالتي خسائر أو نفقات )بما في ذلك أتعاب المحاماة( 

 . عن تصميم أو تنفيذ أو تقديم الخدمات من قبل الاستشاري
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أي مطالبة قانونية أو دعوى أو إجراء يتهم بانتهاك    "المطالبة"، يقصد بمصطلح  ا البندهذولأغراض   10.4.2
 حقوق الملكية الفكرية.

 عدم نقل ملكية حقوق الملكية الفكرية السابقة للاستشاري  10.5

يحتفظ الاستشاري بملكية جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأي مواد أو أدوات أو تقنيات أو برامج  10.5.1
أو أعمال أخرى تم تطويرها أو امتلاكها من قبله قبل تنفيذ هذا العقد أو خارج نطاق الخدمات، ما لم  

 .كتابة يتفق على خلاف ذلك

يحق لصاحب العمل الحصول على ترخيص لاستخدام تلك الملكية الفكرية السابقة فقط لغرض تنفيذ  10.5.2
الخدمات بموجب هذا العقد، ويظل هذا الترخيص ساريا حتى تاريخ إصدار شهادة الأداء الخاصة بالجزء 

 المعني من الأعمال بموجب عقد أعمال المقاول. 

 الغير الملكية الفكرية الخاصة ب  10.6

إذا تم تضمين أي ملكية فكرية لطرف ثالث ضمن مستندات صاحب العمل، يتعين على الاستشاري  10.6.1
تلك  استخدام  من  العمل  صاحب  تمكن  التي  اللازمة  والتراخيص  الحقوق  على  الحصول  من  التأكد 

 لشروط هذا العقد.  وفقًا الغيرالملكية الفكرية الخاصة ب

 السرية   :  ١١ البند  

 المعلومات السرية والقيود  11.1

 يقر الاستشاري بأنه، خلال تنفيذ الخدمات بموجب هذا العقد، قد يتلقى أو يطلع على معلومات سرية 11.1.1
(. وتشمل المعلومات "المعلومات السرية"تخص صاحب العمل )  لصاحب العملحصرية  أو    أو حساسة

وأي ، دون حصر،  السرية المشاريع  العمل وتفاصيل  واستراتيجيات  المالية  والمعلومات  الفنية  البيانات 
 معلومات يحددها صاحب العمل بأنها سرية. 

 يلتزم الاستشاري بما يلي:  11.1.2

الحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية واستخدامها فقط لغرض تنفيذ الخدمات بموجب  (أ)
 .هذا العقد

عدم إفشاء المعلومات السرية لأي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل،  (ب)
 . باستثناء الحالات التي يقتضيها القانون أو السلطات التنظيمية

اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنع أي إفشاء غير مصرح به، بما في ذلك ضمان التزام  (ت)
 .البند اهذوممثليه بالالتزامات المنصوص عليها في  من الباطنوالاستشاريين  أفراده

 لا تسري التزامات السرية على المعلومات التي: 11.1.3

 .كانت في حيازة الاستشاري بشكل قانوني قبل إفصاح صاحب العمل عنها (أ)

 .أصبحت متاحة للعموم دون خطأ من جانب الاستشاري (ب)
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 تم الحصول عليها من طرف ثالث يملك الحق في إفشائها دون أي التزام بالسرية. (ت)

الاستشاري  إكمالعند   11.1.4 على  يجب  العقد،  هذا  إنهاء  العمل،  أو  صاحب  طلب  على  جميع   ،بناء  إعادة 
المعلومات السرية أو إتلافها بطريقة آمنة، باستثناء النسخ التي يحتفظ بها امتثالا لمتطلبات القانون أو 

 الالتزامات المهنية. 

بعد إنهاء أو انتهاء هذا    لمدة خمس سنوات  ا البند قائمةهذتظل التزامات السرية المنصوص عليها في   11.1.5
 العقد.

 السلوك الأخلاقي ومكافحة الرشوة والامتثال   :  ١2 البند  

 المعايير المهنية والنزاهة  12.1

لأعلى معايير النزاهة المهنية والاجتهاد والأخلاق. ويتعين   وفقًايجب على الاستشاري تنفيذ خدماته   12.1.1
 عليه التصرف بحسن نية، وتجنب الممارسات الخادعة، وإجراء جميع أنشطته بعدالة وشفافية.

 مكافحة الرشوة والفساد  12.2

 يجب على الاستشاري الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد. 12.2.1

 ما يلي:ببشكل مباشر أو غير مباشر، القيام،  يحظر على الاستشاري 12.2.2

غير قانونية أو دفعة غير مشروعة  عرض أو وعد أو تقديم أو طلب أو قبول أي رشوة أو عمولة  (أ)
 .تتعلق بهذا العقد

القيام أو الإذن بأي دفعة تسهيل تقدم إلى موظف حكومي أو أي شخص آخر بغرض التأثير   (ب)
 .غير المشروع على قرار ما

مكافحة الرشوة    قوانينبصاحب العمل    إخلالالانخراط في أي سلوك من شأنه أن يؤدي إلى   (ت)
 المعمول بها. والفساد

بأي طلب أو مطالبة بدفع غير مشروع أو ميزة غير   فورًايجب على الاستشاري أن يبلغ صاحب العمل   12.2.3
 بهذا العقد.يتعلق قانونية يتم تقديمها فيما 

 تضارب المصالح  12.3

يقر الاستشاري ويضمن أنه في تاريخ سريان هذا العقد لا يوجد أي تضارب مصالح من شأنه أن يؤثر   12.3.1
 على قدرته على تنفيذ الخدمات بموجب هذا العقد. 

 الاستشاري أن يخطر صاحب العمل بذلك  فيجب علىالعقد،   سريان إذا نشأ تضارب مصالح خلال فترة 12.3.2
للتخفيف   ، أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة، حسب توجيهات صاحب العملعليه  ، ووعلى الفور   خطيا

 من ذلك التضارب أو إزالته. 
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 انين و الامتثال للق 12.4

الاستشاري الالتزام بجميع القوانين واللوائح والمعايير الصناعية السارية ذات الصلة بالتزاماته يجب على   12.4.1
 بموجب هذا العقد. 

وأي كيانات تابعة    من الباطن  والاستشاريين التابعين لهعلى الاستشاري التأكد من أن موظفيه    يتعين 12.4.2
 .ا البندهذله يلتزمون بالمتطلبات الأخلاقية وبأحكام الامتثال المنصوص عليها في 

 القوة القاهرة   :  ١3 البند  

 تعريف القوة القاهرة  13.1

البندهذفي   13.1.1 القاهرة"، يقصد بمصطلح  ا  الذي تتوافر فيه جميع   "القوة  الظرف الاستثنائي  أو  الحدث 
 التالية:  المعايير

 .القوة القاهرة وقوعأن يكون خارجا عن سيطرة الطرف الذي يدعي  (أ)

التكلفة الزائدة( أو من غير القانوني على  أن يجعل من المستحيل )وليس مجرد الصعوبة أو   (ب)
 .ذلك الطرف تنفيذ التزاماته بموجب العقد

أو مقاولي الباطن أو الاستشاريين   أفرادهألا يكون ناتجا عن خطأ أو إهمال من الطرف المتأثر أو   (ت)
 .لديه من الباطن

 ألا يكون بالإمكان توقعه أو منعه من قبل الطرف المتأثر حتى مع بذل العناية الواجبة. (ث)

الأحداث أو الظروف الاستثنائية من الأنواع التالية، شريطة   حصر،دون  ،  يجوز أن تشمل القوة القاهرة 13.1.2
 ( أعلاه:ثتحقق الشروط الواردة في الفقرات )أ( إلى )

 .الحرب أو الأعمال العدائية )سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن( أو الغزو أو أفعال الأعداء الأجانب (أ)

التمرد أو الإرهاب أو الثورة أو العصيان أو الاستيلاء العسكري أو المدني على السلطة أو الحرب   (ب)
 .الأهلية

الاستشاري   أفرادالشغب أو الاضطرابات أو الفوضى أو الإضراب أو الإغلاق من قبل أشخاص غير   (ت)
 من الباطن.استشارييه موظفي موظفيه أو غيرهم من أو 

الذخائر أو المواد المتفجرة أو الإشعاع المؤين أو التلوث بالإشعاع النووي، باستثناء الحالات التي   (ث)
لذخائر أو المتفجرات أو الإشعاع أو ايكون فيها ذلك ناتجا عن استخدام الاستشاري لمثل هذه  

 . المواد المشعة

الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الأعاصير أو العواصف المدارية أو ثوران البراكين أو الفيضانات  (ج)
 أو غيرها من الأحوال الجوية الشديدة.

 القوة القاهرة   إخطار  13.2

التزاماته   13.2.1 أي من  أو تعذر  عليه تنفيذ  العقد بسبب    اذا عجز أي طرف  القاهرة،  ظرف  بموجب  القوة 
ا مفصلا للطرف الآخر بالحدث أو الظرف الذي يشكل حالة إخطارفيجب على الطرف المتأثر أن يقدم  
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ويجب   .يحتمل صعوبة تنفيذها لاحقاالتي  القوة القاهرة، مع تحديد الالتزامات التي تعذر تنفيذها أو  
من التاريخ الذي علم فيه الطرف المتأثر أو كان ينبغي   يومًا(  ١4خلال أربعة عشر )  خطارتقديم هذا الإ

 أن يعلم فيه بوقوع الحدث أو الظرف المكون للقوة القاهرة. 

طوال المدة التي تمنعه   المتأثرة  ، يعفى الطرف المتأثر من تنفيذ تلك الالتزامات  خطارتقديم الإبعد   13.2.2
 .دون الإخلال بحقوق صاحب العمل فيها القوة القاهرة من تنفيذها

 تقليل التأخير   أو  / و   واجب الحد من التأثير   13.3

يتعين على كل طرف أن يبذل في جميع الأوقات أقصى ما يمكن من جهود معقولة للتخفيف   13.3.1
 عنها. ، والذي يكون ناتجا أي تأخير في تنفيذ العقد  من تقليلالمن آثار القوة القاهرة و/أو 

 يجب على كل طرف أن يخطر الطرف الآخر عند زوال تأثير القوة القاهرة عليه. 13.3.2

 القوة القاهرة   آثار  13.4

 لا يعتبر أي من الطرفين مقصرا في تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد بسبب وقوع القوة القاهرة. 13.4.1

إذا منع الاستشاري من تنفيذ التزامات جوهرية بموجب العقد نتيجة للقوة القاهرة، وتم الإخطار عنها  13.4.2
للاستشاري الحصول على تمديد في مدة التنفيذ   ، فيحق(القوة القاهرة  إخطار)  (١3.2)  الفرعي  للبند  وفقًا

التي   )شريطة إثبات التكاليف المتكبدة(  التكاليف الفعليةسداد    استيفاءكذلك  له  مقابل أي تأخير، و
 تكبدها نتيجة حدث القوة القاهرة.

لا تسري على التزامات أي من أحكام القوة القاهرة  فإن  ،  البند  هذانص آخر في    مع عدم الإخلال بأي 13.4.3
 الطرفين بسداد المدفوعات للطرف الآخر بموجب العقد. 

متتالية، فعلى الاستشاري وصاحب العمل أن  يومًا(  60القوة القاهرة لمدة تتجاوز ستين ) تأثيرإذا استمر  13.4.4
إضافية، وتبين   يومًا(  30وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثين )  .لمناقشة أنسب مسار عمل  ايجتمع

خطي    إخطارأن حدث القوة القاهرة غير مرجح أن ينتهي قريبا، فيجوز لصاحب العمل إنهاء العقد ب 
 .يومًا( ١4يقدم إلى الاستشاري قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر )

 النزاعات وتسوية    المطالبات   :  ١4 البند  

 المطالبات  14.1

 صاحب  إخطار  فعليه  لها،  محدد  إجراء  على  العقد  هذا  ينص  لم  مطالبة  تقديم  في  الاستشاري  رغب  إذا 14.1.1
  خطار الإ   هذا  إرسال  يجب.  المطالبة  تقديم  يستدعي  ظرف  أو  واقعة  بحدوث  اعتقاده  فور  كتابيا  العمل

  أو   بالحدث  الاستشاري  علم  تاريخ  من  يومًا(  ١4)  عشر  أربعة  يتجاوز  ألا  على  ،عمليًا  ممكن  وقت  أقرب  في
 . به علم على يكون أن له ينبغي كان الذي التاريخ من أو الظرف،

 أربعة  تتجاوز  لا  مدة  خلالالعمل    صاحب  إلى  المطالبة  عن  دقيقة  تفاصيل  تقديم  الاستشاري  على  يتعين 14.1.2
 الصلة   ذات  المعلومات  جميع  التفاصيل  هذه  تتضمن  أن  الأولي على  خطارالإ  تقديم  من  يومًا(  ١4)  عشر

أن تتضمن  المطالبة،  لإثبات  اللازمة  الظرف،   أو  الحدث  وصف:  الحصر  لا  المثال  سبيل  على  ،  ويجب 
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 متعلقة  داعمة  أدلة  أو مستندات  وأي  المتكبدة،  التكاليف  المطلوبة،  التمديد  مدة  الخدمات،  على  التأثير
 .بالمطالبة

  قرار   اتخاذ  عليه  يتعين  الاستشاري،  بمطالبة  الخاصة  الدقيقة  للتفاصيل  العمل  صاحب   استلام  عند 14.1.3
 .العقد هذا من( القرارات) (2,5) الفرعي للبند وفقًا المطالبة بشأن

 الظرف،  أو   بالحدث  علمه  تاريخ  من  يومًا(  ١4)  عشر  أربعة  خلال  بالمطالبة  اإخطار  الاستشاري  لم يقدم  إذا 14.1.4
 يحق  فلا  الأولي،  خطارالإ  إصدار  من   يومًا(  ١4)  عشر  أربعة خلال  للمطالبة  دقيقة  تفاصيل  يقدم  لم   إذا   أو
  تتعلق  مسؤولية  أي  من  العمل   صاحب  يعفى   كما   بالمطالبة،  مرتبطة  إضافية   تكاليف  بأي  المطالبة  له
 . بها

 عدم الرضا   إخطار  14.2

 ، (القرارات) (2,5) الفرعي البند بموجب العمل صاحب يصدره قرار أي عن راض   غير الاستشاري كان إذا 14.2.1
  يومًا (  28)  وعشرين  ثمانية  خلال  العمل  صاحب  إلى  الرضا  بعدم  كتابي  إخطار  تقديم  عليه  يتعينفإنه  
 لكلا  وملزما  نهائيا  القرار  يصبح  المهلة،  هذه  خلال  الإخطار   تقديم  عدم  حال  في.  القرار  استلام  تاريخ  من

 .النزاع لتسوية أخرى إجراءات لأي إحالته أو فيه  الطعن يجوز ولا الطرفين،

 :التالية المعلومات (١4.2.١)  الفرعي البند في إليه المشار الرضا عدم إخطار يتضمن أن يجب 14.2.2

 .نزاعملخصا واضحا للوقائع التي تستند إليها كل مسألة محل  (أ)

، مع تحديد البنود التعاقدية وأحكام القوانين متنازع عليهاكل مسألة    تستند إليهالأساس الذي   (ب)
 . المعمول بها التي يستند إليها

طبيعة التعويض المطلوبة؛ فإذا كانت هناك مطالبة بالتعويض، يجب إرفاق بيان تفصيلي   (ت)
يوضح كيفية احتساب قيمة التعويض؛ وإذا كانت هناك مطالبة بمبلغ مالي بموجب العقد،  
الفترة   تحديد  يجب  مدة،  بتمديد  مطالبة  هناك  كانت  وإذا  حسابه؛  كيفية  بيان  يجب 

 . المطلوبة

 أي أمور أخرى ذات صلة بالنزاع. (ث)

بعدم الرضا، يتعين على الطرفين بذل جهود معقولة لتسوية النزاع وديا خلال ستين    إخطارند تقديم  ع 14.2.3
وفي حال عدم التوصل إلى تسوية ودية خلال هذه المدة، تحال المسألة إلى المحكمة المختصة   .يومًا(  60)

 .(عاتاتسوية النز)( ١4.3)الفرعي  البندبموجب 
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 النزاعات   تسوية  14.3

 التسوية الودية وإشعار المطالبة  14.3.1

من الطرفين ناشئة بموجب العقد )"المطالبة"(، يجب عليه توجيه إشعار خطي   في حال وجود مطالبة 14.3.2
( يومًا من تاريخ علمه، أو من التاريخ الذي كان 30إلى الطرف الآخر )"إشعار المطالبة"( خلال ثلاثين )

ر  ينبغي عليه أن يعلم فيه، بالحدث أو الظرف المنشئ لتلك المطالبة. ولا يترتب على عدم تقديم "إشعا
المطالبة" خلال هذه الفترة سقوط الحق في المطالبة، ما لم يُلحق هذا التأخير ضرراً جوهرياً بالطرف 

 الآخر.

( يومًا من تاريخ "إشعار المطالبة"، يتعين على الطرف المطالِب تقديم مطالبة مفصلة 30خلال ثلاثين ) 14.3.3
 على ما يلي:  تتضمنبالكامل 

 ملخص واضح للوقائع التي تستند إليها المطالبة؛ (أ)

تحديد الشروط التعاقدية والأحكام  الأساس الذي يُبنى عليه كل موضوع في المطالبة، مع   (ب)
 القانونية الرئيسية المُستند إليها؛

عن  (ت) بتعويض  تتعلق  المطالبة  كانت  فإذا  به؛  المطالب  الانتصاف  أو  التعويض  طبيعة 
أضرار، يُقدم تفصيل يوضح كيفية تقدير تلك الأضرار؛ وإذا كانت المطالبة بمبلغ مالي 
المدة  تُحدد  المدة،  بتمديد  المطالبة  كانت  وإذا  حسابه؛  كيفية  يُوضح  العقد،  بموجب 

 . المطالب بها

 .أي مسألة أخرى ذات صلة بالمطالبة (ث)

المطالبة خلال ثلاثين ) 14.3.4 الرد ببيان موقفه من  الطرف الآخر  ( يومًا من تاريخ الاستلام.  30يجب على 
 وبعد ذلك، يجتمع الطرفان بحسن نية لمحاولة التوصل إلى تسوية ودية.

 (.24.3( يومًا، تُعتبر المطالبة متنازعاً عليها، وتُطبق أحكام البند )30رد خلال ثلاثين )ال في حال عدم 14.3.5

 التصعيد إلى التسوية الرسمية للمنازعات     14.4

( يومًا من تاريخ "إشعار المطالبة"، يجوز لأي من 60إذا أخفق الطرفان في تسوية المطالبة خلال ستين ) 14.4.1
 الطرفين إصدار إشعار بإحالة الأمر إلى تسوية المنازعات )"إشعار النزاع"(. 

 ة. ( )التقاضي أو التحكيم( نهائية وملزم١تكون وسيلة تسوية المنازعات المحددة في الملحق ) 14.4.2

 ضي التقا     14.5

الفرعي   14.5.1 البند  هذا  تحديدينطبق  تم  حال  في    في  النزاعات  لتسوية  كوسيلة  ( ١)الملحق  التقاضي 
 تفاصيل العقد. 

يؤثر ذلك على التزامات صاحب العمل أو ألا  عمال على  الأيجوز الشروع في التقاضي قبل أو بعد إكمال   14.5.2
 عمال.لأالتقاضي أثناء تنفيذ ا اتالمقاول بسبب إجراء

 



 

 Page 45 of 49  العامة  الشروط -  الثالث القسم

 )في حال إنطباقه(   التحكيم  14.6

)إ 14.6.1 الملحق  التحكيم في  العقد  (١ذا تم النص على  النزاع عن طريق  من هذا  النهائي في  ، يتم الفصل 
 47/97التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية )الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  التحكيم وفقًا لقانون  

 . وتعديلاته( وقواعد مركز عُمان للتحكيم التجاري

سلطنة عُمان، وتُجرى إجراءات التحكيم باللغة المنصوص عليها في   ،يكون مقر التحكيم في مسقط 14.6.2
 من هذا العقد (١,4,2) البند

يكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً، ولا يخضع للطعن إلا بناءً على الأسباب المسموح بها بموجب قانون  14.6.3
رقم   السلطاني  )المرسوم  والتجارية  المدنية  المنازعات  في  البيانوتعديلاته(    47/97التحكيم  ، سالف 

 .المحكمة المختصةوذلك أمام 

 استمرارية التنفيذ      14.7

الإجراءات  14.7.1 من  الرغم  على  العقد  بموجب  المتقابلة  التزاماتهما  تنفيذ  في  بالاستمرار  الطرفان  يلتزم 
 الجارية لتسوية المنازعات ، باستثناء الحالات التي يكون فيها التنفيذ مستحيلًا أو مخالفاً للقانون.

 مواعيد الإجراءات  14.8

إجراءات   14.8.1 في  الشروع  القانون.  ال  وفقتحكيم  ال أو    التقاضييجب  بموجب  المقررة  القانونية  وقد  )مدد 
يترتب على عدم الشروع في الإجراءات خلال تلك المدد سقوط الحق في المطالبة، غير أنه لا ينشأ أي  
تنازل أو سقوط للحق استناداً فقط إلى عدم الشروع في الإجراءات خلال المدة المنصوص عليها في البند  

(١4,١).  
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 ( أ الملحق ) 

 شهادة الأداء 

 [ اسم العقدأدخل ]  :اسم العقد 

 ]أدخل رقم العقد[  رقم العقد:

 [ الاستشاري]أدخل اسم  : الاستشاري

 ]أدخل اسم المشروع[  المشروع:

 ]أدخل التاريخ[  تاريخ الإكمال:

لأحكام    وفقًا  الهندسية  رضي للخدمات الاستشاريةالمُ   الإكمال، واستنادا إلى  الهندسية  عملا بأحكام عقد الاستشارات
لا تؤثر تأثيرا جوهريا على الأداء العام للخدمات(، يصدر صاحب  والتي  متبقية    ثانويةاستثناء أي التزامات  بالعقد )

 .العمل بموجب هذا شهادة الأداء

 :تؤكد هذه الشهادة أن الاستشاري قد

 ونطاق الخدمات المعتمد؛ الهندسية لعقد الاستشارات وفقًاتنفيذ الخدمات قام ب .1

 تقديم جميع المخرجات التعاقدية، والتقارير، والشهادات، والمستندات المطلوبة بموجب العقد؛قام ب .2

التصميم، والمراجعة، والإشراف، وإصدار قام ب  .3 الوجه الصحيح فيما يتعلق بخدمات  أداء واجباته على 
 (؛ و حسب الأحوالالشهادات، و/أو إدارة العقد )

 .الوفاء بالتزاماته التعاقدية بما يرضي صاحب العملقام ب .4

  وفقًايعد إصدار شهادة الأداء هذه تأكيدا على إتمام الخدمات، ويترتب عليه بدء سريان مدة مسؤولية الاستشاري  
 .الهندسية )مدة المسؤولية( من عقد الاستشارات (9.6)لأحكام البند 

على سبيل  ،  لا تعفي هذه الشهادة الاستشاري من أي التزامات أو مسؤوليات تستمر بعد إتمام الخدمات، بما في ذلك
 .الهندسية  بعقد الاستشارات  تالمسؤوليات الناشئة عن الأخطاء أو الإغفالات أو العيوب أو الإخلالا  ،المثال لا الحصر

 

 : العمل صاحب عن وقّع
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المحلي والمحتوى الخدمة نطاق – القسم الرابع  

ستشارات الهندسيةد الاــلعق  

 اسم المشروع

 الجهة

العقدرقم   
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جدول الأسعار – الخامسالقسم   

ستشارات الهندسيةد الاــلعق  

 اسم المشروع

 الجهة

 رقم العقد
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إجراءات إدارة العقد – السادسالقسم   

ستشارات الهندسيةد الاــلعق  

 اسم المشروع

 الجهة

 رقم العقد


